
1 Organizarea de santier 

2 Lucrari de reparatie  interioare 

3 Lucrarile electrice 

4
Retele interioare de alimentare cu apa  si 

canalizare 
5 Lucrari  de    incalzire 

Termenul de executare a lucrarilor    7 luni  pina 15.08.2025

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC    DE     EXECUTARE    A    LUCRARILOR 

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului

Lucrari de reparatie a capitala la Gradinita nr.112

Luni

2024-2025

1 2 3 4 5 6 7
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