
Anexa nr. 10
Documentația standard nr._69_

din “_7_” _mai_ 2021

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a acoperișului șarpant la edificiul IMSP CS Leova
(denumirea lucrărilor)

Nr.
d/o

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2023 … Anul
(n)

Luna
1 2 3 4 5

…
N

1. Organizare de şantier 2-3
Zile



2. Obiect 01   Categoria de lucrări: Demolarea cu mijloace
mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA,
blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv
schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace
mecanice  / Demolarea partii superioare a canalelor de
ventilatie din caramida (400mm). Demolarea cu mijloace
mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA,
blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv
schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace
mecanice / Demolarea accesului pe acoperis, din caramida
Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea
materialelor / Demontarea ingradirii metalice a parapetului
Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare,
descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea
materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-
18 m. Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari
prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta
de 10 km. Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de
zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din
beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea
caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice  /
Demolarea partii superioare a canalelor de ventilatie din
caramida (400mm)
Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din
caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor,
caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru
demolarea cu mijloace mecanice / Demolarea accesului pe
acoperis, din caramida
Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea
materialelor / Demontarea ingradirii metalice a parapetului
Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare,
descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea
materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-
18 m
Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin
aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta
de 10 km. 2. Centuri monolite.

3. Schelet din lemn
                   4. Streasina

27-
30
Zile

3. Obiect 02  Categoria de lucrări:
5.1. Lucarne Lu 1
5.2. Lucarne Lu 2
5.3. Lucarne Lu 3
5.4. Lucarne Lu 4
6. Invelitoare
7. Canale de ventilare CV1-CV6 (plansa 20)
8. Termoizolarea pardoselii podului

27-
30
Zile

27-
30
Zile

27-
30
Zile



4 Obiect 03   Categoria de lucrări:
6. Invelitoare
7. Canale de ventilare CV1-CV6 (plansa 20)
8. Termoizolarea pardoselii podului
Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV
Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, Catar
Catarg otel zincat L=4m
Штатив под молниеприемник для плоской кровли
Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
Контрольное соединение
Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de
constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2
Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m
Защитный экран для токоотвода
Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala,
din otel rotund, diametru 20 mm (consum 0,246 tn/100m)
Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
L=5m (consum 0,1232 tn/10 buc)

27-
30
Zile

Semnat: _____________________________
Nume: _______________________________
Funcţia în cadrul firmei: _Director__________
Denumirea firmei şi sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_
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