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din 07 mai 2021

1 Lucrari de demolare

2 Lucrări de terasamente

3 Strat fundație din pietriș+borduri și pavaj

4 Montarea burlane

5 Diverse lucrări

Denumirea lucrărilor

I lună II lună

Grafic de execuție 

"Lucrări de reparație capital a curții, gradinița-creșă nr. 47 Solnîșco et. a II-a mun. Ungheni”

Nr. de 

Ordine
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