
GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 
_____________________________________________________________________________ 

Lucrări de ventilare în secția traumatologie și ortopedie 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2023  

Aprilie Aprilie/Mai Mai 

8/04 09/04-29/04 30/04-23/05 27/05  
1. Faza 1 

Studii, foto fixarea, releveu, 
investigații inginerești etc. 

1 zi    

2.  
 
 
 
 

Faza 2 
Lucrări de construcție, 
montare pe șantier, inserarea 
brățării pentru fixarea 
conductei din oțel 
 

 6 zile   

3. 
 
 
 
 

Faza 3 
Execuția, și montarea 
ventilatoarelor pe acoperiș 

  11 zile  

4 Faza 4  
Verificarea funcționării 
filtrului/impurități și 
ventilator 
 

   2 zile 

 
Semnat: _________________________________________ 
Nume: Vasilii Brudari 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii:  SRL ”G4S COMPANY” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr. 10 

din “3” Aprilie 2023 
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