
-fnvestitor: 
Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din 28.12.2018

Privind lucrarea: .. Lucrari de reparatie a salii de iudo]'
executata in cadrul contractului Nr. 43 d\n 14.09.2018 incheiat intre Centrul

Sportiv de Pregatire a Loturilor Nationale si sRL "LU)(GAZ"

pentru lucrdrile : "Lucrari de reparatie a salii de judo"

1. Lucr6rile au fost executate in baza proiectului de executie Nr. 0612018 elaborat de

"Gazmolproiect" SRL in anul 2018.

2. Comisia de receplie gi-a desf6qurat activitatea in intervalul 28. 12.20 18, fiind format[

din:
Golub Valeriu - Presedintele grupului de lucru' director-interimar
Plesca Alexei - Director "LUXGAZ" SRL
FIr.." A*trti" - Proiectant-Director "Gazmolproiect" SRL

3. Au mai particiPat la recePlie :

4. Constatdrile comisiei de receplie: se receptioneaza lucrarile executate.

4.1. Din documentalia scrisd qi desenati necesard a fi prezentatd au lipsit sau sunt

incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitalile de lucrdri cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrdrile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4.Yaloarea declaratalcontractata a investi{iei este de 3202 446lei.

5. Comisia de receplie, in urrna constatdrilor flcute, propune :

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu

proiectul.

6. Comisia de receplie motiveazdpropunerea fEcutd prin:

Terminarea lucrarilor.



7. Comisia de receplie recomandi urmdtoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinatiei'

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 2 file qi 4 anexe numerotate, cu un total de

6 file, a fost incheiat astdz\ 28.12.2018. in 3 exemplare'

ComisiaLktssealile;

Golub Valeriu - rI'tsttlllll.ElE El ulrurur uv rq

- Director "LUXGAZ" SRLPlesca Alexei
Florea Anatolie

a

Numele. Prenumele $l semnatura

Invitatii:

9. Lucrarea: .. Lucrari de reparatie a salii de judo"este:

EXECUT

PRIMITA:
INVESTITORUL:

n28''

TRANSMISA:



Anexa nr. I
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.0l din 28.12.2018

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

Documentatia tehnica a fost rectificata si suplimentata, nu este lipsa.

Beneficiar

Antreprenor
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Anexa nr. 2

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din 28'12'2018

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate:

Nu sint.

Beneficiar

Antreprenor



Anexa nr. 3

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr' 01 din28.12.2018

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile

proiectului.

Nu sint.

Beneficiar

Antreprenor



Anexa nr. 4

La procesul verbal de receptie la 1eryi1area 
lucrarilor

Nr. 01 din 28'12'2018

Obiectii:

Nu sint.

Beneficiar

Antreprenor
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