
  INVESTITOR: Consiliul Raional Ungheni  

 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

nr. 5 din ___15.11.2024 

 

privind lucrarea ”Reparația porțiunii de drum L362.1 drum de acces spre sat. Mînzătești” executată 

în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1721493809470 din 25.09.11.2024, încheiat între Consiliul 
raional Ungheni, beneficiar și SRL,, Balt-Cons”, contractor.  

 

1. Comisia de recepţie desemnată de către vicepreședinta raionului prin dispoziția nr. 217-02/1-5 şi-a 

desfăşurat activitatea astăzi 15.11.24, orele 9-00, fiind formată din: 

 

Președintele comisiei: 

Președinte : Dionisie TERNOVSCHI - președintele raionului 
  Membrii:  

Diana Rogovschi - șef secția CGCD;         

Corneliu Ambroci - specialist principal SCGCD;  

Natalia Gurău – contabil-șef 

           Vasile Bodrug - responsabil tehnic; 

           Ion Țîțu– consilier raional; 

           Vitalie Scripcaru - consilier raional; 

           Pavel Chilcevschi - consilier raional; 

           Elena Medvițchi - primarâ com. Hîrcești. 

    

2. La recepţie au participat în calitate de invitați:   

      Lilian Beleniuc - administratorul  SRL ,, Balt-Cons”; 

       

 

3. Constatările comisiei de recepție: 
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă nr.1. 
 

4. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: ________________________________   

de a înainta spre recepție lucrările executate___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:                                                                                               
__Lucrările  au fost executate în conformitate  cu caietul de sarcini__________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 
_ recepția lucrărilor______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

 

7. Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file și 1 anexă numerotată, cu un      

total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15.11.2024 la 12-00 în 4 exemplare. 

 

 

Comisia de recepţie:  
                                                             

Președintele: ___________________  Dionisie Ternovschi 

Membrii:       ___________________  Diana Rogovschi 

                       ___________________  Corneliu Ambroci  

                       ___________________  Vasile Bodrug 

                          ___________________  Ion Țîțu 

                       ___________________  Vitalie Scripcaru 

                        ___________________  Pavel Chilcevschi 

                         ___________________  Elena Medvițchi 

                       ___________________  Natalia Gurău 

 

8.   Lucrarea ”Reparația porțiunii de drum L362.1 drum de acces spre sat. Mînzătești” este 

recepționată.  

   TRANSMISĂ - EXECUTANTUL:                                  PRIMITĂ - INVESTITORUL: 

                                                      

            SRL  „Balt-Cons”                                                       Consiliul raional Ungheni 

         ” 15 ” noembrie  2024                                                 ”  15” noembrie  2024 

 

L.Ş.__________________   Lilian Beleniuc               L.Ş._____________  D. Ternovschi 
(semnătura)                                                                                  (semnătura) 
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  ANEXA NR.1  

LA PROCESUL VERBAL 

 DE RECEPŢIE 

 LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. din 15.11.2024 

 
LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE  

ÎN DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE 

 

___________________________nu__sunt____________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Președintele: : ___________________  Dionisie Ternovschi 

Membrii:       ___________________  Diana Rogovschi 

                       ___________________  Corneliu Ambroci  

___________________  Vasile Bodrug 

                          ___________________  Ion Țîțu 

___________________  Vitalie Scripcaru 

___________________  Pavel Chilcevschi 

___________________  Elena Medvițchi 

   ___________________  Natalia Gurău 
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