
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_„ Lucrări de reparație capitală la Gimnaziului Decebal, mun.Chișinau” 

(denumirea lucrărilor) 

Termenul de executare a lucrărilor 01.08.2026 – 26.05.2027 

Lucrări 
S1-

2 

S3-

4 

S5-

6 

S7-

8 

S9-

10 

S11-

12 

S13-

14 

S15-

16 

S17-

18 

S19-

20 

S21-

22 

S23-

24 

S25-

26 

S27-

28 

S29-

30 

S31-

32 

S33-

34 

S35-

36 

S37-

38 

S39-

40 

S41-

43 

Organizare șantier, 

aprovizionare 
■ ■                    

Demontare învelitoare 

acoperiș 
■ ■ ■ ■                  

Demontare jgheaburi și 

burlane 
■ ■ ■                   

Demontare astereală și 

elemente lemn 
 ■ ■ ■ ■                 

Montare șarpantă (grinzi, 

căpriori) 
  ■ ■ ■ ■ ■               

Tratare antiseptică și 

ignifugă 
   ■ ■ ■                

Executare astereală     ■ ■ ■ ■              

Montare folie 

anticondens 
     ■ ■ ■ ■             

Montare învelitoare tip 

Lindab 
      ■ ■ ■ ■ ■ ■          

Montare opritori zăpadă         ■ ■            

Montare jgheaburi și 

burlane 
        ■ ■ ■ ■          

Rețele de încălzire - 

demontări 
         ■ ■           

Rețele de încălzire - 

montaj conducte 
          ■ ■ ■         



2 

 

Lucrări 
S1-

2 

S3-

4 

S5-

6 

S7-

8 

S9-

10 

S11-

12 

S13-

14 

S15-

16 

S17-

18 

S19-

20 

S21-

22 

S23-

24 

S25-

26 

S27-

28 

S29-

30 

S31-

32 

S33-

34 

S35-

36 

S37-

38 

S39-

40 

S41-

43 

Montare radiatoare și 

armături 
           ■ ■ ■        

Probe și punere în 

funcțiune 
             ■ ■       

Demontare ferestre 

existente 
              ■       

Montare ferestre PVC               ■ ■ ■     

Glafuri, pervazuri, 

reparații glafuri 
               ■ ■ ■    

Gletuire, grunduire, 

vopsire 
                ■ ■ ■ ■  

Lucrări de finisare și 

remedieri 
                  ■ ■ ■ 

Curățenie generală și 

recepție 
                    ■ 

 


		2026-06-10T09:24:54+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




