Anexanr.1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.__ din

privind lucrarea ” Lucrari de constructie a terenului de minifotbl in curtea blocului de
locuinte din Alba Iulia 93” in cadrul contractului nr. 26-CS/22 din 31.10.2022.. incheiat intre
Directia generala locativ-comunala si amenajare, si 5 AQ Invest” SRL pentru

” Lucrari de constructie a terenului de minifotbl in curtea blocului de locuinte din Alba
Tulia 93”

1. Lucririle au fost executate in baza Legei nr. 163 din 09.07.2010.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea, fiind formata din:

Din partea Beneficiarului:
1. Vasile Efros, sef directie amenajare si mediu

2. Constantin Croitoru, specialist principal

3.

L ® N s

3. Constatarile comisiei de receptie:
- Se aprobd receptia obiectului la incheierea lucrérilor fara obiectii.

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucririle, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- Se aproba receptia obiectului la Incheierea lucrérilor fard obiectii.



5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:

- Executarea lucrarilor de constructie-montaj conform proiectului de executie si a
modificarilor ulterioare executate 1 n componenta lucrérilor de constructie a ” Lucrari de
constructie a terenului de minifotbl in curtea blocului de locuinte din Alba Julia 93”

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

- Se aprobd receptia obiectului la incheierea lucrarilor fara obiectii.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost Incheiat astazi la data d _in 5 (cinci) exemplare.

10. Lucrarea ” Lucrari de constructie a terenului de minifotbl in curtea blocului de
locuinte din Alba Tulia 93” este finalizata:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORTIT -
”S5AQ INVEST”

Director Prese

Cebotarenco Igor Burdiv

Diriginte de santier:

Dumitru Padure M
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Anexa nr.1

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.___din

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Inve

Resy

Diri




Anexa nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. din

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost
executate .

Investitor

Respor

Dirigin




Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. din
Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu
s-a respectat prevederile proiectului .
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