
  

FORMULARUL F3.5 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_Lucrări de  construcții a trotuarului la drumul  G17-G16-Tîrnova-

Mihăileni-Rîșcani, în s.Mihăileni_                                                                             
(denumirea lucrărilor) 

 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2020 … Anul (n) 

Luna 

1 2 3 … N 

1. Organizare de şantier   1-3 

(Zile) 

    

2.  

 

 

 

 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: Sapatura mecanica cu 

excavatorul, Transportarea pamintului cu 

autobasculanta, Lucrari la descarcarea 

pamintului in deposit. 

10-15 

(Zile) 

    

3 Obiect 02 

Categoria de lucrări: Nivelarea manuala a 

terenurilor si platformelor, Compactarea cu 

placa vibratoare a umpluturilor, Strat de 

fundatie din piatra sparta. 

   7-10 

   (Zile) 

    

4 Obiect 03 

Categoria de lucrări: Beton monolit B15, 

Borduri prefabricate din beton, Borduri mici, 

prefabricate din beton. 

 20-25 

(Zile) 

   

5 Obiect 04 

Categoria de lucrări: Pavaje vibropresat, 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 

sparta, Predarea – primirea  lucrărilor. 

 

 1-3 

(zile) 

   

 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ____Cărăruş Mihail_________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: __Director__________________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_______ 
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