
1 Organizarea de santier 
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Lucrări de reparații curente a Centrului 

Comunitar pentru Copii și Tineri “Andrieș” 

din mun. Chișinău

3

 Lucrări de reparații curente a Centrului 

Comunitar pentru Copii și Tineri 

”Aurora”din mun. Chișinău, str. N. Dimo 

4
Lucrări de reparații curente a Centrului 

Comunitar pentru Copii și Tineri ”Viitorul” 

str. Muncești, 808

5
Lucrări de reparații curente a Centrului 

Comunitar pentru Copii și Tineri ”Fantastic-

Amicii” str.Gh.Asachi 49, scara 1

Durata de executie   -2,5 luni  (pina  la 30.11.2021 

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Semnat: _________________________________________

Nume: Stavinskaia Valentina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: contabil-sef

Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului

2021

Luna

Lucrări de reparații curente la 4 centre

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRARILOR 

1 2 3








		2021-09-07T13:49:46+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




