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FORMULARUL F3.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

№ Etapa de lucru

1 Lucrări de pregatire si demontare  

2 Ferestre din PVC

3 Glasvanduri si usi din PVC

4 Lucrari electrice

5 Tavane suspendate "Armstrong"

6 Usi din MDF 

7

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 

tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre

8 Repararea si finisare pardoselilor  

9 Finisarea peretilor cu placi din PAL melaminat

10 Montarea masca pentru calorifer din MDF

11 Montarea suport pentru Proiector

Autoritatea contractantă: Agenția asigurare resurse și administrare

patrimoniu, Ministerul Apărării

Verificat: Director – Sinetchi S.                                                                    Verificat: ____________________________________

SC „Profiplast” SRL_________                                                                                                                         

Ofertant: SC"Profiplast"SRL

Zile ( 30 de zile)

Ofertant: SC"Profiplast"SRL

Autoritatea contractantă: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu, Ministerul Apărării

Luna

2020

Grafic executarii lucrarilor de reparație capitala a Sălii de ședință din Blocul administrativ a Ministerului Apărării

Anul:

Luna:

http://www.profiplast.md/#
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