
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      Anexa nr  2                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                              la procesul-verbal de receptie la terminarea    lucrarilor                                                                                                                                  
                                                                                                                     Nr. 1 din 01 decembrie 2023 
 

 
 

 
 
 

Lista 
 Licrarilor cuprinse in documentatia tehnica, care nu au fost executate la obiectul: 
Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. 
Răuțel. 
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                Primarul                                            __________________________ 
                                                
 
 
                Responsabil tehnic                        _________________________ 
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