
                                                                           
 

Приложение № 10 

 

 

                                                                 Г Р А Ф И К 

                                             П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т  

 

Объект: ReplanificareaMuzeului de Istoriesi Cultura ,or.Taracliastr.Gogoli №93. Etapa – II 

 

 

 

 

Директор SRL «STROITEHNOLOGIA» А. Пулукчу 

 

№ 

 

 

Наименование работ 

 

2025гг. 

 
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 

 

ReplanificareaMuzeului de Istoriesi Cultura ,or.Taraclia  

str.Gogoli №93. Etapa – II 

 

____        

 

 

_____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

_____ 

 

______ 

 

______ 

 

______ 

 

________ 

MD-7401 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА, 

ТАРАКЛИЯ, ул.ЛЕНИНА, 190 

МОЛДОВА-АГРОИНДБАНК 

р/с 22510290182,МФО AGRNMD 2X774 

ф/к 1003610001082,  НДС 9100039 

Тел/факс 0 (294) 21-3-07 

Моб. 0 69146545; e-mail: aip57@yandex.ru 

 

MD-7401 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА, 

ТАРАКЛИЯ, ул.ЛЕНИНА, 190 

МОЛДОВА-АГРОИНДБАНК 

МФО AGRNMD 2X774 

IBAN-MD58AG000000022510290182 

ф/к 1003610001082,  НДС 9100039 

Тел/факс 0 (294) 21-3-07 

Моб. 0 69146545; e-mail: aip57@yandex.ru 

 

MD-7401 REPUBLICA MOLDOVA 

TARACLIA str. LENIN, 190 

MOLDOVA-AGROINDBANC SA 

                  MFO AGRNMD2X774 

IBAN-MD58AG000000022510290182 

c/d f 1003610001082, TVA 9100039 

Tel/fax 0 (294) 21-3-07 

Mob. 0 69146545; e-mail:aip57@yandex.ru 
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