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Anexa nr. 10 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 
 

 
 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
 

Lucrări de reparație capitală la sediul Instituției Publice Centrul de Prestare a Serviciilor 
Sociale, or.Anenii Noi,( filiala din satul Bulboaca) 

                                                     (denumirea lucrărilor) 
 

 
 
 
Nota: 
Începerea lucrărilor este condiționată de: 
- data încheierii contractului de antrepriză; 
- data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor; 
din acest motiv graficul de execuție va necesita să fie actualizat, totodată menționăm că în calitate de ofertant 
ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție 
Publică 
 
 
Semnat: _________________________________________ 
Nume: Plamadeala Visarion 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT 
  

Nr.  Grupa de obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 1 

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 

1. Organizare de şantier      

2. Categoria de lucrări:  
Lucrări de constructie 
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