
                                                                                     Anexa nr.1 

la Regulamentul de recepție 

                                                                                               a construcțiilor și instalațiilor aferente  
 

Investitor:  Consiliul raional Căușeni       

 

PROCES - VERBAL 

de recepţie la terminarea lucrărilor  

                                       nr. 1 din  27 decembrie 2023                                                                                                                               

privind  lucrarea : ,,Întreținerea curentă  și reparația drumurilor publice locale de 

interes raional pentru anul 2023 în raionul Căușeni”, Lotul II ,,Reparația curentă a 

drumurilor asfaltice”, conform Programului de întreținere curentă și reparație a 

drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023, efectuată în cadrul 

contractului de antrepriză  nr.40 din 11.04.2023,   încheiat între  Consiliul  raional 

Căușeni  și  SA„LUSMECON” pentru lucrările  : ,,Întreținerea curentă  și reparația 

drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023 în raionul Căușeni”, 

Lotul II ,,Reparația curentă a drumurilor asfaltice””. 

1.Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, desemnată de Consiliul raional 

Căușeni prin Dispoziția nr.175-a din 21 decembrie  2023 şi-a desfăşurat activitatea în 

intervalul 21-29 decembrie 2023  ,fiind  formată din:  

                                                Preşedintele comisiei: 

           Oleg Cuciuc, vicepreședinte al  raionului Căușeni , 

                                                  Membrii comisiei: 

           Iurie Turtureanu, șef Direcția economie, construcții și infrastructură, 

           Vladimir Pîrău, șef Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri, 

           Ion Ostrioglo, specialist în domeniul construcții,  

           Ștefan Rusu, responsabil tehnic atestat. 

2. Au mai participat la recepţie: reprezentantul SA„LUSMECON” 

. Constatările comisiei de recepţie :                        

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt 

incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr.1; 

2) lucrările  cuprinse  în lista- anexă  nr.2  nu au fost executate ; 

3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.   

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor  făcute, propune : recepția la terminarea 

lucrărilor la,,Întreținerea curentă  și reparația drumurilor publice locale de interes 

raional pentru anul 2023 în raionul Căușeni”, Lotul II ,, Reparația curentă a 

drumurilor asfaltice”. 

5.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin : Examinarea vizuală pe teren 

a lucrărilor finalizate, procesele verbale de recepție  a lucrărilor executate, care 

corespund cerințelor NCM și legislației în vigoare, a cerificatelor privind calitatea 

materialelor utilizate la reparația curentă a drumurilor asfaltice, 

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele : de-a recepționa  lucrările 

la,,Întreținerea curentă  și reparația drumurilor publice locale de interes raional 

pentru anul 2023 în raionul Căușeni, Lotul II ,,Reparația curentă a drumurilor 

asfaltice”” . 

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie, conform listei de drumuri: 

1. L568.1  Gîsca -Fîrlădeni  (selectiv); 



2. L569 Bender-Chircăiești -R26  (s.Hagimus, s.Chircăiești ) 

3. L573   R30 Drum de acces spre or.Căușeni  (str.Iu.Gagarin, bd.M.Eminescu)  ( 

selectiv) 

4. L573-R30 Drum de acces spre stația  Căușeni   (selectiv)  str.Alba Iulia 

5. L574  R26 Drum de acces spre or.Căușeni, str.A.Mateevici  (selectiv) 

6. L575  R30 - Drum de acces spre satul Cîrnățeni  Km.0.0-1.4  (selectiv) 

7. L577 R26 - Drum de acces spre satul  Opaci  (selectiv) 

8. L581 Copanca -Cremenciuc-Slobozia -M5  (selectiv ) 

9. L553  R26 - Batîr-Ciuflești (s.Ciuflești ) 

10. L508, Mileștii Noi - Cărbuna -Căinari  Km 13,58 -14,00 (selectiv) 

11. L578  Căinari –Chircăieștii -Noi   Km.0.68  - Km . 1.35 
 

8. Prezentul  proces-verbal, conţinând  2 ( două)  file şi 3 ( trei) file anexe 

numerotate, cu un total de 5( cinci) file, a fost încheiat astăzi  la  2023 în  3(trei)  

exemplare.   
 

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică_____________ 

____________________________________________________________________ 

L.Ș ________________________________________________________________ 
                     ( semnatura )                                      ( funcția,numele,prenumele ) 

 

                                                                  

Componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor: 

                                                Preşedintele comisiei :                                                   

 

Vicepreședinte al raionului                                                         Oleg Cuciuc 

                                                  Membrii comisiei 

 

 Șef, Direcția economie, construcții și infrastructură,                                                                                    

                                                                                                     Iurie Turtureanu  

  

Șef , secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 

                                                                                                     Vladimir Pîrău 

 

Specialist în domeniul construcției                                                

                                                                                                      Ion Ostrioglo 

 

Responsabil tehnic atestat                                                             Ștefan Rusu 

 

11. Lucrarea,,Întreținerea curentă  și reparația drumurilor publice locale de 

interes raional pentru anul 2023 din raionul Căușeni”, Lotul II ,,Reparația curentă a 

drumurilor asfaltice”, este:  
 

TRANSMISĂ:                                                                     PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL:                                                  INVESTITORUL: 

"_____"_________________2023                                             "____"_________________2023 

  

L.Ş.________________________                                               L.Ş.______________________ 
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