FORMULARUL F3.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
de Constructie a scolii sportive pentru elevi din mun. Striseni (Etapa I)
Nr. Grupa de obiecte/ Anul 2019 Anul 2020

d/o denumirea obiectului septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie | ianuarie | februarie martie aprilie | mai iunie julie august
1. Organizare de santier +

2. Elemente de constructie + + +
C

3. Solutii arhitecturale + + + + + + + + +

4 Retele interioare de apa + + + + + + +
si canalizare

5 Incalzire si ventilare &+ + + + + + +

6 Echipament electric de + + + + + +
forta/iluminatul electric
interior

7 Semnalizarea de incendiu + + + +
si paza

8 Retele de telecomunicatii + + + +
TS

Retele electrice + + +
exterioare AEE

9 Retele exterioare de apa + + &
si canalizare

10 Lucrari de amenajare + + P x
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