
  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Reconstrucția acoperișului blocului “A” al gimnaziului 

din satul Jora de Sus (comuna Jora de Mijloc), raionul Orhei "..__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. FY23-CM-OLB (01) din 12 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN 
REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU CERCETĂRI ȘI SCHIMBURI 
INTERNAȚIONALE “IREX” _ 

4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

1 288 592,99 fara TVA  71 589,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___12.07.2022________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __31.12.2023________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată _____24 luni____________________________ 

b) efectiv realizată ___12 luni ___ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _PV nr. 18__  

din   10.10.2023___  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de reconstructie a acoperisului șarpant  ____ 

 

Data completării:___05.05.2024_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Renovarea sălii de sport și a încăperilor auxiliare a școlii 
„Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei "..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. FY23- CM-OLB (02) pe 12 iulie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN 
REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU CERCETĂRI ȘI SCHIMBURI 
INTERNAȚIONALE “IREX” _ 

4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

1 132 036,94 fara TVA  62 891,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___14.07.2022________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __15.06.2023________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
d) contractată _____24 luni____________________________ 

e) efectiv realizată ___12 luni ___ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. 1.1 din 

15.06.2023__  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de reconstructie a sălii sportive inclusiv vestiarele, aplacarea 

tencuielilor, finisarea peretilor, electricitate, apă și canalizare, aplicarea covorului sportiv, 

turnarea pardoselelor industriale, s.a.  ____ 

 

Data completării:___05.05.2024_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Reconstrucția instituției de învățământ timpuriu s. 

Măgurele, r-ul Ungheni și înființarea complexului educațional gimnaziu-grădiniță"..__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. 1 din 27 martie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ Primăria s.Măgurele, r-ul Ungheni _ 
4. Adresa beneficiarului___ " s.Măgurele, r-ul Ungheni” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

5 824 990.39 lei  323 611,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___20.04.2023________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __30.11.2023________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
g) contractată _____8 luni____________________________ 

h) efectiv realizată ___7 luni ___ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. 1 din 14.03.2024__  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de reconstructie a a instituției, consolidarea cu carcase metalice, lucrări 
de demolare, construcția unei anexe, acoperișului șarpant,  termoizolarea acoperișului, 
termoizolarea fasadei, schimbarea geamurilor, ușilor, montarea sistemei de ventilare 

automatizate pentru condiționare și căldură, semnalizare, video, mantarea sistemei de 

electricitate, inclusiv de forță, termoizolarea pardoselelor, montare placajelor inclusiv 

covorului omogen, rețele de apă și canalizare, tavane din gips-carton, pereți din placi de gips, 
ș.a.  ____ 

 

Data completării:___05.05.2024_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ ,,Lucrări de reparație a Catedrei de boli infecțioase, 

tropicale și parazitologie medicală din incinta IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma 

Ciorbă"..__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. 34 din 19 mai 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului_IP USMF  ”Nicolae Testimițeanu”, 

4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

1 145 051,76 lei  63 614,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___15.06.2023________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __28.08.2023________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
j) contractată _____3 luni____________________________ 

k) efectiv realizată ___2,5 luni ___ 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. 14-T din 

22.09.2023__  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de reparație a catedrei, turnarea pardoselelor, placarea pereților cu 
gips carton, placarea gresiei, tavane amstrong,  rețele electrice, rețea internet, rețea 
antiincendiu, montarea covorului omogen, montarea ferestrilor inclusiv ușilor din PVC, 
finisarea pereților, montarea rețelelor de apă și canalizare, restabilirea ușilor istorice din 
lemn, construcția elementelor metalice, termoizolarea fasadei, s.a.  ____ 

 

Data completării:___05.05.2024_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ ,,Lucrări de reparație a cabinetului radiodiagnostic 

amplasat în Clinica Stomatologici Universitați nr. 1, str. Toma Ciorbi, 4"..__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. 126 din 19 mai 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ IP USMF  ”Nicolae Testimițeanu” _ 
4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

237 570,43 lei  13 199,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___15.06.2023________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __14.07.2023________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
m) contractată _____1 lună____________________________ 

n) efectiv realizată ___1 lună ___ 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. 12-T din 

14.07.2023__  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de reparație a catedrei, turnarea pardoselelor, placarea pereților cu 
gips carton, placarea gresiei, tavane amstrong,  rețele electrice, rețea internet, rețea 
antiincendiu, montarea covorului omogen, montarea ferestrilor inclusiv ușilor din PVC, 
finisarea pereților, montarea rețelelor de apă și canalizare, s.a.  ____ 

 

Data completării:___05.05.2024_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrări de reparație a holului și amenajarea teritoriului 

adiacent intrării centrale in incinta Biobincii, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165"..__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. 128 din 25 mai 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ IP USMF  ”Nicolae Testimițeanu” _ 
4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

185 114,05 lei  10 285,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___03.07.2023________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __28.07.2023________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
p) contractată _____1 lună____________________________ 

q) efectiv realizată ___1 lună ___ 

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. 13-T din 

28.07.2023__  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de reparație a catedrei, turnarea pardoselelor, placarea pereților cu 

gips carton, placarea gresiei, tavane amstrong,  rețele electrice, rețea internet, rețea 
antiincendiu, montarea covorului omogen, montarea ferestrilor inclusiv ușilor din PVC, 
finisarea pereților, montarea rețelelor de apă și canalizare, s.a.  ____ 

 

Data completării:___05.05.2024_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrări de reparație a birourilor medicilor, sălilor de 

proceduri în incinta Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic Etajul II"..__ 
2. Numărul şi data contractului____ nr. 354 din 15 august 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ IMSP ”Institutul Oncologic” _ 
4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău, str.Testimilanu, 30” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

3 825 943,90 lei  212 553,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___15.08.2023________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __25.12.2023________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
s) contractată _____4 luni____________________________ 

t) efectiv realizată ___3 luni ___ 

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. Contract 354 din 

14.02.2024__  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de reparație a birourilor, salilor de proceduri, salii de operație, 
finisarea pereților, șapă de mortar, montarea linoleumului omogen, termoizolarea unor 

pereți, montarea ușilor – ferestrelor din aluminiu, rețele electrice inclusiv de forță, placarea 
tavanelor cu gips carton, construcția pereților cu cărămidă, montarea blocurilor sanitare, 
rețele de apă și căldură, canalizare, s.a.  ____ 

 

Data completării:___05.05.2024_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21081678/lot/11652895/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21081678/lot/11652895/
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003600151023


  

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrări de reconstrucție a acoperișului, replanificarea și 
reparația încăperilor și construcția garajului tip din construcții metalice cu 2 boxe pentru 
autospeciale, inclusiv amenajarea teritoriului la PAMU Lozova, r-nul Strășeni"..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 36 din 04 august 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 

Prespitalicească_ 
4. Adresa beneficiarului___ " str. C. Vîrnav 16, mun. Chișinău” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

3 460 352,68 lei  192 242,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___25.09.2023________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __14.02.2024________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
v) contractată _____4 luni____________________________ 

w) efectiv realizată ___4 luni ___ 

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ În recepție__  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte ____ Lucrări de reconstructie a a instituției, construcții metalice, montarea placilor 

din profnostil garaj, lucrări de demolare, acoperișului șarpant, termoizolarea acoperișului, 
termoizolarea fasadei, schimbarea geamurilor, ușilor, mantarea sistemei de electricitate, 

inclusiv de forță, termoizolarea pardoselelor, montare placajelor, rețele de apă și canalizare, 
tavane din amstrong, ș.a.  ____ 

 

Data completării:___05.05.2024_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1015600032824
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1015600032824
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ACORD #2 
CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI 

CU PREȚ FIX  
FY23-CM-OLB (01)  

 
ÎNCHEIAT ÎNTRE 

MODIFICATION #2 
TO 

FIXED PRICE CONTRACT  
FY23-CM-OLB (01) 

 
BETWEEN 

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN 
REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU 
CERCETĂRI ȘI SCHIMBURI INTERNAȚIONALE 
“IREX” 
                                           și 

Societatea cu Răspundere Limitată “OLBI COM ” 
(OLBI COM SRL) 

PUBLIC ASSOCIATION INTERNATIONAL 
RESEARCH & EXCHANGES BOARD, 
REPRESENTATION IN MOLDOVA (PA IREX 
MOLDOVA)  

         and 
       Limited Liability Company “OLBI COM”  

(OLBI COM LLC) 

Prezentul Acord nr.2 este încheiat între Asociația Obștească 
Reprezentanța din Moldova a Consiliului pentru Cercetări și 
Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) și Societatea 

cu Răspundere Limitată “OLBI COM ”  (Antreprenor).  

  

Având în vedere că, AO IREX Moldova (în continuare IREX) 
și Antreprenorul au încheiat contractul cu preț fix nr. FY23-

CM-OLB (01) pe 12 iulie 2022, care a fost urmat de Acordul 

#1 cu privire la modificare semnat la 19 decembrie 2022. 

  

Având în vedere că IREX și Antreprenorul doresc să modifice 
contractul, după cum urmează: 
 

1. Se revizuiește, pagina de titlu, data finalizării 
contractului; 

2. Se revizuiește Anexa A. LIVRABILE ȘI GRAFIC. 

 

This Modification #2 is entered into by and between the Public 

Association International Research & Exchanges Board, 

Representation in Moldova (PA IREX Moldova) and “OLBI 

COM” LLC (Contractor).  

  

WHEREAS, PA IREX Moldova (hereinafter IREX) and 

Contractor entered into Fixed Price Contract No. FY23-CM-

OLB (01) on July 12, 2022, which was followed by 

Modification #1 signed on December 19, 2022. 

 

WHEREAS, IREX and the Contractor desire now to modify 

the contract to: 

 

1. Revise on the cover page the end date of the contract; 

 

2. Revise the Attachment A. DELIVERABLES AND 

TIMEFRAME. 

 

Luând în considerare promisiunile și obligațiile asumate și 
convenite în contract, părțile convin la următoarele: 
 

NOW THEREFORE in consideration of the promises and 

mutual agreements and covenants stated in award, the parties 

agree as follows:  

 

1. Se șterge pe pagina de titlu data finalizării de 31 mai 

2023 și se indică noua dată de finalizare de 31 August 

2023. 

 

2. Se șterge, în întregime, Anexa A: LIVRABILE ȘI 
GRAFIC și se înlocuiește cu Anexa A: LIVRABILE 
ȘI GRAFIC revizuită. Revizuirile sunt scrise cu font 
cursiv (italic). 

 

Anexa A. Livrabile și grafic revizută 

Nr 
#  

Descrierea lucrărilor / 
Livrabil  

Data 
planificată  

Suma 
datorată, 

MDL  

1  

Reconstrucția acoperișului 
blocului “A” al gimnaziului 

din satul Jora de Sus 

(comuna Jora de Mijloc), 

raionul Orhei 

25 mai 2023  923,273.00  

1. Delete on the cover page the end date of May 31, 2023, 

and insert the new end date of August 31, 2023. 

 

 

2. Delete Attachment A. DELIVERABLES AND 

TIMEFRAME in its entirety and replace with the 

revised Attachment A. DELIVERABLES AND 

TIMEFRAME. The revisions are italicized. 

Revised Attachment A. Deliverables and Timeframe  

No 
#  

Description of 
works/Deliverable  

Due Date  
Amount 

due,   
MDL  

1  

Reconstruction of the roof 

for the block “A” at the 
gymnasium in Jora de Sus 

village (Jora de Mijloc 

commune), Orhei raion        

May 25, 2023  923,273.00   
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Toți ceilalți termeni și condiții din Contractul cu preț fix 
rămân neschimbate.  
 

Prezentul acord întră în vigoare la data semnării de către  
părțile indicate mai jos  

 

ATAȘAMENTE 

N/A 

All other terms and conditions of the Fixed price contract 

remain unchanged. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed 

this Modification as of the dates indicated below. 

 

ATTACHMENTS 

N/A 

 
Semnăturile părților / Signatures of the Parties: 
 

 
Consiliul pentru Cercetări și Schimburi 
Internaționale (IREX)/ International Research 
and Exchanges Board (IREX) 
  

 
Antreprenor/Contractor 

   

Semnătura persoanei autorizate / Signature of 

Authorized Person 

  

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized 
Person 

Dara Lipton   

Nume/Name 

  
Nume/Name 

Director de proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and 

Governance, IREX   

Poziția/Title  Poziția/Title 

3/31/2023   

Data/Date  Data/Date 

 
 
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 
IREX MD) / Public Association International 
Research & Exchanges Board, Representation 
in Moldova (PA IREX Moldova)     
    

  

Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person 

   

Daniel Șerban/Daniel Serban   

Nume/Name 

   

Director AO IREX Moldova /Director PA IREX 

Moldova     

Poziția/Title   

   

Data/Date   

 
 
 

Digitally signed 

by Daniel Serban 

Date: 2023.04.03 

14:19:07 +03'00'

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.05.19 15:08:03 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOD#2 FY23-CM-OLB (01)    
 

Page 3 of 3 

 

 



Comunitatea Mea                                                                                                                                   FY23-CM-OLB (01) 

Page 1 of 65 

 
Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name 
of Contractor  
 

Societatea cu Răspundere Limitată “OLBI COM” (OLBI COM 
SRL) / OLBI COM LLC 

Denumirea juridică a organizației 
implementatoare/Legal Name of Prime Recipient 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a 
Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 
IREX Moldova) / Public Association International Research & 
Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX 
Moldova) 

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor  Satul Răciula, raionul Călărași, Republica Moldova /  
Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova   

Adresa organizației implementatoare / Address of 
Prime Recipient 

bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 
202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic of 
Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 

Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price 
Contract Number 

FY23-CM-OLB (01)   

Numărul Contractului de Grant / Prime Award 
Number 

720-117-18-CA-00002 

Autoritatea Contractantă / Awarding Agency USAID  
Email-ul Antreprenorului / Email of Contractor srlolbicom@gmail.com 
Denumirea Proiectului / Project Title: Reconstrucția acoperișului blocului “A” al gimnaziului din satul 

Jora de Sus (comuna Jora de Mijloc), raionul Orhei/ 
Reconstruction of the roof for the block “A” at the gymnasium in 
Jora de Sus village (Jora de Mijloc commune), Orhei raion    

Data intrării în vigoare / Start Date: 12 iulie 2022/ July 12, 2022 
Data finalizării / End Date: 31 decembrie 2022/December 31, 2022 
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la 
acest contract / Applicable Code of Federal 
Regulation (CFR) 

Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions 
(attached) 

Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:  
 
 

Valoarea plafon anterioară / 
Previous Ceiling 
 

N/A 

Valoarea oferită suplimentar/ 
Addition this Action 
 

N/A 

Valoarea plafon totală stabilită 
de IREX /  
IREX Total Ceiling 

923,273.00 MDL equivalent 
to / echivalentul la 48,318.92 
USD 
 

Valoarea totală a contractului / Total cost of the 
project  

923,273.00 MDL equivalent to / echivalentul la 48,318.92 USD 

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor 
Point of Contact:  

Elena Olari, Administrator/Administrator 

Directorului Programului IREX Comunitatea Mea / 
IREX Comunitatea Mea Chief of Party 

Daniel Șerban/Daniel Serban  
email: dserban@irex.org  

Persoana de Contact din IREX (PC)/ 
IREX Point of Contact (POC): 

Daniel Șerban, Director al programului Comunitatea Mea / 
Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party  
email: dserban@irex.org  
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Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point 
of Contact  

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX 
email: dlipton@irex.org  

 
International Research and Exchanges Board 
(IREX) 
  

 
Antreprenor/Contractor 

   
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person 
  

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized 
Person 

Dara Lipton   
Nume/Name 
  

Nume/Name 

Director de proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and 
Governance, IREX   
Poziția/Title  Poziția/Title 
   
Data/Date  Data/Date 
 
 
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (PA 
IREX MD)  
   
Daniel Serban   
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person 
   
   
Nume/Name 
   
Director al AO IREX Moldova /Director of PA 
IREX Moldova     
Poziția/Title   
   
Data/Date   

 
  

7/11/22

Digitally signed by 

Daniel Serban 

Date: 2022.07.12 

09:08:33 +03'00'

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2022.07.12 23:13:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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ACRONIME ȘI DEFINIȚII 

 
Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul 
contract: 
 

Proiect Reconstrucția acoperișului blocului 
“A” al gimnaziului din satul Jora de 
Sus (comuna Jora de Mijloc), 
raionul Orhei 

 
 Licitație Licitația FY22-CM-JDM (02) 

lansată  de Programul Comunitatea 
Mea  

 
APL Autoritate Publică Locală  
  Jora de Mijloc 
CM                                 Programul Comunitatea Mea 
Devize Devize cu cantități de lucrări 
CFR Codul Regulamentelor 
  Federale 
CoP Director de Program  
  Comunitatea Mea 
MPCSM Managerul de Proiecte în 
  Construcție de Scară Mică 
Antreprenor Societatea cu Răspundere Limitată 
                                        “OLBI COM” (OLBI COM SRL) 
 
Beneficiar Autoritate Publică Locală  
 International Research  
 and Exchanges Board IREX 
 
US Statele Unite 
USAID Agenția Statelor Unite pentru 
 Dezvoltare Internațională  
USG Guvernul Statelor Unite 
 
TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 
 
935 Codul Geografic USAID 935, 

precum este stipulat în 22 CFR 
228.03   

ACRONYMS AND DEFINITIONS 

 
The following acronyms are used in this Contract: 
 
 
Project                            Reconstruction of the roof for the block 
                                       “A” at the gymnasium in Jora de Sus 
                                        village (Jora de Mijloc commune), 
                                       Orhei raion    
 
Tender                            Tender FY22-CM-JDM (02)  
 launched by Comunitatea  
 Mea Program  
 
LPA Local Public Authority:  
 Jora de Mijloc 
CM                                  Comunitatea Mea Program 
BoQ Bill of Quantities 
CFR Code of Federal Regulations 
 
CoP IREX Chief of Party 
 
SSCPM Small-Scale Construction  
 Project Manager 
Contractor OLBI COM LLC 
 
 
Beneficiary Local Public Authority 
International Research IREX (CM) 
and Exchanges Board   
 
US United States 
USAID United States Agency for 
   International Development 
USG United States Government 
 
VAT Value Added Tax 
 
935 USAID Geographic Code 935, as  
                                        defined in 22 CFR 228.03 
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SECȚIUNEA  A:  SCOPUL 
A.1. SCOPUL 

Scopul acestui contract este reconstrucția acoperișului blocului 
“A” al gimnaziului din satul Jora de Sus (comuna Jora de 
Mijloc), raionul Orhei, (în continuare: Lucrări). Lucrările 
specifice care urmează să fie efectuate în temeiul prezentului 
contract, livrabilele și graficul livrabilelor sunt prevăzute în 
specificațiile tehnice atașate prezentului contract (Anexa 1), în 
Devizele de cheltuieli și alte documente conexe lucrărilor care 
urmează a fi executate, costul acestora și graficul de executare. 
 
 
Prezentul Contract este încheiat ca urmare a licitației FY22-
CM-JDM (02) lansată de către Programul Comunitatea Mea.  
 
Nicio ajustare sau modificare a proiectului de execuție, 
desenelor, specificațiilor tehnice, altor condiții ale lucrărilor nu 
este permisă fără aprobarea în prealabil din partea IREX. Orice 
astfel de ajustare sau modificare făcută de Antreprenor fără 
aprobarea prealabilă a conducerii IREX nu este permisă și va fi 
pe cheltuiala și propriul risc al Antreprenorului. 
 
Prezentul Contract face parte din Proiect al cărui Beneficiar 
efectiv este APL. 
 
APL va acționa ca proprietar al șantierului de construcție al 
proiectului și ca unul dintre  supraveghetorii  lucrărilor.  
 
Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea și finalizarea 
tuturor lucrărilor prevăzute în și / sau rezultate din prezentul 
contract și a tuturor anexelor și graficelor acestuia, în strictă 
conformitate cu documentația tehnică furnizată antreprenorului 
și în conformitate cu standardele de calitate naționale și 
internaționale relevante. Obligațiile IREX în temeiul 
prezentului contract sunt de a plăti Antreprenorului pe baza 
livrabilelor realizate și aprobate. IREX este, de asemenea, 
responsabil pentru emiterea de clarificări cu privire la cerințele 
IREX sau USAID stipulate în cadrul prezentului contract. 
 
 
 

 

SECTION A: OBJECTIVE 
A.1. OBJECTIVE 

The subject matter of this agreement is the reconstruction of the 
roof for the block “A” at the gymnasium in Jora de Sus village 
(Jora de Mijloc commune), Orhei raion (hereafter: Works). The 
specific works to be carried under this Contract and the list of 
related deliverables and timetables are specified in the technical 
specifications which are attached hereto (see Attachment 1), in 
the BoQ, and other related documents specifying the Works to 
be executed, their cost and schedule of works. 
 
 
This Contract is entered following the results of the tender 
FY22-CM-JDM (02) launched by Comunitatea Mea Program.  
 
No adjustment to or modification of the drawings, designs, 
technical specifications, other conditions of works is allowed 
without prior approval by IREX. Any such adjustment or 
modification made by the Contractor without IREX’s prior 
approval is not permitted and shall be at Contractor’s own risk 
and expense. 
 
This Contract is part of the Project whose ultimate Beneficiary 
is the LPA. 
 
The LPA will act as the owner of the Project Site and as one of 
the supervisors of works.  
 
The Contractor shall be responsible for carrying out and 
completing all the Works set out in and/or resulting from this 
Contracts and all annexes and schedules hereto in strict 
conformity with the technical documents provided to the 
Contractor and in accordance with the relevant national and 
international quality standards. The IREX obligations under the 
present contract is to pay the Contractor based on accomplished 
and approved deliverables. IREX is also responsible for issuing 
clarifications of any IREX or USAID requirements established 
within this contract. 
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SECȚIUNEA  B: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE GENERALE 

B.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI 

IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova, este autorizată să să implementeze 
proiectul Comunitatea Mea și finanțeze prezentul Contract în 
conformitate cu Acordul de Cooperare dintre USAID și IREX 
Nr. #720-117-18-CA-00002.  

Proiectul Comunitatea Mea este înregistrat cu numărul 
8721138910631 în LISTA proiectelor de asistență tehnică în 
derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru 
aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, 
taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru 
mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea 
mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de 
deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora (Anexa 
nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu privire la 
modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente 
realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în 
derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care 
Republica Moldova este parte).  
 

SECTION B: GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS 

B.1. CONTRACT FUNDING 

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the 
Government of the Republic of Moldova, is authorized to 
implement Comunitatea Mea project and to fund this Contract 
under the authority of IREX’s prime USAID Cooperative 
Agreement No. 720-117-18-CA-00002. 

Comunitatea Mea project is registered under number 
8721138910631 in the LIST of ongoing technical assistance 
projects covered by international treaties for the application of 
exemptions from income tax, excise duties, customs duties, duties 
on customs procedures, taxes on goods which, in the process use, 
causes environmental pollution, as well as the application of the 
VAT exemption with the right of deduction for the goods and 
services intended for them (Annex no. 1 to the Government 
Decision no. 246 of 08.04.2010 on how to apply the related fiscal 
and customs facilities implementation of ongoing technical and 
investment assistance projects, which fall under the international 
treaties to which the Republic of Moldova is a party). 

B.2. TIPUL CONTRACTULUI 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu preț fix, 
plătit integral în lei moldovenești. 
 
Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare a 
costului materialelor, echipamentului sau forței de muncă, sau 
din cauza faptului că Antreprenorul nu a estimat corect sau nu a 
presupus cu exactitate costul sau dificultatea obținerii 
rezultatelor necesare.  
 
IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a fluctuațiilor 
cursurilor de schimb valutar. IREX va face schimbări doar în 
durata contractului, pentru a permite finalizarea lucrărilor în 
cazul unor modificări introduse de IREX în lucrările care 
urmează a fi îndeplinite, sau întârzierilor cauzate de IREX sau, 
la discreția IREX, din motive externe care nu ar putea fi 
prevăzute în mod rezonabil și / sau sunt în afara controlului 
Antreprenorului.   
 
Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de tarifele și 
prețurile prezentate în oferta sa pentru Licitație și incluse în 
prezentul  Contract. Antreprenorul va asigura faptul că toate 
obligațiile sale în baza Contractului sunt îndeplinite în timp util 
și că toate plățile către Subantreprenorii și angajații săi sunt 
achitate la timp. 
Orice creștere a prețului fix trebuie făcută printr-o modificare 
formală a prezentului contract semnată de către toate părțile 
prezentului contract.   

B.2. CONTRACT TYPE 

This is a firm fixed-price construction contract payable entirely 
in Moldovan lei. 
 
No additional sums will be payable for any escalation in the cost 
of materials, equipment, or labor, or because of the Contractor’s 
failure to properly estimate or accurately predict the cost or 
difficulty of achieving the results required.  
 
 
 

IREX will not adjust the contract price due to fluctuations in 
currency exchange rates. IREX will only make changes in the 
contract time to complete due to changes made by IREX in the 
work to be performed, or by delays caused by IREX or, at IREX’s 
sole discretion, for external reasons that could not reasonably be 
predicted and/or are outside of the Contractor’s control. 
 
 
 
The Contractor shall be deemed satisfied with rates and prices 
provided for the tender and included in this Contract. The 
Contractor will make sure that all its obligations under the 
Contract are accomplished in timely manner and all payments to 
its subcontractors and employees are paid on time.  
 
Any increase of the fixed price must be made by a formal 
modification of this Contract signed by all parties hereto. 
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B.3. PREȚUL CONTRACTULUI, 
LIVRABILELE ȘI PLĂȚILE 

Valoarea totală a contractului (prețul contractului) care urmează 
a fi achitată antreprenorului în temeiul prezentului contract este 
de 923,273.00 lei moldovenești (nouă sute douăzeci și trei mii 
două sute șaptezeci și trei lei, 00 bani),  cu aplicarea scutirii de 
TVA cu drept de deducere. 
 
În temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie să execute 
lucrările reflectate în Anexa A, în baza volumelor din Devize 
prezentate de Antreprenor pentru licitația FY22-CM-JDM (02). 
Lucrările trebuie să fie finalizate, iar volumul și prețurile unitare 
trebuie să corespundă Devizelor depuse de către Antreprenor 
pentru licitația FY22-CM-JDM (02). Lucrările suplimentare, 
alte volume decât cele incluse în Devizele de cheltuieli  originale 
nu trebuie incluse. Acuratețea volumelor, prețurile unitare vor fi 
confirmate de MPCSM. 
 
IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de plăți 
intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor depăși 
923,273.00  lei moldovenești (nouă sute douăzeci și trei mii 
două sute șaptezeci și trei lei, 00 bani) cu aplicarea scutirii de 
TVA cu drept de deducere. 
 
Antreprenorul poate trimite facturi pentru plată doar pentru 
acele livrabilele care au fost acceptate și aprobate de către APL, 
Responsabilul Tehnic și IREX,  
 
IREX va plăti factura Antreprenorului în termen de treizeci (30) 
de zile lucrătoare, după îndeplinirea următoarelor condiții: 

 documentele de acceptare furnizate de către 
Antreprenor (facturi fiscale și procesul-verbal de acceptare a 
lucrărilor executate) pentru lucrările executate au fost acceptate, 
aprobate și semnate de IREX și Beneficiar, Responsabilul tehnic 
și de inginerul desemnat de CM; 
 volumele și prețurile din procesul verbal de acceptare 
a lucrărilor executate corespund în totalitate cu Devizul depus 
de către Antreprenor pentru licitație; 
 IREX va semna factura fiscală și va revizui 
documentația de acceptare pentru lucrările executate în termen 
de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la depunerea acestora; 
 Antreprenorul a transmis o factură corespunzătoare 
pentru plată și factura fiscală a fost emisă în conformitate cu 
prezentul contract. 

Dacă IREX și/sau APL refuză să accepte lucrările, IREX va 
oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi 
acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele, care 
constituie motivul neacceptării lucrărilor, pe cheltuială proprie. 
Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii fiscale cu 
aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, achitată în 
contul specificat în factura Antreprenorului. Orice facturi 
transmise pentru serviciile prestate și livrabilele prezentate, dar 

B.3. CONTRACT PRICE, 
DELIVERABLES AND PAYMENTS 

The total Contract value (Contract price) to be paid to the 
Contractor under this Contract is 923,273.00 Moldovan lei (nine 
hundred twenty-three thousand two hundred seventy-three 
lei, 00 bani), being applied the VAT exemption with the right of 
deduction. 
 
Within this contract, the Contractor must execute the works 
reflected in the Attachment A based on the volumes from BoQ 
submitted by the Contractor for the tender FY22-CM-JDM (02). 
The works must pe completed and the volume and unit prices 
must correspond to the BoQ submitted by the Contractor for 
tender FY22-CM-JDM (02). Additional works, volumes other 
than included in the original BoQ must not be included. The 
accuracy of the volumes, unit prices will be confirmed by the 
SSCPM.  
 
IREX will pay the total Contract price through a series of 
installment payments with at least two instalments not to exceed 
923,273.00 Moldovan lei (nine hundred twenty-three 
thousand two hundred seventy-three lei, 00 bani), being 
applied the VAT exemption with the right of deduction. 
 
The Contractor may submit invoices for payment only for those 
works that have been accepted and approved by LPA, Technical 
Supervisor and IREX.  
 
IREX will pay the Contractor’s invoices within thirty (30) 
business days after the following conditions have been fulfilled: 

 the acceptance documents provided by the Contractor 
(fiscal invoices and acceptance report) for the works executed 
have been accepted, approved and signed by IREX and the 
Beneficiary, the Technical Supervisor and the designated CM 
engineer; 
 the volumes and prices from the acceptance report fully 
correspond to the BoQ submitted by the Contractor for the 
Tender; 
 IREX will sign the fiscal invoice and review the 
acceptance documentation for the works executed within fifteen 
(15) business days after their submission; 
 the Contractor has delivered a proper invoice, and the 
fiscal invoice has been submitted in compliance with this 
Contract. 

 If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX shall 
provide written explanations and reasons for not accepting the 
works. The Contractor shall immediately remove the defects that 
are the reason for non-acceptance of works at its own cost. 
Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal 
invoices being applied the VAT exemption with the right of 
deduction, paid to the account specified in the Contractor’s 
invoice. Any invoices for services provided and deliverables 
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care nu au fost acceptate de IREX, nu vor fi plătite atât timp cât 
Antreprenorul nu a efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, 
astfel încât IREX să poată aproba livrabilele și factura.   
 
Informațiile Antreprenorului aferente plății/ datele bancare: 
 
Denumirea juridică a Antreprenorului:  OLBI COM SRL 
Adresa: S.Răciula, r-nul.Călărași Republica Moldova  
Tel.:   +373 69738374    
Cod fiscal: 1016600011659 
IBAN: MD09VI022242800000139MDL 
Cod bancar: VICBMD2X492 
BC "Victoriabank" SA Sucursala nr.28, Călărași 
 
 

submitted but not accepted by IREX will not be paid until the 
Contractor makes sufficient revisions to the deliverables such that 
IREX may approve the deliverables and thus the invoice. 
 
The Contractor’s payment information/banking details: 
 
Legal Name of Contractor: OLBI COM LLC  
Address: Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova   
Tel.:   +373 69738374    
Fiscal Code:  1016600011659 
IBAN:  MD09VI022242800000139MDL  
Bank code:  VICBMD2X492 
CB "Victoriabank " JSC, Branch no.28, Calarasi   
 
 

B.4. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de zece (10) zile 
calendaristice de la încheierea Contractului, Antreprenorul va 
prezenta către IREX o garanție de bună execuție în valoare de  
138,490.95 MDL [una sută treizeci și opt mii patru sute 
nouăzeci lei, 95 bani]  egală cu 15% din suma Contractului, sub 
forma unei garanții bancare oficiale.  
 
Formatul și conținutul garanției de bună execuție va fi cel expus 
în Anexa B. 
 
Garanția de bună execuție va fi emisă de către o bancă 
comercială de renume din Republica Moldova aprobată de 
IREX. 
 
Antreprenorul va prezenta IREX această garanție pentru buna 
execuție a Contractului și va acoperi penalitățile, dobânzile, 
precum și daunele cauzate de către Antreprenor, defectele care 
vor fi identificate în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor 
(PND).  
 
Această garanție de bună execuție în valoare de 138,490.95 
MDL [una sută treizeci și opt mii patru sute nouăzeci lei, 95 
bani] egală cu 15% din valoarea Contractului va fi  valabilă până 
când  procesul verbal de recepție la terminare lucrărilor  va fi  
semnat de către comisia de recepție. O dată ce procesul verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor este semnat de către Comisa 
de recepție valoarea garanției de bună execuție va fi redusă la 
5% din valoarea Contractului egală cu 46,163.65 MDL 
[patruzeci și șase mii una sută șaizeci și trei lei, 65 bani] și va 
fi valabilă pe durata Perioadei de Notificare  a Defectelor pentru 
o perioadă ce nu depășește nouăzeci (90) zile (dacă în procesul-
verbal de recepție la terminare lucrărilor au fost menționate 
careva omisiuni sau defecte care trebuie remediate). Dacă 
recepția la terminarea lucrărilor a avut loc fără careva mențiuni 
despre omisiuni, defecte etc., garanția de bună execuție va fi 
returnată Antreprenorului, în absența obiecțiilor la calitatea 
lucrărilor, a echipamentului și a materialelor, după semnarea 
procesului-verbal de recepție la terminare lucrărilor  de către toți 
membrii comisiei, care au recepționat lucrările realizate de 

B.4. PERFORMANCE SECURITY 

As soon as practically possible, but no later than ten (10) calendar 
days after execution of this Contract, the Contractor shall deliver 
to IREX a performance security in the amount of 138,490.95 
MDL [one hundred thirty-eight thousand four hundred 
ninety lei, 95 bani] equal to 15% of the Contract amount in the 
form of an official bank guarantee.  
 
The format and content of the performance security shall be as 
indicated in Attachment B.  
 
The performance security shall be issued by a reputable 
commercial bank from the Republic of Moldova approved by 
IREX. 
 
The Contractor will provide this security for the due performance 
of the Contract and will also cover penalties, interests, as well as 
damage caused by the Contractor, and defects that will be found 
during the Defects Notification Period (DNP). 
 
 
This performance security in the amount of 138,490.95 MDL 
[one hundred thirty-eight thousand four hundred ninety lei, 
95 bani] equal to 15% of the Contract amount shall be valid until 
the Certificate of Substantial Completion is signed by the 
Commission. Once the Substantial Completion Certificate is 
signed, then the Performance Security amount shall be reduced to 
5% of the Contract amount equal to 46,163.65 MDL [forty-six 
thousand one hundred sixty-three lei, 65 bani] and will be 
valid for the duration of the Defects Notification Period for a 
period not to exceed ninety (90) days (if in the substantial 
completion certificate have been noticed any omissions or defects 
that need to be remediated). If the substantial completion took 
place without any notices about omissions, defects etc., the 
performance security will be returned to Contractor in the 
absence of objections to the quality of the works, equipment and 
materials after signing the substantial completion certificate by 
all the members of the Committee which received the Works and 
only after the Contractor will issue and will submit to IREX and 
the LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty Letter 
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Antreprenor și numai după ce Antreprenorul va emite și va 
transmite IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o 
Scrisoare de Garanție pentru lucrările și produsele care au fost 
utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul 
Scrisorii de Garanție este cel indicat în Anexa D. 
 
Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile 
furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, inclusiv, 
dar fără a se limita la orice obligații în timpul oricăror prelungiri 
ale   Perioadei  de Notificare a Defectelor.  
 
La discreția IREX, garanția de bună execuție poate fi instituită 
sub forma unei sume reținute  din sumele care trebuie plătite 
Antreprenorului de către IREX. Valoarea sumelor reținute ca 
garanție de bună execuție va fi egală cu valoarea garanției de 
bună execuție determinată în clauza B.4 din prezentul contract. 
În cazul în care  recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în 
absența unor obiecții privind omisiunile și defectele de calitate 
a lucrărilor, echipamentelor și materialelor etc., garanția de bună 
execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  de către 
toți membrii comisiei care au recepționat lucrările realizate de 
Antreprenor și numai după ce Antreprenorul va emite și va 
transmite IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o 
Scrisoare de Garanție pentru lucrările și produsele care au fost 
utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul 
Scrisorii de Garanție este cel indicat în Anexa D. 
 
În cazul oricăror modificări ale contractului care ar duce la 
creșterea valorii totale a acestui contract, IREX poate solicita 
furnizarea de către Antreprenor a unei garanții de bună execuție 
suplimentară, pentru valoarea cu care a crescut valoarea totală a 
contractului. În loc de o garanție de bună execuție suplimentară, 
IREX poate reține sumele respective pentru o astfel de garanție 
de bună execuție suplimentară din sumele care trebuie plătite, în 
conformitate cu condițiile specificate în prezenta clauza B.4. 
 

for works executed and products that were used at the Project 
Site. The format of the Warranty Letter shall be as indicated in 
the Attachment D. 
 
 
 
The performance security shall expire once all the obligations of 
the Contractor under the Contract have been fulfilled, including, 
but not limited to, any obligations during any extensions to the 
Defects Notification Period. 
 
At the discretion of IREX, the performance security may be 
instituted in the form of a sum withheld from the amounts due to 
be paid to the Contractor by IREX. The value of the sums 
withheld as performance security will be equal to the value of the 
performance security determined under Section B.4 hereof. In 
this case, the substantial completion took place without any 
notices about omissions, defects etc., the performance security 
will be returned to Contractor in the absence of objections to the 
quality of the works, equipment and materials after signing the 
substantial completion certificate by all the members of the 
Committee which received the Works and only after the 
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA (being 
the beneficiary of the project) the Warranty Letter for works 
executed and products that were used at the Project Site. The 
format of the Warranty Letter shall be as indicated in the 
Attachment D.   
 
In case of any modifications into the Contract which would lead 
to the increase of the total value of this Contract, IREX may 
require additional performance security to be provided by the 
Contractor, for the amount of the Contract value increase. Instead 
of an additional performance security, IREX may retain the 
respective sums for the amount of such additional performance 
security from the amounts to be paid according to the conditions 
specified in Section B.4 hereof. 
 

B.5. RELAȚIA DINTRE PĂRȚI 

 
Nimic din ce se conține în prezentul document nu va fi înțeles 
sau subînțeles ca stabilirea între IREX și Antreprenor a unui 
raport ca între șef și angajat sau ca între companie și agent.  
 
În temeiul prezentului contract, Antreprenorul poartă 
răspundere completă pentru personalul său și toți 
Subantreprenorii, dacă asemenea există și sunt permiși, care își 
desfășoară activitatea în temeiul prezentului Contract, și este pe 
deplin responsabil pentru serviciile prestate de către aceștia sau 
în numele lor.   
 

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN THE 
PARTIES 

Nothing contained herein shall be understood or implied as 
establishing a relationship of master and servant or principal and 
agent between IREX and the Contractor.  
 
The Contractor, under this contract, has complete charge of its 
personnel and any second tier Subcontractors, if any and allowed, 
performing under this agreement and shall be fully responsible 
for the services performed by them or on their behalf. 
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B.6. REPREZENTANȚI  AUTORIZAȚI 
ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

ACESTORA 

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 
consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu prezentul 
contract, trebuie să fie executată în scris și doar de către 
persoanele împuternicite din partea IREX și a Antreprenorului, 
care au semnat acest contract. 
În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și USAID, 
IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui contract, prin 
urmare toate comunicările aferente acestui contract vor fi 
conduse de IREX. Antreprenorul nu va comunica direct cu 
USAID în timpul executării acestui Contract cu preț fix.        
 
 
Reprezentanții IREX. Antreprenorul va executa lucrările și va 
prezenta livrabilele, stabilite în acest Contract sub 
supravegherea generală a Directorului programului 
Comunitatea Mea sau a reprezentantului său. Directorul de 
Program IREX (CoP) va fi responsabil de monitorizarea 
performanței Antreprenorului în temeiul acestui Contract cu preț 
fix, cu ajutorul următoarelor persoane: 
 
Reprezentanții IREX sunt Managerul de Proiecte în Construcție 
de Scară Mică și Managerul Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi. IREX poate desemna periodic alte persoane și va 
notifica, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la  numele 
acestor persoane. Persoanele de contact desemnate sunt: 
 

Managerul de 
Proiecte în 
Construcție de Scară 
Mică 

Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și 
Granturi 

Nume:Cristian Murariu 
Str. Ștefan cel Mare 
202, etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39 

Nume: Valeria Mazur 
Str. Ștefan cel Mare 202, etajul 
8, Chișinău, Republica Moldova 
 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

Email: 
cmurariu@irex.org  

Email:  
tender.cm.md@irex.org  

 
Reprezentanții IREX vor prezenta poziția IREX cu privire la 
toate problemele cotidiene, legate de acest proiect, vor soluționa 
problemele care decurg din Contract și vor gestiona emiterea sau 
primirea notificărilor.   
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 
autorizat de către directorul programului Comunitatea Mea să 
întreprindă oricare sau toate acțiunile următoare: 
 
(1) Va oferi suport tehnic și de management pe șantierul 
de construcție al proiectului în numele IREX. Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică poate vizita șantierul de 

B.6. AUTHORIZED 
REPRESENTATIVES AND THEIR 

RESPONSIBILITIES 

Any action, modification, notice, request, or consent required to 
be given or made pursuant to this Contract must be in writing and 
may only be made by the authorized representatives of IREX and 
the Contractor that signed this Contract. 
 
Based on Cooperative Agreement signed between IREX and 
USAID, IREX is the recipient under that award and all 
communications related to this contract shall be led by IREX. The 
Contractor shall not communicate directly with USAID regarding 
this contract during the performance of this fixed price Contract. 
 
 
IREX Representatives. The Contractor shall render the services 
and produce the deliverables set out in this Contract under the 
general supervision of the Comunitatea Mea Chief of Party or his 
designee. The IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for 
monitoring the Contractor’s performance under this fixed price 
Contract with the assistance of the following individuals: 
 
 
The IREX Representatives are the Small-Scale Construction 
Project Manager and the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. IREX may from time to time appoint some other 
persons and shall give a notice of the name of such other persons 
to Contractor without delay. The assigned contacts are: 
 

Small-Scale Construction 
Project Manager  

Senior Contracts, 
Procurement and Grants 
Manager 
 

Name: Cristian Murariu 
202 Stefan cel Mare str., 8th 
Floor, Chisinau, Republic of 
Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

Name: Valeria Mazur 
202 Stefan cel Mare str., 8th 
Floor, Chisinau, Republic of 
Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

Email:  
cmurariu@irex.org 

Email: 
tender.cm.md@irex.org  

 
The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-
day matters relating to this project and solving issues arising 
from the Contract and issuing or receiving notices. 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is authorized 
by the Comunitatea Mea Chief of Party to take any or all of the 
following actions: 
 
(1) Will provide technical and management support at the Project 
Site on behalf of the IREX. The Small-Scale Construction Project 
Manager may visit the Project Site at any phase of the works 
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construcție al proiectului la orice etapă de executare a lucrărilor 
va verifica progresul lucrărilor și va inspecta calitatea lucrărilor. 
De asemenea, Managerul de Proiecte în Construcții de Scară 
Mică va determina dacă lucrările sunt conforme cu prezentul 
contract, cu Specificațiile Tehnice și documentele finale 
aprobate, stabilite în prezentul Contract, și va informa în scris 
persoanele autorizate din partea Antreprenorului. 
 
(2) Va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 
corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a fi 
transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de Execuție, 
Cartea tehnică a construcției, Desenele lucrărilor efectuate, 
Planul de Atenuare a Impactului asupra Mediului, etc. Va 
asigura că graficul de execuție este actualizat și respectat, 
standardele de calitate sunt respectate, iar activitățile planificate 
sunt îndeplinite. Aceste documente vor fi verificate numai 
referitor la conformitatea cu documentația tehnică a 
contractului. Acceptarea unui livrabil specific de către 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică nu poate fi  
interpretată ca acceptarea întregului proiect, în cazul în care 
acest livrabil este parte integrantă a proiectului. Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va prezenta în scris toate 
recomandările și observațiile sale către Antreprenor. Toate 
referințele sale se vor referi la Contract și la documentația 
tehnică a acestui Contract. Orice reclamație sau dispută, care 
rezultă din interpretarea prezentului Contract sau care se referă 
la executarea sau la progresul Proiectului, va fi soluționată 
conform Secțiunii B.15 din prezentul Contract. 
 
(3) Va defini și gestiona cerințele generale ale Proiectului, 
inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor sau 
activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor proiectului și 
de raportare. Mai mult decât atât, el va asigura că toate 
activitățile desfășurate pe șantierul de construcție al proiectului, 
sunt în conformitate cu reglementările IREX, USAID și ale 
Republicii Moldova. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu este 
autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze orice Contract 
(inclusiv comenzi de livrare sau de cumpărare) sau modificări la 
acestea, sau să oblige în vreun fel plata banilor de către IREX. 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică  nu poate 
executa acțiuni care ar putea avea un impact asupra graficului 
de implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a ratei 
de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile contractuale, 
angajamentele sau modificările, care implică prețuri, cantități, 
calitate sau grafice, vor fi făcute doar de către semnatarul 
contractului din partea IREX în cooperare cu Managerul Senior 
în Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi trebuie să 
se întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la 
executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract și la orice 
alte probleme de natură administrativă sau tehnică. Problemele 
identificate trebuie să fie aduse imediat în atenția Managerului 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi.   

execution will check the progress of works and inspect the quality 
of works. Also, the Small-Scale Construction Project Manager 
will determine if the works comply with this Contract, with 
technical specifications and approved final documents set up in 
this contract, and will inform in writing the authorized persons 
from the Contractor’s part. 
 
 
(2) Will review and approve or take other appropriate action upon 
the Contractor's submittals such as As-built Report, Workbook 
Records, record drawings, Environmental Monitoring and 
Mitigation Plan, etc. He will ensure that the work schedule is up 
to date and followed, quality standards are upheld, and activity 
schedules are met. These documents will be checked only for 
compliance with Contract technical documentation. The Small-
Scale Construction Project Manager's approval of a specific 
deliverable shall not be interpreted as approval of entire project 
where this deliverable is an integral part. The Small-Scale 
Construction Project Manager will provide all his 
recommendations and observations in writing and will send them 
to the Contractor. All his references will refer to the Contract and 
technical documentation of this Contract. Any claim or dispute 
arising from the interpretation of this Contract or relating to the 
execution or progress of the Project shall be settled as provided 
in Section B.15 of this Contract. 
 
 
 
 
(3) Will define and manage overall Project’s requirements, 
including quality control of all tasks and assignments undertaken 
to achieve project objectives and reporting. Moreover, he will 
ensure that all operations at the Project Site are in compliance 
with IREX, USAID, and Moldovan regulations. 
 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is not authorized 
to award, agree to, or sign any Contract (including delivery or 
purchase orders) or modifications thereto, or in any way to 
obligate the payment of money by IREX. The Small-Scale 
Construction Project Manager may not take any action which 
may impact on the Contract schedule, funds, scope or rate of 
utilization of level of effort. All contractual agreements, 
commitments, or modifications which involve prices, quantities, 
quality, and schedules shall be made only by the IREX’s 
signatory of the contract in consultation with the Senior 
Contracts, Procurement and Grants Manager. 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager and the Senior 
Contracts, Procurement and Grants Manager are required to meet 
as appropriate with the Contractor concerning performance of 
items delivered under this Contract and any other administration 
or technical issues. Problem areas should be brought to the 
immediate attention of the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. 
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În absența Managerului de Proiecte în Construcții de Scară 
Mică, IREX poate desemna o altă persoană care să îndeplinească 
funcția de Manager de Proiecte în Construcții de Scară Mică în 
locul acestuia. Cu toate acestea, o astfel de înlocuire temporară 
a Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi 
imediat comunicată Antreprenorului și Managerului Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentanții tehnici 
Reprezentanții tehnici sunt: Mihail Andrieș, Coordonatorul de 
Proiect și Gheorghe Știrbu, Responsabilul Tehnic. IREX poate 
desemna periodic alte persoane în calitate de Reprezentanți 
tehnici și va anunța, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la 
numele acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:  
 
 

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic  
Mihail Andrieș    Gheorghe Știrbu 
Email:  
andriesmihail88@gmail.com  
Tel:  +373 60070038 

Email:   
gogastirbu@gmail.com 
Tel: +373 79666099   
 

 
Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente acestui 
proiect, rezolvând probleme tehnice minore legate de Contract, 
care apar în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului 
contract și obligațiilor care decurg din acesta. 
 
Înainte de a emite notificări către orice persoană implicată, 
reprezentanții tehnici vor informa IREX, cu privire la oricare 
dintre problemele relevante. Reprezentanții Tehnici vor informa 
IREX despre orice notificări primite și împreună și după 
consultările cu IREX vor determina pașii următori și măsurile 
care trebuie luate ca răspuns la acestea. 
 
Responsabilul tehnic este desemnat de APL și împuternicit de 
Programul  Comunitatea Mea să aibă acces la șantierul de 
construcție al proiectului în orice moment și etapă a executării 
lucrărilor. Responsabilul tehnic are dreptul de a verifica 
progresul lucrărilor, de a inspecta calitatea materialelor de 
construcții furnizate și a  serviciilor prestate, de a verifica dacă 
lucrările sunt conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile 
tehnice și cu alte documentele aprobate de părțile prezentului 
contract,  și să recomande IREX orice modificări care urmează 
să fie introduse în acest Contract sau lucrările ce rezultă din 
acesta. Responsabilul tehnic va urma recomandările legislației 
Republicii Moldova cu privire la supravegherea lucrărilor.  
 
Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și autorizat 
de Programul Comunitatea Mea pentru a urmări progresul 
lucrărilor și conformitatea lucrărilor în temeiul prezentului 
Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua 
vizite de monitorizare și de a solicita respectarea normelor 
legale la îndeplinirea tuturor lucrărilor în cadrul proiectului. În 
baza vizitelor de monitorizare, Coordonatorul de Proiect va 

 
In the absence of the designated Small-Scale Construction Project 
Manager, IREX may designate someone to serve as Small-Scale 
Construction Project Manager in his place. However, such action 
to direct an individual to act in the Small-Scale Construction 
Project Manager’s place shall immediately be communicated to 
the Contractor and the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. 
 
Technical Representatives 
The Technical Representatives are Mihail Andries, Project 
Coordinator and Gheorghe Stirbu, Technical Supervisor. IREX 
may from time to time appoint some other persons as Technical 
Representatives and shall give a notice of the name of such other 
persons to the Contractor without delay. The assigned contacts 
are: 
 

Project Coordinator Technical Supervisor 
Mihail Andries     Gheorghe Stirbu 
Email:  
andriesmihail88@gmail.com  
Tel:  +373 60070038 

 
Email:   
gogastirbu@gmail.com 
Tel: +373 79666099 

 

 
The Technical Representatives will provide day-to-day direction 
relating to this project, solving minor technical issues arising 
during the execution of the works under this Contract and 
performance of the obligations resulting from it.  
 
Before issuing any notices to any persons involved, the Technical 
Representatives will inform IREX of any of the relevant issues. 
The Technical Representatives will also inform IREX of any 
notices received and together and after consultations with IREX 
will determine the next steps and measures to be taken as a 
response to them. 
 
The Technical Supervisor is designated by LPA and authorized 
by Comunitatea Mea to have access to the Project Site at any time 
and phase of the works execution. The Technical Supervisor has 
the right to check the progress of works, to inspect the quality of 
constructions supplies and services, to investigate if the works 
comply with this Contract, with technical specifications and other 
documents approved by the parties to this Contract, and to 
recommend to IREX any changes to be introduced to this contract 
or the works resulting from it. The Technical Supervisor will 
follow the guidelines set out in the Republic of Moldova’s 
legislation while overseeing the works. 
   
 
The Project Coordinator is designated by LPA and authorized 
by Comunitatea Mea to track the progress of the works and 
compliance of the works with the present Contract. The Project 
Coordinator has the right to conduct monitoring visits and ask for 
legal compliance of the entire project. Based on monitoring visits, 
the Project Coordinator will submit to IREX reports on this 
project and on citizen awareness. 
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prezenta către IREX rapoarte privind implementarea proiectului 
și informarea cetățenilor.  
 
Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi sau de către reprezentantul 
acestuia. Antreprenorul va direcționa toate solicitările și 
corespondența aferentă contractului către Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele și 
facturile atât Managerului de Proiecte  în Construcții de Scară 
Mică, cât și Managerului Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi. 
 
Reprezentantul Antreprenorului 
Reprezentații Antreprenorului sunt Elena Olari, Administrator. 
Antreprenorul ar putea desemna periodic altă persoană în 
calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va notifica, fără 
întârziere, numele acestora către IREX. Persoanele de contact 
desemnate sunt:  
 
Reprezentanții Antreprenorului: Elena Olari  
S.Răciula, r-nul.Călărași Republica Moldova   
Telefon:  +373 69738374         
Email:  srlolbicom@gmail.com mailto:  
 
Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic Antreprenorul 
în toate aspectele aferente executării lucrărilor în temeiul 
prezentului Contract și, în mod normal, este persoana care 
transmite sau recepționează notificări în numele 
Antreprenorului.  
 
 

 
 
 
Contractual guidance shall be provided by the Comunitatea Mea 
CoP, Senior Contracts, Procurement and Grants Manager, or her 
designee. The Contractor shall address all contractual-related 
inquiries and correspondence to the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
 
The Contractor shall submit all reports, deliverables, and invoices 
to the attention of both the Small-Scale Construction Project 
Manager and the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. 
 
Contractor’s Representative 
Representatives of the Contractor are Elena Olari, Administrator. 
The Contractor may from time to time appoint some other person 
as the Contractor’s Representative and shall give a notice of the 
name of such other person to IREX without delay. The contact 
details of the Contractor’s Representative are: 
 
Contractor’s Representatives:  Elena Olari 
Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova  
Phone:  +373 69738374         
Email:  srlolbicom@gmail.com  
 
The Contractor’s Representative represents the Contractor on all 
day-to-day matters relating to the execution of the works under 
this Contract and shall normally be the person giving or receiving 
notices on behalf of the Contractor. 
 

B.7. DREPTURI  DE  PROPRIETATE  
INTELECTUALĂ (PI) 

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor drepturi 
de proprietate intelectuală cu privire la orice compilații de 
informații, cercetări, foi de calcul, grafice, rapoarte, diagrame, 
schițe, produse de lucru, software sau orice alte documente 
elaborate în legătură cu acest Contract se vor transmite sau vor 
rămâne exclusiv la IREX, care va avea toate drepturile de 
proprietate asupra acestora, cu toate că Antreprenorul sau 
angajații săi ar putea fi autorii proprietății intelectuale 
respective. 
  
Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuală sau în 
alt mod legate de acest Contract de preț fix, serviciile sau taxele 
trebuie returnate sau livrate către IREX în momentul expirării 
sau încetării Contractului. Antreprenorul este de acord să nu 
publice sau folosească nici o proprietate intelectuală sau 
documentele aferente fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX și 
atribuirea corespunzătoare.  
 

B.7. INTELLECTUAL PROPERTY (IP) 
RIGHTS 

The ownership of all copyright and other intellectual property 
rights in respect of any data compilations, research, spreadsheets, 
graphs, reports, diagrams, designs, work products, software, or 
any other documents, developed in connection with this Contract 
will exclusively vest in or remain with IREX, which shall have 
all proprietary rights therein, notwithstanding that the Contractor 
or its employees may be the author of the intellectual property.  
 
 
 
All documents relating to the intellectual property or otherwise 
connected with this fixed price Contract, the services, or duties 
must be returned or delivered to IREX at the time of the 
expiration or termination of the Contract. The Contractor agrees 
not to publish or make use of any of the intellectual property, or 
documents relating thereto, without the prior written approval of 
IREX and proper attribution. 
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Contractorul, în relațiile sale cu orice parte terță, inclusiv 
angajații săi, agenții, subantreprenorii etc., va asigura că toate 
drepturile privind PI ale IREX sunt respectate în mod 
corespunzător. 

The Contractor in its relations with any third parties, including its 
employees, agents, subcontractors, etc. shall ensure that all 
IREX’s IP rights are duly respected. 
 

B.8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele aduse 
persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijența sa. 
Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate 
materialele livrate și lucrările efectuate până la finalizarea și 
acceptarea întregii lucrări, cu excepția oricărei unități de lucru 
completate, care ar fi putut fi acceptată în baza Contractului. 
În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenele de execuție 
și de finalizare a Lucrărilor, precum este prevăzut în prezentul 
Contract, sau finalizează Lucrările mai târziu decât a fost stabilit 
ca urmare a cauzelor aflate sub controlul său, Antreprenorul va 
plăti către IREX penalități, după cum urmează:   
 
O penalitate în mărime de 0,1% din costul total al lucrărilor 
întârziate sau mărfurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere 
inclusiv și întârzieri din cauza calității necorespunzătoare a 
lucrărilor sau bunurilor. 
 
În cazul în care, materialele și/sau echipamentele utilizate la 
executarea Lucrărilor nu îndeplinesc standardele de calitate, 
documentația tehnică, condițiile tehnice, alte documente, 
eșantioane sau condițiile Contractului etc., IREX este în drept să 
depună o reclamație împotriva Antreprenorului, iar 
Antreprenorul se obligă să plătească către IREX o penalitate în 
mărime de 3% din costul contractului, specificat în Secțiunea 
"B.3. PREȚUL CONTRACTULUI, LIVRABILELE ȘI 
PLĂȚILE " din prezentul Contract pentru fiecare încălcare. 
Antreprenorul va compensa defectele respective în decursul 
perioadei pentru remedierea defectelor, în conformitate cu 
prezentul Contract. Perioada de remediere a defectelor se 
stabilește prin acordul comun dintre Antreprenor și IREX. 
În caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor cu 
documentația tehnică, și cu alte cerințe stabilite de legislația în 
vigoare sau de prevederile prezentului contract, IREX este în 
drept să solicite Antreprenorului, să plătească către IREX o 
despăgubire în suma de până la 100% din costul total al 
lucrărilor care nu sunt conforme.  
 
În cazul în care IREX are întârzieri la transferul banilor către 
Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile lucrătoare după 
acceptarea lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să perceapă o 
penalitate de 0,1% din  valoarea facturii neachitate pentru 
fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea 
facturii. 
 
Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu prezentul 
Contract nu trebuie să depășească valoarea totale al lucrărilor 
din prezentul contract. 
 

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES 

The Contractor shall be responsible for all damages to persons or 
property that occur as a result of the Contractor’s fault or 
negligence. The Contractor shall also be responsible for all 
materials delivered and work performed until completion and 
acceptance of the entire work, except for any completed unit of 
work which may have been accepted under the Contract. 
In the event that the Contractor does not comply with the terms 
of execution and completion of the Works as required by this 
Contract or completes the Works later than established due to the 
causes within its control, the Contractor shall pay IREX penalties 
as follows: 
 
A penalty in the amount of 0.1% of the total value of the delayed 
works or non-delivered goods for each day of delay, including the 
delay due to the inadequate quality of the works or goods. 
 
 
If the materials and (or) equipment used in the production of the 
Works do not meet the quality standards, technical 
documentation, technical conditions, other documents, samples 
or terms of the Contract and so on, IREX has the right to make a 
claim to the Contractor, and the Contractor undertakes to pay 
IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the work 
specified in Section “B.3. CONTRACT PRICE AND 
PAYMENTS” of this contract for every violation. The 
Contractor shall make up the respective defects within the time 
limit for remedying the defects, in accordance with this Contract. 
The period of remedying the defects must be agreed by the 
Contractor and IREX.  
 
In case of non-compliance of the results of the Work with 
technical documentation, and with other requirements set out in 
the current legislation or in this Contract, IREX has the right to 
demand the Contractor pay IREX a compensation of up to 100% 
of the total cost of the non-conforming works. 
 
 
If IREX is overdue with the payment to the Contract for more 
than thirty (30) business days after the acceptance of works, the 
Contractor shall be entitled to charge 0.1 % of the value of the 
unpaid invoice per each day of delay, but not more than 10% of 
the invoice value. 
 
 
The amount of the penalties due according to this Agreement 
shall not exceed the total value of the works under this Contract. 
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Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de obligația de 
a elimina încălcările contractului care au provocat penalitatea. 
Plata penalității nu eliberează Antreprenorul de obligația de a 
achita în întregime prejudiciul cauzat, indiferent dacă 
penalitatea acoperă sau nu prejudiciul cauzat. Penalitatea 
achitată nu este dedusă din costul prejudiciului care urmează a 
fi achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul 
Contract vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să rețină 
penalitățile din plățile ce urmează a fi efectuate către 
Antreprenor sau din garanția de bună execuție oferită de 
Antreprenor. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o garanție 
de bună execuție, care îndeplinește toate cerințele menționate în 
clauza B.4, IREX va reține 15% din suma Contractului, egală cu 
138,490.95 MDL [una sută treizeci și opt mii patru sute 
nouăzeci lei, 95 bani], din suma primei plăți, ca sumă de 
reținere/garanție. 10% din suma contractului, egală cu 92,327.30 
MDL [nouăzeci și două mii trei sute douăzeci și șapte lei, 30 
ba] reținută ca sumă  de garanție,  va fi eliberată după ce 
procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat 
de Comisia de Recepție în conformitate cu clauza C.26, iar restul 
de 5%, egală cu 46,163.65 MDL [patruzeci și șase mii una 
sută șaizeci și trei lei, 65 bani], va fi eliberat de către IREX, 
după semnarea Procesului-verbal de recepție finală menționat în 
clauza C.28 și numai după ce Antreprenorul va emite și va 
transmite către IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o 
Scrisoare de garanție (Anexa D la contract) pentru lucrările 
executate și produsele care au fost utilizate la Șantierul de 
Construcție al Proiectului. 

The payment of the penalty does not relieve the Contractor of the 
obligation to remove the breaches of contract for which a penalty 
is due. Payment of the penalty shall not relieve the Contractor of 
the obligation to pay the damages caused in full, whether or not 
the penalty covers the damages caused. The penalty paid is not 
deducted from the cost of the damage to be paid/compensated. 
The penalties provided for in this Agreement shall be paid to 
IREX. IREX is entitled to deduct penalties from payments to be 
made to the contractor or from the performance guarantee 
provided by the Contractor.  
 
 
If the Contractor does not deliver to IREX a performance security 
meeting all requirements as stated in Clause B.4, IREX shall 
withhold 15% of the total Contract value, equal to MDL 
138,490.95 MDL [one hundred thirty-eight thousand four 
hundred ninety lei, 95 bani], from the first payment as a 
retention amount. 10% of Contract amount, equal to 92,327.30 
MDL [ninety-two thousand three hundred twenty-seven lei, 
30 bani] withheld as a retention amount, shall be released upon 
the “Certificate of Substantial Completion” is signed by the 
Commission in accordance with clause C.26 and the remaining 
5%, amounting to 46,163.65 MDL [forty-six thousand one 
hundred sixty-three lei, 65 bani], shall be released after the 
signing of “Certificate of Final Acceptance” by IREX as 
described in clause C.28 and only after the Contractor will issue 
and will submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of 
the project) the Warranty Letter (Attachment D to the contract) 
for works executed and products that were used at the Project 
Site. 
 
 

B.9. DESPĂGUBIRI 

(a) Antreprenorul este de acord să despăgubească și să protejeze 
USAID și IREX, ofițerii, administratorii, agenții și angajații 
acestora de la și împotriva oricăror reclamații/acțiuni și 
răspundere, pierderi, cheltuieli, costuri, daune, judecăți, cereri și 
costuri juridice și profesionale care decurg din:  
 
(1) Actele sau omisiunile Antreprenorului, ale angajaților, ale 
asistenților, directorilor, agenților sau furnizorilor săi; 
(2) Vătămarea sau decesul persoanelor, inclusiv al ofițerilor 
directorilor, angajaților, agenților și Antreprenorilor, sau 
pierderea sau deteriorarea proprietății, sau amenzi și sancțiuni 
care pot rezulta, integral sau parțial, din cauza cumpărării, 
vânzării, distribuirii sau utilizării oricăreia dintre bunurile sau 
serviciile achiziționate sau furnizate în temeiul prezentului 
Contract, cu excepția cazului în care astfel de daune se datorează 
neglijenței IREX; 
(3) Încălcarea oricărui drept de patentă, dreptului de autor, 
mărcii comerciale, mărcii de serviciu, secretului comercial sau 
a altui interes de proprietate al oricărei părți terțe, care rezultă 
din utilizarea, distribuirea, vânzarea, sublicențierea sau 
deținerea de către IREX a produselor (inclusiv software și toate 
forme de materiale scrise) sau servicii achiziționate sau 

B.9. INDEMNITY 

(a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID and 
IREX, their officers, directors, agents, and employees from and 
against any and all claims and liability, loss, expenses, suits, 
damages, judgments, demands, and costs (including reasonable 
legal and professional fees and expenses) arising out of:  
 
(1) The acts or omissions of Contractor, its employees, officers, 
directors, agents or its Contractors;  
(2) Injury or death to persons, including officers, directors, 
employees, agents and Contractors, or loss of or damage to 
property, or fines and penalties which may result, in whole or in 
part, by reason of the buying, selling, distribution, or use of any 
of the goods or services purchased or provided under this 
Contract except to the extent that such damage is due to the 
negligence of IREX; 
 
(3) The infringement or violation of any patent, copyright, 
trademark, service mark, trade secret, or other proprietary interest 
of any third party resulting from IREX’s use, distribution, sale, 
sublicensing, or possession of the goods (including software and 
all forms of written materials) or services purchased or provided, 
as authorized hereunder, or from the use or possession of said 
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furnizate, astfel precum este autorizat în temeiul prezentului 
Contract, sau din utilizarea sau deținerea respectivelor mărfuri 
sau servicii de către IREX, astfel precum este autorizat prin 
prezentul Contract; sau afirmații false furnizate de Antreprenor 
sau Subantreprenori săi în temeiul prezentului Contract sau ca 
rezultat al unei declarații eronate depuse sau al unei fraude 
comise de către Antreprenor. 
 
(b) Antreprenorul va apăra și va soluționa, pe cheltuiala sa 
exclusivă, toate procesele de judecată sau procedurile legale, 
care decurg din cele de mai sus, cu condiția că Antreprenorul are 
sau primește o notificare promptă în acest sens, referitoare la o 
asemenea reclamație sau o procedură și, în plus, primește 
asistență rezonabilă și permisiunea de a se apăra împotriva unei 
astfel de reclamații sau proces. Antreprenorul nu se va implică 
în nici un proces de judecată, nu va încheia un compromis sau 
nu va respinge un proces, revendicare sau litigiu, nerezolvat sau 
potențial, care rezultă din, pe baza sau în orice mod este legat de 
obiectul prezentului Contract și la care IREX este sau se poate 
în mod rezonabil aștepta să fie parte, cu excepția cazului în care 
și până când Antreprenorul nu a obținut un acord scris, aprobat 
de IREX (care nu va fi reținut în mod nerezonabil) și semnat de 
fiecare parte la o astfel de soluționare, compromis sau respingere 
propusă, eliberând IREX de orice răspundere.  
 
(c) În cazul în care, oricare dintre bunurile sau serviciile 
furnizate de Antreprenor, inclusiv, fără a se limita la software și 
toate tipurile de materiale scrise, devin obiectul unei reclamații 
pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a vieții 
private și / sau a drepturilor de proprietate ale unui terț, 
Antreprenorul, pe cheltuiala proprie, va depune cele mai mari 
eforturi: 
 
(1) Să achiziționeze pentru IREX dreptul de a continua utilizarea 
și, dacă este autorizat în temeiul prezentului Contract, 
distribuirea bunurilor sau a serviciilor, care fac obiectul 
reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-menționate; sau 
(2) Să asigure respectarea drepturilor sus-menționate de către 
bunurile sau serviciile furnizate sau să le înlocuiască cu altele, 
echivalente, care sunt în conformitate cu legea. Dacă nici una 
dintre opțiunile menționate mai sus nu poate fi implementată cu 
succes, Antreprenorul va restitui către IREX toate sumele 
achitate Antreprenorului pentru bunurile și serviciile, care fac 
obiectul reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-
menționate. 
 

goods or services by IREX, as authorized hereunder; or false 
claims submitted by Contractor or its Contractors under this 
Contract or as a result of a Contractor misrepresentation of fact 
or fraud by Contractor. 
 

 
 
(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense all suits 
or proceedings arising out of the foregoing, provided that 
Contractor has notice or is given prompt written notice of such 
claim or suit and, further, that Contractor shall be given necessary 
information, reasonable assistance and the authority to defend 
such claim or suit. Contractor shall not settle, compromise or 
discharge any pending or threatened suit, claim or litigation, 
arising out of, based upon, or in any way related to the subject 
matter of this Contract and to which IREX is or may reasonably 
be expected to be a party, unless and until Contractor has obtained 
a written agreement, approved by IREX (which shall not be 
unreasonably withheld) and executed by each party to such 
proposed settlement, compromise or discharge, releasing IREX 
from any and all liability. 
 
 
 
(c) If any of the goods or services provided by the Contractor 
hereunder, including without limitation software and all forms of 
written materials, become the subject of a claim of infringement 
or violation of a third party’s intellectual property, privacy and/or 
proprietary rights, Contractor shall, at its own expense, use its 
best efforts: 

 
 
(1) To procure for IREX the right to continue use and, if 
authorized under this Contract, distribution of the infringing 
goods or services or,  
 
(2) To modify the goods or services to make them non-infringing, 
or to replace them with equivalent, non-infringing counterparts. 
If none of the above mentioned can be successfully implemented, 
then Contractor shall refund to IREX all monies paid Contractor 
for the infringing goods and services. 

B.10. IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt finanțate 
de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt scutite de plata 
oricăror taxe, impozite, îndatoriri, comisioane și orice alte 
obligații de care Comunitatea Mea este scutită pe perioada 
executării prezentului Contract. Antreprenorul nu va plăti nici 
un fel de taxe, impozite, comisioane locale etc. de la plata cărora 
acest program USAID este scutit în temeiul Acordului privind 
cooperarea pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 

B.10. TAXES AND DUTIES  

The services performed under this Contract are funded by the 
United States Government and shall, therefore, be exempt from 
payment of any taxes, duties, fees, levies, and any other 
impositions for which Comunitatea Mea is exempt, during the 
period of performance of this Contract. The Contractor shall not 
pay any host country taxes, duties, levies, etc. from which this 
USAID program is exempt pursuant to the Agreement between 
the United States of America and the Government of Republic of 
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martie 1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul 
Republicii Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat 
între IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 
efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu vor fi 
rambursate Antreprenorului de către IREX. 
 

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor 
prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, aferente plăților / 
salariilor / compensațiilor pentru serviciile prestate de 
persoanele angajate de Antreprenor, care primesc indicații 
privind executarea lucrărilor conform cerințelor prezentului 
Contract.  
 
Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele pe 
venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, comisioane sau 
impozite, pentru plata cărora Antreprenorul este în mod normal 
responsabil ca urmare a desfășurării activității sale de afaceri. 

Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision of 
Assistance, dated March 21, 1994 and under the Bilateral 
Agreement between IREX and the United States Agency for 
International Development (USAID). In the event that any 
exempt charges are paid by the Contractor, they will not be 
reimbursed to the Contractor by IREX.  
 

The Contractor is responsible for payment of all applicable taxes, 
as prescribed under the applicable laws, associated with 
wages/salaries/compensation for services rendered by individuals 
employed by the Contractor and who are directed to work as 
required under this Contract. 
 
 
Contractor is liable for payment of all applicable taxes associated 
with revenues (profit), and other such taxes, fees, or dues for 
which Contractor is normally responsible as a result of operating 
its business. 
 

B.11. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ 
CONTRACTUL 

Contractul este întocmit în două exemplare pentru fiecare parte, 
în limba română și engleză, textul în limba engleză având 
prioritate la interpretarea prezentului Contract.  

B.11. GOVERNING LANGUAGE 

 
The Contract is drawn in two copies for each party in Romanian 
and English, the English text having priority in the interpretation 
on this Contract. 
 

B.12. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

Toate documentele care fac parte din Contract (și toate părțile 
din aceste documente) urmează să fie corelative, complementare 
și reciproc explicative. Contractul va fi interpretat ca un tot 
întreg, inclusiv modificările ulterioare. În cazul oricărei 
discrepanțe între textul principal al prezentului contract și 
anexele, graficele sau acordurile suplimentare ulterioare la 
acesta, astfel de anexe, graficele și / sau acorduri suplimentare 
vor prevala asupra textului principal al contractului. 
 
În cazul în care o prevedere din Contract va fi declarată nulă, 
celelalte prevederi contractuale vor rămâne valabile.     
 

B.12. CONTRACT DOCUMENTS 

All documents forming part of the Contract (and all parts of these 
documents) are intended to be correlative, complementary, and 
mutually explanatory. The Contract shall be read as a whole, 
including subsequent modifications. In case of any discrepancy 
between the main text of this Contract and its annexes, schedules, 
or subsequent additional agreements hereto, such annexes, 
schedules, and/or additional agreements shall prevail over the 
main text of the Contract. 
 
If a Contract clause is declared null and void, the remaining 
contractual provisions shall remain valid. 
 

B.13. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME 

Contractul constituie întregul acord dintre IREX și Antreprenor 
cu privire la obiectul Contractului și înlocuiește toate 
comunicările, negocierile și înțelegerile (fie ele scrise sau orale) 
ale părților cu privire la obiectul Contractului, care au fost făcute 
înainte de data contractului.     

B.13. ENTIRE CONTRACT 

The Contract constitutes the entire agreement between the IREX, 
and the Contractor with respect to the subject matter of Contract 
and supersedes all communications, negotiations, and agreements 
(whether written or oral) of parties with respect to the subject 
matter of the Contract made prior to the date of Contract. 
 
 

B.14. AMENDAMENTE 

Orice modificare a termenelor și condițiilor din prezentul 
Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuată doar în 
baza acordului, întocmit în scris de către personalul autorizat al 

B.14. CHANGES AND MODIFICATIONS  

No changes or modifications can be made in this Contract and 
any conditions hereof, including the scope of work, 
specifications, terms of payment, Contract value, etc., regardless 
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ambelor Părți (care au semnat prezentul Contract), și va fi 
valabilă doar după obținerea consimțământului din partea 
USAID, după caz.  
 
 
Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor prezentate 
de Antreprenor, se poate face o ajustare echitabilă, dacă este 
cazul, în graficul de executare a lucrărilor, după caz. 
 
Orice întârziere în prezentarea livrabilelor în temeiul 
prezentului contract, îndeplinirea sarcinilor stabilite în 
prezentul contract, orice prelungiri stabilite în temeiul 
prezentului Contract vor fi aprobate de IREX sub forma unui 
amendament. Dacă întârzierile nu depășesc cumulativ cinci (5) 
zile lucrătoare, modificarea contractului nu este obligatorie. 
 
Orice lucrări efectuate peste de volumul stabilit și sarcinile de 
lucru specificate în conținutul prezentului contract, fără o 
aprobare prealabilă de către IREX, vor fi pe cheltuiala 
Antreprenorului și nu vor fi rambursate/ plătite de IREX. 
 
În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a serviciilor, 
care a rezultat în revendicări din partea Antreprenorului, litigiul 
va fi soluționat în conformitate cu prevederile referitoare la 
Litigii din prezentul Contract. Până la soluționarea definitivă a 
litigiului, Antreprenorul va continua prestarea Serviciilor 
conform instrucțiunilor IREX. 
 

of the scale of such changes or modifications unless approved in 
writing by IREX in the form of an additional agreement hereto 
signed by authorized persons who signed initially this Contract, 
and shall not become effective until the consent of USAID, if 
applicable, has been obtained.  
Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an 
equitable adjustment, if appropriate, may be made in the Contract 
delivery schedule, as appropriate. 
 
Any delays in providing deliverables under this Contract, 
accomplishing the tasks set out herein, any extensions shall be 
approved in form of an amendment hereto approved by IREX. If 
the delays are less than five (5) business days cumulatively, the 
amendments are not mandatory. 
 
 
Any works performed beyond the strict volume and scope of 
work as specified in this Contract without a prior approval by 
IREX, will be at Contractor’s own expense and will not be 
reimbursed/paid by IREX. 
 
In the event of a dispute relating to a claimed change, the dispute 
shall be addressed in accordance with the Disputes provisions of 
this Contract. Pending final resolution of the dispute, the 
Contractor shall proceed with the Services as directed by IREX. 
 
 

B.15. LEGEA APLICABILĂ ȘI  
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Legea aplicabilă. 
a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este 
reglementat de legislația Republicii Moldova. 

 
b) În cazul în care se fac trimiteri în textul prezentului contract 
la dispozițiile legilor și reglementelor SUA sau dacă dispozițiile 
relevante de drept public american se aplică relațiilor care 
decurg din prezentul contract, se aplică și se respectă  
prevederile respective ale legislației SUA. 
 
c) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea prezentului 
Contract și care se referă la orice decizie a Guvernului Statelor 
Unite în temeiul Contractului de Grant (Prime Award) trebuie 
soluționată în conformitate cu clauza privind litigiile, care este 
inclusă aici ca referință. 
d) Orice hotărâre a Guvernului Statelor Unite emisă în cadrul 
Contractului de Grant (Prime Award), dacă este obligatorie 
pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie pentru Antreprenor, 
în măsura în care se referă la prezentul Contract, cu condiția ca 
IREX să fi notificat imediat Antreprenorul cu privire la astfel de 
decizie și, în cazul în care se solicită de către Antreprenor, să fi 
depus o cerere sau o reclamație, după caz, împotriva Guvernului 
sau, ca alternativă, fost de acord să finanțeze procesul de 
judecată sau revendicare al Antreprenorului. O hotărâre 

B.15. GOVERNING LAW AND 
RESOLUTION OF DISPUTES 

Governing Law.  
a) This Contract, including any disputes related thereto, shall be 
governed by the laws of the Republic of Moldova. 
 
b) Where references in the text of this Contract are made to the 
relevant provisions of U.S. laws and regulations throughout this 
Contract or if relevant U.S. public law provisions apply to the 
relations arising out of this Contract, the respective provisions of 
U.S. law shall apply and be complied with accordingly.  
 
c) Any claim arising out of the performance of this Contract that 
relates to any decision of the US Government under the Prime 
award must be resolved in accordance with the clause on 
Disputes, which is incorporated herein by reference. 
 
d) Any decision of the US Government under the Prime Award, 
if binding on IREX, shall also bind the Contractor to the extent 
that it relates to this Contract, provided that IREX shall have 
promptly notified the Contractor of such decision and, if 
requested by the Contractor, shall have brought suit or filed 
claim, as appropriate against the Government, or, in alternative, 
agreed to sponsor the Contractor’s suit or claim. A final judgment 
in any such suit or final disposition of such claim shall be 
conclusive upon IREX and the Contractor. 
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definitivă în orice astfel de proces sau o dispoziție finală a unei 
astfel de reclamații va fi decisivă pentru IREX și Antreprenor. 
 
e) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau finanțată de către 
IREX în numele Antreprenorului în conformitate cu această 
clauză, Antreprenorul este de acord să despăgubească și să 
scutească IREX de toate costurile și cheltuielile suportate de 
IREX în urmărirea sau finanțarea unui asemenea recurs.  
 
Litigiile dintre părți.  
a) Următoarele proceduri reglementează soluționarea oricărei 
divergențe, dispute sau revendicări între sau în rândul "Părților", 
care rezultă din interpretarea, executarea, încălcarea sau pretinsa 
încălcare a prezentului Contract ("Litigiu"). 
 
b) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale 
amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice neînțelegere 
sau dispută care apare între ele din sau în legătură cu prezentul 
Contract. 
 
c) În cazul în care Antreprenorul este o entitate moldovenească, 
toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul 
Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau încetarea 
acestuia vor fi soluționate de către instanțele competente din 
Republica Moldova.  
 
d) În cazul în care Antreprenorul nu este o entitate 
moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 
prezentul Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau 
rezilierea sa, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie din Republica Moldova, în conformitate cu normele 
sale de arbitraj și cu legislația Republicii Moldova.  
 
e) În pofida faptului adresării în arbitraj, 
Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile care le revin 
în temeiul Contractului, cu excepția cazului în care s-a convenit 
altfel; și 
obligația IREX de a plăti Antreprenorul va rămâne în vigoare, 
cu excepția faptului că sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi 
plătite.  
 

 
 
 
e) For any action brought, or sponsored, by IREX on behalf of the 
Contractor pursuant to this clause, the Contractor agrees to 
indemnify and hold IREX harmless from all costs and expenses 
incurred by IREX in prosecuting or sponsoring any such appeal.  
 
 
Disputes between the Parties.  
a) The following procedures shall govern the resolution of any 
controversy, dispute or claim between or among “Parties,” arising 
out of the interpretation, performance, breach or alleged breach 
of this Contract (“Dispute”). 
 
b) The parties shall make every effort to resolve amicably by 
direct informal negotiations any disagreement or dispute arising 
between them out of or in connection with the Contract. 

 
c) If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out 
of or in connection with this Contract, or regarding its conclusion, 
execution or termination, shall be resolved by the competent 
courts of the Republic of Moldova.  
 
 
d) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes arising 
out of or in connection with this Contract, or regarding its 
conclusion, execution or termination, shall be settled by the Court 
of International Commercial Arbitration near the Chamber of 
Commerce and Industry of the Republic of Moldova in 
accordance with its arbitration rules and with the legislation of 
Moldova.  
 
e) Notwithstanding any reference to arbitration herein, 
The parties shall continue to perform their respective obligations 
under the Contract unless they otherwise agree; and 
 
The IREX obligation to pay the Contractor will remain in force, 
except that monies in contention will not be paid.  

 
B.16. ÎNCETAREA  LUCRĂRILOR 

(STOP WORK) 
 
 

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale prezentului 
Contract, IREX poate, prin notificarea adresată Antreprenorului, 
să suspende toate sau orice parte a lucrărilor, iar Antreprenorul 
va întrerupe toate aceste lucrări imediat după primirea notificării 
din partea IREX de a stopa lucrările, și le va relua prompt după 
primirea indicației de la IREX de a continua activitățile. În cazul 
în care Antreprenorul trebuie să suporte costuri ca urmare a 
notificării de oprire a lucrărilor, Antreprenorul va transmite 
către IREX un buget privind costurile suportate, în termen de 
cinci (5) zile lucrătoare de la primirea unei indicații de oprire a 
lucrărilor. Despăgubirea totală acordată Antreprenorului nu 

B.16. STOP WORK 
 

 
Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by 
notice to the Contractor, suspend all or any portion of the 
Services, the Contractor shall stop all such Services immediately 
upon receipt of IREX’s stop work order and shall promptly 
resume the Services after receipt of direction from IREX to 
proceed. If the Contractor must incur costs after the stop work 
order, Contractor must submit a budget for the incurred costs to 
IREX within five (5) business days of receiving a stop work 
order. Total compensation to the Contractor shall not exceed 
costs incurred prior to the stop work order, contingent upon full 
reimbursement to IREX for those costs, plus any costs IREX 
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trebuie să depășească costurile suportate înainte de indicația de 
oprire a lucrărilor, în funcție de rambursarea integrală către 
IREX a acestor costuri, plus orice cost pe care IREX îl permite 
în mod expres în scris. În termen de nouăzeci (90) de zile de la 
emiterea ordinului de a opri lucrările sau în cadrul oricărei 
prelungiri a perioadei respective la care IREX a convenit, IREX 
va retrage ordinul de oprire a lucrărilor sau va rezilia serviciile 
care fac obiectul ordinului, în conformitate cu clauza de reziliere 
a acestui Contract.  
În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această clauză, 
Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru cheltuielile 
suportate până la încetarea lucrărilor și suspendarea serviciilor, 
și nu poate pretinde la vreo compensație sau pentru pierderea 
venitului.  
 
 

specifically allows in writing. Within a period of ninety (90) days 
after a Stop Work Order, or within any extension of time of that 
period to which the IREX shall have agreed, IREX shall cancel 
the stop order or terminate the Services covered by the order in 
accordance with the termination clause of this Contract. 
 
 
 
In the event of termination of works under this clause, the 
Contractor may only claim compensation for the costs incurred 
until Stop Work suspension and may not claim to receive any 
compensation or loss of income.  

B.17. REZILIEREA CONTRACTULUI 

IREX poate rezilia acest Contract, în întregime sau parțial, 
printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului cu cel puțin 
cincisprezece (15) zile calendaristice înainte de data rezilierii, 
după survenirea oricărui eveniment specificat în paragrafele (a) 
- (b) din prezenta clauză. În cazul în care lucrările pe șantierul 
de construcție al proiectului pun în pericol construcția sau 
procesul de construcție, termenul de cincisprezece (15) zile 
indicat mai sus nu se aplică, și Contractul se reziliază imediat. 
În cazul în care rezilierea se face în conformitate cu litera (d) 
de mai jos, rezilierea Contractului va intra în vigoare imediat 
după primirea notificării. 
 
(a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o încălcare a 
obligațiilor sale în baza Contractului în termen de zece (10) zile 
calendaristice de la notificare sau în orice alt termen, pe care 
IREX l-a aprobat ulterior în scris; 
 
(b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolvabil sau se află 
în stare de faliment sau încheie acorduri cu creditorii săi privind 
scutirea de la datorie, sau profită de orice lege care este în 
beneficiul debitorilor, sau intră în proces de lichidare sau 
lichidare administrativă, forțată sau voluntară; 
(c) În cazul în care, Antreprenorul nu poate furniza o parte 
substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, treizeci (30) de zile 
calendaristice; sau 
(d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, 
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase în 
competiția pentru sau la executarea Contractului, sau în cazul 
în care Antreprenorul încalcă prevederile privind finanțarea 
terorismului. 
 
În sensul prezentei clauze: 
"Practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea sau 
solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru a 
influența acțiunea unui funcționar public în procesul de selecție 
sau în executarea Contractului. 
 

B.17. TERMINATION 

IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no less 
than fifteen (15) calendar days' written notice of termination to 
the Contractor, to be given after the occurrence of any of the 
events specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause. If 
the works on Project Site put at risk the construction or the 
construction process, then the fifteen (15)-day period set out 
above does not apply and the Contract is terminated immediately. 
If termination is made in accordance with paragraph (d) below, 
the termination will be effective immediately upon receipt of 
notice. 
 
 
(a) If the Contractor does not remedy a failure in the performance 
of its obligations under the Contract within ten (10) calendar days 
after being notified or within any further period as IREX may 
have subsequently approved in writing; 
 
(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter into 
any agreements with its creditors for relief of debt or takes 
advantage of any law for the benefits of debtors or goes into 
liquidation or receivership whether compulsory or voluntary; 
 
(c) If the Contractor is unable to perform a material portion of the 
Services for a period of not less than thirty (30) calendar days; or 
 
(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has 
engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or 
executing the Contract or if the Contractor violates the Terrorism 
Financing provisions. 
 

 
 
For the purpose of this clause: 
"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or 
soliciting of anything of value to influence the action of a public 
official in the selection process or in Contract execution. 
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"Practica frauduloasă" înseamnă o denaturare a faptelor 
pentru a influența procesul de selecție sau executarea unui 
Contract în detrimentul Antreprenorului și include practici 
frauduloase în rândul Antreprenorilor (înainte sau după 
depunerea propunerilor) menite să stabilească prețurile la 
niveluri neconcurențiale artificiale și să priveze Antreprenorul 
de avantajele concurenței libere și deschise. 
 
(a) Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, decide să rezilieze 
acest Contract. 

La rezilierea acestui Contract prin notificare de către IREX, 
Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei notificări, va 
lua toate măsurile necesare pentru a înceta Serviciile într-o 
manieră promptă și ordonată și va depune toate eforturile 
rezonabile pentru a păstra cheltuielile în acest scop la un nivel 
minim.  
În cazul în care, IREX rezilierea acest Contract din motive 
proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile 
livrate și acceptate până la data efectivă de reziliere. 
Antreprenorul renunță la toate reclamațiile pentru profituri care 
nu au fost obținute ca urmare a unei astfel de încetări.   

În cazul în care, IREX reziliază acest Contract ca urmare a unei 
acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va prelua 
controlul asupra tuturor activelor programului, inclusiv a 
tuturor fișierelor de lucru și a înregistrărilor de pe șantierul de 
construcție al proiectului. Antreprenorul nu va avea dreptul să 
primească nicio plată ulterioară până la finalizarea Serviciilor 
reziliate.  
 
IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezilia în orice moment 
acest Contract cu preț fix, plătind pentru toate livrabilele 
finalizate la momentul rezilierii și o parte proporțională a 
oricărei lucrări în curs de desfășurare, fără alte obligații 
financiare față de Antreprenor. În cazul în care acest Contract va 
fi reziliat în întregime sau parțial, CoP va furniza 
Antreprenorului o notificare de încetare, care să precizeze 
natura, amploarea și data efectivă a rezilierii. La primirea 
notificării, Antreprenorul va (1) întrerupe imediat toate 
serviciile din cadrul Contractului (cu excepția cazului în care 
notificarea prevede altfel) și (2) transmite Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică toate datele, schițele, 
specificațiile, rapoartele, estimările, rezumatele și alte informații 
și materiale acumulate în timpul executării prezentului Contract, 
fie finalizate, fie în proces de desfășurare. 
 
În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze în 
executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol 
executarea Contractului de preț fix sau eșuează să îndeplinească 
termenele stipulate în acest Contract de preț fix până la data 
finalizării, Antreprenorul va notifica IREX imediat și IREX va 
avea dreptul la rezilierea rapidă / simplificată a acestui Contract 
cu preț fix, prin notificare scrisă către Antreprenor. 

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in 
order to influence a selection process or the execution of a 
Contract to the detriment of the Contractor, and includes 
collusive practice among Contractors (prior to or after submission 
of proposals) designed to establish prices at artificial non-
competitive levels and to deprive the Contractor of the benefits 
of free and open competition. 
 
(a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate this 
Contract. 
 
Upon termination of this Contract by notice of IREX, the 
Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, take 
all necessary steps to bring the Services to a close in a prompt and 
orderly manner and shall make every reasonable effort to keep 
expenditures to this purpose to a minimum. 
 
If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the 
Contractor shall be paid only for Services delivered and accepted 
up to the effective date of termination. The Contractor waives all 
claims for profits not earned as a result of such termination. 
 
 
In the event that IREX terminates this Contract pursuant to action 
or fault of the Contractor, IREX shall take control over all assets 
of the program, including all related work files and Project Site 
records. The Contractor shall not be entitled to receive any further 
payment until the terminated Services are completed. 
 
 
 
IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price 
Contract at any time, paying for all deliverables completed at the 
time of termination and a pro-rata share of any deliverable in 
progress, without further financial obligation to the Contractor. 
In the event of a termination for convenience of this Contract in 
whole or in part, the CoP will deliver to the Contractor a Notice 
of Termination specifying the nature, extent, and effective date of 
the termination. Upon receipt of the notice, the Contractor shall 
(1) immediately discontinue all services under the Contract 
(unless the notice directs otherwise), and (2) deliver to the Small-
Scale Construction Project Manager all data, drawings, 
specifications, reports, estimates, summaries, and other 
information and materials accumulated in performing this 
Contract, whether completed or in process. 
 

In the event that the Contractor fails to make progress so as to 
endanger performance of this fixed price Contract, or is unable to 
fulfill the terms of this fixed price Contract by the completion 
date, the Contractor shall notify IREX forthwith and IREX shall 
have the right to summary termination of this fixed price Contract 
upon written notice to the Contractor. 
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SECȚIUNEA C: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE AFERENTE 

LUCRĂRILOR 

C.1. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE 
LUCRĂRILE 

Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract 
reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și semnifică 
încheierea valabilă (semnarea) a Contractului.  
 
După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va începe și 
va finaliza programarea activităților, și va efectua alte activități 
premergătoare lucrărilor de construcție, care nu au fost finalizate 
înainte de semnarea contractului, la solicitarea imediată a IREX, 
și le va termina în termen de două (2) zile calendaristice de la 
semnarea Contractului de către ambele Părți. Antreprenorul va 
întocmi Graficul de executare a lucrărilor, în conformitate cu 
Secțiunea D.15.  
Graficul de execuție, planurile de implementare și forma lor 
specifică vor fi coordonate și aprobate de IREX. 
 
De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de două 
(2) zile calendaristice după semnarea Contractului, lista 
angajaților care vor executa lucrările pe șantierul de construcție 
a proiectului pentru asigurarea DBA care va fi achitată de către 
IREX, conform clauzei C.33 a prezentului contract. Lista 
angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 
funcția/poziția, salariul brut pe aferent perioadei de executare a 
lucrărilor, tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, prestări 
servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA în numele 
Antreprenorului și va împărtăși cu Antreprenorul documentația 
pentru asigurarea DBA dacă este cazul. 

SECTION C: WORKS RELATED 
TERMS AND CONDITIONS 

 
 

C.1. NOTICE TO PROCEED  

 
The signing of this Contract by both parties represents the Notice 
to Proceed and signifiess that the Contract is fully executed.  
 
 
Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall 
commence and complete the scheduling activities and other 
preconstruction works that have not been completed before the 
signing of the Contract to the satisfaction of IREX and complete 
them within two (2) calendar days after signing of the Contract 
by both parties. The Contractor shall prepare the Schedule of 
works in accordance with Section D.15. The schedules of works, 
implementation plans and their specific form shall be coordinated 
with and approved by IREX. 
 
 
The Contractor shall also provide to IREX within two (2) 
calendar days upon fully executing the Contract the list of 
employees that will execute the Works on the Project Site for 
DBA insurance that will be paid by IREX under Section C.33 
hereof. The list of employees will contain the following 
information: name, surname, position, gross salary for the period 
of execution of the works, type of contract concluded (e.g. work, 
services, etc.). IREX will apply for DBA insurance on behalf of 
Contractor and will share with the Contractor the DBA insurance 
documentation, where relevant.  

 
C.2. AUTORIZAȚII  ȘI  
RESPONSABILITĂȚI 

Antreprenorul este responsabil, fără cheltuieli suplimentare 
către IREX, pentru deținerea sau obținerea tuturor licențelor și 
autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor în temeiul 
prezentului contract și de respectarea tuturor legilor, codurilor și 
reglementărilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrări.  

C.2. PERMITS AND 
RESPONSIBILITIES 

The Contractor shall, without additional expense to IREX, be 
responsible for holding or obtaining any necessary licenses and 
permits required to execute the works under this Contract and for 
complying with all laws, codes, and regulations applicable to the 
performance of the works.  
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C.3. PERSONALUL 
ANTREPRENORULUI 

Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi 
implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru finalizarea 
lucrărilor și corectarea oricărui defect identificat. 

 
Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în care 
este necesar pentru executarea și finalizarea corespunzătoare a 
Proiectului. Antreprenorul trebuie să se asigure că angajatul are 
toate documentele și autorizațiile necesare pentru a lucra pe 
șantierul de construcție al proiectului. 
 
Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică sau 
Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o abatere, o 
incompetență sau o executare necorespunzătoare a sarcinilor de 
către un membru al personalului Antreprenorului, cu privire la 
acest fapt se va expedia o scurtă notificare către Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. În plus, Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi va investiga cazul și va 
informa CoP și părțile implicate. În urma deciziei luate de IREX, 
Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat de pe 
șantierul de construcție al proiectului. Personalul vinovat 
urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu un lucrător 
competent, aprobat de IREX.  
 

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL 
 
 

The Contractor shall provide a list of employees that will be 
employed on this Project Site and will be connected with the 
completion of the works and the correction of any defects therein.  
 
 
Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is necessary 
for the proper and timely execution and completion of the Project. 
The Contractor shall make sure that the employee has proper 
documentation and authorization to work on Project Site.  
 
 
If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX 
Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a 
misconduct, incompetency or bad performance of duties of one 
of Contractor’s personnel, a short notice should be sent to 
SeniorContracts, Procurement and Grants Manager about this 
fact. Further, the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager will investigate the case and will inform the CoP and 
involved parties. Upon the IREX decision, the Contractor must 
remove the guilty personnel from the Project Site. The guilty 
personnel shall be replaced as soon as reasonably possible by a 
competent substitute approved by IREX.  

C.4. EXAMINAREA  ȘANTIERULUI DE 
CONSTRUCȚIE ȘI  IDENTIFICAREA 
CONDIȚIILOR  CARE  POT AFECTA 

LUCRĂRILE 
 

Antreprenorul recunoaște că a luat măsurile necesare rezonabile 
pentru a stabili natura și locația lucrării, și că a examinat și a 
obținut informațiile necesare cu privire la condițiile generale și 
locale care pot afecta munca sau costul acesteia. Antreprenorul 
recunoaște, de asemenea, că a obținut informații suficiente în 
ceea ce privește caracterul, calitatea și cantitatea materialelor de 
suprafață și subterane sau obstacolele existente, în măsura în 
care aceste informații pot fi constatate în mod rezonabil dintr-o 
inspecție a șantierului de construcție.  
Orice eșec al Antreprenorului de a executa acțiunile descrise și 
recunoscute în acest paragraful 1 de mai sus, nu va scuti 
Antreprenorul de responsabilitatea de a estima în mod 
corespunzător complexitatea și costurile de execuție a lucrărilor 
și a activităților necesare pentru finalizarea acestora cu succes, 
fără cheltuieli suplimentare pentru IREX, cu excepția cazului în 
care orice costuri suplimentare sunt aprobate în prealabil de 
IREX pe baza aprobării USAID. IREX nu își asumă nicio 
responsabilitate pentru concluziile sau interpretările făcute de 
Antreprenor în baza informațiilor puse la dispoziție de IREX.  
Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a șantierului de 
construcție a proiectului cu IREX și APL, înainte de începerea 
lucrărilor și după recepția de la terminarea lucrărilor.  

C.4. PROJECT SITE INVESTIGATION 
AND CONDITIONS AFFECTING THE 

WORK 

 
The Contractor acknowledges that it has taken steps reasonably 
necessary to ascertain the nature and location of the work, and 
that it has investigated and satisfied itself as to the general and 
local conditions which can affect the work or its cost. The 
Contractor also acknowledges that it has satisfied itself as to the 
character, quality, and quantity of surface and subsurface 
materials or obstacles to be encountered insofar as this 
information is reasonable ascertained from an inspection of the 
Project Site.  
Any failure of the Contractor to take the actions described and 
acknowledged in paragraph 1 above will not relieve the 
Contractor from responsibility for estimating properly the 
complexity and costs of works and the activities necessary for 
their successful completion without additional expense to IREX, 
unless any additional costs are approved in advance by IREX 
based on USAID approval. IREX assumes no responsibility for 
any conclusions or interpretations made by the Contractor based 
on the information made available by IREX. 
 
The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with 
IREX and LPA, before starting of works and after the substantial 
completion of Works.  
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C.5. CONDIȚII  NEPREVĂZUTE  PE  
ȘANTIER 

Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu privire la 
(a) condițiile fizice subterane sau latente pe șantierul de 
construcție al proiectului care diferă semnificativ de cele 
indicate în acest Contract, (b) condițiile fizice necunoscute de 
pe șantierul de construcție al proiectului ce diferă semnificativ 
de cele indicate în acest Contract și (c) condițiile fizice 
necunoscute de pe șantierul de construcție al proiectului, de 
natură neobișnuită, care diferă semnificativ de cele întâlnite în 
mod obișnuit și recunoscute în general ca inerente caracterului 
lucrărilor prevăzute în prezentul Contract.  
Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare 
echitabilă a Contractului în conformitate cu această clauză nu va 
fi permisă, cu excepția cazului în care Antreprenorul a expediat 
o notificare scrisă, prevăzută în asemenea cazuri. 
Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare echitabilă 
a Contractului pentru condițiile neprevăzute pe șantierul de 
construcție al proiectului nu va fi luată în considerare de IREX 
dacă va fi depusă după efectuarea plății finale în baza acestui 
Contract.  

C.5. DIFFERING SITE CONDITIONS 

 
The Contractor shall promptly give a written notice to IREX of 
(a) subsurface or latent physical conditions at the Project Site that 
differ materially from those set out in this Contract, (b) unknown 
physical conditions at the site that differ materially from those set 
out in this Contract, and (c) unknown physical conditions at the 
Project Site, of an unusual nature, that differ materially from 
those ordinarily encountered and generally recognized as inherent 
in the work character provided for in this Contract. 
 
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 
Contract under this clause shall be allowed, unless the Contractor 
has given the required written notice.  
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 
Contract for unexpected Project Site conditions shall be 
considered by IREX if made after final payment under this 
Contract. 

 
C.6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR ȘI 

ZONE DE DEPOZITARE 

Antreprenorul poate ridica construcții provizorii (de ex. 
depozite, magazine, birouri) și utilități supă aprobarea 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, și vor fi 
construite cu forța de muncă și materialele furnizate de 
Antreprenor, fără a prevedea cheltuieli pentru IREX. 
Construcțiile provizorii și utilitățile vor rămâne în proprietatea 
Antreprenorului și vor fi demontate de către acesta pe cheltuiala 
proprie la finalizarea lucrărilor. 
 
Antreprenorul va utiliza doar drumuri și poduri existente sau 
drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare 
pentru executarea lucrărilor, vehiculele nu trebuie să fie 
încărcate peste capacitatea de încărcare recomandată de 
producătorul vehiculului sau de legile în vigoare. La traversarea 
bordurilor sau trotuarelor cu autovehiculul, Antreprenorul va 
proteja proprietatea de daune. Antreprenorul va repara sau va 
plăti pentru repararea oricăror borduri, trotuare, poduri sau 
drumuri deteriorate.  
 
 
 
 
 
 
 

C.6. OPERATIONS AND STORAGE 
AREAS 

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices, etc.) and 
utilities may be erected by the Contractor after the approval by 
the Small-Scale Construction Project Manager and shall be built 
with labor and materials furnished by the Contractor without 
expense to IREX. The temporary buildings and utilities shall 
remain the property of the Contractor and shall be removed by 
the Contractor at its own expense upon completion of the work. 

 
The Contractor shall use only established roadways and bridges 
or use temporary roadways. When materials are transported in 
executing the work, vehicles shall not be loaded beyond the 
loading capacity recommended by the manufacturer of the 
vehicle or applicable laws. When it is necessary to cross curbs or 
sidewalks, the Contractor shall protect the property from damage. 
The Contractor shall repair or pay for the repair of any damaged 
curbs, sidewalks, bridges, and roads. 
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C.7. CONECTAREA TEMPORARĂ LA 
REȚELELE EDILITARE, INSTALAȚII 

TEMPORARE 

Antreprenorul, pe cheltuiala sa și într-un mod profesionist, 
precum și în mod satisfăcător pentru Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică, va instala și va întreține toate 
conexiunile temporare și liniile de distribuție necesare, precum 
și toate contoarele necesare pentru a măsura cantitatea 
serviciilor utilizate, pentru a determina costul serviciilor care 
urmează a fi achitat.  
 
Antreprenorul va stabili și va coordona cu APL toate  
cheltuielile logistice și de întreținere tehnică.  
 
Antreprenorul va furniza și va întreține, la propria sa cheltuială, 
toate sursele de lumină și elementele de protecție, împrejmuire 
și supraveghere, în locurile și în timpul în care este necesar sau 
solicitat de către Antreprenor sau de către orice autoritate 
competentă, pentru protecția șantierului de construcție al 
proiectului și a materialelor și echipamentelor utilizate, sau 
pentru siguranța și confortul publicului sau altor persoane 
 
Înainte de recepția finală a lucrării de către IREX, Antreprenorul 
va înlătura toate conexiunile temporare, liniile de distribuție, 
contoarele și echipamentele asociate. 

 

C.7. AVAILABILITY AND USE OF 
UTILITY SERVICES. TEMPORARY 

INSTALLATIONS 

The Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and 
to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project 
Manager, shall install and maintain all necessary temporary 
connections and distribution lines, and all meters required to 
measure the amount of each utility used for the purpose of 
determining charges.  

 
The Contractor shall set up and coordinate all the logistic and 
maintenance expenses with the LPA. 

The Contractor will provide and maintain at his own cost all 
lights, guards, fencing and watching when and where necessary 
or required by the Contractor or by any duly constituted authority 
for the protection of the Project Site and the materials and 
equipment utilized therefor or for the safety and convenience of 
the public or others. 
 

Before the final acceptance of the works by IREX, the Contractor 
shall remove all temporary connections, distribution lines, 
meters, and associated paraphernalia. 

 
C.8. VESTIGII ARHEOLOGICE 

Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare, Antreprenorul va 
notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de fosile, 
monede, obiecte antice, structuri istorice și alte vestigii de 
interes geologic sau arheologic, descoperite pe șantierul de 
construcție al proiectului. IREX se va consulta apoi cu 
autoritățile competente și va sfătui Antreprenorul cu privire la 
modul corect de acțiune. Antreprenorul trebuie să ia măsuri 
rezonabile de precauție pentru a asigura că muncitorii săi sau 
alte persoane nu pot să retragă sau deterioreze un astfel de articol 
sau artefact.  

 

C.8. ANTIQUITIES 

Subject to the provisions defined in the applicable laws, 
Contractor shall immediately notify IREX of such findings of 
fossils, coins, antiquities, historic structures, and other vestiges of 
geological or archeological interest discovered on the Project 
Site. IREX shall then consult with the appropriate authorities and 
advise the Contractor of the proper course of action. The 
Contractor shall take reasonable precautions to prevent its 
workmen or any other persons from removing or damaging any 
such article or artifact. 

 

C.9. ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI 
DE CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI 

De la data începerii lucrărilor pe șantierul de construcție al 
proiectului și până la data recepției la terminarea lucrărilor, 
conform prevederilor Secțiunii C.26, Antreprenorul își asumă 
întreaga responsabilitate pentru întreținerea șantierului de 
construcție al proiectului și a tuturor lucrărilor temporare. În 
cazul în care orice pagubă sau pierdere se produce pe șantierul 
de construcție al proiectului sau în orice parte a acestuia sau la 

C.9. CARE OF PROJECT SITE  

 
From the starting date of the Project Site works to the date of 
substantial completion as stated in the Section C.26, the 
Contractor shall take full responsibility for the care of Project Site 
and of all Temporary Works. In the event that any damage or loss 
should happen on the Project Site or to any part thereof or to any 
Temporary Works from any cause whatsoever, the Contractor 
shall at his own cost repair and in accordance with the 
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orice lucrări temporare, din orice cauză, Antreprenorul va 
efectua reparații din propria cheltuială și în conformitate cu 
cerințele Contractului și ale Managerului de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică. Antreprenorul va fi pe deplin 
responsabil pentru revizuirea proiectului de execuție și a 
detaliilor șantierului de construcție al proiectului, și va informa 
IREX despre orice eroare sau incorectitudine în proiectul de 
execuție și detaliile respective, care ar putea afecta proiectul. 

 

requirements of the Contract and the Small-Scale Construction 
Project Manager's instructions. The Contractor shall be fully 
responsible for the review of the technical design and details of 
the Project Site and shall inform IREX of any mistakes or 
incorrectness in such design and details, which would affect the 
Project. 

 

C.10. PLANUL DE GESTIONARE  
PENTRU ECHIPAMENTUL; 

INSTALAȚIILE SAU ALTE PRODUSE 
VECHI 

 
 
 

În timpul executării lucrărilor se pot găsi echipamente și/sau 
instalații mai vechi.  În acest caz, Antreprenorul va asigura 
manipularea și depozitarea corespunzătoare a acestora în locuri 
autorizate, înainte de lichidarea, sau transportarea lor 
corespunzătoare către o companie specializată de reciclare.  
 
Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de contractare) 
Planul de lichidare a produselor menționate mai sus, specificând 
locațiile de reciclare / lichidare a acestora. 

 

C.10. MANAGEMENT PLAN FOR OLD 
EQUIPMENT, INSTALLATIONS OR 

OTHER PRODUCTS 
 
 
During the execution of the works older, preexisting equipment 
and/or installations can be found. In this case, the Contractor will 
ensure their proper handling and storage in authorized places 
before disposal, or the appropriate transportation to a specialized 
recycling company.  

The Contractor will present in advance (at the contracting phase), 
the disposal plan of the aforementioned products, equipment, 
installations, specifying the site for recycling/disposal. 

 
C.11. ORGANIZAREA  LUCRĂRILOR 

Antreprenorul își va organiza activitatea, luând în considerare 
liniile de referință stabilite de IREX  și reperele, indicate pe 
desenele tehnice, și va fi responsabil pentru toate măsurările 
legate de planul de organizare a lucrărilor. Antreprenorul va 
furniza pe propria cheltuială toate reperele, șabloanele, 
platformele, echipamentele, instrumentele, materialele și forța 
de muncă, necesare pentru a organiza orice parte a lucrării, cu 
excepția serviciilor furnizate de APL drept contribuție locală. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor 
conform liniilor și nivelelor, stabilite sau indicate în desenele 
sau specificațiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea, 
responsabil pentru menținerea și păstrarea tuturor reperelor și 
altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică până în momentul în care este 
autorizat să le înlăture. În cazul în care aceste marcaje sunt 
distruse, de către Antreprenor sau din neglijența acestuia, înainte 
ca înlăturarea acestora să fie permisă de Managerul de Proiecte 
în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul le va înlocui și va 
deduce cheltuielile de înlocuire în orice sumă datorată sau care 
va fi datorată Antreprenorului. 
 

 

C.11. LAYOUT OF WORK 

The Contractor shall lay out its work from IREX’s established 
baselines and benchmarks indicated on the drawings and shall be 
responsible for all measurements in connection with the layout. 
The Contractor shall furnish, at its own expense, all stakes, 
templates, platforms, equipment, tools, materials, and labor 
required to lay out any part of the work, except the services that 
are provided by LPA as cost-share. The Contractor shall be 
responsible for executing the work to the lines and grades that 
may be established or indicated in the drawings or technical 
specifications. The Contractor shall also be responsible for 
maintaining and preserving all stakes and other marks established 
by the Small-Scale Construction Project Manager until 
authorized to remove them. If such marks are destroyed by the 
Contractor or through its negligence before their removal is 
authorized by the Small-Scale Construction Project Manager, the 
Contractor will replace them and deduct the expense of the 
replacement from any amounts due or to become due to the 
Contractor. 
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C.12. CALITATEA LUCRĂRILOR, 
MANOPERA ȘI CONTROLUL 

CALITĂȚII DE CĂTRE 
ANTREPRENOR 

Toate lucrările de construcție, executate de către Antreprenor, 
trebuie să corespundă legilor, ordonanțelor, codurilor, 
reglementărilor și altor legi, inclusiv să corespundă standardelor 
în construcții ale Republicii Moldova.. Antreprenorul este 
așteptat să efectueze lucrări care să corespundă acestor 
standarde în ceea ce privește calitatea lucrărilor și acuratețea 
detaliilor.  
 
În conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de către 
Antreprenor" în orice moment, în timpul executării prezentului 
Contract și până la terminarea și recepția lucrărilor, 
Antreprenorul trebuie să aibă un Diriginte de Șantier competent, 
prezent pe șantierul de construcție a proiectului, care este 
aprobat și acceptat de IREX. Dirigintele de Șantier va avea 
autoritatea de a acționa în numele Antreprenorului.  
 

Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările 
stipulate de către USAID, care reglementează prezentul 
Contract cu preț fix și sunt încorporate în prezentul Contract prin 
referință, fiind prezentate în Secțiunea D și / sau alte clauze ale 
prezentului contract. 
 

Antreprenorul ar trebui să angajeze manageri cu experiență, 
ingineri, maiștri, supraveghetori, tehnicieni în materiale și alt 
personal tehnic, împreună cu toate mijloacele de transport, 
instrumentele și echipamentele, pentru a asigura supravegherea 
adecvată de către Antreprenor și executarea lucrărilor în orice 
moment. Antreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul 
acestui Contract într-o manieră pricepută și îndemânatică. IREX 
își rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui angajat al 
Antreprenorului, care este considerat incompetent, neglijent sau 
este în alt mod inacceptabil. 
 
Toate echipamentele, materialele și elementele încorporate în 
lucrările care fac obiectul prezentului Contract, trebuie să fie noi 
și de cea mai potrivită calitate pentru scopul prevăzut, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract. 
Referințele din specificații privind echipamentele, materialele, 
articolele sau procesele brevetate, indicate cu denumirea 
comercială, marca sau numărul de catalog, trebuie să fie 
interpretate ca stabilind un standard de calitate și nu limitând 
concurența. Antreprenorul poate, la alegerea sa, să utilizeze 
orice echipament, material, articol sau proces care, în opinia 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 
identic cu cel indicat în specificații, cu excepția cazului în care, 
în mod expres, se prevede altfel în prezentul Contract. 
 
La solicitarea IREX, Antreprenorul va institui un sistem 
corespunzător de inspecție, care va fi descris în Planul de 
Control al Calității. Planul va include liste de verificare a 
sarcinilor care trebuie îndeplinite, asigurarea îndeplinirii acestor 

C.12. QUALITY OF WORKS, 
WORKMANSHIP AND QUALITY 

CONTROL BY CONTRACTOR 

 
The Contractor shall perform all works in accordance with the 
applicable laws, ordinances, codes, regulations, and other 
authoritative rules, including relevant construction standards of 
the Republic of Moldova. The Contractor is expected to produce 
work which conforms in quality and accuracy of detail to these 
standards.  

 
In accordance with “Superintendence by the Contractor” the 
Contractor shall at all times during the performance of this 
Contract and until the work is completed and accepted have a 
competent Site Construction Manager present at the Project Site 
who is approved and accepted by IREX. The Site Construction 
Manager will have authority to act on behalf of the Contractor. 

The Contractor shall also comply with the applicable USAID 
regulations governing this fixed price Contract, which are 
incorporated by reference into this Contract, and appear in 
Section D and/or other clauses hereof.  

The Contractor is expected to employ experienced managers, 
engineers, foremen, supervisors, materials technicians, and other 
technical staff, together with all transport, instruments and 
equipment, to ensure adequate supervision by Contractor and 
execution of the works at all times. The Contractor shall perform 
all work under this Contract in a skillful and workmanlike 
manner. IREX reserves the right to request the removal of any 
Contractor employee who is deemed to be incompetent, careless, 
or otherwise objectionable.  

 
All equipment, material, and sections incorporated into the work 
covered by this Contract shall be new and of the most suitable 
grade for the purpose intended, unless otherwise specifically 
provided for in this Contract. References in the specifications to 
equipment, material, articles, or patented processes by trade 
name, make, or catalog number, shall be regarded as establishing 
a standard of quality and shall not be construed as limiting 
competition. The Contractor may, at its option, use any 
equipment, material, article, or process that, in the judgment of 
the Small-Scale Construction Project Manager, is equal to that 
named in the specifications, unless otherwise specifically 
provided for in this Contract. 

 
At the IREX request, the Contractor shall, at its own expense, 
institute a Quality Control Plan setting out an appropriate 
inspection system.  The Plan will include checklists of duties to 
be carried out, ensuring these duties are carried out by the 
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sarcini de către personalul de supraveghere și angajații superiori 
și efectuarea de inspecții săptămânale pentru a determina dacă 
diferite servicii sunt furnizate în conformitate cu prevederile 
contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic activitățile de 
construcție (fotografiile vor fi datate) și va păstra aceste 
fotografii pe un dispozitiv intern (computer, telefon sau poate fi 
utilizată orice altă metodă de încredere). Elementele, care 
urmează să fie fotografiate, trebuie să includă lucrări directe și 
instalații întreprinse de Antreprenor, zone afectate de lucrările 
realizate de antreprenor sau alte zone critice care sunt afectate 
de aceste lucrări.  
 
Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în timpul 
lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului, trebuie 
comunicate în scris către IREX. Verificarea și acceptarea 
oricăror lucrări ascunse sau neprevăzute trebuie să fie efectuată 
în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. 
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile și toate informațiile 
detaliate despre lucrările neprevăzute sau ascunse, și va 
transmite devizele locale (devizele de cantități) care vor fi 
verificate de către reprezentanții IREX. Antreprenorul va 
continua, dacă este posibil, lucrările pe șantierul de construcție 
al proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Dacă 
lucrările nu pot continua din cauza lucrărilor neprevăzute sau 
ascunse, Antreprenorul trebuie să oprească activitățile de pe 
șantierul de construcție al proiectului și să informeze IREX în 
acest sens. Antreprenorul va crea un comitet din cel puțin 3 
reprezentanți APL sau IREX, aprobat în scris de IREX, care va 
monitoriza lucrările ascunse și va semna lista lucrărilor și 
materialelor folosite. Lista va fi întocmită de Antreprenor. 
 
Antreprenorul va corecta și va îmbunătăți prompt orice 
neajunsuri și condiții necorespunzătoare  identificate în timpul 
inspecțiilor. Antreprenorul va aduce la cunoștința Directorului 
IREX, a Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică 
și a Managerului Senior în Contracte, Achiziții și Granturi orice 
problemă de execuție ce depășește responsabilitățile 
Contractului. 
 

Pe șantierul de construcție a proiectului nu poate fi utilizat nici 
un material care nu corespunde Specificațiilor Tehnice din acest 
Contract fără aprobarea prealabilă scrisă din partea IREX  și a 
instrucțiunilor scrise din partea Managerului de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică.  
 
Costul tuturor serviciilor de supraveghere și control al 
proceselor, inclusiv testarea efectuată de Antreprenor, este 
considerat a fi inclus în tarifele ofertate pentru elementele de 
lucrări aferente. 
 

supervisory staff and senior employees, and carrying out weekly 
inspections to determine whether the various services are being 
performed according to the Contract. The Contractor shall 
photograph (dated) construction operations daily and keep these 
pictures on an internal drive (computer, phone, or any other 
reliable option may be utilized). Items to be photographed are to 
include direct works and installations undertaken by the 
Contractor, areas affected by the works executed by the 
Contractor and other critical surrounding areas that are impacted 
by the works.  
 
 

Any unforeseen or hidden works arisen during the works on 
Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The 
verification and acceptance of any unforeseen or hidden works 
should be conducted according to the provisions of the legislation 
of the Republic of Moldova. The Contractor shall send to IREX 
the photos and all detailed information about the unforeseen or 
hidden works and submit the bills of quantity that will be checked 
by IREX. The Contractor will continue, if it’s possible, the works 
on the Project Site according to the present Contract. If the works 
cannot continue due to the unforeseen or hidden works, the 
Contractor must stop the work on the Project Site and inform 
IREX immediately. The Contractor shall create a committee from 
at least three (3) LPA or IREX representatives, approved in 
writing by IREX, that will monitor the hidden works and will sign 
the list of works and used materials. The list shall be prepared by 
Contractor.  

 
 
The Contractor shall correct and improve promptly any 
shortcomings and substandard conditions noted during 
inspections. The Contract shall bring any conditions beyond the 
responsibility of the Contract to the attention of the IREX CoP, 
Small-Scale Construction Project Manager and Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 

No material not conforming with the Technical Specifications of 
this Contract may be used for the Project Site without prior 
written approval of IREX and written instructions of the Small-
Scale Construction Project Manager.  

 
The cost of all supervision and process control, including testing, 
carried out by the Contractor, shall be deemed to be included in 
the rates tendered for the related items of work. 

C.13. INSPECȚII ACTUALE ȘI 
SUPRAVEGHERE 

 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 
Programului Comunitatea Mea, sau reprezentantul său autorizat, 
va verifica, săptămânal sau mai des, lucrările realizate și 
materialele furnizate, pentru a determina dacă lucrarea este 

C.13. CURRENT INSPECTIONS AND 
SUPERVISION 

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager, or his authorized representative, will weekly or more 
often inspect the services being performed and the supplies 
furnished to determine whether work is being performed in a 
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efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că toate bunurile sunt 
de calitate acceptabilă și conform standardelor. 
 
În cazul în care, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 
Mică constată că orice parte a lucrării sau a oricărui echipament 
sau material nu este în conformitate cu cerințele stipulate sau, în 
orice moment înainte de recepția finală, este deteriorat, astfel 
încât nu mai corespunde cerințelor, Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică al Programului Comunitatea Mea 
poate ordona reparația sau eliminarea completă și înlocuirea 
acestuia, la cheltuiala proprie a Antreprenorului.  
 

satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable quality 
and standards. 

When any part of the work or any equipment or material is found 
upon examination by the Small-Scale Construction Project 
Manager not to conform to requirements or is at any stage before 
final acceptance damaged so that it no longer conforms to 
requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale Construction 
Project Manager may order its repair or complete removal and 
replacement, at Contractor’s expense. 

C.14. MĂSURILE DE SECURITATE ȘI 
SIGURANȚĂ. 

PREVENIREA ACCIDENTELOR 

Pe toată durata executării lucrărilor, în conformitate cu cerințele 
legislației în vigoare, Antreprenorul trebuie să asigure,  
respectarea tuturor reglementărilor de securitate relevante în 
construcții și să ia măsurile necesare pentru  (a) a asigura 
securitatea și siguranța la locul de muncă pentru personalul său, 
proprietate, materiale, consumabile și echipamente, (b) a asigura 
securitatea proprietății publice și a terților, (c) a evita 
întreruperile operațiunilor IREX și va evita întârzierile în datele 
de finalizare a proiectului. 
 
Antreprenorul va evalua condițiile de securitate în raport cu 
conținutul și volumul lucrărilor descrise în prezentul Contract și 
va aplica măsuri adecvate pentru a preveni oricare pericole 
potențiale cu privire la securitate. Măsurile vor include, dar nu 
se vor limita la: 

 Elaborarea și menținerea planurilor și procedurilor de 
siguranță adecvate, conform cerințelor legislației și 
prezentarea acestora la cerere; 

 Instruirea detaliată a personalului și a vizitatorilor pe 
șantierul de construcție al proiectului privind siguranța în 
muncă; 

 Asigurarea personalului și a vizitatorilor pe șantierul de 
construcție al proiectului cu mijloace individuale de 
protecție; 

 Instalarea semnelor de siguranță rutieră pentru a proteja 
personalul și utilajele parcate pe drum; 

 Instalarea, testarea și întreținerea instalației de 
împământare; 

 alte măsuri, după caz. 

Antreprenorul va prevedea baricade de siguranță, indicatoare și 
semnale de avertizare corespunzătoare, precum și va respecta 
toate standardele, legile, reglementările și codurile relevante, 
aplicabile în executarea lucrărilor conform cerințelor din 
prezentul Contract. 
 
Dacă se preconizează ca factorii de securitate ar putea să 
perturbe implementarea prezentului Contract sau să cauzeze 

C.14. SAFETY AND SECURITY.  
 

ACCIDENT PREVENTION 

The Contractor shall, throughout the execution of the works, 
ensure, in accordance with the requirements of the legislation in 
force, the compliance with all relevant security regulations in 
construction and take necessary steps to (a) ensure safety and 
security at work for its personnel, property, materials, supplies, 
and equipment, (b) ensure safety of the public and third parties’ 
property, (c) avoid interruptions in IREX operations, and avoid 
delays in project completion dates. 
 
 
The Contractor shall assess the security situation in relation to the 
scope of work of this Contract and institute appropriate measures 
to address any security threats risks. The measures will include, 
but will not be limited to: 
 

 Developing and maintaining proper safety plans and 
procedures as required by the legislation and present 
them on request;  

 Detailed safety trainings for personnel and visitors of the 
Project Site; 
 

 Providing staff and visitors to the site with individual 
means of protection; 

 
 Traffic signals to protect personnel and machinery 

parked on the road; 
 Install, test and maintain the grounding installation; 

 
 other measures, if applicable. 

Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs, 
and signal lights; and comply with all safety standards, laws, 
regulations, codes, as are applicable in the performance of work 
as required under this Contract. 
 
 
If security factors are expected to disrupt implementation of this 
Contract or to cause delay in attaining established targets, it is 
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întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite, este 
responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat 
Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt. 

 

the Contractor’s responsibility to immediately notify the IREX 
CoP. 

 

C.15. PROTECȚIA VEGETAȚIEI 
EXISTENTE, A STRUCTURILOR, 

ECHIPAMENTELOR ȘI A 
REȚELELOR DE UTILITĂȚI 

Antreprenorul va păstra și va proteja toate structurile, 
echipamentul și vegetația (cum ar fi copaci, arbuști și iarbă) pe 
sau adiacentă șantierului de construcție al proiectului, care nu 
trebuie înlăturate și care nu împiedică în mod nejustificat 
executarea lucrărilor prevăzute conform prezentului Contract. 
 
Antreprenorul trebuie să protejeze împotriva deteriorării toate 
structurile și rețelele de utilități existente amplasate (1) în zona 
de executare a lucrărilor sau în apropierea acesteia și (2) pe 
terenurile adiacente șantierului de construcție, care constituie 
proprietatea unei terțe persoane, despre amplasarea cărora 
Antreprenorul a fost informat sau trebuie să cunoască. În cazul 
deteriorării, Antreprenorul va repara aceste elemente de 
infrastructură, inclusiv cele care aparțin unei terțe părți, dacă 
deteriorarea rezultă din nerespectarea cerințelor prezentului 
Contract sau din neexercitarea unei griji rezonabile în 
executarea lucrărilor. În cazul în care, Antreprenorul eșuează 
sau refuză să repare daunele cu promptitudine, IREX poate 
organiza executarea lucrărilor necesare și să perceapă costurile 
respective de la Antreprenor.  
 
 

C.15. PROTECTION OF EXISTING 
VEGETATION, STRUCTURES, 
EQUIPMENT, UTILITIES, AND 

IMPROVEMENTS 

The Contractor shall preserve and protect all structures, 
equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on or 
adjacent to the work site, which are not to be removed and that 
do not unreasonably interfere with the work required under this 
Contract.  
 
The Contractor shall protect from damage all existing 
improvements and utilities (1) at or near the work site, and (2) on 
adjacent property of a third party, the locations of which are made 
known to or should be known by the Contractor. The Contractor 
shall repair any damage to those facilities, including those that 
are the property of a third party, resulting from failure to comply 
with the requirements of this Contract or failure to exercise 
reasonable care in performing the work. If the Contractor fails or 
refuses to repair the damage promptly, IREX may have the 
necessary work performed and charge the cost to the Contractor. 

 

C.16. PROTECȚIA MEDIULUI 
 
 
La solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil pentru 
implementarea și monitorizarea unui Plan de Atenuare a 
Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru a se conforma 
cerințelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea. 
Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al 
activităților potențiale și de a defini acțiuni de atenuare care să 
pună în aplicare toate măsurile preventive și de atenuare în toate 
etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va păstra la 
dosar și va furniza către IREX, la cerere, jurnalele de 
monitorizare și evaluare asociate cu diferitele activități ale 
proiectului. Îndrumările USAID vor fi respectate cu strictețe pe 
parcursul întregului proces de construcție. Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică va lucra îndeaproape cu 
Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor USAID. 
La terminarea lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte 
raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX. 

C.16. ENVIRONMENTAL 
COMPLIANCE 

 
If required by IREX, the Contractor shall be responsible for 
implementing and monitoring Environmental Monitoring and 
Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID 
requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of 
the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is to 
evaluate environmental impact of the potential activities and 
define mitigation actions to be implement all preventive and 
mitigation measures during all phases of the project. The 
Contractor shall also maintain on file and provide to IREX, upon 
request, the monitoring and evaluation logs associated with the 
various activities of the project. The USAID guidelines will be 
strictly observed and upheld throughout the construction process. 
The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager will work closely with the Contractor to ensure 
compliance with USAID requirements. At the substantial 
completion, the Contractor shall submit the EMMP report as per 
format provided by IREX. 
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C.17 DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL și 
IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru Antreprenor 
și executarea lor exactă este o condiție esențială a acestui 
Contract.  
Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de execuție și 
desene în original (APL); (b) Cerințele tehnice și Devizele cu 
cantități de lucrări și (c) Graficul de executare a lucrărilor propus 
de APL, (dacă se aplică), (d) alte documente furnizate de IREX 
și APL. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va oferi 
Antreprenorului Planul de Atenuare a Impactului asupra 
Mediului, de asemenea vor fi disponibile și la adresa oficială: 
tender.md.irex.org ca parte a pachetului de ofertă original. 
Antreprenorul va examina toată documentația tehnică furnizată 
și va actualiza graficul de implementare pe baza acestor 
documente, dacă este necesar. Documentele finale de 
proiectare/execuție includ următoarele:  
 
Proiect tehnic nr. 14-08.21 “Reconstrucția gimnaziului Jora de 
Sus, numărul cadastral: 6443206.152.01, situat în r-nul Orhei, 
com. Jora de Mijloc, sat. Jora de Sus“  
 
Dacă nu este specificat, se aplică lista generală a documentelor 
prezentate mai sus. 
Standarde de referință: Documentele de proiectare vor fi 
pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale 
normativelor și actelor normative сe reglementează activitatea 
de construcție ale Republicii Moldova. Legile/actele normative 
specifice aplicate acestui proiect sunt următoarele:  
 

NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor 

NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii în 
construcţii 

CP A.08.01-1996 

Instrucţiuni de verificare a 
calităţii şi recepţie a lucrărilor 
ascunse şi/sau în faze 
determinante la construcţii şi 
instalaţii aferente 

 
 NCM C.04.03:2015 
 

 Învelitori. Norme de proiectare   
 

 GOST 14918-80  sau 
echivalent   

 Tablă zincată cu linii continue 
Conditii tehnic 

 SNIP 11-20-74 sau 
echivalent 

 Montarea construcțiilor din lemn 
 

 
 SNIP 111-19-76 sau 
echivalent 

 Protecția lemnului la putrezire și foc 

 

C.17. TECHNICAL DOCUMENTS 

The Contractor will receive the final technical documents from 
LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the 
Contractor and their exact execution is an essential condition of 
this Contract.  
The complete Technical Documents package will consist of 
(a) Detailed Design & Drawings in original (LPA); (b)Technical 
requirements and Bill of Quantity (BoQ), (c) LPA proposed 
Work Schedule (if applicable), (d) other documents provided by 
IREX and LPA.  
 
The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager will provide to the Contractor the Environmental 
Mitigation and Monitoring Plan also available on 
tender.md.irex.org as part of the original bid package. 
The Contractor shall review all provided technical documentation 
and update the work schedule based on these documents, if 
necessary. The final design documents include the following:  
 
 
Technical design nr. 14-08.21  “Reconstrucția gimnaziului Jora 
de Sus, numărul cadastral: 6443206.152.01, situat în r-nul Orhei, 
com. Jora de Mijloc, sat. Jora de Sus“ 
 
If not specified, the general list of documents set out above 
applies.  
Reference Standards: The Design Documents are prepared in 
accordance with the latest requirements of the Republic of 
Moldova’s construction laws and codes. The specific codes that 
are applied to this project are the following:  

 
 

NCM A.08.01:2016  Organizarea construcțiilor 

NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii în 
construcţii 

CP A.08.01-1996 

Instrucţiuni de verificare a 
calităţii şi recepţie a lucrărilor 
ascunse şi/sau în faze 
determinante la construcţii şi 
instalaţii aferente 

 
 NCM C.04.03:2015 
 

  Învelitori. Norme de proiectare   
 

 GOST 14918-80  
sau echivalent    
 

 Tablă zincată cu linii continue 
Conditii tehnic 

 SNIP 11-20-74 sau 
echivalent 
 

Montarea construcțiilor din lemn 
 

 
 SNIP 111-19-76 sau 
echivalent 

   Protecția lemnului la putrezire și foc 
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Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va păstra 
un set de documente finale de execuție pe baza cărora vor fi 
notate toate modificările apărute. 
În cazul modificărilor de proiectare, Antreprenorul trebuie să 
prezinte un Raport de execuție care să rezume lucrările 
finalizate. Aceste lucrări trebuie sa fie coordonate cu IREX, 
Beneficiarul, Autorul de proiect, Responsabilul tehnic. Raportul 
de execuție va include o copie a documentelor finale de 
execuție, schițe, Planul de Atenuare a Impactului asupra 
Mediului, acțiunile de control al calității întreprinse pentru a 
asigura calitatea materialelor și a manoperei. Raportul de 
execuție va include, de asemenea, o certificare a 
Antreprenorului că proiectul a fost implementat conform 
documentelor de execuție oferită de APL, și că facilitățile sunt 
sigure pentru utilizarea prevăzută. Raportul de execuție va fi 
prezentat împreună cu cartea tehnică a construcției la finalizarea 
și acceptarea șantierului de construcție a proiectului.  
Recepția obiectului se va realiza în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform 
reglementărilor aplicabile pentru recepția construcțiilor și a 
instalațiilor aferente finanțate de la buget. 
 
Antreprenorul va păstra pe șantierul de construcție al proiectului 
o copie a desenelor tehnice și a specificațiilor. 
 

During the implementation of the project, the Contractor shall 
maintain a set of the Final Design Documents upon which all field 
changes shall be noted. 
In case of design modifications, the Contractor shall submit an 
As-built Report summarizing the works completed. Such works 
should be coordinated with IREX, Beneficiary, Designer and 
Technical Supervisor. The As-built Report shall include a copy 
of the final design documents, record drawings, Environmental 
Monitoring and Mitigation Plan, quality control measures 
employed to ensure quality materials and workmanship. The As-
built Report shall also include a certification from the Contractor 
that the project was implemented as per the Design Documents, 
provided by LPA and that the facilities are safe for the intended 
use. The As-built Report shall be submitted together with 
workbook upon the completion and acceptance of the Project site.  
 
 
The commissioning of the Project Site will be carried out in 
accordance with Moldovan Government Decision 285 as of May 
23, 1996, according to the regulations applicable to the buildings 
and related facilities financed by the budget. 
 
The Contractor shall keep a copy of the drawings and 
specifications on the Project Site.  

C.18. CARTEA TEHNICĂ 

Cartea tehnică este un document oficial și autorizat care va fi 
furnizat APL după acceptarea finală a șantierului de construcție. 
Antreprenorul va menține cartea tehnică la șantierul de 
construcție al proiectului. Cartea tehnică va include toate 
înregistrările legate de șantierul de construcție, inclusiv toate 
lucrările efectuate, toate corectările și modificările. Orice 
comandă va fi datată și semnată de către Dirigintele de șantier 
al Antreprenorului și de alte persoane autorizate. Originalul 
cărții tehnice a construcției va fi transmis APL-ului în momentul 
recepției la terminarea  lucrărilor a obiectului. 
 

C.19. INSTRUCȚIUNI TEHNICE 
 
“Instrucțiunea tehnică” include următoarele:  

o Instrucțiuni scrise pentru Antreprenor, care oferă detalii, 
sugerează posibile direcții de cercetare, sau în alt mod 
facilitează finalizarea lucrărilor; 

o Furnizarea de informații în scris pentru Antreprenor care 
oferă suport în interpretarea Schițelor tehnice, 
specificațiilor sau a detaliilor tehnice din sarcinile de 
lucru (caiet de sarcini); 

o Instrucțiuni privind revizuirea și, dacă este necesar, 
aprobarea în scris a rapoartelor tehnice, a desenelor, a 
specificațiilor sau a informațiilor tehnice care trebuie 
furnizate.  

o Instrucțiunile tehnice trebuie să fie în scris și trebuie să 
se încadreze în conținutul și volumul lucrării, așa cum 
este detaliat în Secțiunea A.  Toate Instrucțiunile tehnice 
cu impact asupra graficului, Devizelor sau metodologiei 

C.18. WORKBOOK   

The workbook is an official and authorized document that will be 
provided to the LPA after the final acceptance of the Project Site. 
The Contractor shall maintain a Workbook at the Project Site. 
The workbook shall include all records related to the Project site, 
including all works that were done, all corrections and changes. 
Every order shall be dated and signed by the Contractor’s 
Foreman and other authorized persons. The original of the 
Workbook shall be provided to the LPA at the time of Substantial 
Completion. 

C.19.  TECHNICAL DIRECTIONS 

“Technical direction” is defined to include: 
o Written directions to the Contractor which provide details, 

suggest possible lines of inquiry, or otherwise facilitate the 
completion of works; 

o Provision of written information to the Contractor which 
assist in the interpretation of drawings, specifications, or 
technical portions of the work statement; 
 
 

o Directions to review and, where required, provide written 
approval of technical reports, drawings, specifications, or 
technical information to be delivered; 

 
o Technical directions must be in writing, and must be within 

the scope of the work as detailed in Section A. All technical 
direction with impact on schedule, BOQs or methodology 
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vor fi reflectate în cartea tehnică sau în modificările l 
contractului; 

o  Coordonarea tehnică în timpul executării contractului va 
fi asigurată de Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică (MPCSM) sau de reprezentantul său. (a se 
vedea Secțiunea B.6 pentru mai multe detalii). 
 
 

shall be reflected in the workbook, or in contract 
modifications; 

o Technical directions during the performance of the 
Contract shall be provided by the Small-Scale Construction 
Project Manager (SSCPM) or his/her designee (See Section 
B.6 for further details). 

C.20. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE 
LA OPERARE ȘI MENȚINERE 

Dacă contractul constă în instalarea de echipamente (pompe, 
supape, contoare electronice etc.), Antreprenorul trebuie să 
furnizeze IREX două (2) copii de documentație detaliată pe care 
IREX le va transmite Beneficiarului cu referire la operarea și 
menținerea echipamentelor instalate, după caz. Documentația 
trebuie să fie completă, să prevadă toate echipamentele instalate 
(dacă este aplicabil acestui proiect specific), să includă un plan 
de menținere bine definit. Toată documentația trebuie să fie în 
limba română și/sau rusă. Documentația cu referire la operare și 
menținere trebuie sa fie prezentată către IREX Moldova pentru 
coordonare și aprobare cu cel puțin șapte (7) zile înainte de darea 
în exploatare. În cazul în care garanția prevede servicii de 
mentenanță și întreținere necesare pentru a fi eficient, graficul 
de lucru / mentenanță va fi furnizat către IREX și respectiv către 
Beneficiarului. 
 

C.20. OPERATION AND 
MAINTENANCE DOCUMENTS 

If contract consists of installation of equipment (pumps, valves, 
electronic controls, etc.) the Contractor must provide IREX with 
two (2) copies of detailed documentation regarding the operation 
and maintenance of the equipment installed as appropriate which 
IREX will deliver to the Beneficiary. The documentation must be 
complete, cover all installed equipment (if applicable to this 
specific project), and shall include a well-defined maintenance 
plan. All documentation must be in Romanian and/or Russian. 
The documentation regarding the operation and maintenance 
must be presented to IREX Moldova for coordination and 
approval at least seven (7) days before it is put into operation. In 
case the warranty specifies needed maintenance and service in 
order to be effective, the schedule of service/maintenance shall 
be provided to IREX, respectively to the Beneficiary. 

C.21. GRAFICE PENTRU 
CONTRACTELE DE CONSTRUCȚII 

În termen de două (2) zile de la data intrării în vigoare a 
Contractului sau o altă perioadă de timp stabilită de Managerul 
de Proiecte în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul va 
pregăti și va transmite spre aprobare către Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului 
Comunitatea Mea,  un grafic fezabil al lucrărilor care să arate 
ordinea în care Antreprenorul își propune să efectueze lucrarea 
și datele la care Antreprenorul prevede  începerea și finalizarea 
lucrării.  În cazul în care, Antreprenorul eșuează să depună un 
grafic în termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea plăților 
de progres până în momentul prezentării de către Antreprenor a 
graficului solicitat.  
 
În cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în  
Construcții de Scară Mică al Programului Comunitatea Mea, pe 
baza graficului aprobat pentru proiect, Antreprenorul rămâne în 
urma graficului aprobat, acesta va lua măsurile necesare pentru 
a asigura progresul așteptat al lucrărilor, fără a genera costuri 
suplimentare pentru IREX. În acest context, IREX poate solicita 
Antreprenorului să mărească numărul de schimburi, a orelor 
lucrate peste program, a zilelor de lucru și / sau a utilajelor de 
construcție utilizate, și să prezinte grafice de execuție a 
lucrărilor în formatul solicitat de către Managerului de Proiecte 
în Construcții de Scară Mică, pentru a demonstra modul în care 
Antreprenorul va recupera timpul pierdut și va reveni la graficul 

C.21. SCHEDULES FOR 
CONSTRUCTION CONTRACTS 

The Contractor, shall, within two (2) days after the effective date 
of the Contract or another period of time determined by the 
Small-Scale Construction Project Manager, prepare and submit 
for approval to the Comunitatea Mea Small-Scale Construction 
Project Manager a practicable schedule of works showing the 
order in which the Contractor proposes to perform the work, and 
the dates on which the Contractor contemplates starting and 
completing the work. If the Contractor fails to submit a schedule 
within the time prescribed, IREX may withhold approval of 
progress payments until the Contractor submits the required 
schedule.  
 
 
If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager based on the approved timeline for 
the project, the Contractor falls behind the approved schedule, the 
Contractor shall take steps necessary to improve its progress, 
without additional cost to IREX. In such circumstances, the IREX 
may require the Contractor to increase the number of shifts, 
overtime operations, days of work, and/or the amount of 
construction plant, and to submit schedules of works as the Small-
Scale Construction Project Manager deems necessary to 
demonstrate how the project will recoup lost time and get back 
on schedule to finish within the specified period of performance 
of the Contract. 
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inițial aprobat, pentru a finaliza lucrările în perioada de 
executare specificată în Contract.  
 
Nerespectarea de către Antreprenor a cerințelor Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică, în temeiul acestei clauze, 
este motivul pentru care Managerul de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică poate determina că acest Antreprenor nu execută 
lucrările cu suficientă diligență, pentru a asigura finalizarea 
acestora în cadrul perioadei de executare specificate în Contract. 
În baza acestei constatări, IREX poate înceta dreptul 
Antreprenorului de a continua executarea lucrării sau a oricărei 
părți separate a acesteia, în conformitate cu termenii impliciți ai 
acestui Contract. 
 

 
 
 
Failure of the Contractor to comply with the requirements of the 
Small-Scale Construction Project Manager under this clause shall 
be grounds for a determination by the Small-Scale Construction 
Project Manager that the Contractor is not executing the work 
with sufficient diligence to ensure completion within the period 
of performance specified in the Contract. Upon making this 
determination, IREX may terminate the Contractor’s right to 
proceed with the work, or any separable part of it, in accordance 
with the default terms of this Contract. 

C.22. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE: 
CONDIȚII GENERALE 

 
 
 
Conținutul și volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor vor 
face obiectul supravegherii generale, îndrumării, controlului și 
aprobării de către personalul autorizat al IREX.  
Săptămânal, reprezentanții autorizați ai IREX și ai APL-ului vor 
examina serviciile prestate și materialele furnizate pentru a 
determina dacă lucrarea este efectuată într-o manieră 
satisfăcătoare și că toate consumabilele sunt de calitate și de 
standarde acceptabile. 
 
Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două etape: 

1) recepția la terminarea lucrărilor  în conformitate cu 
Secțiunea C.26; 

 
2) recepția finală a lucrărilor  la expirarea Perioadei de 

Notificare a Defectelor (dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc cu obiecții notate în procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor) sau la discreția IREX, 
imediat după terminarea lucrărilor (în cazul în care recepția 
la terminarea lucrărilor a avut loc fără obiecții, astfel cum se 
reflectă în procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor) în conformitate cu Secțiunea C.28. 

 

C.22. INSPECTION AND 
ACCEPTANCE: GENERAL 

CONDITIONS 

The extent and character of the works performed by the 
Contractor shall be subject to the general oversight, supervision, 
direction, control, and approval of authorized IREX personnel. 
Once a week, IREX and LPA authorized representatives will 
inspect the services being performed and the supplies furnished 
to determine whether work is being performed in a satisfactory 
manner, and that all supplies are of acceptable quality and 
standards.  
 
The acceptance of constructions works is done in two stages: 

1) acceptance at the completion of the works (Substantial 
Completion) in accordance with Section C.26; 
 

2) final acceptance of the works upon expiration of the Defect 
Notification Period (if the substantial completion took place 
with objections reflected in the Substantial Completion 
Certificate) or at IREX’s sole discretion, immediately after 
the substantial completion (in case if the substantial 
completion took place without objections as reflected in the 
Substantial Completion Certificate) in accordance with 
Section C.28. 

 
C.23. VERIFICAREA 

MATERIALELOR, APARATELOR ȘI 
ECHIPAMENTELOR. TESTĂRI ȘI 

VERIFICĂRI 
 
După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va efectua testele și 
verificările necesare a proiectului finalizat în conformitate cu 
legislația Republicii Moldova. 
Rezultatele obținute în urma executării lucrărilor, a oricăror 
dispozitive, materiale sau echipamente sau alte obiecte care 
urmează să fie livrate, în temeiul prezentului contract, vor fi 

C.23. VERIFICATION OF MATERIALS, 
DEVICES AND EQUIPMENT. TESTS 

AND CHECKS 

 
After the completion of the works, the Contractor shall conduct 
necessary testing and checking of the completed project, in 
accordance with the effective Moldovan legislation. 
The results obtained following the execution of works, any 
devices, materials, or equipment or other objects to be delivered 
under this Contract will be delivered to IREX or the final 
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livrate către IREX sau către beneficiarul final (APL) numai dacă 
acestea corespund specificațiilor prezentului contract și sunt 
însoțite de certificate de calitate / conformitate, garanții sau alte 
documente care confirmă calitatea și sursa  materialelor 
relevante. Totodată, se va asigura faptul că pe perioada 
depozitării, a manipulărilor și transportului, acestea nu au suferit 
deteriorări. 
 
Toate lucrările de construcție vor fi verificate în conformitate cu 
prevederile legii Republicii Moldova privind finalizarea și 
acceptarea acestor lucrări. 
 
Alte livrabile vor fi verificate scriptic, vizual și prin  eșantionare.  
 
Verificarea scriptică constă în analiza calității, tipului și a 
specificațiilor tehnice, menționate în prezentul contract, în 
oferta depusă de către Antreprenor sau alte documente relevante  
 
Verificare vizuală se face prin examinarea  aspectului  exterior 
pentru a se constata starea tehnică; 
 
Verificarea prin eșantionare se referă la verificarea a minim 1% 
din dimensiuni.  
La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar datele 
obținute din aceste controale se vor utiliza la calcularea 
volumelor de lucrări executate și efectiv finalizate. IREX își 
rezervă dreptul de a efectua astfel de controale, iar 
Antreprenorul este de acord să participe la acestea.  
Livrabilele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din 
Specificații sau documente, sau care prezintă orice tip de 
defecte, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite de către 
Antreprenor. Toate testele și verificările impuse de legislația 
Republicii Moldova sunt obligatorii. Rezultatele testelor și 
verificărilor vor fi înregistrate în procesul-verbal respectiv și în 
alte documente relevante, conform legislației. 
Costurile lucrărilor de verificare, testare și verificare sunt 
suportate de Antreprenor. 

 

beneficiary (LPA) only if they correspond with the specifications 
hereto and are accompanied by quality/conformity/guarantee 
certificates, warranties, or other documents confirming the 
quality and source of the relevant materials. At the same time, it 
must be ensured that during storage, handling and transport, they 
have not suffered any damage.  
 
 
All construction works will be checked according to the 
provisions of Moldovan law on the completion and acceptance of 
such works. 
 
Other deliverables will be checked based on the script, visually 
and through sampling.  
 
The script check consists of analyzing the quality, type and 
technical specifications mentioned in this Contract, specifications 
hereto, Contractor’s submitted Bid or other relevant documents. 
Visual check is done by examining the external aspect to 
ascertain the technical state; 
Verification by sampling refers to measurements of the 
parameters to a minimum of 1% of the dimensions. 
When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the 
data derived from these surveys shall be used in computing the 
quantities of work performed and the actual construction 
completed and in place. IREX reserves the right to conduct such 
surveys and Contractor agrees to participate at this survey. 
The deliverables whose characteristics do not correspond to those 
set out in the relevant Specifications and documents or which 
have any defects, will be rejected and shall be replaced by the 
Contractor. All tests and verifications required by Moldovan 
legislation are compulsory. The results of the tests and 
verifications shall be recorded in the respective minutes and other 
relevant documents as required by legislation. 
 
The costs of the checks, testing and verification works are borne 
by the Contractor. 

C.24. CURĂȚENIA 

Antreprenorul va păstra în permanență zona de lucru curată, 
inclusiv spațiile de depozitare, fără deșeuri acumulate. Înainte 
de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va îndepărta  toate 
deșeurile, uneltele, schelele, echipamentele și materialele, din 
zona de executare a lucrărilor și spațiile care nu sunt proprietatea 
IREX. La finalizarea lucrării, Antreprenorul va lăsa zona de 
executare a lucrărilor într-o stare curată, îngrijită și ordonată, 
acceptabilă pentru Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică al IREX. 
  
În conformitate cu cerințele IREX se vor lua următoarele 
măsuri: 
 
(a) Toate deșeurile solide (sau materialele care au fost separate 
în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel încât să nu 

C.24. CLEANING UP 

The Contractor shall at all times keep the work area, including 
storage areas, free from accumulated waste materials. Before 
completing the work, the Contractor shall remove from the work 
and premises any rubbish, tools, scaffolding, equipment, and 
materials that are not the property of IREX. Upon completing the 
work, the Contractor shall leave the work area in a clean, neat, 
and orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale 
Construction Project Manager. 
 
 
In accordance with IREX requirement, the following actions shall 
be taken: 
 
(a) All solid wastes (or materials which have been separated for 
the purpose of recycling) shall be stored in such a manner that 
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constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sănătate sau 
siguranță, sau să nu fie utilizate drept hrană sau adăpost pentru 
organisme purtătoare de infecții, și trebuie să fie împachetate și 
legate astfel încât să nu să se producă scurgeri. 
 
(b)Toate deșeurile solide, care conțin deșeuri alimentare, trebuie 
depozitate în siguranță, în recipiente acoperite sau închise, 
neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, ușor de curățat 
(dacă sunt reutilizabile) și concepute pentru o utilizare sigură. 
Containerele trebuie să fie de o mărime corespunzătoare și în 
număr suficient pentru a depozita toate deșeurile alimentare, 
gunoiul și cenușa pe care o reședință sau altă unitate le generează 
în perioada de timp între zilele de colectare a deșeurilor. 
Containerele trebuie să fie menținute în stare curată, astfel încât 
acestea să nu împiedice utilizarea lor de către persoane sau să 
afecteze aspectul zonei, precum și să prevină adăpostirea, 
hrănirea și reproducerea purtătorilor de infecții. La deservire, 
containerele trebuie golite de toate deșeurile solide. 
 
(c) Depozitarea deșeurilor voluminoase include, dar nu se 
limitează la, demontarea tuturor ușilor de la aparatele de uz 
casnic mari, și acoperirea obiectelor respective ca acestea să 
afecteze mai puțin aspectul zonei, precum și pentru a preveni 
acumularea de deșeuri solide și apă în preajma deșeurilor 
voluminoase. 
 
(d) Containerele de deșeuri reutilizabile, care sunt golite manual, 
nu trebuie să depășească greutatea de 34,05 kg în stare plină și 
trebuie să poată fi întreținute fără ca persoana, care ridică 
gunoiul, să intre în contact fizic cu deșeurile solide. 
 
(e) La proiectarea tuturor clădirilor sau a altor construcții, care 
sunt construite, modificate sau închiriate după data intrării în 
vigoare a prezentelor recomandări, se vor elabora prevederile 
privind depozitarea deșeurilor solide, în conformitate cu 
prezentele recomandări, care vor oferi date privind volumul de 
deșeuri solide anticipat, care va permite o curățare și întreținere 
ușoară, precum și o colectare eficientă și sigură a acestora. 
 
(f) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea și transportarea 
deșeurilor solide (sau a materialelor care au fost separate în 
scopul reciclării) trebuie să prevadă o acoperire sau trebuie să 
fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura o acoperire 
adecvată, astfel încât în timpul tranzitului să nu existe pierderi 
de deșeuri. 
 
(g) Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea și 
transportul deșeurilor solide (sau a materialelor colectate separat 
în scopul reciclării) trebuie să fie construite, operate și 
întreținute astfel încât să se reducă la minim riscurile pentru 
sănătatea și siguranța personalului care gestionează deșeurile 
solide și a publicului. Acest echipament trebuie să fie menținut 
în stare bună și să fie curățat, pentru a împiedica înmulțirea sau 
atragerea organismelor purtătoare de infecții și crearea factorilor 
nocivi. 
 

they do not constitute a fire, health, or safety hazard or provide 
food or harborage for vectors, and shall be contained or bundled 
so as not to result in spillage.  
 
 
(b) All solid waste containing food wastes shall be securely stored 
in covered or closed containers which are nonabsorbent, leak-
proof, durable, easily cleanable (if reusable), and designed for 
safe handling. Containers shall be of an adequate size and in 
sufficient numbers to contain all food wastes, rubbish, and ashes 
that a residence or other establishment generates in the period of 
time between collections. Containers shall be maintained in a 
clean condition so that they do not constitute a nuisance, and to 
retard the harborage, feeding, and breeding of vectors. When 
serviced, storage containers should be emptied completely of all 
solid waste. 
 
 
 
(c) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited to, 
removing all doors from large household appliances and covering 
the item(s) to reduce the problems of an attractive nuisance, and 
the accumulation of solid waste and water in and around the bulky 
items. 
 
 
(d) Reusable waste containers which are emptied manually shall 
not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall be capable 
of being serviced without the collector coming into physical 
contact with the solid waste. 
 
(e) In the design of all buildings or other facilities which are 
constructed, modified, or leased after the effective date of these 
guidelines, there shall be provisions for storage in accordance 
with these guidelines which will accommodate the volume of 
solid waste anticipated, which may be easily cleaned and 
maintained, and which will allow for efficient, safe collection. 
 
 
(f) All vehicles used for the collection and transportation of solid 
waste (or materials which have been separated for the purpose of 
recycling) shall be enclosed or adequate provisions shall be made 
for suitable cover, so that while in transit there can be no spillage. 
 
 
 
(g) The equipment used in the compaction, collection, and 
transportation of solid waste (or materials which have been 
separated for the purpose of recycling) shall be constructed, 
operated, and maintained in such a manner as to minimize health 
and safety hazards to solid waste management personnel and the 
public. This equipment shall be maintained in good condition and 
kept clean to prevent the propagation or attraction of vectors and 
the creation of nuisances. 
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(h) Deșeurile solide (sau materiale care au fost colectate separat 
în scopul reciclării) trebuie colectate cu o frecvență suficientă 
pentru a preveni înmulțirea sau atragerea organismelor 
purtătoare de infecții și crearea factorilor nocivi. Deșeurile 
solide care conțin deșeuri alimentare se vor colecta cel puțin o 
dată pe săptămână. Deșeurile voluminoase se vor colecta cel 
puțin o dată la 3 luni (sau mai frecvent, dacă este necesar). 
 
Toate materialele de construcție și deșeurile de pe șantierul de 
construcție al proiectului vor fi curățate și transportate în 
containerele de gunoi autorizate. 

Antreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova privind 
generarea deșeurilor, precum și Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile.   

 

(h) Solid wastes (or materials which have been separated for the 
purpose of recycling) shall be collected with frequency sufficient 
to inhibit the propagation or attraction of vectors and the creation 
of nuisances. Solid wastes which contain food wastes shall be 
collected at a minimum of once during each week. Bulky wastes 
shall be collected at a minimum of once every 3 months (or more 
frequently, if necessary). 
 
All construction materials and waste from the Project Site shall 
be cleaned up and transported on authorized trash containers. 
 
 
The Contractor will comply with Moldovan legislation on 
production of waste, as well as the European Parliament and 
Council Directive No. 2008/98/EC as of November 19, 2008, on 
waste.  

C.25 UTILIZARE  ȘI  POSESIUNE  
ÎNAINTE  DE  FINALIZAREA 

PROIECTULUI 

IREX are dreptul de a lua în posesie sau de a folosi o parte a 
lucrării, finalizată complet sau parțial. Înainte de a intra în 
posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va furniza 
Antreprenorului o listă de lucrări, care urmează să fie executate 
sau corectate pe porțiunile de lucrare pe care IREX 
intenționează să o dețină sau să o utilizeze. Cu toate acestea, 
neprezentarea de către IREX a unei asemenea liste de lucrări nu 
va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a respecta 
termenii Contractului. Deținerea sau utilizarea de către IREX a 
rezultatelor lucrării nu va fi interpretată drept acceptarea oricărei 
lucrări conform Contractului, decât dacă acest lucru a fost 
confirmat în scris.  
 
În timp ce IREX deține sau utilizează rezultatele lucrării, 
Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru pierderea sau 
deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei sau utilizării 
acestora de către IREX, în pofida prevederilor secțiunii 
"Autorizații și responsabilități". IREX și APL acceptă lucrările 
semnând documentele de acceptare, furnizate de Antreprenor.  
 

C.25. USE AND POSSESSION PRIOR TO 
COMPLETION 

 
IREX shall have the right to take possession of or use any 
completed or partially completed part of the work. Before taking 
possession of or using any work, IREX shall furnish the 
Contractor a list of items of work remaining to be performed or 
corrected on those portions of the work that IREX intends to take 
possession of or use. However, failure of IREX to list any item of 
work shall not relieve the Contractor of responsibility for 
complying with the terms of the Contract. Possession or use by 
IREX shall not be deemed as acceptance of any work under the 
Contract unless indicated in writing. 
 
 
 
While IREX has such possession or use, the Contractor shall be 
relieved of the responsibility for the loss or damage to work 
resulting from IREX’s possession or use, notwithstanding the 
terms of “Permits and Responsibilities.” Based on Acceptance 
documents provided by Contractor, IREX and LPA signs and 
accepts the works.  
 
 

C.26. RECEPȚIA LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR 

"Recepția la terminarea lucrărilor" semnifică etapa de 
desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și certificată în 
scris de comisia de recepție, în care lucrarea  este suficient de 
completă și satisfăcătoare. Recepția la terminarea lucrărilor 
înseamnă că proprietatea poate fi ocupată sau utilizată în scopul 
pentru care este destinată și rămân să fie completate sau 

C.26. SUBSTANTIAL COMPLETION 

 
 

"Substantial Completion" means the stage in the progress of the 
work as determined and certified in writing by the Commission, 
in which the work is sufficiently complete and satisfactory. 
Substantial completion means that the property may be occupied 
or used for the purpose for which it is intended, and only minor 
items such as touch-up, adjustments, and minor replacements or 
installations remain to be completed or corrected which: 
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corectate numai elemente minore, cum ar fi retușuri, ajustări și 
înlocuiri sau instalații minore care: 

(a) nu interferează cu ocuparea sau utilizarea intenționată a 
lucrării; sau 

(b) poate fi completată sau corectată în intervalul de timp 
necesar pentru recepția finală. 

"Data recepției la terminarea lucrărilor" este data când procesul-
verbal de recepție a lucrărilor este semnat cu sau fără obiecții de 
către comisia de recepție. 
 
IREX și Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie și de a folosi 
lucrarea după recepția la terminarea lucrărilor. 
 
Recepția la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr.285, Cap. II, din 23 mai 1996, aplicată în mod corespunzător. 
 
Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un 
document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe șantierul 
de construcție al proiectului (MPCSM și Responsabilul Tehnic). 
 
Comisia pentru recepția lucrărilor va fi desemnată de APL într-
o componență de cel puțin 5 persoane: reprezentanții desemnați 
ai Programului Comunitatea Mea, reprezentantul Autorității 
Publice Locale (APL) pe teritoriul căreia construcția este 
amplasată (Responsabilul Tehnic al APL), specialiști cu 
activități în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul 
cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu 
activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 
 
 
La recomandarea IREX, APL va fixa data începerii recepției în 
maximum cincisprezece (15) zile calendaristice de la data 
notificării privind terminarea lucrărilor şi o va comunica: 
 

1) Membrilor comisiei de recepție; 
2) Antreprenorului; 
3) Proiectantului. 

Reprezentanții Antreprenorului şi ai proiectantului nu fac parte 
din comisia de recepție. 
 
Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti și va 
prezenta Comisiei opinia sa cu privire la executarea efectivă a 
lucrărilor. 
 
Comisia de recepție poate funcționa în componență deplină sau 
fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul termenului 
stabilit de președintele acesteia, numit de IREX. La întrunirea 
de totalizare, se va adopta hotărârea comisiei cu semnarea 
procesului-verbal de recepție de către toți membrii comisiei. În 

 
 

(a) do not interfere with the intended occupancy or utilization 
of the work, and  

(b) can be completed or corrected within the time period 
required for final acceptance. 

The "date of substantial completion" means the date when the 
Substantial Completion Certificate for works is signed by the 
Commission with or without objections.   
 
IREX and the beneficiary shall have the right to take possession 
of and use the work after substantial completion.  
 
The Substantial Completion should be conducted according to the 
provisions of the Chap. II of the Moldovan Government Decision 
No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly. 
 
The Contractor is obliged to notify IREX of the completion date 
of all the works described in the contract, by a written document, 
confirmed by the IREX's representative on the Project Site 
(SSCM and Technical Supervisor). 
 
The Commission for the acceptance of the constructions works 
will be designated by LPA. The Commission will consist of with 
at least 5 members: designated representatives of Comunitatea 
Mea Program, the representative of the Local Public 
Administration (LPA) in whose territory the construction is 
located (LPA’s Technical Supervisor), specialists with 
construction activities certified in accordance with the Regulation 
on the technical-professional attestation of the specialists with 
construction activities, approved by Government Decision no. 
329 of April 23, 2009. 
 
LPA upon IREX’s recommendation will schedule the date of the 
start of the acceptance within a maximum of fifteen (15) calendar 
days from the notification of the completion of the works and will 
communicate it to: 

1) The members of the Commission; 
2) The Contractor; 
3) The designer. 

The representatives of the Contractor and of the designer are not 
the members of the Commission. 
 
The designer, being the author of the technical design, will 
prepare and will present to the Commission his opinion on the de 
facto execution of works. 
 
The Commission may function in full composition or each 
member of the Commission will work separately within the time 
limit set by its chairman who is appointed by IREX. At the 
totalization/overall meeting, the decision of the Commission will 
be adopted with the signing of the acceptance by all the members 
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vederea desfășurării recepției în bune condiții, comisiei i se va 
pune la dispoziție, în termen rezonabil, documentația de 
execuție, concluziile organelor de control, precum şi alte 
documente şi explicații care îi vor fi necesare.  
 
Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea recepției la 
terminarea lucrărilor de către comisia de recepție se va efectua 
în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996, aplicată în mod 
corespunzător. 
 
La terminarea examinării, comisia își va consemna obiecţiile şi 
concluziile în procesul-verbal de recepție (după modelul 
prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern Nr.285 din 23 
mai 1996), care va fi transmis către IREX în termen de trei (3) 
zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau 
fără obiecţii a recepției, amânarea sau respingerea ei. 
 
 
Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în 
care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au 
consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării 
conform destinației sale. 
 
Președintele comisiei de recepție va prezenta IREX procesul-
verbal de recepție cu observațiile sau obiecțiile participanților și 
cu recomandarea comisiei.  
 
IREX hotărăște admiterea, amânarea sau respingerea recepției şi 
notifică Antreprenorul hotărârea sa în interval de trei (3) zile 
lucrătoare, anexând la ea un exemplar al procesului-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. 
 
În cazul când admiterea recepției se face cu obiecții, în procesul-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor se vor indica în mod 
expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate/înlăturate. 
 
 

of the Commission. In order to carry out the acceptance in good 
conditions, the Commission will be provided with the technical 
execution documents, the conclusions of the control bodies, as 
well as other documents and explanations that will be needed. 
 
The examination, acceptance, rejection or postponing of the 
substantial completion by the Commission will be carried out 
according to the Cap. I, II, III and IV of the Moldovan 
Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 
accordingly. 
 
At the end of the examination, the Commission will record its 
objections and conclusions in the Substantial Completion 
Certificate (the template to be used is Annex 1 from The GD No. 
285 from May 23, 1996). The Substantial Completion Certificate 
will be submitted to IREX within three (3) working days together 
with the recommendation of admission with or without objections 
of the acceptance, postponing or rejecting it. 
 
The Commission recommends the acceptance in case there are no 
objections or in situations when those are not likely to affect the 
use of the work according to its destination. 

 
The Chairman of the Commission will submit to IREX the 
Substantial Completion Certificate with observations or 
objections of the participants and with the recommendations of 
the Commission.  
 

IREX decides the admission, postponement or rejection of the 
acceptance and notifies the Contractor of his decision within three 
(3) working days, attaching to it a copy of the Substantial 
Completion Certificate.  
 
If the acceptance is made with objections, in the Substantial 
Completion Certificate will be explicitly indicated those 
deficiencies, defects that must be corrected/removed. 

C.27. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR 

Un "defect" semnifică orice parte a lucrării care nu este 
finalizată în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă 
recepția la terminarea lucrărilor se face cu obiecții, perioada de 
Notificare a Defectelor (DNP) va începe după confirmarea 
recepției la terminarea lucrărilor de către Comisia de recepție. 
Perioada de notificare a defectelor durează o perioadă nu mai 
mult de nouăzeci (90) de zile, calculată de la data terminării 
lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului și semnării 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada 
de Notificare a Defectelor se prelungește pe o perioadă de timp 
necesară pentru înlăturarea tuturor defectelor identificate. 
 
IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect 
identificat înainte de sfârșitul Perioadei de Notificare a 
Defectelor. Cu excepția defectelor rezultate din desenele tehnice 
furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este 

C.27. CORRECTION OF DEFECTS 

A “defect” is any part of the Statement of Work not completed in 
accordance with the Contract. If the substantial completion is 
made with objections, the Defects Notification Period (DNP) 
will commence after the Substantial Completion is certified by 
the Commission. Defects Notification Period lasts for a period of 
no more than ninety (90) days, calculated from the date of 
completion of works on the Project Site and signing of 
Substantial Completion Certificate. The Defects Notification 
Period shall be extended for as long as defects remain to be 
corrected.  
 
 
IREX shall give notice to the Contractor of any defects before the 
end of the Defect Notification period. The Contractor shall, 
except for any defects resulting from designs furnished or 
specified by IREX, be responsible for correcting any defect in or 
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responsabil pentru corectarea oricărui defect sau repararea 
oricărei părți deteriorate a lucrărilor care pot apărea sau apar în 
Perioada de Notificare a Defectelor.  
 
Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată cât mai 
curând posibil și pe propria cheltuială. La primirea notificării 
privind identificarea defectului, Antreprenorul va corecta 
defectul în intervalul de timp specificat în notificarea scrisă, 
primită din partea IREX, dar nu va depăși șaizeci (60) zile 
calendaristice de la data recepției, cu excepția cazurilor când, 
datorită condițiilor climatice, trebuie fixat un alt termen. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu a corectat un defect în 
intervalul de timp specificat în notificarea IREX, IREX va 
evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul va plăti 
această sumă. 
 
Dacă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și în termen 
de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, APL-ul va 
revendica unele defecte, Managerul de Proiecte în Construcție 
de Scară Mică va inspecta șantierul de construcție al proiectului 
și va notifica în scris Antreprenorul. Antreprenorul trebuie să 
execute toate lucrările de reparații, modificări, reconstrucții, 
rectificări și să corecteze toate defectele, imperfecțiunile, 
contractările materialelor sau alte defecțiuni, care pot fi 
solicitate de la Antreprenor. Toate aceste lucrări se vor efectua 
de Antreprenor pe propria cheltuială. 

 

damage to any part of the works which may appear or occur 
during the defects liability period. 
 
 
The Contractor shall correct the defect or damage as soon as 
practicable and at his own cost. Every time notice of a defect is 
given; the Contractor shall correct the subject defect within the 
period of time specified in IREX’s written notice but it will not 
exceed sixty (60) calendar days from the date of the acceptance 
of the notice of a defect, except when, due to the climate 
conditions, another deadline has to be set. 
 
If the Contractor has not corrected a defect within the period of 
time specified in IREX’s notice, IREX will assess the cost of 
having the defect corrected, and the Contractor will pay this 
amount. 
 
If during the Defects Notification Period and within fourteen (14) 
days after its expiration, the LPA will claim for some defects, the 
Small-Scale Construction Project Manager will inspect the 
Project Site and will notify in written the Contractor. The 
Contractor must execute all such work of repair, amendment, 
reconstruction, rectification and making good defects, 
imperfections, shrinkages or other faults as may be required of 
the Contractor. All such outstanding works must be carried out 
by the Contractor at his own expense.  

 

C.28. TERMINAREA ȘI RECEPȚIA 
FINALĂ A LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUCȚIE 

"Terminarea și recepția finală a lucrărilor de construcție" 
înseamnă etapa de desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost 
stabilită și confirmată de către comisia de recepție, în care toate 
lucrările prevăzute conform Contractului au fost finalizate într-
un mod satisfăcător, sub rezerva descoperirii unor defecte după 
recepția finală. 
 
Inspecția și recepția lucrărilor se efectuează conform Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, III și IV, din 
23 mai 1996, aplicată în mod corespunzător. 
 
Recepția finală este programată de APL nu mai târziu de 
expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, conform 
prevederilor din Secțiunea C.27 (dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc cu  obiecții cu privire la omisiuni, defecte 
etc și obiecții la calitatea lucrărilor, echipamentelor, materialelor 
etc reflectate în procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor semnat de către toți membrii comisiei de recepție) sau 
la discreția IREX, imediat după recepția de la terminarea 
lucrărilor (în cazul în care recepția la terminarea lucrărilor a avut 
loc fără obiecții, fără mențiuni despre omisiuni, defecte etc și în 
absența obiecțiilor la calitatea lucrărilor, echipamentului și 

C.28. FINAL COMPLETION AND 
ACCEPTANCE 

 
"Final completion and acceptance" means the stage in the 
progress of the work as determined and confirmed by 
Commission at which all work required under the Contract has 
been completed in a satisfactory manner, subject to the discovery 
of defects after final completion. 
 
 
Inspection and acceptance of works shall be conducted according 
to Chapter I, II, III and IV of Moldovan Government Decision 
No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.  
 
The final acceptance is convened by LPA upon the expiration of 
the Defect Notification Period as stated in the Section C.27. (if 
the substantial completion took place with objections related to 
omissions, defects to the quality of the works, equipment and 
materials etc., reflected in the Substantial Completion Certificate 
signed by all the members of the Committee) or at IREX’s sole 
discretion, immediately after the substantial completion (in case 
if the substantial completion took place without objections, 
without any notices about omissions, defects etc, and in the 
absence of objections to the quality of the works, equipment and 
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materialelor așa cum este reflectat în procesul verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor semnat de către toți membrii comisiei de 
recepție).  
 
Comisia va fi constituită din, cel puțin, cinci (5) membri: 
reprezentanții desemnați ai Programului Comunitatea Mea, 
reprezentantul Autorității Publice Locale (APL) pe teritoriul 
căreia s-au executat lucrările de construcție (Responsabilul 
tehnic al APL), specialiști cu activități în construcție atestați în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-
profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 
aprilie 2009. 
Data recepției finale este data notificării de către IREX a 
hotărârii sale.      
 

materials as reflected in the substantial completion certificate 
signed by all the members of the Committee,  
 
 
The Commission will consist of with at least five (5) members:  
designeted representatives of Comunitatea Mea Program, the 
representative of the local public administration (LPA) in whose 
territory the construction is located (LPA’s Technical 
Supervisor), specialists with construction activities certified in 
accordance with the Regulation on the technical-professional 
attestation of the specialists with construction activities, approved 
by Government Decision no. 329 of April 23, 2009. 
 
The date of the final acceptance is the date of notification by 
IREX of its decision. 

C.29. MENTENANȚĂ 

După acceptarea lucrărilor, Antreprenorul va putea furniza, 
pentru o taxă suplimentară convenită în prealabil cu IREX și / 
sau Beneficiarul, serviciile de întreținere necesare, la cererea 
IREX sau a Beneficiarului, pentru o perioadă de  [N/A] ani după 
acceptarea finală a performanței contractantului (după caz). 
 
 Întreținerea și serviciile de întreținere vor include: 

o Verificarea / întreținerea periodică a sistemului; 
o Intervenții la locul de muncă și lucrări de reparație după 

caz; 
o Asistență tehnică prin telefon cu îndrumări pentru 

funcționarea sistemului. 

Serviciile de întreținere vor fi furnizate fără a prejudicia dreptul 
IREX de a depune reclamații împotriva Antreprenorului cu 
privire la calitatea lucrărilor finalizate, a serviciilor prestate sau 
a materialelor / echipamentelor livrate sau instalate. Un astfel de 
drept va fi păstrat de IREX și poate fi transmis beneficiarului 
înainte sau după recepția  finală a lucrărilor. 

C.29. MAINTENANCE  

Following the acceptance of the works, the Contractor shall be 
able to provide, for an additional fee agreed in advance with 
IREX and/or Beneficiary, necessary maintenance services, if 
requested by IREX or the Beneficiary, for a period of [N/A] years 
(if applicable) following the Final acceptance of Contractor’s 
performance.  
The maintenance and maintenance services will include: 

o Periodic verification / maintenance of the system; 
o Work site interventions and repair works in cases; 

 
o Technical assistance by phone with guidance for the 

operation of the system. 

Maintenance services shall be provided without prejudice to 
IREX’s right to bring claims against the Contractor with respect 
to the quality of works completed, services provided, or 
materials/equipment delivered or installed. Such right will be 
retained by IREX and can be passed to the Beneficiary before or 
after the final acceptance of works.  

 
C.30. PERIOADA DE GARANȚIE 

Produsele livrate/lucrările efectuate vor fi însoțite de o garanție 
oferită de producător/Antreprenor ce are ca scop asumarea 
responsabilității pentru necorespundere sau defectele ascunse 
ale produselor/lucrărilor ce nu au fost evidente la momentul 
recepției la terminarea lucrărilor. Garanția este un angajament 
asumat de către Garanția este un angajament asumat de către 
Antreprenor sau producător față de IREX și Beneficiar de a 
rambursa în perioada de garanție, fără costuri suplimentare 
pentru IREX sau Beneficiar, costurile suportate de IREX sau de 
beneficiar pentru repararea sau înlocuirea produsului defect și / 
sau produselor neconforme sau rezultatele lucrărilor .  

C.30. WARRANTY PERIOD 

The products delivered/works carried out shall be accompanied 
by a guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose 
purpose is to assume responsibility for lack of conformity and 
hidden defects of the products/works that have not been evident 
at the moment of acceptance at the Substantial Completion.  
The guarantee is a commitment made by the Contractor or the 
manufacturer to IREX and the Beneficiary to reimburse within 
the warranty period, at no additional cost for IREX or the 
Beneficiary, the costs incurred by IREX or the beneficiary to 
repair or replace the defective and/or non-compliant products or 
the results of the works. 
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În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice 
defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor.  Toate 
lucrările de reparație trebuie să fiu executate în maxim cinci (5) 
zile lucrătoare sau șapte (7) zile calendaristice. 

Pentru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie să 
garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii 
Moldova (elemente preconizate a fi înlocuite în timpul 
funcționării normale a echipamentelor, inclusiv piesele de uzură 
- această prevedere nu se aplică pieselor interschimbabile), 
pentru cel puțin cinci (5) ani după acceptarea finală, - gratuit în 
perioada de garanție preconizată și pentru un cost suplimentar în 
perioada de după garanție. În cazul în care pieselor de schimb 
relevante nu se vor mai produce, Antreprenorul are obligația de 
a notifica APL în avans (cel puțin nouăzeci (90) de zile) pentru 
a le permite să cumpere stocul necesar de piese de schimb în 
timp ce sunt încă disponibile. 
 
În perioada de garanție, Antreprenorul se angajează pe 
cheltuiala sa să înlăture, să compenseze și / sau să înlăture toate 
defectele dezvăluite în perioada de garanție, la o notificare din 
partea IREX sau a Beneficiarului. 
 
Perioada de garanție în temeiul prezentului contract este, pentru 
o anumită perioadă de timp stabilită în contract, cu excepția 
cazului în care se specifică altfel în atașamente, anexe, acorduri 
suplimentare sau alte documente suplimentare legate de acest 
contract. 
Perioada de garanție este de: 
 

- Trei (3) ani pentru lucrări la acoperiș; 
- Trei (3) ani pentru jgheaburi și burlane; 
- Minim zece (10) ani garanție la aspectul culorii; 

 
- Minim douăzeci și cinci (25) ani garanție la 

coroziune. 
 
 

Termenul de garanție curge din data recepției finale a lucrărilor. 
 

Within the warranty period the Contractor will promptly resolve 
any malfunction of the goods, materials, equipment.  All 
reparation works must be executed within a maximum of five (5) 
working days or seven (7) calendar days. 
 
For the equipment installed, the Contractor must guarantee the 
availability of spare parts in the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this provision 
does not apply for interchangeable parts), for at least five (5) 
years after the final acceptance, - free of charge during the 
expected warranty period and at additional cost during the post 
warranty period. Should the manufacture of the relevant spare 
parts cease, the Contractor has the obligation to notify the LPA in 
advance (at least ninety (90) days) in order to allow them to buy 
the necessary stock of spare parts while still available. 
 
 
 

Within the warranty period the Contractor undertakes at its own 
expense to remove, make up and/or compensate all defects 
revealed within the warranty period, upon a notification from 
IREX or the Beneficiary.  
 
The warranty period under this Contract is, for a specific amount 
of time set in the contract, unless otherwise specified in 
attachments, annexes, additional agreements, or other additional 
documents related to this Contract.  
 

 The warranty period este de: 

- Three (3) years for roof construction works; 
- Three (3) years for gutters and downspouts; 
- Ten (10) years minimum for the painting layer of 

metal slate sheets;  
- Twenty-five (25) years minimum for corrosion of 

metal slate sheets. 

The warranty period starts from the date of final acceptance of the 
works. 

 
C.31. INSTRURIREA PERSONALULUI 

BENEFICIARULUI 

Antreprenorul va oferi instruiri relevante personalului 
beneficiarului cu privire la utilizarea și funcționarea 
echipamentelor livrate sau instalate în urma lucrărilor efectuate 
conform unui grafic convenit de comun acord.  
 
Instruirile  se vor desfășura la locul de muncă după finalizarea 
executării lucrărilor și se vor face pe cheltuiala Antreprenorului. 
Antreprenorul este obligat să asigure una (1) zi de instruire a 
personalului/beneficiarului, care include funcționarea și 
întreținerea de reutină a elementelor de construcție. Toate 
caracteristicile tehnice și funcționale ale echipamentelor și 

C.31. TRAINING OF THE 
BENEFICIARY’S PERSONNEL 

The Contractor will provide relevant trainings to the 
Beneficiary’s personnel on the use and operation of the 
equipment delivered or installed following the works performed 
per a mutually agreed schedule. 
 
The trainings will be done at the workplace after finalizing the 
execution of the works and will be done at the expense of the 
Contractor. The Contractor is obliged to ensure one (1) day of 
personnel/beneficiary  training, which includes the operation and 
primary maintenance of the construction elements. All the 
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utilajelor trebuie să fie clar menționate în conformitate cu 
secțiunea C.27 de mai sus.  
 

technical and functional characteristics of the equipment must be 
clearly stated as mentioned in Section C.27 above. 

C.32. ACOPERIREA DE ASIGURARE 

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua și 
menține acoperirea de asigurare în conformitate cu cerințele 
prevăzute de lege, inclusiv următoarele: 

(a) Asigurare de răspundere profesională; 
(b) Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau 

distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;  
(c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor și 

instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract; 
(d) Toate asigurările sociale prevăzute de legislația în 

vigoare pentru toți angajații conform cerințelor acestui 
Contract. 

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de asigurare 
în termen de două (2) zile calendaristice de la primirea unui 
exemplar al Contractului semnat.  
 

C. 32. INSURANCE COVERAGE 

During the course of this Contract, the Contractor shall carry 
and maintain insurance coverage as required and prescribed by 
law, including the following: 

(a) Professional liability insurance; 
(b) Insurance to cover any damages or destruction of works, 

for whatever cause; 
(c) Insurance coverage for equipment and tools used under this 

Contract; 
(d) All social insurance as required by applicable laws for all 

employees as required by this contract. 

 
The Contractor shall provide to IREX proof of insurance within 
two (2) calendar days upon receipt of a fully executed copy of the 
Contract and upon IREX’s request. 

C.33. ASIGURAREA DE 
COMPENSARE A LUCRĂTORILOR 
(DEFENSE BASE ACT) (IULIE 2014) 

 
Antreprenorul este obligat: 
În termen de două (2) zile după semnarea contractului, să 
transmită către IREX lista angajaților care vor executa lucrările 
pe șantierul de construcție al proiectului pentru asigurare DBA 
care va fi achitată de către IREX Lista angajaților va conține 
următoarea informație: nume, prenume, poziția/funcția, salariul 
brut pentru perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce a 
fost încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). 
IREX va  prevedea dispoziții privind plata compensației pentru 
invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații asigurați și a 
prestațiilor de deces către supraviețuitorii eligibili, prin 
achiziționarea unei asigurări de compensare a lucrătorilor sau 
prin calificarea ca asigurător independent în cadrul Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 932), 
astfel cum este extinsă prin Defense Base Act (Legea DBA) (42 
U.S.C. 1651, urm.), și să asigure valabilitatea prevederilor, care 
să ofere astfel de avantaje ale Legii DBA, până la finalizarea 
contractului; 
 
În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau decesul unui 
angajat sau de la data în care Antreprenorul află despre 
vătămarea sau decesul angajatului, să trimită Forma LS-202 
(Primul raport de vătămare sau boală profesională a angajatului) 
către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 USC 930 
(a), 20 CFR 702.201 - 702.203); 
 

C.33. WORKERS' COMPENSATION 
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) 

(JULY 2014) 

The Contractor shall: 
Within two (2) days after contract signing, to submit to IREX the 
list of employee that will execute works on the Project Site for 
DBA insurance that will be paid by IREX. The list of employees 
will contain the following information: name, surname, position 
/ title, gross salary for the period of execution of the works, type 
of contract concluded (e.g. work, services, etc.). IREX will 
establish provisions to provide for the payment of 
disability compensation and medical benefits to 
covered employees and death benefits to their eligible survivors, 
by purchasing workers' compensation insurance or qualifying as 
a self-insurer under the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by the Defense 
Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and continue to maintain 
provisions to provide such Defense Base Act benefits until 
contract performance is completed; 

 
 
Within ten (10) days of an employee's injury or death or from the 
date the Contractor has knowledge of the injury or death, submit 
Form LS-202 (Employee's First Report of Injury or Occupational 
Illness) to the Department of Labor in accordance with 
the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 
U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203); 
 
 
Pay all compensation due for disability or death within the time 
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Să plătească toate compensațiile datorate pentru invaliditate sau 
deces în termenele cerute de Legea privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914, 20 CFR 
702.231 și 703.232); 
 
Să asigure acordarea asistenței medicale conform cerințelor 
Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 
(33 U.S.C. 907, 20 CFR 702.402 și 702.419); 
 
În cazul negării dreptului la compensație, să trimită Forma LS-
207 (Notificare de negare a dreptului la compensație) către 
Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914 
(d), 20 CFR 702.251); 

Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei 
despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației fără 
atribuire) către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 
USC 914 (c), 20 CFR 702.234); 
 
La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, să trimită 
Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau suspendare a 
plăților compensatorii) către Departamentul Muncii, în 
conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 USC 914 (c)) și (g), 20 CFR 702.234 
și 702.235); și 
 
Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum este 
extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor Departamentului 
Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 704. 
 
Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele Legii 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, vedeți 
http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 
Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale acestei 
clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate subcontractele la care 
se aplică Legea DBA. 
 
La terminarea executării lucrurilor în cadrul acestui proiect, 
Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților care au 
executat lucrările pe șantierul de construcție al proiectului 
pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării DBA. Lista 
angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 
poziția/funcția, salariul brut pentru perioada executării 
lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat (spre ex contract 
de muncă, prestări servicii etc). 

frames required by the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 
914, 20 CFR 702.231 and 703.232); 
 
 
Provide for medical care as required by the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 and 702.419); 
 
If controverting the right to compensation, submit Form LS-207 
(Notice of Controversion of Right to Compensation) to 
the Department of Labor in accordance with the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 
702.251); 
 
Immediately upon making the first payment of compensation in 
any case, submit Form LS-206 (Payment 
Of Compensation Without Award) to the Department of Labor in 
accordance with the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 702.234); 
 
When payments are suspended or when making the final 
payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or 
Suspension of Compensation Payments) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c) and 
(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and 
 
Adhere to all other provisions of the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act as extended by the Defense Base 
Act, and Department of Labor regulations at 20 CFR 
Parts 701 to 704. 
 
For additional information on the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act requirements see: 
http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm.   
The Contractor shall insert the substance of this clause, including 
this paragraph (c), in all subcontracts to which the Defense Base 
Act applies. 
 
At the end of works executed under this project, the Contractor 
must submit to IREX the list of employees that executed works 
on the Project Site for DBA insurance that was paid by IREX. 
The list of employees must contain the following information: 
name, surname, position / title, gross salary paid for the period of 
execution of the works, type of contract concluded (e.g. work, 
services, etc.). 

 
C.34.ASIGURARE PENTRU 

ȘANTIERUL DE CONTRUCȚIE AL 
PROIECTULUI 

Este o recomandare pentru Antreprenor să realizeze asigurarea 
șantierului de construcție al proiectului imediat după semnarea 

C.34. INSURANCE OF  
PROJECT SITE 

 

 
It is a recommendation that the Contractor insures the Project Site 
immediately following the signing of this Contract, for the period 
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prezentului Contract pentru  perioada duratei contractului, 
împotriva tuturor pierderilor sau daunelor cauzate de orice 
cauză, altele decât circumstanțele de forță majoră, definite în 
Secțiunea B.16 din prezentul Contract, și împotriva pierderilor 
sau daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel 
încât IREX, APL-ul și Antreprenorul sunt asigurați, pe perioada 
duratei prezentului contractului și, de asemenea, în timpul 
Perioadei de Notificare a Defectelor, împotriva pierderilor sau 
daunelor suportate ca rezultat al unui incident care s-a produs 
înainte de începerea Perioadei de Notificare a Defectelor, 
precum și împotriva pierderilor sau daunelor cauzate de 
Antreprenor în cursul oricărei operațiuni efectuate de acesta în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale în următoarele condiții: 
O astfel de asigurare poate fi solicitată de către IREX. În acest 
caz, acesta va fi furnizat de un asigurător de renume și în 
condițiile asigurării aprobate de IREX, a cărui aprobare nu va fi 
reținută în mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta, ori 
de câte ori este necesar, IREX polița sau chitanțele care ar 
confirma plata primelor de asigurare, la cererea IREX. 

 

of Contract duration. hereof, against all loss or damage from 
whatever cause arising, other than cause of Force majeure as 
defined in Section B.16.of this Contract, and against loss or 
damage for which the Contractor is responsible, in such manner 
that IREX, LPA and the Contractor are covered for the period of 
Contract duration. hereof and are also covered during the Defect 
Notification Period for loss or damage arising from a cause 
occurring prior to the commencement of the Defect Notification 
Period and for any loss or damage occasioned by the Contractor 
in the course of any operations carried out by him for the purpose 
of complying with his obligations. 
 
 
Such insurance may be demanded by IREX. In that case it shall 
be provided by a reputable insurer and under the insurance terms 
approved by IREX, whose approval shall not be unreasonably 
withheld, and the Contractor shall, whenever required, submit to 
IREX the policy or policies of insurance and the receipts for 
payment of the current premiums upon IREX request.  

C.35. ACCIDENTAREA SAU 
VĂTĂMAREA LUCRĂTORILOR 

a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de daune sau 
despăgubiri plătite prin lege în legătură cu sau ca urmare a unui 
accident sau a unui prejudiciu adus oricărui lucrător sau altei 
persoane angajate de Antreprenor sau de un Subantreprenor al 
acestuia. Antreprenorul va despăgubi, garanta și proteja IREX 
împotriva tuturor daunelor și compensațiilor, inclusiv celor 
menționate mai sus, precum și împotriva oricăror reclamații, 
proceduri legale, costuri, taxe și cheltuieli, înregistrate cu privire 
la sau în legătură cu acestea. 
 
b) Asigurarea împotriva riscului de accidentare a lucrătorilor 
Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva răspunderii 
pentru accidentarea lucrătorilor la un asigurător aprobat de 
IREX, care nu va reține aprobarea sa în mod nejustificat, și va 
prevedea valabilitatea acestei asigurări pe întreaga perioadă de 
angajare a fiecărei persoane implicate în lucrările executate pe 
șantierul de construcție al proiectului și, la solicitare, va prezenta 
către IREX polița de asigurare și chitanțele care ar confirma 
plata primelor de asigurare. 
 
c) Neîndeplinirea obligațiilor de asigurare Constituie situația în 
care Antreprenorul eșuează să execute și să asigure valabilitatea 
oricărei dintre asigurările menționate la Secțiunea C.34 lit. a) și 
b) sau orice altă asigurare pe care ar putea fi obligat să o execute, 
conform prevederilor Contractului.  

C. 35. ACCIDENT OR INJURY TO 
WORKMEN  

a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages or 
compensation payable at law in respect or in consequence of any 
accident or injury to any workman or other person in the 
employment of the Contractor or any sub-Contractor of 
Contractor. The Contractor shall indemnify, hold and save 
harmless IREX against all such damages and compensation, save 
and except as aforesaid, and against all claims, proceedings, 
costs, charges and expenses whatsoever in respect thereof or in 
relation thereto.  
 
 

b) Insurance Against Accident to Workmen  
The Contractor shall insure against such liability with an insurer 
approved by IREX, which approval shall not be unreasonably 
withheld, and shall continue such insurance during the whole of 
the time that any persons are employed by him for the Project Site 
and shall, when required, produce to IREX such policy of 
insurance and the receipt for payment of the current premium.  

 
 
c) Failure to insure Is the case when  the Contractor shall fail to 
effect and keep in force any of the insurances referred to in 
Section C.34, point a), and b) hereof, or any other insurance 
which he may be required to effect under the terms of the 
Contract. 
 

C.36. BĂUTURI ALCOOLICE 

Antreprenorul va respecta legile și regulamentele Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la importul, vânzarea, barterul 
sau furnizarea băuturilor alcoolice sau substanțelor narcotice. 

C.36. ALCOHOLIC DRINKS  

The Contractor shall comply with the laws and regulations of the 
Government of the Republic of Moldova regarding the import, 
sale, barter or disposal of alcoholic drinks or narcotics. The 
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Antreprenorului nu îi este permis să faciliteze importul 
alcoolului, vânzarea, oferirea, barterul sau furnizarea acestora de 
către Subantreprenorii, agenții sau angajații săi. 
 

contractor is not allowed to facilitate alcohol importation, sale, 
gift, barter or disposal by his sub-contractors, agents or 
employees.  

C.37. ARME ȘI MUNIȚII 

Antreprenorului și angajaților Antreprenorului li se interzice să 
aducă și să folosească arme și muniții pe șantierul de construcție 
al proiectului.  

C.37. ARMS AND AMMUNITION  

Contractor and Contractor’s employee are deemed forbidden to 
bring and use arms and ammunition on the Project Site.  
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SECȚIUNEA D: TERMENII  ȘI  

CONDIȚIILE USAID 

D.1. EFECTUL RELATIV AL 
CONTRACTULUI 

Părțile înțeleg și sunt de acord că nu apare nici o relație 
contractuală între USAID și Antreprenor, în temeiul prezentului 
Contract. Toate autorizările solicitate de USAID vor fi obținute 
prin intermediul IREX și toate comunicările destinate USAID 
vor fi gestionate prin intermediul IREX.  
 

SECTION D: USAID TERMS AND 
CONDITIONS 

 
D.1. PRIVITY OF CONTRACT 

 
It is understood and agreed by the Parties that no contractual 
relationship is established between USAID and the Contractor by 
reason of this Contract. All authorizations required from USAID 
shall be obtained through IREX and all communications intended 
for USAID shall be handled through IREX. 

D.2. CODUL GEOGRAFIC 
AUTORIZAT AL USAID 

Toate bunurile și serviciile furnizate în cadrul acestei comenzi 
trebuie să îndeplinească cerințele Codului Geografic 935 ale 
USAID (Special Free World), astfel cum sunt descrise în Codul 
Regulamentelor Federale: 22 CFR §228. 
 
Nu pot fi oferite produse de bază, articole cu componente sau 
servicii conexe din țările, care nu au legătură cu codurile 
geografice menționate mai sus. Serviciile conexe includ 
transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau 
ocazionale, care se referă la orice / toate aspectele legate de 
aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil, cazare, 
masă, cheltuieli de comunicare). 
 

D.2. AUTHORIZED USAID 
GEOGRAPHIC CODE 

All goods and services supplied under this order must meet 
USAID Geographic Code 935 (Special Free World) requirements 
as described in the Code of Federal Regulations: 22 CFR §228.  
 
No commodities, items with components from, or related services 
may be offered from the countries not related to the above-
mentioned Geographic Codes. Related services include 
transportation through, in coordination with or any related or 
incidental services pertaining to any/all aspects of this Contract 
(including fuel, lodging, meals, board, and communications 
expenses). 

D.3. BRANDING ȘI MARCARE 

Locațiile șantierelor de construcție ale proiectului, organizate și 
finanțate prin intermediul acestui proiect, vor afișa în mod 
vizibil elementele de identitate vizuală ale USAID și IREX.  
În conformitate cu legislația națională, în timpul construcției, 
toate șantierele de construcție trebuie să afișeze în mod vizibil 
informații specifice cum ar fi: numărul și valabilitatea 
autorizației, denumirea companiei de construcție, denumirea 
companiei de proiectare, numele Dirigintelui de Șantier și a 
Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare și durata 
executării lucrărilor. Informațiile pentru aceste panouri vor fi 
corecte și vor fi prezentate, și vor fi  actualizate, dacă va fi 
necesar, de către Antreprenor în timp util.  IREX se va asigura 
că APL instalează, la șantierul de construcție al proiectului un 
panou informativ relevant, în timpul lucrărilor de construcție. 
 
IREX împreună cu APL-ul vor instala pe șantierul de construcție 
al proiectului un panou, o placă sau un alt indicator, care va fi 
permanent, durabil și vizibil, după recepția la terminarea 
lucrărilor. Designul, conținutul și instalarea panourilor 
respective vor fi în responsabilitatea IREX. APL-ul va găsi un 
loc vizibil pentru a instala acest panou, placă sau alt indicator, 
cu suportul Antreprenorului, dacă este necesar. 

D.3. BRANDING AND MARKING 

Project and activity sites financed through this project will 
prominently display the USAID and IREX identity.  
 
According to national legislation, during construction, all Project 
Sites must visibly display specific information such as: 
authorization number and validity, name of the construction 
company, name of design company, names of Site Construction 
Manager and Technical Supervisor, their certification numbers 
and the duration of the execution of works. The information for 
these signs shall be provided and, if necessary, updated by the 
Contractor and shall be accurate and provided on timely manner. 
IREX will assure that LPA installs relevant informative sign on 
the Project Site during the construction works. 
 
 
IREX, together with LPA, will install a permanent, durable, and 
visible sign, plaque, or other marking on the Project Site upon the 
substantial completion of works. The design, content, and 
execution of the sign will be the responsibility of IREX. The LPA 
shall find a visible place for the sign, plaque or other marking 
with the support of the Contractor, if necessary. 



Comunitatea Mea                                                                                                                                   FY23-CM-OLB (01) 

Page 47 of 65 

D.4. CONFLICTE DE INTERESE 

 
Se înțelege și se convine că unele dintre lucrările efectuate în 
temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau 
personalul său în situația de conflict de interese. Un astfel de 
conflict de interese poate afecta obiectivitatea Antreprenorului 
sau a personalului său în realizarea lucrării. Pentru a exclude sau 
a aplana eventualele conflicte de interese, Antreprenorul 
convine să nu întreprindă nicio activitate, care ar putea duce la 
un conflict de interese, fără ca să notifice în prealabil IREX 
despre acest potențial conflict de interese și să primească 
aprobarea IREX, în scris, de a întreprinde astfel de activități.  
 

D.4. ORGANIZATIONAL CONFLICTS 
OF INTEREST 

It is understood and agreed that some of the works performed 
under this Contract may place the Contractor or its personnel in 
the position of having an organizational conflict of interest. Such 
an organizational conflict of interest may impair the objectivity 
of the Contractor or its personnel in performing the work. To 
preclude or mitigate any potential conflicts of interest, Contractor 
agrees not to undertake any activity which may result in an 
organizational conflict of interest without first notifying IREX of 
such potential conflict of interest and receiving IREX written 
approval to undertake such activities. 

D.5. COMBATEREA MITUIRII 
(ANTICORUPȚIE) 

Următoarele definiții se aplică prezentei clauze: 

(a) Mită, în sensul prezentei clauze, înseamnă orice sume de 
bani, comisioane, taxe, credite, donații, alocații, lucruri de 
valoare sau compensații de orice fel, care sunt acordate, direct 
sau indirect, organizației IREX, biroului Comunitatea Mea sau 
unuia dintre angajații săi, APL-ului sau reprezentanților săi, 
Antreprenorului sau angajaților săi, sau altor Antreprenori, care 
sunt în orice fel implicați în executarea Contractului sau în 
activitățile ulterioare, aferente acestui Contract, în scopul 
obținerii sau recompensării în mod ilegal a tratamentului 
favorabil în legătură cu acest Contract. 
(b) Persoană, în sensul prezentei clauze, înseamnă o corporație, 
un parteneriat, o asociație de afaceri de orice fel, o societate pe 
acțiuni sau o persoană fizică. 
(c) Angajatul Antreprenorului, în sensul prezentei clauze, 
reprezintă orice asistent, partener, angajat sau agent al 
Antreprenorului.  

Antreprenorul și angajații săi, implicați direct sau indirect în 
executarea prezentului Contract, convin să respecte condițiile 
Legii Anti-mită (anticorupție) din Statele Unite din 1986, care 
interzice oricărei persoane să ofere mită, sau orice tentativă de 
dare de mită; solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta 
orice mită; sau includerea, directă sau indirectă, a oricărei mite 
în prețul Contractului, cerut de Antreprenor de la IREX. 
 
 
Atunci când Antreprenorul are motive întemeiate să creadă că s-
ar fi putut produce o încălcare, descrisă în capitolul de mai sus, 
Antreprenorul va raporta cu promptitudine, în scris, posibila 
încălcare. Aceste rapoarte vor fi transmise către IREX, care va 
transmite raportul Inspectorului General al USAID pentru 
investigație. Antreprenorul este, de asemenea, de acord să 
coopereze pe deplin cu orice agenție guvernamentală a Statelor 
Unite care investighează o posibilă încălcare descrisă în 
paragraful de mai sus.  
 

D.5. ANTI-KICKBACK  
(CORRUPTION) 

The following definitions apply to this clause: 
 
(a) Kickback, as used herein, means any money, fee, commission, 
credit, gift, gratuity, thing of value, or compensation of any kind, 
which is provided, directly or indirectly, to IREX, Comunitatea 
Mea office or any of its employees, to LPA or its representatives, 
the Contractor or Contractor employees, or Contractors in any 
way related to the performance or subsequent activities of this 
Contract, for the purpose of improperly obtaining or rewarding 
favorable treatment in connection with this Contract. 
 
 
(b) Person, as used in this clause, means a corporation, 
partnership, business association of any kind, trust, joint-stock 
company, or individual. 
(c) Contractor employee, as used in this clause, means any 
officer, partner, employee, or agent of the Contractor.  
 
 
The Contractor and its employees, whether directly or indirectly 
engaged in the performance of this Contract, agree to abide by the 
terms of The United States Anti-Kickback Act of 1986, which 
prohibits any person from providing or attempting to provide any 
kickback; soliciting, accepting, or attempting to accept any 
kickback; or including, directly or indirectly, the amount of any 
kickback in the Contract price charged by the Contractor to 
IREX.  
 
When the Contractor has reasonable grounds to believe that a 
violation described in the above paragraph may have occurred, 
the Contractor shall promptly report in writing the possible 
violation. Such reports shall be made to IREX, who shall forward 
the report to the USAID Inspector General for investigation. The 
Contractor further agrees to cooperate fully with any United 
States Government agency investigating a possible violation 
described in the paragraph above. 
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IREX poate să deducă suma mitei din sumele deținute de IREX 
în cadrul acestui Contract de preț fix sau să ordone reținerea 
sumelor de bani din plățile viitoare datorate Antreprenorului.  
 
Antreprenorul este de acord să includă conținutul acestei 
dispoziții în orice Contract pe care îl poate încheia întru 
executarea prezentului Contract. 
 
În cazul în care, IREX determină că Antreprenorul este implicat 
într-o schemă frauduloasă în legătură cu acest proiect și care 
implică reprezentanți ai APL-ului, inclusiv Antreprenorul și / 
sau alți terți, IREX va cerceta toate probele și va colabora cu 
organele de drept în aplicarea tuturor măsurilor legale. IREX nu 
va achita plățile Antreprenorilor și va aplica penalități (daune-
interese  lichidate). 
Dacă un angajat al uneia dintre Părți (IREX sau Antreprenor) 
cunoaște sau este îngrijorat de potențialul conflict de interese, 
furt, fraudă, declarație eronată, afirmație falsă, gestionare 
incorectă sau risipire a fondurilor donatorilor sau orice altă 
activitate care, în percepția sa, este ilegală, necinstită, lipsită de 
etică sau frauduloasă, angajatul trebuie să raporteze acest fapt 
Directorului de Program al IREX din sediul central 
(dlipton@irex.org). 
 

IREX may offset the amount of the kickback against any monies 
owed by IREX under this fixed price Contract or order the monies 
withheld from future payments due the Contractor.  
 
The Contractor agrees to include the substance of this provision 
in any Contract it may issue under this Contract. 
 
 
If IREX determines that the Contractor is engaged in some fraud 
scheme related to this Project and involving LPA representatives, 
including Contractor or/and other third party, IREX will bring to 
trial all evidence and will collaborate with police in setting up all 
legal measures. No payments will be disbursed to Contractor and 
Liquidated damages will be applied.  
 
Should an employee of one of the Parties (IREX or Contractor) 
become aware of or be concerned about potential conflict of 
interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, gross 
mismanagement or waste in connection with donor funds, or 
other activity which he or she believes in good faith to be illegal, 
dishonest, unethical or fraudulent, the employee should report 
this to IREX HQ Project Director (dlipton@irex.org).  

 
D.6. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE 

CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013) 

a) Nicio construcție nu este eligibilă pentru rambursare în 
temeiul prezentului contract decât dacă este specificată în mod 
specific în secțiunea B din prezentul contract. 

b) În temeiul prezentei clauze “Construcția” presupune 
construcția, modificarea sau repararea (inclusiv dragarea și 
excavarea) clădirilor, structurilor sau a altor bunuri imobile și 
include, fără a se limita la lucrările de amenajare, renovare, 
reconstrucție și reparare. Termenul include, fără limitare, 
drumuri, centrale electrice, clădiri, poduri, instalații de tratare a 
apei și structuri verticale. 
 
c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achiziții pentru 
activitățile de construcție, care nu sunt enumerate în acest 
Contract. IREX va rambursa costurile eligibile doar pentru 
activitățile de construcție enumerate în acest Contract, care nu 
vor depăși suma specificată în buget.  
 
 
d) Descrierea - vă rugăm să consultați Secțiunea D din 
prezentul Contract și Secțiunea III - Cerințe tehnice din Caietul 
de Sarcini. 
 
 

 

D.6.  LIMITING CONSTRUCTION 
ACTIVITIES (AUGUST 2013) 

a) No Construction is eligible for reimbursement under this 
contract unless specifically identified in Section B of this 
Contract.  
 
b) Under this clause “Construction” means: construction, 
alteration, or repair (including dredging and excavation) of 
buildings, structures, or other real property and includes, without 
limitation, improvements, renovation, alteration and 
refurbishment. The term includes, without limitation, roads, 
power plants, buildings, bridges, water treatment facilities, and 
vertical structures. 
 
c) IREX will not approve any subcontracts or procurements by 
Contractor for construction activities that are not listed in this 
Contract. IREX will reimburse allowable costs for only the 
construction activities listed in this Contract not to exceed the 
amount specified in the budget. 
 
 
d) Description – please see Section C of this Contract and Section 
III- Technical Requirements from the bidding documents.  
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D.7. REGULILE DE ELIGIBILITATE 
ALE USAID PENTRU PROCURAREA 
BUNURILOR ȘI SERVICIILOR (MAI 

2020) 
a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau serviciilor pe 
care beneficiarul le furnizează cu fonduri proprii, ca parte a 
contribuției locale, sau cu venituri provenite din program, 
generate în cadrul acestui contract. 

b. Produselor și serviciilor neeligibile și restricționate 
 
(1) Bunuri și servicii neeligibile. În nici un caz, beneficiarul nu 
va procura niciunul dintre următoarele articole în cadrul acestui 
contract: 
 
(i) Echipamente militare, 
(ii) Echipamente de supraveghere, 
(iii) Mărfuri și servicii, care pot fi utilizate în activitățile poliției 
sau în alte activități de aplicare a legii, 
(iv) Echipamente și servicii pentru întreruperea sarcinii, 
(v) Bunuri de lux și echipamente pentru jocuri de noroc sau 
(vi) Echipamente pentru controlul vremii. 
 
(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană fizică, care 
nu îndeplinește cerințele din Prevederile Standard, "Excluderea, 
suspendarea și alte aspecte cu privire la responsabilități" și 
Prevederile Standard, "Prevenirea Tranzacțiilor cu, sau 
Furnizarea de Resurse sau Sprijinul către Grupuri sau Persoane 
Sancționate " nu trebuie să fie implicate în furnizarea produselor 
sau serviciilor, finanțate în baza acestui contract. 
 
(3) Produse restricționate. Beneficiarul trebuie să obțină o 
aprobare scrisă prealabilă din partea Ofițerului de Administrare 
Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau să respecte 
procedurile specificate în cadrul derogării aplicabile, prezentate 
de OAC, atunci când achiziționează oricare dintre următoarele 
produse: 
(i) mărfuri agricole, 
(ii) autovehicule, 
(iii) produse farmaceutice, 
(iv) pesticide, 
(v) echipament uzat, 
(vi) proprietatea excedentară ce aparține Guvernului S.U.A., sau 
(Vii) îngrășăminte. 
 
c. Sursa și Naționalitatea: 
Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi informat 
despre Sursă și Naționalitate. Toate mărfurile și serviciile care 
vor fi rambursate de USAID în cadrul acestei atribuiri trebuie să 
provină din codul geografic autorizat specificat în acest grant și 
trebuie să îndeplinească cerințele de sursă și naționalitate 
stabilite în 22 CFR 228. Pentru o listă curentă de țări din cadrul 
fiecărui cod geografic, consultați: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES FOR 
PROCUREMENT OF COMMODITIES 

AND SERVICES (MAY 2020).  

a. This provision is not applicable to commodities or services that 
the recipient provides with private funds as part of a cost-sharing 
requirement, or with Program Income generated under this 
award. 
 
b. Ineligible and Restricted Commodities and Services. 
 
(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must 
not, under any circumstances, procure any of the following under 
this award: 

(i) Military equipment, 
(ii) Surveillance equipment, 
(iii) Commodities and services for support of police or other law 
enforcement activities, 
(iv) Abortion equipment and services, 
(v) Luxury goods and gambling equipment, or 
(vi) Weather modification equipment. 

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not 
comply with the requirements in Standard Provision, 
"Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters" and 
Standard Provision, " Preventing Transactions with, or the 
Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and 
Individuals " must not be used to provide any commodities or 
services funded under this award. 
 
(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain prior 
written approval of the Agreement Officer (AO) through IREX 
or comply with required procedures under an applicable waiver, 
as provided by the AO when procuring any of the following 
commodities)                         

(i) Agricultural commodities, 
(ii) Motor vehicles, 
(iii) Pharmaceuticals, 
(iv) Pesticides, 
(v) Used equipment, 
(vi) U.S. Government-owned excess property, or 
(vii) Fertilizer. 

c. Source and Nationality:  
As part of the USAID project, the Contractor shall be informed 
about Source and Nationality. All commodities and services that 
will be reimbursed by USAID under this award must be from the 
authorized geographic code specified in this award and must meet 
the source and nationality requirements set forth in 22 CFR 228. 
For a current list of countries within each geographic code, see: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
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d. Îndrumări privind eligibilitatea anumitor mărfuri și servicii 
pot fi obținute de la IREX. În cazul în care IREX stabilește că 
destinatarul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în temeiul 
acestui contract contrare cerințelor prezentei dispoziții și că a 
primit plata în acest scop, OAC poate solicita beneficiarului să 
restituie întreaga sumă a achiziției. 
 
e. Această dispoziție trebuie să fie inclusă în toate subcontractele 
și contractele care prevăd achiziția de bunuri sau servicii. Toate 
comunicările cu USAID privind această prevedere trebuie 
transmise prin intermediul IREX, Antreprenorul nu poate 
comunica direct cu USAID. 

 

d. Guidance on the eligibility of specific commodities and 
services may be obtained from the IREX. If IREX determines that 
the recipient has procured any commodities or services under this 
award contrary to the requirements of this provision, and has 
received payment for such purposes, IREX may require the 
recipient to refund the entire amount of the purchase.  
 
e. This provision must be included in all subawards and contracts 
which include procurement of commodities or services. All 
communications with USAID on this provision must be sent 
through IREX, the Contractor could not directly write to USAID. 

D.8. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA ȘI 
ALTE ASPECTE LEGATE DE 

RESPONSABILITATE (IUNIE 2012) 

Antreprenorul certifică faptul că nici el, nici directorii săi nu 
sunt în prezent excluși sau descalificați de la participarea la 
această tranzacție de către orice departament sau agenție 
federală sau Autoritate națională a Republicii Moldova. 
 

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION, AND 
OTHER RESPONSIBILITY MATTERS 

(JUNE 2012) 
 

The Contractor certifies that neither it nor its principals is 
presently excluded or disqualified from participation in this 
transaction by any U.S. Federal department or agency or 
Moldovan authority. 

D.9. PROTECȚIA COPIILOR 
 (IUNIE 2015)  

(a) Datorită faptului că activitățile, care urmează a fi finanțate 
prin acest contract, pot implica copiii, sau personalul implicat în 
implementarea contractului poate intra în contact cu copiii, 
aceste activități ar putea crește riscul situațiilor de abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor în cadrul programelor 
finanțate de USAID. Antreprenorul este de acord să respecte 
următoarele principii de bază în domeniul de protecție a 
copilului:  
  
(1) Va asigura respectarea legislației locale privind bunăstarea 
și protecția copilului sau a standardelor internaționale, în funcție 
de prevederile cărei legislații asigură o protecție mai mare, și a 
legislației SUA, dacă este cazul; 
(2) Va interzice întregului personal să se angajeze în abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor;  
(3) Va lua ia în considerare protecția copilului în planificarea și 
implementarea proiectului, pentru a determina riscurile 
potențiale pentru copii, asociate cu activitățile și operațiunile 
proiectului; 
(4) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar fără a 
se limita la următoarele: limitarea interacțiunii nesupravegheate 
cu copiii; interzicerea demonstrării materialelor pornografice; 
precum și toate măsurile în conformitate cu legile, 
reglementările sau obiceiurile aplicabile în ceea ce privește 
fotografierea, filmarea sau alte activități care generează imagini 
ale copiilor; 

D.9. CHILD SAFEGUARDING 
 (JUNE 2015)  

(a) Because the activities to be funded under this award may 
involve children, or personnel engaged in the implementation of 
the award may come into contact with children, these activities 
could raise the risk of child abuse, exploitation, or neglect within 
USAID-funded programs. The Contractor agrees to abide by the 
following child safeguarding core principles:   
 
 
 
(1) Ensure compliance with host country and local child welfare 
and protection legislation or international standards, whichever 
gives greater protection, and with U.S. law where applicable; 
 
(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, 
exploitation, or neglect;  
(3) Consider child safeguarding in project planning and 
implementation to determine potential risks to children that are 
associated with project activities and operations;  
 
(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, exploitation, 
or neglect, including, but not limited to, limiting unsupervised 
interactions with children; prohibiting exposure to pornography; 
and complying with applicable laws, regulations, or customs 
regarding the photographing, filming, or other image- generating 
activities of children;  
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(5) Va promova procedurile de control al conduitei personalului 
sub aspectul siguranței copiilor, în special a membrilor 
personalului a căror muncă îi aduce în contact direct cu copiii; 
și 
(6) Va elabora o procedură care să asigure că personalul și 
ceilalți pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau neglijare 
a copilului; care obligă personalul și ceilalți să raporteze 
acuzațiile; prevede modul de investigare și gestionare a 
acuzațiilor; precum și prevede luarea măsurilor corespunzătoare 
ca răspuns la aceste acuzații, inclusiv, dar fără a se limita la, 
concedierea personalului.  
  
(b) De asemenea, Antreprenorul va include în codul de conduită 
a personalului, care implementează activitățile finanțate de 
USAID, principiile de protecție a copiilor, specificate în 
punctele (a) (1) până la (6). 
(c) În sensul prezentei clauze, se aplică următoarele definiții: 
 
(1) Copil: un copil sau copii sunt definiți ca persoane care nu au 
împlinit vârsta de 18 ani. 
(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: constituie orice 
formă de abuz fizic; maltratare emoțională; abuz sexual; 
neglijare sau supraveghere insuficientă; traficare; sau exploatare 
comercială, tranzacțională, de muncă sau de altă natură, care 
dăunează efectiv sau potențial sănătății, bunăstării, 
supraviețuirii, dezvoltării sau demnității copilului. Acestea 
include, dar nu se limitează la: orice acțiune sau inacțiune care 
are ca rezultat moartea, vătămarea gravă fizică sau emoțională a 
unui copil, sau o acțiune sau inacțiune care prezintă un risc 
iminent de vătămare gravă a unui copil. 
(3) Abuz fizic: constituie o acțiune sau inacțiune, care rezultă în 
leziuni (nu neapărat vizibile), dureri sau suferințe inutile sau 
nejustificate, fără a provoca vătămări, daune sau riscuri de 
vătămare a sănătății sau bunăstării copilului sau de deces. Astfel 
de acțiuni pot include, dar nu se limitează la: lovituri cu pumnul 
sau piciorul, bătaia, mușcătura, scuturatul, aruncarea, 
înjunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul 
folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt considerate abuz 
indiferent dacă au fost săvârșite cu sau fără intenția de a răni 
copilul. 
(4) Abuz sexual: constituie mângâierea organelor genitale ale 
unui copil, penetrarea, incestul, violul, sodomia, expunerea 
indecentă și exploatarea prin prostituție sau producția de 
materiale pornografice. 
(5) Abuzul emoțional sau maltratarea: constituie un prejudiciu 
pentru capacitatea psihologică sau stabilitatea emoțională a 
copilului cauzată de acte, amenințări de acte sau tactici 
coercitive. Abuzul emoțional poate include, dar nu se limitează 
la: umilire, control, izolare, neinformarea sau orice altă 
activitate deliberată care face copilul să se simtă înjosit sau 
jenat. 
(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil în care este 
implicată o anumită formă de remunerare sau prin care făptașii 
beneficiază într-un anumit mod. Exploatarea reprezintă o formă 
de constrângere și violență care este în detrimentul sănătății 
fizice sau mintale, dezvoltării, educației sau bunăstării copilului. 

(5) Promote child-safe screening procedures for personnel, 
particularly personnel whose work brings them in direct contact 
with children; and  
 
(6) Have a procedure for ensuring that personnel and others 
recognize child abuse, exploitation, or neglect; mandating that 
personnel and others report allegations; investigating and 
managing allegations; and taking appropriate action in response 
to such allegations, including, but not limited to, dismissal of 
persons. 
 
 
(b)The Contractor must also include in their code of conduct for 
all personnel implementing USAID-funded activities the child 
safeguarding principles in (a) (1) through (6). 
 
(c)The following definitions apply for purposes of this provision:  
 
(1) Child: A child or children are defined as persons who have 
not attained 18 years age.  
(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes any form of 
physical abuse; emotional ill treatment; sexual abuse; neglect or 
insufficient supervision; trafficking; or commercial, 
transactional, labor, or other exploitation resulting in actual or 
potential harm to the child’s health, well-being, survival, 
development, or dignity. It includes but is not limited to: any act 
or failure to act which results in death, serious physical or 
emotional harm to a child, or an act or failure to act which 
presents an imminent risk of serious harm to a child.  
 
(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act resulting in 
injury (not necessarily visible), unnecessary or unjustified pain or 
suffering without causing injury, harm or risk of harm to a child’s 
health or welfare, or death. Such acts may include, but are not 
limited to: punching, beating, kicking, biting, shaking, throwing, 
stabbing, choking, or hitting (regardless of object used), or 
burning. These acts are considered abuse regardless of whether 
they were intended to hurt the child.  
 
 
(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals, 
penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and 
exploitation through prostitution or the production of 
pornographic materials.  
(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to the 
psychological capacity or emotional stability of the child caused 
by acts, threats of acts, or coercive tactics. Emotional abuse may 
include, but is not limited to: humiliation, control, isolation, 
withholding of information, or any other deliberate activity that 
makes the child feel diminished or embarrassed.  
 
(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where some 
form of remuneration is involved or whereby the perpetrators 
benefit in some manner. Exploitation represents a form of 
coercion and violence that is detrimental to the child’s physical 
or mental health, development, education, or well-being.  
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(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bază ale copilului 
în cadrul activităților finanțate de USAID, ca rezultat al lipsei de 
îngrijire a unui copil în absența părintelui sau tutorelui copilului. 
(8) Antreprenorul va asigura încorporarea prevederilor de la 
literele (a) și (b) în toate subcontractele acordate în temeiul 
acestui Contract.  
 

(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a child's basic needs 
within USAID- funded activities that are responsible for the care 
of a child in the absence of ’he child's parent or guardian. 
(8) The Contractor must insert the provisions of this Section into 
all contracts with subcontractors under this Contract. 

D.10. INFORMAȚII OBLIGATORII 
(NOIEMBRIE 2020) 

În conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul este obligat 
să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului 
General al USAID, cu o copie către Ofițerul de Administrare 
Contracte (Agreement Officer) competent, despre toate 
încălcările legii penale federale ale Statelor Unit, care implică 
fraude, mită sau încălcări ai reglementărilor privind 
oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta atribuirea 
contractelor federale. Antreprenorii și / sau Subrecipienții sunt 
obligați să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului 
General al USAID și IREX despre toate încălcările legii penale 
federale, care implică fraude, mită sau încălcări ai 
reglementărilor privind oferirea/primirea de recompense, ce ar 
putea afecta atribuirea contractelor federale. Informațiile 
respective trebuie să fie trimise către: 
 
Biroul Inspectorului General / Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională  
Cutia poștală No. 657 
Washington, DC 20044-0657 
Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023 
Email: ig.hotline@usaid.gov  
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-
form. 
 
Neprezentarea informațiilor specificate poate duce la aplicarea 
oricăror dintre măsurile descrise în 2 CFR §200.339 Dispoziții 
de remediere a neconformității, inclusiv suspendarea sau 
excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 și 31 U.S.C. 
3321). 
 
Antreprenorul trebuie să includă această cerință obligatorie de 
divulgare a informațiilor în toate subcontractele și contractele 
încheiate în temeiul acestei atribuiri. 
 
 

D.10. MANDATORY DISCLOSURES 
(NOVEMBER 2020)  

 

Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must disclose, 
in a timely manner, in writing to the USAID Office of the 
Inspector General, with a copy to the cognizant Agreement 
Officer, all violations of Federal criminal law involving fraud, 
bribery, or gratuity violations potentially affecting the US Federal 
award. Contractors and/or Subrecipients1 must disclose, in a 
timely manner, in writing to the USAID Office of the Inspector 
General and to IREX all violations of Federal criminal law 
involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 
affecting the Federal award. Disclosures must be sent to:  
 
 
 
 
U.S. Agency for International Development Office of the 
Inspector General 
P.O. Box 657  
Washington, DC 20044-0657  
Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023  
Email: ig.hotline@usaid.gov   
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-
form    
 
Failure to make required disclosures can result in any of the 
remedies described in 2 CFR §200.339 Remedies for 
noncompliance, including suspension or debarment (See 2 CFR 
180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321). 
 
 
The Contractor must include this mandatory disclosure 
requirement in all subawards and contracts under this award.  

D.11. NEDISCRIMINARE FAȚĂ DE 
BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)  

Politica USAID impune ca Antreprenorul să nu discrimineze 
nici un beneficiar în procesul de implementare a acestui 
contract, prin, dar fără a se limita la, reținerea, afectarea negativă 
sau refuzarea accesului echitabil la beneficiile acordate prin 

D.11. NONDISCRIMINATION AGAINST 
BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)  

USAID policy requires that the Contractor not discriminate 
against any beneficiaries in implementation of this contract, such 
as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, or 
denying equitable access to the benefits provided through this 

 
1 “Subrecipient” means any entity that received funds directly from the Contractor.   
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această atribuire pe baza oricăror factori care nu au fost 
menționate în mod explicit în această atribuire. Acestea pot 
include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, sexul (inclusiv 
identitatea de gen, orientarea sexuală și sarcina), naționalitatea, 
dizabilitatea, vârsta, informația genetică, starea civilă, statutul 
părinților, afilierea politică sau statutul de veteran. Nimic din 
această prevedere nu are scopul de a limita capacitatea 
Antreprenorului de a-și orienta activitățile spre acordarea 
asistenței necesare pentru anumite categorii ale populației, așa 
cum sunt definite în atribuire. 
 
 

award on the basis of any factor not expressly stated in the award. 
This includes, for example, race, color, religion, sex (including 
gender identity, sexual orientation, and pregnancy), national 
origin, disability, age, genetic information, marital status, 
parental status, political affiliation, o’ veteran's status. Nothing in 
this provision is intended to limit the ability of the Contractor to 
target activities toward the assistance needs of certain populations 
as defined in the award.  
The Contractor must insert this provision, including this 
paragraph, in all subawards and contracts under this award. 
 

D.12. PREVENIREA TRANZACȚIILOR 
CU, SAU FURNIZAREA DE RESURSE 

SAU SPRIJINUL CĂTRE GRUPURI 
SAU PERSOANE SANCȚIONATE (MAI 

2020) 
 
Antreprenorul este informat cu privire la faptul că Ordinele 
Executivului din S.U.A. și legea S.U.A. interzic tranzacțiile, 
furnizarea de resurse și sprijinul acordat persoanelor și 
organizațiilor asociate cu terorismul.).  
 
Pentru desfășurarea activităților menționate în prezentul 
contract, cu excepția cazului în care este autorizat printr-o 
licență eliberată de Oficiul de Control al Activelor Străine 
(OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA, 
Antreprenorul nu se va implica în tranzacții cu, sau nu va furniza 
resurse sau sprijin către nicio persoană, sau entitate, care este 
subiect al sancțiunilor administrate de OFAC sau de Organizația 
Națiunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoană fizică sau 
entitate care este inclusă pe Lista specială a cetățenilor 
desemnați și persoanelor blocate menținută de OFAC 
(https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau pe lista 
consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite 
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list). 
 
Antreprenorul va fi responsabil să asigure respectarea 
prevederilor Ordinelor Executive și ale legilor respective. 
 
Orice încălcare a clauzelor sus menționate va constitui motiv 
pentru rezilierea unilaterală a contractului de către IREX. 
 
 Această clauză se va include în toate subcontractele încheiate 
în baza prezentului contract. 
 

D.12. PREVENTING TRANSACTIONS 
WITH, OR THE PROVISION OF 
RESOURCES OR SUPPORT TO, 

SANCTIONED GROUPS AND 
INDIVIDUALS (MAY 2020) 

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. 
law prohibits transactions with, and the provision of resources 
and support to, individuals and organizations associated with 
terrorism.  
 
In carrying out activities under this award, except as authorized 
by a license issued by the Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the Contractor will 
not engage in transactions with, or provide resources or support 
to, any individual or entity that is subject to sanctions 
administered by OFAC or the United Nations (UN), including 
any individual or entity that is included on the Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by 
OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) or on the UN 
Security Council consolidated list 
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-
list). 
 
 
 
 
It is the legal responsibility of the Contractor to ensure 
compliance with these Executive Orders and laws. 
  
Any violation of the above will be grounds for unilateral 
termination of the agreement by IREX. 
 
This provision must be included in all subcontracts issued under 
this Agreement. 

D.13.TRAFICUL DE PERSOANE 
(APRILIE 2016) 

D.13. TRAFFICKING IN PERSONS 
(APRIL 2016) 
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a. Beneficiarul, Subantreprenorul sau Antreprenorul, de orice 
nivel, sau angajații, personalul de recrutare sau agenții acestora 
nu trebuie să se angajeze în: 
 
(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit în Protocolul 
privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de 
persoane, în special a femeilor și copiilor, care completează 
Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale 
organizate) în perioada de valabilitate a acestei atribuiri; 
(2) Achiziționarea comercială a unui act sexual în decursul 
acestei perioade; 
(3) Utilizarea forței de muncă forțată în realizarea acestui 
contract; 
(4) Actele care sprijină sau promovează direct traficul de 
persoane, inclusiv următoarele activități: 
i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea în alt mod 
a accesului unui angajat la documente de identitate sau de 
imigrare a angajatului respectiv; 
ii. Nerespectarea asigurării transportului de întoarcere sau 
neachitarea cheltuielilor de transport înapoi unui angajat dintr-o 
țară din afara Statelor Unite către țara din care angajatul a fost 
recrutat după terminarea contractului de muncă, la cererea 
angajatului, cu excepția cazului în care: 

a) este scutit de IREX sau USAID, în cadrul acestei 
atribuiri, de obligația de a furniza sau de a plăti pentru acest 
transport de întoarcere; sau 

b) angajatul este victima traficului de ființe umane, care solicită 
servicii acordate victimelor sau caută compensație legală în țara 
de angajare, sau este un martor într-o acțiune de aplicare a legii 
într-un caz de trafic de ființe umane; 
iii. Invitarea unei persoane de a se angaja la muncă sau oferirea 
locurilor de muncă prin intermediul unor reprezentări sau 
promisiuni false cu privire la locul de muncă respectiv; 
 
 
iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajaților; sau 
v. Oferirea sau amenajarea locuințelor care nu respectă 
standardele de locuire și de siguranță ale țării gazdă. 
 
În cazul încălcării prevederilor secțiunii (a) din această clauză, 
IREX și USAID sunt autorizate să rezilieze acest contract, fără 
a suporta penalități, și să întreprindă orice alte acțiuni de 
remediere, conform prevederilor secțiunii 1704 (c) a Legii 
privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2013 
(publicația L. 112-239, adoptată la 2 ianuarie 2013).   
 
În cazul în care valoarea estimată a serviciilor care trebuie 
executate în baza grantului în afara Statelor Unite depășește 
500.000 $, beneficiarul trebuie să prezinte către IREX 
certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane, 
implementarea titlului XVII din Legea privind autorizarea 
apărării naționale pentru anul fiscal 2013", după cum este 
necesar înainte de această atribuire, și trebuie să implementeze 
un plan de conformitate pentru a preveni activitățile descrise mai 
sus în secțiunea (a) din această prevedere. Beneficiarul trebuie 

a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or their 
employees, labor recruiters, brokers or other agents, must not 
engage in: 
 
(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent, 
Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women 
and Children, supplementing the UN Convention against 
Transnational Organized Crime) during the period of this award;  
 
(2) Procurement of a commercial sex act during the period of this 
award;  
(3) Use of forced labor in the performance of this award;  
 
(4) Acts that directly support or advance trafficking in persons, 
including the following acts: 
i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise denying an 
employee access to the’ employee's identity or immigration 
documents; 
ii. Failing to provide return transportation or pay for return 
transportation costs to an employee from a country outside the 
United States to the country from which the employee was 
recruited upon the end of employment if requested by the 
employee, unless: 

a) Exempted from the requirement to provide or pay for such 
return transportation by IREX or USAID under this award or  
 
 
b) The employee is a victim of human trafficking seeking 
victim services or legal redress in the country of employment or 
a witness in a human trafficking enforcement action; 

iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or offering 
employment, by means of materially false or fraudulent 
pretenses, representations, or promises regarding that 
employment; 
 

iv. Charging employees recruitment fees; or 
v. Providing or arranging housing that fails to meet the host 
country housing and safety standards. 
 
In the event of a violation of section (a) of this provision, IREX 
and USAID are authorized to terminate this award, without 
penalty, and is also authorized to pursue any other remedial 
actions authorized as stated in section 1704(c) of the National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-
239, enacted January 2, 2013). 
 
If the estimated value of services required to be performed under 
the award outside the United States exceeds $500,000, the 
Contractor must submit to IREX, the annual “Certification 
regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of the 
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013” as 
required prior to this award, and must implement a compliance 
plan to prevent the activities described above in section (a) of this 
provision. The Contractor must provide a copy of the compliance 
plan to IREX upon request and must post the useful and relevant 
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să furnizeze o copie a planului de conformitate către IREX, la 
cerere, și să publice conținutul util și relevant al planului sau al 
materialelor conexe pe pagina web a Beneficiarului (dacă există) 
și la locul de muncă. 
 
Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie să fie 
corespunzător dimensiunii și complexității grantului, precum și 
naturii și volumului activităților prevăzute, inclusiv numărului 
de cetățeni, care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite care se 
așteaptă să fie angajați. Planul trebuie să includă cel puțin 
următoarele: 
 
 Un program de conștientizare, pentru a informa angajații cu 
privire la interdicțiile legate de trafic de persoane, incluse în 
această prevedere, activitățile interzise și măsurile care vor fi 
aplicate împotriva angajatului pentru încălcarea prevederilor 
respective. 
Un proces de raportare pentru a permite angajaților de a declara, 
fără teamă de represalii, o activitate incompatibilă cu politica de 
interzicere a traficului de ființe umane, inclusiv un mijloc de a 
pune la dispoziția tuturor angajaților Linia telefonică globală 
pentru Traficul de ființe umane la tel.: 1-844-888-FREE și 
adresa electronică help@befree.org.  
 Un plan de recrutare și de salarizare care să permită doar 
utilizarea companiilor de recrutare cu angajați instruiți, interzice 
aplicarea taxelor de recrutare angajatului, precum și asigură că 
salariile îndeplinesc cerințele legale în vigoare din țara gazdă 
sau explică orice variație de la acestea. 
 
 Un plan de cazare, în cazul în care beneficiarul sau orice alt 
subcontractor intenționează să ofere sau să organizeze cazarea. 
Planul de cazare este necesar pentru a asigura îndeplinirea 
tuturor standardelor de locuire și de siguranță din țara gazdă. 
Procedurile Antreprenorului elaborate pentru a împiedica orice 
agent sau subantreprenor, de orice nivel, care a beneficiat de un 
subgrant de orice valoare în dolari, să participe la activitățile de 
traficare a ființelor umane, descrise în secțiunea (a) a acestei 
prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenea, să prevadă 
mijloace pentru monitorizarea, detectarea și încetarea activității 
oricăror agenți sau subcontractori sau angajați ai 
subantreprenorilor, care s-au angajat în astfel de activități. 
 
În cazul în care Antreprenorul  primește informații credibile cu 
privire la o încălcare enumerată în secțiunea 1 (a) - (d) din 
prezenta dispoziție, Antreprenorul trebuie să notifice imediat 
IREX și Biroul Inspectorului General USAID și să coopereze pe 
deplin cu toate agențiile federale responsabile pentru audituri, 
investigații sau acțiuni corective referitoare la traficul de ființe 
umane. 
 
IREX sau USAID poate da indicații Beneficiarul să ia măsuri 
specifice pentru a atenua o presupusă încălcare sau pentru a 
impune aplicarea cerințelor planului de conformitate. 
 
În sensul prezentei dispoziții, "angajat" înseamnă o persoană 
care este implicată în realizarea acestui contract în calitate de 

contents of the plan or related materials on its website (if one is 
maintained) and at the workplace. 
 
 
 
The Contractor’s compliance plan must be appropriate to the size 
and complexity of the award and to the nature and scope of the 
activities, including the number of non-United States citizens 
expected to be employed. The plan must include, at a minimum, 
the following: 
 
 
An awareness program to inform employees about the trafficking 
related prohibitions included in this provision, the activities 
prohibited and the action that will be taken against the employee 
for violations.  
 
A reporting process for employees to report, without fear of 
retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting 
trafficking, including a means to make available to all employees 
the Global Human Trafficking Hotline at 1-844-888-FREE and 
its e-mail address at help@befree.org. 
 
A recruitment and wage plan that only permits the use of 
recruitment companies with trained employees, prohibits 
charging of recruitment fees to the employee, and ensures that 
wages meet applicable host-country legal requirements or 
explains any variance. 
 
A housing plan, if the Contractor or any subawardee intends to 
provide or arrange housing. The housing plan is required to meet 
any host-country housing and safety standards. 
 
Procedures for the Contractor to prevent any agents or 
subawardee at any tier and at any dollar value from engaging in 
trafficking in persons activities described in section a of this 
provision. The Contractor must also have procedures to monitor, 
detect, and terminate any agents or subawardee or subawardee 
employees that have engaged in such activities. 
 
 
 
If the Contractor receives any credible information regarding a 
violation listed in section 1(a)-(d) of this provision, the 
Contractor must immediately notify IREX and the USAID Office 
of the Inspector General; and must fully cooperate with any 
Federal agencies responsible for audits, investigations, or 
corrective actions relating to trafficking in persons. 
 
 
IREX and USAID may direct the Recipient to take specific steps 
to abate an alleged violation or enforce the requirements of a 
compliance plan. 
 
For purposes of this provision, “employee” means an individual 
who is engaged in the performance of this award as a direct 
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angajat direct, consultant sau voluntar al Antreprenorului sau al 
oricărui subantreprenor. 
 
Antreprenorul trebuie să includă în toate subcontractele și 
contractele o dispoziție care interzice comportamentul descris în 
secțiunea a (1) - (4) de către subantreprenorul, Antreprenorul sau 
oricare dintre angajații sau agenții săi. De asemenea, 
Beneficiarul trebuie să includă o dispoziție care autorizează 
Antreprenorul să rezilieze contractul, așa cum este descris în 
secțiunea b din prezenta prevedere. 
 

employee, consultant, or volunteer of the Contractor or any 
subcontractor. 
 
The Contractor must include in all subawards and contracts a 
provision prohibiting the conduct described in section 1. (a)-(d) 
by the subrecipient, contractor, or any of their employees, or any 
agents. The Contractor must also include a provision authorizing 
the Contractor to terminate the award as described in paragraph 2 
of this Section. 

D.14.TRANSPORTUL BUNURILOR PE 
CALE MARITIMĂ (IUNIE 2012) 

a. Înainte de contractarea serviciilor de transport maritim pentru 
a expedia bunurile, achiziționate sau finanțate cu fonduri 
USAID în baza contractului atribuit, destinatarul trebuie să 
contacteze biroul indicat mai jos, pentru a determina pavilionul 
și clasa navei, care urmează a fi utilizate pentru transport: 
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, 
Biroul pentru Management 
Biroul Achiziții și Asistență, Departamentul de Transport 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov  
 

D.14. OCEAN SHIPMENT OF GOODS 
(JUNE 2012) 

Prior to contracting for ocean transportation to ship goods 
purchased or financed with USAID funds under this award, the 
Contractor must contact the office below to determine the flag 
and class of vessel to be used for shipment: 
 
U.S. Agency for International Development, 
Bureau for Management 
Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov   

D.15 INTERDICȚII PRIVIND 
ASISTENȚA FEDERALĂ PENTRU 

ENTITĂȚILE ÎN PRIVINȚA CĂRORA 
ACȚIONEAZĂ ACORDUL INTERN DE 

CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017) 

Termenii utilizați în această Clauză au următorul sens: 
 
"Contract" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200. 
 
"Antreprenor" semnifică o entitate căreia i se atribuie un 
contract în sensul definiției din partea 2 a CFR partea 200. 
 
"Acordul intern sau declarația de confidențialitate" semnifică un 
acord de confidențialitate sau orice alt document scris cu privire 
la nedivulgarea informațiilor beneficiarului, cu excepția 
acordurilor de confidențialitate care decurg din litigii civile sau 
acordurilor de confidențialitate pe care angajații sau 
subcontractorii le semnează la cererea unei Agenții Federale, 
care beneficiarul solicită să fie semnat de către unul din angajații 
sau subantreprenorii săi.  
 
"Subantreprenor" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200. 
 
Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaților, 
subantreprenorilor sau antreprenorilor săi să semneze sau să 
respecte acorduri interne de confidențialitate sau declarații care 

D.15. PROHIBITION ON PROVIDING 
FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES 
THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL 

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS 
(MAY 2017) 

 
The terms used in this Clause have the following meaning: 
 
“Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200. 
 
"Contractor" means an entity that receives a contract as defined 
in 2 CFR Part 200. 
 
"Internal confidentiality agreement or “statement" means a 
confidentiality agreement or any other written statement that the 
Contractor requires any of its employees or subrecipients to sign 
regarding nondisclosure of Contractor information, except that it 
does not include confidentiality agreements arising out of civil 
litigation or confidentiality agreements that Contractor 
employees or subrecipients sign at the behest of a Federal agency.  
 
 
"Subcontractor" has the meaning given in the 2 CFR Part 200. 
 
The Contractor  must not require its employees, subrecipients, or 
contractors to sign or comply with internal confidentiality 
agreements or statements that prohibit or otherwise restrict 
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interzic sau altfel restricționează angajații, subantreprenorii sau 
Antreprenorii să raporteze, conform legii, despre cazuri de 
risipire de fonduri, fraudă sau abuz, legate de executarea unui 
contract federal atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu 
funcția de investigare sau de aplicare a legii, din cadrul unui 
departament sau al unei agenții federale autorizate să gestioneze 
astfel de informații (de exemplu, Biroul Inspectorului General al 
agenției USAID). 
Antreprenorul trebuie să anunțe angajații și subantreprenorii 
actuali cu privire la  faptul că interdicțiile și restricțiile stipulate 
în orice declarații sau acorduri interne de confidențialitate 
precedente, care fac obiectul acestei clauze, în măsura în care 
astfel de interdicții și restricții nu sunt în conformitate cu 
prevederile acestei clauze, nu mai sunt în vigoare. 
 
 Interdicția din paragraful 3 a prezentei clauze nu contravine 
cerințelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de 
confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor clasificate), 
Formularului 4414 (Acordul de confidențialitate privind 
nedivulgarea informațiilor sensibile) sau oricărui alt formular 
emis de un departament sau o agenție federală care 
reglementează confidențialitatea informațiilor clasificate. 
 
 În conformitate cu secțiunea 743, diviziunea E, titlul VII, din 
Dispoziția cu privire consolidarea și însușirea continuă a 
alocațiilor, din 2015 (publicația L. 113-235) și prevederile sale 
succesive din acte similare ulterioare (precum și completate prin 
hotărârile ulterioare) este interzisă utilizarea fondurilor alocate 
(sau altfel puse la dispoziție), în cazul în care Guvernul constată 
că beneficiarul nu respectă cerințele acestei prevederi. 
 
Beneficiarul trebuie să includă conținutul acestei prevederi, 
inclusiv al prezentului item (e), în subcontracte și contracte 
semnate în temeiul unor asemenea proceduri de atribuire. 

 

employees, subrecipients, or contractors from lawfully reporting 
waste, fraud, or abuse related to the performance of a Federal 
award to a designated investigative or law enforcement 
representative of a Federal department or agency authorized to 
receive such information (for example, the Agency Office of the 
Inspector General). 
 
 
The Contractor must notify current employees and subrecipients 
that prohibitions and restrictions of any preexisting internal 
confidentiality agreements or statements covered by this 
provision, to the extent that such prohibitions and restrictions are 
inconsistent with the prohibitions of this provision, are no longer 
in effect. 
 
The prohibition in paragraph 3 of this Section does not 
contravene the requirements applicable to Standard Form 312 
(Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414 
(Sensitive Compartmented Information Nondisclosure 
Agreement), or any other form issued by a Federal department or 
agency governing the nondisclosure of classified information. 
 
 
In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the 
Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015, 
(Pub. L. 113-235), and its successor provisions in subsequent 
appropriations acts (and as extended in continuing resolutions) 
use of funds appropriated (or otherwise made available) is 
prohibited, if the Government determines that the Contractor is 
not in compliance with the requirements of the provision. 
 
The Contractor must include the substance of this provision, 
including this paragraph 6, in subawards and contracts under such 
awards. 

D.16. TRAFICUL DE DROGURI ȘI 
LOCUL DE MUNCĂ FĂRĂ DROGURI 

(JUNE 2012) 

Antreprenorul trebuie să respecte cerințele privind locul de 
muncă fără droguri în conformitate cu subcapitolul B (sau 
subcapitolul C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 2 
CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de Guvern (2 CFR 
182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind locul de 
muncă fără droguri din 1988 (publicația L. 100-690, titlul V, 
subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707). 
În cazul în care, se constată că Antreprenorul sau oricare dintre 
angajații, subcontractorii sau contractorii săi au fost condamnați 
pentru infracțiuni legate de droguri, sau că au fost implicați în 
trafic de droguri, așa cum este definit în 22 CFR 140, USAID și 
IREX își rezervă dreptul de a rezolvi acest contract, în totalitate 
sau parțial, sau să ia orice alte măsuri adecvate, inclusiv, fără a 
se limita la, restituirea sau retragerea oricărei sume de fonduri 
atribuite. Suplimentar, subantreprenorul trebuie să facă un efort 

D.16. DRUG TRAFFICKING AND 
DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE 

2012)  

The Contractor must comply with drug-free workplace 
requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient is an 
individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide 
implementation (2 CFR part 182) of sec. 5152–5158 of the Drug-
Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100–690, Title V, Subtitle 
D; 41 U.S.C. 701–707).  
 
In the event the Contractor or any of its employees, subrecipients, 
or contractors are found to have been convicted of a narcotics 
offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 
22 CFR 140, USAID and IREX reserves the right to terminate 
this award, in whole or in part, or take any other appropriate 
measures including, without limitation, refund or recall of any 
award amount. Additionally, the subrecipient must make a good-
faith effort to maintain a drug-free workplace, and USAID and 
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de bună-credință pentru a menține un loc de muncă fără droguri, 
iar USAID și IREX își rezervă dreptul de a rezolvi sau suspenda 
acest Contract, în cazul în care subantreprenorul eșuează în mod 
substanțial să respecte această obligațiune.  
 

IREX reserves the right to terminate or suspend this Contract if 
the subrecipient materially fails to do so. 
  
 

D.17. PROTECȚIA 
INFORMATORILOR 

Cerința de a respecta și de a informa toți angajații cu privire la 
"Programul pilot pentru sporirea protecției informatorilor 
angajați de furnizori" se aplică retroactiv tuturor contractelor și 
subcontractelor de asistență atribuite (inclusiv contractelor), 
emise începând cu 1 iulie 2013. 
 
Antreprenorul este obligat: 
1. Să informeze angajații care lucrează în baza acestui acord, în 
limba locală predominantă a forței de muncă, că aceștia 
beneficiază de dreptul de a informa și de protecția 
informatorilor, în conformitate cu 41 U.S.C. § 4712; și 
 
2. Să includă o astfel de cerință în orice subcontractare sau 
Contract, încheiat în baza acestui acord. 
41 U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui Beneficiar de 
grant nu poate fi concediat, retrogradat sau în orice alt fel 
discriminat ca formă de sancțiune pentru "informare". În plus, 
protecția informatorilor nu poate fi anulată prin niciun acord, 
politică, formă sau condiție de angajare.  
 
Informarea se definește ca divulgarea informațiilor, "pe care 
angajatul le consideră în mod justificat ca fiind" dovadă a 
oricăreia din următoarele: 
 
• Gestionare defectuoasă gravă a unui Contract federal sau a 
unui grant; 
• Risipă semnificativă de fonduri federale; 
• Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal sau un 
grant; 
• Pericol semnificativ și specific pentru sănătatea sau siguranța 
publică; sau 
• Încălcare a legii, a unei reguli sau a unei reglementări 
referitoare la un contract sau o finanțare federală (inclusiv 
participarea la licitație sau negocierea unui contract sau a unui 
grant). 
 
Pentru a se califica conform legii, dezvăluirea informațiilor se 
va efectua către: 
• Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant al unui 
Comitet al Congresului SUA; 
• Un Inspector General al SUA cu cunoștințe de cauză; 
• Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA; 
• Un angajat federal responsabil pentru supravegherea sau 
gestionarea contractelor sau subvențiilor din cadrul unei agenții 
relevante; 
• O instanță de judecată sau marele juriu din S.U.A.; sau, 
 

D.17. WHISTLEBLOWER 
PROTECTION 

The requirement to comply with and inform all employees of the 
"Pilot Program for Enhancement of Provider Employee 
Whistleblower Protections" is retroactively effective for all 
assistance awards and subawards (including Contracts) issued 
beginning July 1, 2013. 
 
The Contractor must: 
Inform its employees working under this award in the 
predominant native language of the workforce that they are 
afforded the employee whistleblower rights and protections 
provided under 41 U.S.C. § 4712; and 
 
2. Include such requirement in any subaward or Contract made 
under this award. 
41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee may not 
be discharged, demoted, or otherwise discriminated against “as a 
reprisal for "whistleblowing." In addition, whistleblower 
protections cannot be waived by any agreement, policy, form, or 
condition of employment. 
 
Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the 
employee reasonably believes" is evidence of any of the 
following: 
 
• Gross mismanagement of a Federal contract or grant; 
 
• A gross waste of Federal funds; 
• An abuse of authority relating to a Federal contract or grant; 
 
• A substantial and specific danger to public health or safety; or 
 
• A violation of law, rule, or regulation related to a Federal 
contract or grant (including the competition for, or negotiation of, 
a contract or grant). 
 
 
To qualify under the statute, the employee's disclosure must be 
made to: 
• A Member of the U.S. Congress, or a representative of a U.S. 
Congressional Committee; 
• A cognizant U.S. Inspector General; 
• The U.S. Government Accountability Office; 
• A Federal employee responsible for contract or grant oversight 
or management at the relevant agency; 
 
•A U.S. court or grand jury; or, a management official or  
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• Un funcționar de conducere sau alt angajat al Achizitorului sau 
al Antreprenorului care are responsabilitatea de a investiga, 
dezvălui sau soluționa situații de conduită necorespunzătoare.  
 
Termenii acestei dispoziții înlocuiesc orice acord de 
confidențialitate semnat de un angajat, consultant sau Prestator. 
 

• Other employee of the Purchaser or Provider who has the 
responsibility to investigate, discover, or address misconduct. 
 
 
The terms of this provision supersede any confidentiality 
agreement signed by an employee, consultant, or Provider. 
 
 

D.18. PROMOVAREA INVESTIȚIILOR 
(NOIEMBRIE 2003) 

Cu excepția celor specificate în acest Contract sau autorizate în 
scris de USAID, în niciun caz, nici un fel de fonduri sau altă 
asistență acordată în baza prezentului document nu pot fi 
utilizate pentru nicio activitate care implică promovarea 
investițiilor într-o țară străină. 
 
În cazul în care Antreprenorul este solicitat sau dorește să ofere 
asistență în domeniul sus-menționat sau necesită clarificări din 
partea USAID cu privire la dacă activitatea ar fi în concordanță 
cu restricțiile specificate mai sus, Antreprenorul va notifica 
IREX și va furniza o descriere detaliată a activității propuse. 
Antreprenorul nu trebuie să inițieze implementarea activității 
până când nu este informat de către IREX și USAID că ar putea 
face acest lucru. 
 
Antreprenorul va asigura că angajații săi, subrecipienții și 
Antreprenorii care prestează servicii de promovare a 
investițiilor, descrise aici, sunt informați cu privire la restricțiile 
prevăzute în această clauză și trebuie să includă această clauză 
în toate contractele, contractele de subgrant și alte contracte 
încheiate în temeiul prezentului Contract. 
 

D.18. INVESTMENT PROMOTION 
(NOVEMBER 2003) 

Except as specifically set forth in this award or otherwise 
authorized by USAID in writing, no funds or other support 
provided hereunder may be used for any activity that involves 
investment promotion in a foreign country.   
  
 
In the event the Contractor is requested or wishes to provide 
assistance in the above area or requires clarification from USAID 
as to whether the activity would be consistent with the limitation 
set forth above, the Contractor must notify IREX and provide a 
detailed description of the proposed activity. The Contractor must 
not proceed with the activity until advised by IREX and USAID 
that it may do so.  
 
 
The Contractor must ensure that its employees and subrecipients 
and contractors providing investment promotion services 
hereunder are made aware of the restrictions set forth in this 
clause and must include this clause in all contracts and other 
subawards and contracts entered into hereunder. 
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Anexa A. Livrabile și grafic 

 
Nr 
# 

Descrierea 
lucrărilor / 

Livrabil 
Data 

planificată 
Suma 

datorată, 
MDL 

1 

Reconstrucția 
acoperișului 

blocului “A” al 
gimnaziului din 
satul Jora de Sus 
(comuna Jora de 
Mijloc), raionul 

Orhei 

 
30 

octombrie 
2022 

923,273.00 

 

 

 

Attachment A. Deliverables and 
Timeframe 

No 
# 

Description of 
works/Deliverable Due Date 

Amount 
due,  

MDL 

1 

Reconstruction of 
the roof for the 

block “A” at the 
gymnasium in Jora 
de Sus village (Jora 

de Mijloc 
commune), Orhei 

raion    

 
Octombre 
30, 2022 

923,273.00 
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Anexa B: Model de garanție bancară de 
bună execuție 

 
Beneficiar al garanției: Asociaţia Obştească 
Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) 
REF:  Contract Nr.FY23-CM-OLB (01) 
 
Întrucât OLBI COM SRL (denumit în continuare 
"Antreprenor") și-a asumat angajamentul, în conformitate cu 
Contractul nr. FY23-CM-OLB (01) din 12 iulie 2022, să execute 
lucrări pentru proiectul de reconstrucție a acoperișului blocului 
“A” al gimnaziului din satul Jora de Sus (comuna Jora de 
Mijloc), raionul Orhei (denumit în continuare "Contract"); 
 
Conform prevederilor contractului Antreprenorul este obligat să 
prezinte o Garanție bancară de bună execuție, emisă de către o 
bancă comercială din Republica Moldova pentru o sumă 
specificată, care va servi drept garanție a respectării obligațiilor 
sale în baza Contractului; 
 
Și întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o astfel de 
garanție bancară; 
 
Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca 
Comercială "XX (introduceți denumirea Băncii Comerciale)" 
(denumită în continuare "Garant") ne angajăm în mod irevocabil 
să achităm Beneficiarului garanției orice sumă sau sume care nu 
depășesc în total de  138,490.95 MDL [una sută treizeci și opt 
mii patru sute nouăzeci lei, 95 bani], egală cu 15% din 
valoarea Contractului. Această garanție trebuie va fi valabilă 
până când procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 
este semnat de către Comisia de recepție și aprobat de IREX. Ne 
obligăm să vă plătim fără ezitare sau contestare orice sumă în 
limita 138,490.95 MDL [una sută treizeci și opt mii patru sute 
nouăzeci lei, 95 bani], la prima dvs cerere scrisă, precum este 
menționat mai sus, fără a fi nevoie să confirmați sau să 
prezentați temeiuri sau motive pentru cererea dvs. referitoare la 
suma specificată în prezenta Garanție. 
 
O dată ce procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este 
semnat de Comisia de recepție, aprobat de către IREX și 
prezentat Garantului, Garantul va reduce valoarea garanției de 
bună execuție la 5% din valoarea Contractului egală cu 
46,163.65 MDL [patruzeci și șase mii una sută șaizeci și trei 
lei, 65 bani], care va fi valabilă pe durata Perioadei de Notificare 
a Defectelor care nu va depăși nouăzeci (90) de zile dacă 
recepție la terminarea lucrărilor a fost făcută cu obiecții. 
Garanția de bună execuție va fi returnată Antreprenorului după 
semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de 
către Comisia de recepție aprobat de către IREX și prezentat 
Garantului și numai după ce Antreprenorul va emite și va 
transmite IREX și Primăriei Jora de Mijloc (fiind 
proprietarul/beneficiarul amplasamentului proiectului) o 

Attachment B: Example Bank Guarantee 
for Performance Security 

 
Beneficiary of the performance security: Public Association 
International Research & Exchanges Board, Representation 
in Moldova (PA IREX Moldova) 
REF: Contract No. FY23-CM-OLB (01) 
 
Whereas OLBI COM LLC (hereinafter called “the Contractor”) 
has undertaken, in pursuance of Contract No. FY23-CM-OLB 
(01) dated July 12, 2022, to execute reconstruction of the roof for 
the block “A” at the gymnasium in Jora de Sus village (Jora de 
Mijloc commune), Orhei raion (hereinafter called “the 
Contract”); 
 
According to the provisions of the contract, the Contractor shall 
furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a 
commercial bank from the Republic of Moldova for the sum 
specified therein as security for compliance with his obligations 
in accordance with the Contract. 
 
And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank 
Guarantee. 
 
Now therefore, at the Contractor’s request, we Commercial Bank 
“XX (insert the name of the Bank)”, (hereinafter referred to as the 
"Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the Beneficiary 
of the performance security any amount or amounts not 
exceeding in total 138,490.95 MDL [one hundred thirty-eight 
thousand four hundred ninety lei, 95 bani], equal to 15% from 
the Contract amount. This guarantee shall be valid until the 
Substantial Completion Certificate is signed by the Commission 
and approved by IREX. We undertake to pay you without cavil 
or argument any sum or sums within the limits of 138,490.95 
MDL [one hundred thirty-eight thousand four hundred 
ninety lei, 95 bani] at your first written request, as aforesaid 
without your needing to prove or to show grounds or reasons for 
your demand for the sum specified therein. 
 
 
Once the Substantial Completion Certificate is signed by the 
Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor, the 
Guarantor will reduce the performance security amount to 5% 
from the Contract amount equal to 46,163.65 MDL [forty-six 
thousand one hundred sixty-three lei, 65 bani], that will be 
valid for the duration of the Defects Notification Period not to 
exceed ninety (90) days if the substantial completion was made 
with objections.  The performance security shall be returned to 
the Contractor in the absence of objections to the quality of the 
works, equipment and materials after final acceptance of 
Contractor’s performance and only after the Contractor will issue 
and will submit to IREX and the LPA Jora de Mijloc (being the 
recipient of the project) the Warranty Letter for works executed 
and products that were used at the Project Site.   
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scrisoare de garanție pentru lucrările și produsele care au fost 
executate/utilizate la șantierul de construcție al proiectului. 
De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau adăugare, 
sau oricare altă modificare a termenilor Contractului sau 
Lucrărilor, care urmează să fie efectuate în temeiul Contractului, 
sau a oricăror documente contractuale, care pot fi încheiate între 
dvs. și Antreprenor, în nici un fel nu ne va elibera de răspundere 
în temeiul prezentei Garanții și, prin urmare, vă eliberăm de 
obligația de a ne informa cu privire la o astfel de ajustare, 
adăugare sau modificare.  
 
Această garanție va fi valabilă până când este semnat procesul 
verbal de recepție finală și orice cerere de plată în cadrul acesteia 
trebuie să fie recepționată de către Garant la adresa juridică 
indicată până la sau înainte de această dată. Noi (inserați numele 
băncii) suntem de acord asupra unei prelungiri unice a acestei 
garanții pentru o perioadă ce nu depășește șase luni, drept 
răspuns la solicitarea în scris a Antreprenorului pentru o astfel 
de prelungire, această cerere fiind prezentată către (inserați 
numele băncii) înainte de data de expirare a garanției. 
 
Prezenta garanţie de bună execuție se eliberează în original 
Antreprenorului pentru a-i fi transmisă în original Beneficiarului 
garanției. 
 
Prezenta garanţie de bună execuție este supusă prevederilor 
Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere – Publicaţia nr. 
758 a Camerei Internaţionale de la Paris. 
 
Semnătura și ștampila Garantului                                        
  
Denumirea Băncii                        

 

We further agree that no change or addition to or other 
modification of the terms of the Contract or of the Works to be 
performed there under or of any of the Contract documents which 
may be made between you and the Contractor shall in any way 
release us from any liability under this Guarantee, and we hereby 
waive notice of any such change, addition, or modification. 
 
 
 
 
 
This guarantee shall be valid until the Final Acceptance 
Certification is signed by Commission and approved by IREX, 
and any demand for payment under it must be received by the 
Guarantor at the legal address indicated until or before that date. 
We (insert the name of the Bank) agree to a one-time extension 
of this guarantee for a period not to exceed six months, in 
response to the Contractor’s written request for such extension, 
such request to be presented to the (insert the name of the bank) 
before the expiry of the guarantee. 
 
This performance security is originally issued to the Contractor 
for transmission in original to the Beneficiary of the performance 
security. 
 
This performance security is subject to the provisions of the 
Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no. 758 
of the International Chamber of Paris. 
 
Signature and seal of the Guarantor                      
 
Name of the commercial Bank                        
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Anexa C: CERINȚE TEHNICE 
ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE 

LUCRĂRI 

 
Lista cu cantitățile de lucrări reprezintă parte integrantă a 
Documentelor Contractului și va fi citită împreună cu 
Instrucțiunile către ofertanți (ITB), Condițiile Generale ale 
Contractului (CCG), specificațiile și desenele tehnice. 

 

Attachment C: TECHNICAL 
SPECIFICATIONS AND BILL OF 

QUANTITIES 

 
The Bill of Quantities shall form part of the Contract Documents 
and is to be read in conjunction with the Instructions to Bidders 
(ITB), General Conditions of Contract (GCC), Technical 
Specifications and Drawings. 
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Anexa D: SCRISOARE DE GARANȚIE 

[data][luna][anul] 
 
Denumirea antreprenorului: OLBI COM SRL 
 
Adresa: Satul Răciula, r-nul. Călărași, Republica Moldova   
Tel.:   +373 69738374         
Cod fiscal: 1016600011659 
Numele Administratorului: Elena Olari 
 
OLBI COM SRL garantează că:  

Lucrarea efectuată în baza contractului cu preț fix nr. FY23-CM-
OLB (01) din data 12 iulie 2022 este calitativă; 
La efectuarea lucrării în baza contractului cu preț fix nr. FY23-
CM-OLB (01) din data  12 iulie 2022 au fost utilizate materiale 
calitative; 
Echipamentele și utilajele instalate în cadrul executării lucrării 
conform contractului cu preț fix nr. FY23-CM-OLB (01) din 
data  12 iulie 2022 sunt calitative; 
Lucrarea, materialele și echipamentul sunt libere de orice vicii. 

În perioada de garanție, Antreprenorul se obligă să înlăture toate 
defectele ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale (care 
rezultă din neglijența sau omisiunile comise de Antreprenor), pe 
cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către 
creditorul obligației de garanție (în continuare Creditor). 
 
Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene de 
garanție: 

 
- Trei (3) ani pentru  lucrări la acoperiș; 
- Trei (3) ani pentru jgheaburi și burlane; 
- Minim zece (10) ani garanție la aspectul culorii; 

 
- Minim douăzeci și cinci (25) ani garanție la 

coroziune. 

Termenul, de garanție curge din data recepției finale a lucrărilor. 
 
 
Creditor al obligației de garanție este Primăria  Jora de Mijloc.  
 
 

În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice 
defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor.  Toate 
lucrările de reparație trebuie să fiu executate în maxim cinci (5) 
zile lucrătoare sau șapte (7) zile calendaristice. 
 
 
Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garantează 
disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii Moldova 
(elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul funcționării 
obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură – această 

Attachment D: WARRANTY LETTER 

[date][month][year] 
 
Name of Contractor: OLBI COM LLC 
 
Address: Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova   
Tel.:   +373 69738374         
Fiscal Code:  1016600011659 
Name of Administrator: Elena Olari 
 
OLBI COM LLC warrants that: 
 
The work executed under the fixed price contract no. FY23-CM-
OLB (01) from July 12, 2022 is of quality. 
For the execution of work under the fixed price contract no. 
FY23-CM-OLB (01) from July 12, 2022 qualitative materials 
were used. 
Equipment installed under the fixed price contract no. FY23-CM-
OLB (01) from July 12, 2022 are qualitative. 
 
The works, materials and equipment are free of defects. 
 
The Contractor has the obligation during the warranty period to 
remove all defects that may be in breach of the contractual clauses 
(negligence or lack of the Contractor), at his own expense, after 
receiving a notification from the creditor of the warranty 
obligation (herein after Creditor). 
 
 
According to the Contract, the following warranty terms are 
established: 

 
- Three (3) years for roof construction works; 
- Three (3) years for gutters and downspouts; 
- Ten (10) years minimum for the painting layer of 

metal slate sheets; 
- Twenty-five (25) years minimum for corrosion of 

metal slate sheets. 

The warranty period starts from the date of the final acceptance 
of the works. 
 
The creditor of the warranty obligation is the Mayoralty Jora de 
Mijloc. 
 
Within the warranty period, the Contractor will promptly resolve 
any malfunction of the goods, materials, equipment. 
 All reparation works must be executed within a maximum of five 
(5) working days or seven (7) calendar days. 

 
For installed equipment, the Contractor guarantees the 
availability of spare parts on the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this provision 
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condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), pentru cel 
puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit pe perioada 
garanției și contra cost după expirarea garanției. În cazul în care 
producția de piese de schimb a fost încetată, Antreprenorul este 
obligat să anunțe creditorul obligației de garanție-ul din timp (cu 
cel puțin nouăzeci (90) zile înainte) pentru a le permite 
procurarea pieselor necesare. 
 
Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a 
viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă 
defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a 
construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor 
executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY23-
CM-OLB (01) din data  12 iulie 2022. 
 
Semnatura și stampila 
[Denumirea juridică a antreprenorului] 

does not apply for interchangeable parts), for at least 5 years after 
final acceptance, and free of charge during the expected warranty 
period and at cost post guarantee. In cases where the manufacture 
of spare parts has ceased, the Contractor has the obligation to 
notify the LPA in advance (at least ninety (90) days) in order to 
allow them to buy the necessary parts. 
 
 
The Contractor is exempted from the obligation to remedy the 
defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are due 
to the use contrary to the destination of the construction, 
equipment, technique or machinery executed / installed based on 
the fixed price contract no. FY23-CM-OLB (01) from July 12, 
2022. 
 
Signature and stamp 
[Legal Name of Contractor] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



____ 
 

 

Reconstructia acoperisului 

blocului #A# al gimnaziului din 

satul Jora de Sus (comuna Jora 

de Mijloc), raionul Orhei 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 01 

 Reparatia acoperisului 

 
Valoarea de deviz  923 273 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 11.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  
resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 
 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Reparatia acoperisului 
 

    

  1.1. Demolari 
 

    

1 

RpCI42B 

Demontarea elementelor de 

acoperis - invelitori din tabla, 

asbociment, PVC, carton, pinza, 

stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 

recuperabile (demontarea foilor de 

ardezie) 
 

m2 620,0000 
34,069 

—————————— 

33,869 
 

21 122,656 
—————————— 

20 998,656 
 

2 

RpCH32C 

K=0.5 

Desfacerea planseelor din lemn si 

a elementelor de acoperis - 

astereala invelitorilor cu sau fara 

recuperarea materialelor 
 

m2 620,0000 
4,384 

—————————— 

4,234 
 

2 717,832 
—————————— 

2 624,832 
 

3 

RpCH32E 

Desfacerea planseelor din lemn si 

a elementelor de acoperis - 

scheletul magaziilor, sprijinirilor 

etc. 
 

m3 16,6000 
114,778 

—————————— 

114,778 
 

1 905,308 
—————————— 

1 905,308 
 

       

  Total  Lei    25 745,796 

 

  Total Demolari 
Inclusiv salariu 

   25 745,796 

25 528,796 

  1.2. Evacuarea gunoi 

 

    

4 
TrB05B2-5 

Transportul, prin purtare directa, 

al materialelor incomode, avind 
t 9,0000 

139,238 
—————————— 

139,238 
 

1 253,146 
—————————— 

1 253,146 
 



1 2 3 4 5 6 7 

peste 25 kg, pe distanta de 50 m 
 

5 

TrI1AA02

C3 

Incarcarea materialelor din grupa 

A - grele, in bulgari prin aruncare 

- de pe rampa sau teren, in auto 

categoria 3 
 

t 9,0000 
21,168 

—————————— 

21,168 
 

190,512 
—————————— 

190,512 
 

6 

TsI50G 

Transportarea incarcaturilor cu 

autocamione la distanta 15 km 

(evacuarea gunoiului) 
 

t 9,0000 
77,400 

—————————— 

0,000 
 

696,600 
—————————— 

0,000 
 

       

  Total  Lei    2 140,258 

 

  Total Evacuarea gunoi 
Inclusiv salariu 

   2 140,258 

1 443,658 

  1.3. Elemente monolite 
 

    

7 

RCsB21C 

Forarea mecanica a gaurilor cu 

diametrul de 5 cm, in elementele 

de beton, avind grosimea de 30 

cm 
 

buc 30,0000 
43,472 

—————————— 

7,997 
 

1 304,154 
—————————— 

239,904 
 

8 

CC02L 

Armaturi din otel beton OB 37 

fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor peste 8 mm, si 

montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, exclusiv constructiile executate 

cu cofraje glisante  
 

kg 929,0000 
29,746 

—————————— 

3,293 
 

27 633,848 
—————————— 

3 059,011 
 

9 

CC02L 

Armaturi din otel beton OB 37 

fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor peste 8 mm, si 

montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 

m, exclusiv constructiile executate 

cu cofraje glisante - Tija filetata 

L=487 mm 
 

kg 65,0000 
39,996 

—————————— 

3,293 
 

2 599,727 
—————————— 

214,032 
 

10 
CA04F 

Beton turnat in centura clasa B15 
 

m3 12,9000 
1 985,030 

—————————— 

249,312 
 

25 606,885 
—————————— 

3 216,125 
 

11 

CB02C 

Cofraje din panouri refolosibile, 

cu asteriala din scinduri de 

rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in placi 

si grinzi exclusiv sustinerile la 

inaltimi pina la 20 m inclusiv 
 

m2 66,5000 
120,085 

—————————— 

56,448 
 

7 985,626 
—————————— 

3 753,792 
 

       

  Total  Lei    65 130,240 

 

  Total Elemente monolite 
Inclusiv salariu 

   65 130,240 

10 482,864 



1 2 3 4 5 6 7 

  1.4. Acoperis 
 

    

12 

CE41A 

Montarea capriorilor cu tratament 

antiseptic  
 

m3 10,1000 
10 650,566 

—————————— 

1 133,194 
 

107 570,713 
—————————— 

11 445,256 
 

13 

CE40A 

Montarea elementelor scheletului 

din grinzi (bare) cu tratament 

antiseptic 
 

m3 8,2500 
9 672,913 

—————————— 

1 058,400 
 

79 801,536 
—————————— 

8 731,800 
 

14 

CE17A 

Strat suplimentar polimeric tip 

ondutiss montat sub stratul de 

invelitoare de tigla, placi ondulate 

sau amprentate 
 

m2 620,0000 
31,254 

—————————— 

11,760 
 

19 377,719 
—————————— 

7 291,200 
 

15 

CE30A 

Astereala le invelitori sau doliile 

invelitorilor din tigla, placi tip 

eternit etc., din scinduri brute de 

rasinoase (24 mm grosime), la 

constructii obisnuite.(13 m3) 
 

m2 620,0000 
175,277 

—————————— 

13,877 
 

108 671,616 
—————————— 

8 603,616 
 

16 

CE31B 

Streasina simpla cu capriori 

aparenti gata geluiti, pe fetele 

vizibile, cu profile simple si cu 

astereala gata faltuita si geluita pe 

o parte, cu latimea medie de 0,4 m 
 

m2 109,3000 
156,548 

—————————— 

96,902 
 

17 110,677 
—————————— 

10 591,432 
 

17 

CN17A 

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri 

pe baza de rasini alchidice  

aplicate pe timplarie din lemn, 

executate cu 2 straturi email 

alchidic inclusiv grundul 
 

m2 109,3000 
80,935 

—————————— 

47,040 
 

8 846,207 
—————————— 

5 141,472 
 

18 

CN50C 

Tratament ignifug al lemnariei, 

gratare din sipci pentru acoperiri 

si astereli pe ferme.  
 

100m2 6,2000 
702,338 

—————————— 

148,646 
 

4 354,498 
—————————— 

921,608 
 

19 

CE07A 

Invelitori din placi din tabla 

amprentata (tip tigla) pentru 

invelitorile acoperisurilor (tip 

Lider) - profnostil 
 

m2 620,0000 
312,090 

—————————— 

54,096 
 

193 495,681 
—————————— 

33 539,520 
 

20 

CL17B 

Confectii metalice diverse, (DM 

1.2.3.4.5.6) 
 

kg 715,9000 
51,423 

—————————— 

9,878 
 

36 813,976 
—————————— 

7 071,946 
 

21 

IzD03A 

Vopsirea confectiilor si 

constructiilor metalice cu un strat 

de vopsea de miniu de plumb, 

executate din profile, cu grosimi 

intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu 

pensula de mina 
 

t 0,7190 
266,420 

—————————— 

77,613 
 

191,556 
—————————— 

55,804 
 

22 
CE42A 

Executarea lucarnelor  
 

buc 4,0000 
2 759,805 

—————————— 

310,605 
 

11 039,220 
—————————— 

1 242,420 
 



1 2 3 4 5 6 7 

23 

CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din 

tabla protejata anticoroziv D=150 

mm  
 

m 110,0000 
332,992 

—————————— 

14,112 
 

36 629,171 
—————————— 

1 552,320 
 

24 

CE22A 

Sisteme de burlane tip brass din 

tabla protejata anticoroziv D=100 

mm 
 

m 70,0000 
347,583 

—————————— 

16,464 
 

24 330,782 
—————————— 

1 152,480 
 

       

  Total  Lei    648 233,352 

 

  Total Acoperis 
Inclusiv salariu 

   648 233,352 

97 340,874 

  1.5. Securitatea si sanatatea in 

munca 
 

    

       

  Total  Lei     

 

  Total Securitatea si sanatatea in 

munca 
Inclusiv salariu 

   0,000 
 

       

  Total  Lei    741 249,646 

 

  Instruirea de personal 1 %    1 347,962 

 

  Masuri de protectie 1 %    7 412,496 

 

  Echipament de protectie 1 %    5 995,862 

 

  Supervizare interna 1 %    7 412,496 

 

  Total Reparatia acoperisului 
Inclusiv salariu 

   763 418,462 

134 796,192 

       

  Total  Lei   763 417 
 

  CASM 24 %   32 351 
 

  Transportarea materialelor 7 %   41 971 
 

  Total     837 739 
 

  Cheltuieli de regie 7 %   58 642 
 

  Total     896 381 
 

  Beneficiu de deviz 3 %   26 892 
 

  

 

Total deviz: 

Inclisiv salariu    

923 273 

—————— 

134 796 
 

 

 
Intocmit  SRL OLBI COM 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat IREX MOLDOVA 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 



 

 

 

Reconstructia acoperisului 

blocului #A# al gimnaziului din 

satul Jora de Sus (comuna Jora 

de Mijloc), raionul Orhei 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 01 

 Reparatia acoperisului 

 
Valoarea de deviz  923 273 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 11.05.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  
resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       
 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 01:     

   Manopera: 

 1. 2852107335349 Lucru la masina  h-om 6,5580 47,04 308,488 

 2. 7123010010200 Betonist h-om 67,6650 47,04 3 182,962 

 3. 7123020011140 Fierar beton h-om 64,6100 47,04 3 039,254 

 4. 7124010010700 Dulgher h-om 127,6000 47,04 6 002,304 

 5. 71240100107001 Dulgher h-om 336,2400 47,04 15 816,730 

 6. 7124010010730 Dulgher  3 h-om 409,9105 47,04 19 282,190 

 7. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 124,0000 47,04 5 832,960 

 8. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 109,3000 47,04 5 141,472 

 9. 7141020013400 Vopsitor industrial h-om 1,1863 47,04 55,804 

 10. 7212030022700 Sudor h-om 7,1590 47,04 336,759 

 11. 7213050013100 Tinichigiu h-om 838,7000 47,04 39 452,448 

 12. 7214240021810 Lacatus CM h-om 136,0210 47,04 6 398,428 

 13. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 30,6900 47,04 1 443,658 

 14. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 586,3335 47,04 27 581,127 

 15. 9310060019930 Muncitor h-om 19,5920 47,04 921,608 

  Total manopera    134 796 

   Materiale: 
 1. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 14,3180 30,00 429,540 

 2. 1212121212121 apa m3 4,8980 20,00 97,960 

 3. 1711317306661 Bumbac de sters kg 5,4650 20,00 109,300 

 4. 

20101029010142 

Lemn rotund de rasinoase pentru 

fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea 

lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea 

a II a 

m3 0,2400 7 500,00 1 800,000 

 5. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 13,0865 7 500,00 98 148,750 

 6. 2010102903497 Scinduri geluite si faltuite m3 0,6011 10 000,00 6 011,000 

 7. 
20101029041691 

Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм 
calit II 

m3 0,9900 7 500,00 7 425,000 

 8. 20101029041692 Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia m3 8,3830 7 500,00 62 872,500 

 9. 20101029041693 Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19- m3 0,2400 7 500,00 1 800,000 



22мм calit a III a 

 10. 
20101029041694 

Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  
calit a III a 

m3 0,4000 7 500,00 3 000,000 

 11. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0665 7 500,00 498,750 

 12. 20101029069611 Scanduri brute,  calit III m3 0,0825 7 500,00 618,750 

 13. 
20101029087371 

Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 
mm, calit, a II a 

m3 8,2785 7 500,00 62 088,750 

 14. 
20101029087372 

Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм 
calit a II a 

m3 1,6160 7 500,00 12 120,000 

 15. 2010237318750 Distantieri  buc 278,3200 0,10 27,832 

 16. 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  m2 8,6450 250,00 2 161,250 

 17. 2124117000002 Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara kg 37,2000 13,80 513,360 

 18. 2320166200676 White spirit kg 0,1726 31,40 5,420 

 19. 2320166200755 Petrol distilat tip 0/200 kg 24,8000 24,36 604,128 

 20. 2320187315789 Decofrol kg 7,9800 23,63 188,567 

 21. 23203226000361 Gudron kg 21,2850 23,63 502,965 

 22. 2413217300010 Cleme buc 35,7000 56,36 2 012,052 

 23. 24142161094821 Pasta antiseptica kg 44,6285 13,80 615,873 

 24. 2430116104841 Vopsele uscate pentru vopsiri interioare kg 0,2480 13,80 3,422 

 25. 2430116108115 Email alchidic pentru timplarie lemn kg 19,6740 53,63 1 055,117 

 26. 
2430126103294 

Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-

80 
kg 9,5892 53,63 514,269 

 27. 2430127317192 Diamoniu fosfat  kg 142,6000 13,80 1 967,880 

 28. 2430226100700 Grund  alchidic kg 13,1160 51,33 673,244 

 29. 2430226102197 Chit pe baza de rasini alchidice kg 18,5810 63,33 1 176,735 

 30. 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 13,1160 31,80 417,089 

 31. 
2521106718272 

Profil pentru etansare din spuma 

polimerica 
m 32,5500 13,63 443,656 

 32. 2640122303000 Coame metalice pentru placi tip tigla buc 65,1000 115,63 7 527,513 

 33. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 14,3180 2,60 37,227 

 34. 2663102100000-

200 
Beton clasa B15 m3 13,6192 1 500,00 20 428,800 

 35. 2666122800555 Element de inchidere  buc 22,6600 56,36 1 277,118 

 36. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 54,6500 5,00 273,250 

 37. 2682132600001 Cerceveli  (Переплеты) m2 2,0000 150,00 300,000 

 38. 26821326004260 Carton gudronat  (толь) m2 46,1005 9,80 451,785 

 39. 2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 734,3900 15,33 11 258,199 

 40. 2710403640000 Tabla plana protejata anticoroziv kg 325,5000 33,60 10 936,800 

 41. 2710403643000 Placi din tabla amprentata tip profnostil m2 748,6500 176,63 132 234,049 

 42. 2710403740000 Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 26,0400 135,33 3 523,993 

 43. 2710406311726-

100 

Burlan rotund prefabricat tip brass  D=100 

mm 
m 74,9700 141,63 10 618,001 

 44. 2710406311800-

150 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip 

brass  D=150 mm  
m 118,9650 133,63 15 897,293 

 45. 
27106020001211 

Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 

- 6,5mm   (катанка горячекатанная в 
мотках Д=6,3 - 6,5 мм) 

kg 44,2380 30,00 1 327,140 

 46. 2710602300000 Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm kg 952,2250 25,00 23 805,625 

 47. 2710602300000-

t 
Tija filetata L=487 mm kg 66,6250 35,00 2 331,875 

 48. 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 3,3250 30,00 99,750 

 49. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 9,9400 30,00 298,200 

 50. 2811236309800-

d 

Confectii metalice diverse (DM 

1.2.3.4.5.6) 
kg 715,9000 40,00 28 636,000 

 51. 2811236832352 Burghiu widia  buc 25,2000 25,00 630,000 

 52. 28631463108081 Balamale (петли) buc 16,0000 120,00 1 920,000 

 53. 28631463112701 Cremon   (ручка оконная) buc 4,0000 140,00 560,000 



 54. 
28731220007511 

Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 

kg (Поковки) kg 411,8500 30,00 12 355,500 

 55. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 92,4575 30,00 2 773,725 

 56. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 3,5795 63,33 226,690 

 57. 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 19,9500 0,30 5,985 

 58. 28741158254550 Buloane de constructii cu piulite si saibe kg 61,8750 35,00 2 165,625 

 59. 2874115830000 Pilnii de curatire buc 17,8500 61,33 1 094,741 

 60. 2874115837745 Suruburi buc 1 133,0000 0,30 339,900 

 61. 2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 19,9500 0,20 3,990 

 62. 2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 0,3325 0,20 0,067 

 63. 28741458870491 Cuie de constructie kg 103,0700 30,00 3 092,100 

 64. 2875274000050 Elemente de legatura buc 29,1800 65,33 1 906,330 

 65. 2875274000501 Cot de jgheab buc 22,6600 180,00 4 078,800 

 66. 2875274000502 Cot burlan buc 35,7000 130,60 4 662,420 

 67. 2875274000503 Cot de capat buc 17,8500 105,63 1 885,496 

 68. 2875274110001 Piesa de legatura  buc 17,8500 96,86 1 728,951 

 69. 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 22,6600 200,00 4 532,000 

 70. 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 158,6200 51,63 8 189,551 

 71. 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 1,9950 30,00 59,850 

 72. 2875276312000 Accesorii metalice pentru fixare buc 5 859,0000 0,85 4 980,150 

 73. 28752763120001 Шпильки (fise) buc 7 663,2000 0,10 766,320 

 74. 4011106202741 Energie electrica kw 84,4772 5,00 422,386 

 75. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 1,9930 20,00 39,860 

  Total materiale de construcţii    599 588 

   Utilaje de construcţii: 
 1. 2410520006700 Automacara  h-ut 0,1426 500,00 71,300 

 2. 
24105200067531 

Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран 
на автомобильном ходу) h-ut 3,1925 500,00 1 596,250 

 3. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 9,3000 10,00 93,000 

 4. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 12,4000 10,00 124,000 

 5. 2922140007000 Macara  h-ut 4,6060 500,00 2 303,000 

 6. 2940520007609 Masina de perforat cu burghiu vidia h-ut 2,7000 15,00 40,500 

 7. 
29405200076091 

Masina de gaurit electrica (дрель 
электрическая) h-ut 1,8975 15,00 28,462 

 8. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 60,6895 10,00 606,895 

 9. 
2952270002921 

Agregat pentru prepararea solutiilor (fara 

tractor) 
h-ut 0,7068 100,00 70,680 

 10. 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 7,7400 15,00 116,100 

 11. 
29552700002608 

Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp 

(Drujba, бензопила) h-ut 7,1665 45,00 322,493 

 12. 
2955270002609 

Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp 

(Drujba, пила дисковая электрическая) h-ut 0,6400 45,00 28,800 

 13. 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 1,3300 500,00 665,000 

 14. 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 2,6692 300,00 800,760 

  Total utilaje de construcţii    6 865 
  

      

 Total  Lei   763 417 

 CASM 24 %   32 351 

 Transportarea materialelor 7 %   41 971 

 Total     837 739 

 Cheltuieli de regie 7 %   58 642 

 Total     896 381 



 Beneficiu de deviz 3 %   26 892 

 Total deviz:    923 273 

 

 
Intocmit  SRL OLBI COM 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat IREX MOLDOVA 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Reconstructia acoperisului blocului #A# 

al gimnaziului din satul Jora de Sus (comuna 

Jora de Mijloc), raionul Orhei 

Investitor IREX MOLDOVA 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Reparatia acoperisului 
 

    

  1.1. Demolari 
 

    

1 RpCI42B 
 

Demontarea elementelor de acoperis - 

invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, 

pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 

recuperabile (demontarea foilor de ardezie) 
 

m2   

34,069 

————— 

33,869 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3600 47,04 16,93 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3600 47,04 16,93 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0200 10,00 0,20 

2 RpCH32C 

K=0.5 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - astereala 

invelitorilor cu sau fara recuperarea 

materialelor 
 

m2   

4,384 

————— 

4,234 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,0900 47,04 2,12 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0900 47,04 2,12 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 10,00 0,15 

3 RpCH32E 
 

Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - scheletul 

magaziilor, sprijinirilor etc. 
 

m3   

114,778 

————— 

114,778 

 7124010010700 Dulgher h-om 2,0000 47,04 94,08 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4400 47,04 20,70 

  1.2. Evacuarea gunoi 
 

    

4 TrB05B2-5 
 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe 

distanta de 50 m 
 

t   

139,238 

————— 

139,238 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,9600 47,04 139,24 

5 TrI1AA02C3 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, 

in auto categoria 3 
 

t   

21,168 

————— 

21,168 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4500 47,04 21,17 

6 TsI50G 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione 

la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) 
 

t   

77,400 

————— 

0,000 

 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,2580 300,00 77,40 

  1.3. Elemente monolite 
 

    

7 RCsB21C 
 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 

cm, in elementele de beton, avind grosimea 

de 30 cm 
 

buc   

43,472 

————— 

7,997 

 7123010010200 Betonist h-om 0,1700 47,04 8,00 

 4011106202741 Energie electrica kw 2,5000 5,00 13,12 

 2811236832352 Burghiu widia  buc 0,8000 25,00 21,00 

 2940520007609 Masina de perforat cu burghiu vidia h-ut 0,0900 15,00 1,35 

8 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 

8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante  
 

kg   

29,746 

————— 

3,293 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0650 47,04 3,06 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 47,04 0,24 

 2710602300000 Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm kg 1,0250 25,00 25,62 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 30,00 0,30 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,2800 0,10 0,03 



1 2 3 4 5 6 7 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,0010 500,00 0,50 

9 CC02L 
 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 

ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 

8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la 

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 

constructiile executate cu cofraje glisante - 

Tija filetata L=487 mm 
 

kg   

39,996 

————— 

3,293 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0650 47,04 3,06 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 47,04 0,24 

 2710602300000-t Tija filetata L=487 mm kg 1,0250 35,00 35,88 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 30,00 0,30 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,2800 0,10 0,03 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,0010 500,00 0,50 

10 CA04F 
 

Beton turnat in centura clasa B15 
 

m3   

1 985,030 

————— 

249,312 

 7123010010200 Betonist h-om 4,8500 47,04 228,14 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,4500 47,04 21,17 

 2663102100000-

200 

Beton clasa B15 m3 1,0250 1 500,00 1 583,63 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane  m3 0,1500 20,00 3,09 

 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 0,6000 15,00 9,00 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,2800 500,00 140,00 

11 CB02C 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in placi si grinzi 

exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m 

inclusiv 
 

m2   

120,085 

————— 

56,448 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 47,04 9,41 

 7124010010700 Dulgher h-om 1,0000 47,04 47,04 

 2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 0,0050 0,20 0,00 

 2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0,3000 0,20 0,06 

 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0,3000 0,30 0,09 

 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 0,0300 30,00 0,90 

 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2,5 mm kg 0,0500 30,00 1,50 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0250 30,00 0,75 

 2020212928347 Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  m2 0,1300 250,00 32,50 

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0010 7 500,00 7,50 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0010 7 500,00 7,50 

 2320187315789 Decofrol kg 0,1200 23,63 2,84 

 3410520006752 Automacara 6 - 10 tf h-ut 0,0200 500,00 10,00 

  1.4. Acoperis 
 

    

12 CE41A 
 

Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  
 

m3   

10 650,566 

————— 

1 133,194 

 7124010010730 Dulgher  3 h-om 21,6800 47,04 1 019,83 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,4100 47,04 113,37 

 20101029087372 Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II 
a 

m3 0,1600 7 500,00 1 200,00 

 20101029087371 Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, 
calit, a II a 

m3 0,0600 7 500,00 450,00 

 20101029041692 Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia m3 0,8300 7 500,00 6 225,00 

 28741458870491 Cuie de constructie kg 7,2000 30,00 216,00 

 27106020001211 Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 

6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 
- 6,5 мм) 

kg 4,3800 30,00 131,40 

 26821326004260 Carton gudronat  (толь) m2 3,3800 9,80 33,12 

 24142161094821 Pasta antiseptica kg 1,9600 13,80 27,05 

 28731220007511 Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg 

(Поковки) 
kg 38,0000 30,00 1 140,00 

 24105200067531 Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на 
автомобильном ходу) 

h-ut 0,1500 500,00 75,00 

 29552700002608 Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, 

бензопила) 
h-ut 0,4400 45,00 19,80 

13 CE40A 
 

Montarea elementelor scheletului din grinzi 

(bare) cu tratament antiseptic 
 

m3   

9 672,913 

————— 

1 058,400 

 7124010010730 Dulgher  3 h-om 20,2500 47,04 952,56 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,2500 47,04 105,84 

 28741158254550 Buloane de constructii cu piulite si saibe kg 7,5000 35,00 262,50 

 20101029069611 Scanduri brute,  calit III m3 0,0100 7 500,00 75,00 

 20101029087371 Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, 
calit, a II a 

m3 0,9300 7 500,00 6 975,00 

 20101029041691 Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II m3 0,1200 7 500,00 900,00 



1 2 3 4 5 6 7 

 28731220007511 Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg 

(Поковки) 
kg 3,4000 30,00 102,00 

 24142161094821 Pasta antiseptica kg 3,0100 13,80 41,54 

 23203226000361 Gudron kg 2,5800 23,63 60,97 

 28741458870491 Cuie de constructie kg 3,0000 30,00 90,00 

 26821326004260 Carton gudronat  (толь) m2 1,4500 9,80 14,21 

 24105200067531 Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на 
автомобильном ходу) 

h-ut 0,1500 500,00 75,00 

 29552700002608 Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, 

бензопила) 
h-ut 0,3300 45,00 14,85 

 29405200076091 Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) h-ut 0,2300 15,00 3,45 

14 CE17A 
 

Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 

montat sub stratul de invelitoare de tigla, 

placi ondulate sau amprentate 
 

m2   

31,254 

————— 

11,760 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,2000 47,04 9,41 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 47,04 2,35 

 2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1,1500 15,33 18,16 

 28752763120001 Шпильки (fise) buc 12,0000 0,10 1,24 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 10,00 0,10 

15 CE30A 
 

Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor 

din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 

brute de rasinoase (24 mm grosime), la 

constructii obisnuite.(13 m3) 
 

m2   

175,277 

————— 

13,877 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,2250 47,04 10,58 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0700 47,04 3,29 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0210 7 500,00 157,50 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1200 30,00 3,60 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 10,00 0,30 

16 CE31B 
 

Streasina simpla cu capriori aparenti gata 

geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si 

cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, 

cu latimea medie de 0,4 m 
 

m2   

156,548 

————— 

96,902 

 2852107335349 Lucru la masina  h-om 0,0600 47,04 2,82 

 71240100107001 Dulgher h-om 1,8000 47,04 84,67 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 47,04 9,41 

 2010102903497 Scinduri geluite si faltuite m3 0,0055 10 000,00 55,00 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,1500 30,00 4,50 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 10,00 0,15 

17 CN17A 
 

Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de 

rasini alchidice  aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 

inclusiv grundul 
 

m2   

80,935 

————— 

47,040 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 1,0000 47,04 47,04 

 2430116108115 Email alchidic pentru timplarie lemn kg 0,1800 53,63 9,65 

 2430226100700 Grund  alchidic kg 0,1200 51,33 6,16 

 2430226109444 Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1 kg 0,1200 31,80 3,82 

 2430226102197 Chit pe baza de rasini alchidice kg 0,1700 63,33 10,77 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 5,00 2,50 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 20,00 1,00 

18 CN50C 
 

Tratament ignifug al lemnariei, gratare din 

sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.  
 

100m2   

702,338 

————— 

148,646 

 9310060019930 Muncitor h-om 3,1600 47,04 148,65 

 1212121212121 apa m3 0,7900 20,00 15,80 

 2124117000002 Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara kg 6,0000 13,80 82,80 

 2430127317192 Diamoniu fosfat  kg 23,0000 13,80 317,40 

 2430116104841 Vopsele uscate pentru vopsiri interioare kg 0,0400 13,80 0,55 

 2320166200755 Petrol distilat tip 0/200 kg 4,0000 24,36 97,44 

 2410520006700 Automacara  h-ut 0,0230 500,00 11,50 

 2952270002921 Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) h-ut 0,1140 100,00 11,40 

 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0,0560 300,00 16,80 

19 CE07A 
 

Invelitori din placi din tabla amprentata (tip 

tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip 

Lider) - profnostil 
 

m2   

312,090 

————— 

54,096 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,9000 47,04 42,34 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2500 47,04 11,76 

 2710403643000 Placi din tabla amprentata tip profnostil m2 1,1500 176,63 213,28 

 2710403640000 Tabla plana protejata anticoroziv kg 0,5000 33,60 17,64 

 2875276312000 Accesorii metalice pentru fixare buc 9,0000 0,85 8,03 

 2640122303000 Coame metalice pentru placi tip tigla buc 0,1000 115,63 12,14 

 2710403740000 Pazie din tabla protejata anticoroziv buc 0,0400 135,33 5,68 

 2521106718272 Profil pentru etansare din spuma polimerica m 0,0500 13,63 0,72 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0500 10,00 0,50 

20 CL17B 
 

Confectii metalice diverse, (DM 1.2.3.4.5.6) 
 

kg   51,423 



1 2 3 4 5 6 7 

————— 

9,878 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 47,04 8,94 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 47,04 0,47 

 7212030022700 Sudor h-om 0,0100 47,04 0,47 

 2811236309800-d Confectii metalice diverse (DM 1.2.3.4.5.6) kg 1,0000 40,00 40,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 63,33 0,32 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 5,00 0,04 

 2430126103294 Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80 kg 0,0100 53,63 0,54 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0200 2,60 0,05 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0200 30,00 0,60 

21 IzD03A 
 

Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de vopsea de miniu de 

plumb, executate din profile, cu grosimi intre 

8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
 

t   

266,420 

————— 

77,613 

 7141020013400 Vopsitor industrial h-om 1,6500 47,04 77,61 

 2430126103294 Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80 kg 3,3800 53,63 181,27 

 2320166200676 White spirit kg 0,2400 31,40 7,54 

22 CE42A 
 

Executarea lucarnelor  
 

buc   

2 759,805 

————— 

310,605 

 7124010010730 Dulgher  3 h-om 5,9700 47,04 280,83 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6330 47,04 29,78 

 28631463108081 Balamale (петли) buc 4,0000 120,00 480,00 

 28631463112701 Cremon   (ручка оконная) buc 1,0000 140,00 140,00 

 20101029010142 Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea 

lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor 

(пластиты) б=20-24см calitatea a II a 

m3 0,0600 7 500,00 450,00 

 20101029041693 Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a 
III a 

m3 0,0600 7 500,00 450,00 

 20101029041694 Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III 
a 

m3 0,1000 7 500,00 750,00 

 2682132600001 Cerceveli  (Переплеты) m2 0,5000 150,00 75,00 

 28741458870491 Cuie de constructie kg 1,4000 30,00 42,00 

 24105200067531 Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на 
автомобильном ходу) 

h-ut 0,1100 500,00 55,00 

 2955270002609 Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, 

пила дисковая электрическая) 
h-ut 0,1600 45,00 7,20 

23 CE20A 
 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv D=150 mm  
 

m   

332,992 

————— 

14,112 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3000 47,04 14,11 

 2710406311800-

150 

Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  

D=150 mm  

m 1,0500 133,63 144,52 

 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1,4000 51,63 74,45 

 2666122800555 Element de inchidere  buc 0,2000 56,36 11,61 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,1000 65,33 6,73 

 2875274110101 Piesa de racordare jgheab -burlan buc 0,2000 200,00 41,20 

 2875274000501 Cot de jgheab buc 0,2000 180,00 37,08 

 2874115837745 Suruburi buc 10,0000 0,30 3,09 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 10,00 0,20 

24 CE22A 
 

Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv D=100 mm 
 

m   

347,583 

————— 

16,464 

 7213050013100 Tinichigiu h-om 0,3500 47,04 16,46 

 2710406311726-

100 

Burlan rotund prefabricat tip brass  D=100 mm m 1,0500 141,63 151,69 

 2875274000502 Cot burlan buc 0,5000 130,60 66,61 

 2875274110001 Piesa de legatura  buc 0,2500 96,86 24,70 

 2413217300010 Cleme buc 0,5000 56,36 28,74 

 2874115830000 Pilnii de curatire buc 0,2500 61,33 15,64 

 2875274000503 Cot de capat buc 0,2500 105,63 26,94 

 2875274000050 Elemente de legatura buc 0,2500 65,33 16,66 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 10,00 0,15 

  1.5. Securitatea si sanatatea in 

munca 
 

    

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

SRL OLBI COM IREX MOLDOVA 



(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
 



 

Formularul BF-12 FORMULARUL PREȚULUI DE OFERTĂ 

 

Data: [inserați: 11.05.2022]  

Licitația Nr: [inserați: FY22-CM-JDM (02)] 

 

Către: [inserați: IREX Moldova] 

 

Noi, subsemnații, declarăm că:  

 

Prețul total al Ofertei noastre este: [inserați: 923 273.00 MDL Noua sute douazeci si trei mii doua sute 

saptezeci si trei MDL] TVA la cota zero (0%); 

 

 

Semnat: [introduceți:                       ]  

 

Nume: [introduceți: Olari Elena]    

 

În calitate de [introduceți: Administrator]  

 

Autorizat în mod corespunzător să semneze oferta pentru și în numele companiei: [introduceți: SRL OLBI 

COM] 

 

Data: [introduceți: 11.05.2022] 

 

 

 

IBAN:MD09VI022242800000139MDL 

Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank 

S.A.  Sucursala nr.28, Călărași;  
C/F- 1016600011659; 
TVA – 3800484; 

 Societatea cu Răspundere  Limitată;    Adresa 

juridică: Republica Moldova, r-ul Călăraşi, 
s.Răciula, Adresa poștală: or.Călărași,          
str. Mihai Eminescu 21, ap 62; 

Tel. fix +373 244 2-14-91,  

Tel. mob. +373 69 888 441,     

Tel. mob +373 68 333 042;  

E-mail: srlolbicom@gmail.com  ;

www.olbicom.md 

mailto:srlolbicom@gmail.com




































































Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.08.21 21:30:30 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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ACORD #3 
CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI 

CU PREȚ FIX  
FY23-CM-OLB (02)  

 
ÎNCHEIAT ÎNTRE 

MODIFICATION #3 
TO 

FIXED PRICE CONTRACT  
FY23-CM-OLB (02) 

 
BETWEEN 

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN 
REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU 
CERCETĂRI ȘI SCHIMBURI INTERNAȚIONALE 
“IREX” 
                                           și 

Societatea cu Răspundere Limitată “OLBI  
COM” (OLBI COM SRL) 

 

PUBLIC ASSOCIATION INTERNATIONAL 
RESEARCH & EXCHANGES BOARD, 
REPRESENTATION IN MOLDOVA (PA IREX 
MOLDOVA)  

         and 
   Limited Liability Company “OLBI COM”  

(OLBI COM LLC) 

Prezentul Acord nr.3 este încheiat între Asociația Obștească 
Reprezentanța din Moldova a Consiliului pentru Cercetări și 
Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) și Societatea cu 

Răspundere Limitată “OLBI COM” (Antreprenor).  

 

Având în vedere că, AO IREX Moldova (în continuare IREX) 
și Antreprenorul au încheiat contractul cu preț fix nr. FY23-

CM-OLB (02) pe 12 iulie 2022, care a fost urmat de Acordul 

#1 cu privire la modificare semnat la 28 decembrie 2022 și 
Acordul #2 cu privire la modificare semnat la 19 mai 2023. 

 

Având în vedere că IREX și Antreprenorul doresc să modifice 
contractul, după cum urmează: 

1) Se revizuiește, pe pagina de titlu, data finalizării 
contractului. 

This Modification #3 is entered into by and between the Public 

Association International Research & Exchanges Board, 

Representation in Moldova (PA IREX Moldova) and Limited 

Liability Company “OLBI COM” (Contractor).  

 

WHEREAS, PA IREX Moldova (hereinafter IREX) and 

Contractor entered into Fixed Price Contract No. FY23-CM-

OLB (02) on July 12, 2022, which was followed by 

Modification #1 signed on December 28, 2022 and 

Modification #2 signed on May 19, 2023. 

 

WHEREAS, IREX and the Contractor desire now to modify 

the Contract to: 

1) Revise on the cover page the end date of the contract.   

Luând în considerare promisiunile și obligațiile asumate și 
convenite în Contract, părțile convin la următoarele:  
 

NOW THEREFORE in consideration of the promises and 

mutual agreements and covenants stated in the Contract, the 

parties agree as follows:  

 

1) Se șterge pe pagina de titlu data finalizării de 30 

septembrie 2023 și se indică noua dată de finalizare 
de 15 decembrie 2023. 

 

1) Delete on the cover page the end date of September 

30, 2023, and insert the new end date of December 15, 

2023. 
 

Toți ceilalți termeni și condiții din Contractul cu preț fix rămân 
neschimbate.  

 

Prezentul acord întră în vigoare la data semnării de către părți 
indicată mai jos.  
 

ATAȘAMENTE 
N/A 

All other terms and conditions of the Fixed price Contract 

remain unchanged. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed 

this Modification as of the dates indicated below. 

 

ATTACHMENTS 
N/A 
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Semnăturile părților / Signatures of the Parties: 
 
Consiliul pentru Cercetări și Schimburi 
Internaționale (IREX)/ International Research 
and Exchanges Board (IREX)   
      

Antreprenor / Contractor:    
   

         
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 

Authorized Person   
      

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized 
Person   
  

Dara Lipton         
Nume/Name   
      

Nume/Name   
  

      

Director de proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and 

Governance, IREX         
Poziția/Title      Poziția/Title   
  10/2/2023        
Data/Date      Data/Date   
   
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica 
Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi 
Schimburi Internaționale (AO IREX MD) / Public 
Association International Research & Exchanges 
Board, Representation in Moldova (PA IREX 
Moldova)   
      

   

         

Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person   
      

   

Daniel Șerban/Daniel Serban         
Nume/Name         
   
Director AO IREX Moldova / Director PA IREX 

Moldova      

   

Poziția/Title         
   
     

   

Data/Date   
     

   

 
 

Daniel 

Șerban

Digitally signed by Daniel 

Șerban 

Date: 2023.10.04 09:34:18 

+03'00'

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.10.04 11:48:42 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name 
of Contractor  
 

Societatea cu Răspundere Limitată “OLBI COM” (OLBI COM 
SRL) / Limited Liability Company OLBI COM (OLBI COM 
LLC) 

Denumirea juridică a organizației 
implementatoare/Legal Name of Prime Recipient 

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a 
Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO 
IREX Moldova) / Public Association International Research & 
Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX 
Moldova) 

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor  Satul Răciula, raionul Călărași, Republica Moldova /  
Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova   

Adresa organizației implementatoare / Address of 
Prime Recipient 

bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 
202, blvd Stefan cel Mare str, 8th floor, Chisinau, Republic of 
Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 

Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price 
Contract Number 

FY23-CM-OLB (02)   

Numărul Contractului de Grant / Prime Award 
Number 

720-117-18-CA-00002 

Autoritatea Contractantă / Awarding Agency USAID  
Email-ul Antreprenorului / Email of Contractor srlolbicom@gmail.com 
Denumirea Proiectului / Project Title: Renovarea sălii de sport și a încăperilor auxiliare a școlii 

„Alexandru Donici” din satul Peresecina, raionul Orhei/ 
Renovation of the existing gym and the auxiliary premises of the 
local school “Alexandru Donici” in Peresecina village, Orhei raion    

Data intrării în vigoare / Start Date: 14 iulie 2022/ July 14, 2022 
Data finalizării / End Date: 31 decembrie 2022/December 31, 2022 
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la 
acest contract / Applicable Code of Federal 
Regulation (CFR) 

Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions 
(attached) 

Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:  
 
 

Valoarea plafon anterioară / 
Previous Ceiling 
 

N/A 

Valoarea oferită suplimentar/ 
Addition this Action 
 

N/A 

Valoarea plafon totală stabilită 
de IREX /  
IREX Total Ceiling 

1,132,036.94 MDL 
equivalent to / echivalentul la 
59,450.10 USD 
 

Valoarea totală a contractului / Total cost of the 
project  

 1,132,036.94 MDL equivalent to / echivalentul la 59,450.10 
USD 

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor 
Point of Contact:  

Elena Olari, Administrator 

Directorului Programului IREX Comunitatea Mea / 
IREX Comunitatea Mea Chief of Party 

Daniel Șerban/Daniel Serban  
email: dserban@irex.org  

Persoana de Contact din IREX (PC)/ 
IREX Point of Contact (POC): 

Daniel Șerban, Director al programului Comunitatea Mea / 
Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party  
email: dserban@irex.org  
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Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point 
of Contact  

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX 
email: dlipton@irex.org  

 
International Research and Exchanges Board 
(IREX) 
  

 
Antreprenor/Contractor 

   
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person 
  

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized 
Person 

Dara Lipton   
Nume/Name 
  

Nume/Name 

Director de proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and 
Governance, IREX   
Poziția/Title  Poziția/Title 
   
Data/Date  Data/Date 
 
 
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din 
Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (PA 
IREX MD)  
   
Daniel Șerban/Daniel Serban   
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person 
   
   
Nume/Name 
   
Director al AO IREX Moldova /Director of PA 
IREX Moldova     
Poziția/Title   
   
Data/Date   

 
  

7/11/22

Digitally signed 

by Daniel Serban 

Date: 2022.07.12 

09:09:30 +03'00'

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2022.07.12 23:07:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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ACRONIME ȘI DEFINIȚII 

 
Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul 
contract: 
 

Proiect Renovarea sălii de sport și a 
încăperilor auxiliare a școlii 
„Alexandru Donici” din satul 
Peresecina, raionul Orhei 

 Licitație Licitația FY22-CM-PER (02) 
lansată  de Programul Comunitatea 
Mea  

APL Autoritate Publică Locală  
  Peresecina 
CM                                 Programul Comunitatea Mea 
Devize Devize cu cantități de lucrări 
CFR Codul Regulamentelor 
  Federale 
CoP Director de Program  
  Comunitatea Mea 
MPCSM Managerul de Proiecte în 
  Construcție de Scară Mică 
Antreprenor Societatea cu Răspundere Limitată 
                                        “OLBI COM” (OLBI COM SRL) 
 
Beneficiar Autoritate Publică Locală  
 International Research  
 and Exchanges Board IREX 
 
US Statele Unite 
USAID Agenția Statelor Unite pentru 
 Dezvoltare Internațională  
USG Guvernul Statelor Unite 
 
TVA Taxa pe Valoarea Adăugată 
 
935 Codul Geografic USAID 935, 

precum este stipulat în 22 CFR 
228.03 

ACRONYMS AND DEFINITIONS 

 
The following acronyms are used in this Contract: 
 
 
Project                            Renovation of the existing gym and the 

auxiliary premises of the local school 
“Alexandru Donici” in Peresecina 
village, Orhei raion     

Tender                            Tender FY22-CM-PER (02)  
 launched by Comunitatea  
 Mea Program  
LPA Local Public Authority:  
 Peresecina 
CM                                  Comunitatea Mea Program 
BoQ Bill of Quantities 
CFR Code of Federal Regulations 
 
CoP IREX Chief of Party 
 
SSCPM Small-Scale Construction  
 Project Manager 
Contractor Limited Liability Company OLBI 

COM (OLBI COM LLC) 
 
 
Beneficiary Local Public Authority 
International Research IREX (CM) 
and Exchanges Board   
US United States 
USAID United States Agency for 
   International Development 
USG United States Government 
 
VAT Value Added Tax 
 
935 USAID Geographic Code 935, as  
                                        defined in 22 CFR 228.03 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunitatea Mea                                                                                                                                  FY23-CM-OLB (02) 

Page 4 of 65 

SECȚIUNEA  A:  SCOPUL 
A.1. SCOPUL 

Scopul acestui contract este Renovarea sălii de sport și a 
încăperilor auxiliare a școlii „Alexandru Donici” din satul 
Peresecina, raionul Orhei, (în continuare: Lucrări). Lucrările 
specifice care urmează să fie efectuate în temeiul prezentului 
contract, livrabilele și graficul livrabilelor sunt prevăzute în 
specificațiile tehnice atașate prezentului contract (Anexa 1), în 
Devizele de cheltuieli și alte documente conexe lucrărilor care 
urmează a fi executate, costul acestora și graficul de executare. 
 
 
Prezentul Contract este încheiat ca urmare a licitației FY22-
CM-PER (02) lansată de către Programul Comunitatea Mea.  
 
Nicio ajustare sau modificare a proiectului de execuție, 
desenelor, specificațiilor tehnice, altor condiții ale lucrărilor nu 
este permisă fără aprobarea în prealabil din partea IREX. Orice 
astfel de ajustare sau modificare făcută de Antreprenor fără 
aprobarea prealabilă a conducerii IREX nu este permisă și va fi 
pe cheltuiala și propriul risc al Antreprenorului. 
 
Prezentul Contract face parte din Proiect al cărui Beneficiar 
efectiv este APL. 
 
APL va acționa ca proprietar al șantierului de construcție al 
proiectului și ca unul dintre  supraveghetorii  lucrărilor.  
 
Antreprenorul este responsabil pentru efectuarea și finalizarea 
tuturor lucrărilor prevăzute în și / sau rezultate din prezentul 
contract și a tuturor anexelor și graficelor acestuia, în strictă 
conformitate cu documentația tehnică furnizată antreprenorului 
și în conformitate cu standardele de calitate naționale și 
internaționale relevante. Obligațiile IREX în temeiul 
prezentului contract sunt de a plăti Antreprenorului pe baza 
livrabilelor realizate și aprobate. IREX este, de asemenea, 
responsabil pentru emiterea de clarificări cu privire la cerințele 
IREX sau USAID stipulate în cadrul prezentului contract. 
 
 
 

 

SECTION A: OBJECTIVE 
A.1. OBJECTIVE 

The subject matter of this agreement is the Renovation of the 
existing gym and the auxiliary premises of the local school 
“Alexandru Donici” in Peresecina village, Orhei raion    
(hereafter: Works). The specific works to be carried under this 
Contract and the list of related deliverables and timetables are 
specified in the technical specifications which are attached 
hereto (see Attachment 1), in the BoQ, and other related 
documents specifying the Works to be executed, their cost and 
schedule of works. 

 
This Contract is entered following the results of the tender 
FY22-CM-PER (02) launched by Comunitatea Mea Program.  
 
No adjustment to or modification of the drawings, designs, 
technical specifications, other conditions of works is allowed 
without prior approval by IREX. Any such adjustment or 
modification made by the Contractor without IREX’s prior 
approval is not permitted and shall be at Contractor’s own risk 
and expense. 
 
This Contract is part of the Project whose ultimate Beneficiary 
is the LPA. 
 
The LPA will act as the owner of the Project Site and as one of 
the supervisors of works.  
 
The Contractor shall be responsible for carrying out and 
completing all the Works set out in and/or resulting from this 
Contracts and all annexes and schedules hereto in strict 
conformity with the technical documents provided to the 
Contractor and in accordance with the relevant national and 
international quality standards. The IREX obligations under the 
present contract is to pay the Contractor based on accomplished 
and approved deliverables. IREX is also responsible for issuing 
clarifications of any IREX or USAID requirements established 
within this contract. 
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SECȚIUNEA  B: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE GENERALE 

B.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI 

IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul 
Republicii Moldova, este autorizată să să implementeze 
proiectul Comunitatea Mea și finanțeze prezentul Contract în 
conformitate cu Acordul de Cooperare dintre USAID și IREX 
Nr. #720-117-18-CA-00002.  

Proiectul Comunitatea Mea este înregistrat cu numărul 
8721138910631 în LISTA proiectelor de asistență tehnică în 
derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru 
aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, 
taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru 
mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea 
mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de 
deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora (Anexa 
nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu privire la 
modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente 
realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în 
derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care 
Republica Moldova este parte).  
 

SECTION B: GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS 

B.1. CONTRACT FUNDING 

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the 
Government of the Republic of Moldova, is authorized to 
implement Comunitatea Mea project and to fund this Contract 
under the authority of IREX’s prime USAID Cooperative 
Agreement No. 720-117-18-CA-00002. 

Comunitatea Mea project is registered under number 
8721138910631 in the LIST of ongoing technical assistance 
projects covered by international treaties for the application of 
exemptions from income tax, excise duties, customs duties, duties 
on customs procedures, taxes on goods which, in the process use, 
causes environmental pollution, as well as the application of the 
VAT exemption with the right of deduction for the goods and 
services intended for them (Annex no. 1 to the Government 
Decision no. 246 of 08.04.2010 on how to apply the related fiscal 
and customs facilities implementation of ongoing technical and 
investment assistance projects, which fall under the international 
treaties to which the Republic of Moldova is a party). 

B.2. TIPUL CONTRACTULUI 

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu preț fix, 
plătit integral în lei moldovenești. 
 
Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare a 
costului materialelor, echipamentului sau forței de muncă, sau 
din cauza faptului că Antreprenorul nu a estimat corect sau nu a 
presupus cu exactitate costul sau dificultatea obținerii 
rezultatelor necesare.  
 
IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a fluctuațiilor 
cursurilor de schimb valutar. IREX va face schimbări doar în 
durata contractului, pentru a permite finalizarea lucrărilor în 
cazul unor modificări introduse de IREX în lucrările care 
urmează a fi îndeplinite, sau întârzierilor cauzate de IREX sau, 
la discreția IREX, din motive externe care nu ar putea fi 
prevăzute în mod rezonabil și / sau sunt în afara controlului 
Antreprenorului.   
 
Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de tarifele și 
prețurile prezentate în oferta sa pentru Licitație și incluse în 
prezentul  Contract. Antreprenorul va asigura faptul că toate 
obligațiile sale în baza Contractului sunt îndeplinite în timp util 
și că toate plățile către Subantreprenorii și angajații săi sunt 
achitate la timp. 
Orice creștere a prețului fix trebuie făcută printr-o modificare 
formală a prezentului contract semnată de către toate părțile 
prezentului contract.   

B.2. CONTRACT TYPE 

This is a firm fixed-price construction contract payable entirely 
in Moldovan lei. 
 
No additional sums will be payable for any escalation in the cost 
of materials, equipment, or labor, or because of the Contractor’s 
failure to properly estimate or accurately predict the cost or 
difficulty of achieving the results required.  
 
 
 

IREX will not adjust the contract price due to fluctuations in 
currency exchange rates. IREX will only make changes in the 
contract time to complete due to changes made by IREX in the 
work to be performed, or by delays caused by IREX or, at IREX’s 
sole discretion, for external reasons that could not reasonably be 
predicted and/or are outside of the Contractor’s control. 
 
 
 
The Contractor shall be deemed satisfied with rates and prices 
provided for the tender and included in this Contract. The 
Contractor will make sure that all its obligations under the 
Contract are accomplished in timely manner and all payments to 
its subcontractors and employees are paid on time.  
 
Any increase of the fixed price must be made by a formal 
modification of this Contract signed by all parties hereto. 
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B.3. PREȚUL CONTRACTULUI, 
LIVRABILELE ȘI PLĂȚILE 

Valoarea totală a contractului (prețul contractului) care urmează 
a fi achitată antreprenorului în temeiul prezentului contract este 
de 1,132,036.94 lei moldovenești (un milion una sută treizeci 
și două mii treizeci și șase lei, 94 bani),  cu aplicarea scutirii 
de TVA cu drept de deducere. 
 
În temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie să execute 
lucrările reflectate în Anexa A, în baza volumelor din Devize 
prezentate de Antreprenor pentru licitația FY22-CM-PER (02). 
Lucrările trebuie să fie finalizate, iar volumul și prețurile unitare 
trebuie să corespundă Devizelor depuse de către Antreprenor 
pentru licitația FY22-CM-PER (02). Lucrările suplimentare, 
alte volume decât cele incluse în Devizele de cheltuieli  originale 
nu trebuie incluse. Acuratețea volumelor, prețurile unitare vor fi 
confirmate de MPCSM. 
 
IREX va plăti prețul total al contractului printr-o serie de plăți 
intermediare în cel puțin două tranșe, care nu vor depăși 
1,132,036.94  lei moldovenești (un milion una sută treizeci și 
două mii treizeci și șase lei, 94 bani) cu aplicarea scutirii de 
TVA cu drept de deducere. 
 
Antreprenorul poate trimite facturi pentru plată doar pentru 
acele livrabilele care au fost acceptate și aprobate de către APL, 
Responsabilul Tehnic și IREX,  
 
IREX va plăti factura Antreprenorului în termen de treizeci (30) 
de zile lucrătoare, după îndeplinirea următoarelor condiții: 

 documentele de acceptare furnizate de către 
Antreprenor (facturi fiscale și procesul-verbal de acceptare a 
lucrărilor executate) pentru lucrările executate au fost acceptate, 
aprobate și semnate de IREX și Beneficiar, Responsabilul tehnic 
și de inginerul desemnat de CM; 
 volumele și prețurile din procesul verbal de acceptare 
a lucrărilor executate corespund în totalitate cu Devizul depus 
de către Antreprenor pentru licitație; 
 IREX va semna factura fiscală și va revizui 
documentația de acceptare pentru lucrările executate în termen 
de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la depunerea acestora; 
 Antreprenorul a transmis o factură corespunzătoare 
pentru plată și factura fiscală a fost emisă în conformitate cu 
prezentul contract. 

Dacă IREX și/sau APL refuză să accepte lucrările, IREX va 
oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi 
acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele, care 
constituie motivul neacceptării lucrărilor, pe cheltuială proprie. 
Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii fiscale cu 
aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, achitată în 
contul specificat în factura Antreprenorului. Orice facturi 
transmise pentru serviciile prestate și livrabilele prezentate, dar 

B.3. CONTRACT PRICE, 
DELIVERABLES AND PAYMENTS 

The total Contract value (Contract price) to be paid to the 
Contractor under this Contract is 1,132,036.94 Moldovan lei 
(one million one hundred thirty-two thousand thirty-six lei, 
94 bani), being applied the VAT exemption with the right of 
deduction. 
 
Within this contract, the Contractor must execute the works 
reflected in the Attachment A based on the volumes from BoQ 
submitted by the Contractor for the tender FY22-CM-PER (02). 
The works must pe completed and the volume and unit prices 
must correspond to the BoQ submitted by the Contractor for 
tender FY22-CM-PER (02). Additional works, volumes other 
than included in the original BoQ must not be included. The 
accuracy of the volumes, unit prices will be confirmed by the 
SSCPM.  
 
IREX will pay the total Contract price through a series of 
installment payments with at least two instalments not to exceed 
1,132,036.94 Moldovan lei (one million one hundred thirty-
two thousand thirty-six lei, 94 bani), being applied the VAT 
exemption with the right of deduction. 
 
The Contractor may submit invoices for payment only for those 
works that have been accepted and approved by LPA, Technical 
Supervisor and IREX.  
 
IREX will pay the Contractor’s invoices within thirty (30) 
business days after the following conditions have been fulfilled: 

 the acceptance documents provided by the Contractor 
(fiscal invoices and acceptance report) for the works executed 
have been accepted, approved and signed by IREX and the 
Beneficiary, the Technical Supervisor and the designated CM 
engineer; 
 the volumes and prices from the acceptance report fully 
correspond to the BoQ submitted by the Contractor for the 
Tender; 
 IREX will sign the fiscal invoice and review the 
acceptance documentation for the works executed within fifteen 
(15) business days after their submission; 
 the Contractor has delivered a proper invoice, and the 
fiscal invoice has been submitted in compliance with this 
Contract. 

 If IREX and/or LPA refuses to accept the works, then IREX shall 
provide written explanations and reasons for not accepting the 
works. The Contractor shall immediately remove the defects that 
are the reason for non-acceptance of works at its own cost. 
Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal 
invoices being applied the VAT exemption with the right of 
deduction, paid to the account specified in the Contractor’s 
invoice. Any invoices for services provided and deliverables 
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care nu au fost acceptate de IREX, nu vor fi plătite atât timp cât 
Antreprenorul nu a efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, 
astfel încât IREX să poată aproba livrabilele și factura.   
 
Informațiile Antreprenorului aferente plății/ datele bancare: 
 
Denumirea juridică a Antreprenorului:  OLBI COM SRL 
Adresa: s.Răciula, r-nul.Călărași Republica Moldova  
Tel.:   +373 69738374    
Cod fiscal: 1016600011659 
IBAN: MD09VI022242800000139MDL 
Cod bancar: VICBMD2X492 
BC "Victoriabank" SA Sucursala nr.28, Călărași 
 
 

submitted but not accepted by IREX will not be paid until the 
Contractor makes sufficient revisions to the deliverables such that 
IREX may approve the deliverables and thus the invoice. 
 
The Contractor’s payment information/banking details: 
 
Legal Name of Contractor: OLBI COM LLC  
Address: Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova   
Tel.:   +373 69738374    
Fiscal Code:  1016600011659 
IBAN:  MD09VI022242800000139MDL  
Bank code:  VICBMD2X492 
CB "Victoriabank " JSC, Branch no.28, Calarasi   
 
 

B.4. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

De îndată ce este posibil, însă nu mai târziu de zece (10) zile 
calendaristice de la încheierea Contractului, Antreprenorul va 
prezenta către IREX o garanție de bună execuție în valoare de  
169,805.54 MDL [una sută șaizeci și nouă mii opt sute cinci 
lei, 54 bani]  egală cu 15% din suma Contractului, sub forma 
unei garanții bancare oficiale.  
 
Formatul și conținutul garanției de bună execuție va fi cel expus 
în Anexa B. 
 
Garanția de bună execuție va fi emisă de către o bancă 
comercială de renume din Republica Moldova aprobată de 
IREX. 
 
Antreprenorul va prezenta IREX această garanție pentru buna 
execuție a Contractului și va acoperi penalitățile, dobânzile, 
precum și daunele cauzate de către Antreprenor, defectele care 
vor fi identificate în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor 
(PND).  
 
Această garanție de bună execuție în valoare de 169,805.54 
MDL [una sută șaizeci și nouă mii opt sute cinci lei, 54 bani] 
egală cu 15% din valoarea Contractului va fi  valabilă până când  
procesul verbal de recepție la terminare lucrărilor  va fi  semnat 
de către comisia de recepție. O dată ce procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor este semnat de către Comisa de 
recepție, valoarea garanției de bună execuție va fi redusă la 5% 
din valoarea Contractului egală cu 56,601.85 MDL [cincizeci și 
șase mii șase sute unu lei, 85 bani] și va fi valabilă pe durata 
Perioadei de Notificare  a Defectelor pentru o perioadă ce nu 
depășește nouăzeci (90) zile (dacă în procesul-verbal de recepție 
la terminare lucrărilor au fost menționate careva omisiuni sau 
defecte care trebuie remediate). Dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc fără careva mențiuni despre omisiuni, 
defecte etc., garanția de bună execuție va fi returnată 
Antreprenorului, în absența obiecțiilor la calitatea lucrărilor, a 
echipamentului și a materialelor, după semnarea procesului-
verbal de recepție la terminare lucrărilor  de către toți membrii 
comisiei, care au recepționat lucrările realizate de Antreprenor 

B.4. PERFORMANCE SECURITY 

As soon as practically possible, but no later than ten (10) calendar 
days after execution of this Contract, the Contractor shall deliver 
to IREX a performance security in the amount of 169,805.54 
MDL [one hundred sixty-nine thousand eight hundred five 
lei, 54 bani] equal to 15% of the Contract amount in the form of 
an official bank guarantee.  
 
The format and content of the performance security shall be as 
indicated in Attachment B.  
 
The performance security shall be issued by a reputable 
commercial bank from the Republic of Moldova approved by 
IREX. 
 
The Contractor will provide this security for the due performance 
of the Contract and will also cover penalties, interests, as well as 
damage caused by the Contractor, and defects that will be found 
during the Defects Notification Period (DNP). 
 
 
This performance security in the amount of 169,805.54 MDL 
[one hundred sixty-nine thousand eight hundred five lei, 54 
bani] equal to 15% of the Contract amount shall be valid until the 
Certificate of Substantial Completion is signed by the 
Commission. Once the Substantial Completion Certificate is 
signed, then the Performance Security amount shall be reduced to 
5% of the Contract amount equal to 56,601.85 MDL [fifty-six 
thousand six hundred one lei, 85 bani] and will be valid for the 
duration of the Defects Notification Period for a period not to 
exceed ninety (90) days (if in the substantial completion 
certificate have been noticed any omissions or defects that need 
to be remediated). If the substantial completion took place 
without any notices about omissions, defects etc., the 
performance security will be returned to Contractor in the 
absence of objections to the quality of the works, equipment and 
materials after signing the substantial completion certificate by 
all the members of the Committee which received the Works and 
only after the Contractor will issue and will submit to IREX and 
the LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty Letter 
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și numai după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX 
și APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție 
pentru lucrările și produsele care au fost utilizate la Șantierul de 
Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii de Garanție este 
cel indicat în Anexa D. 
 
Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile 
furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, inclusiv, 
dar fără a se limita la orice obligații în timpul oricăror prelungiri 
ale   Perioadei  de Notificare a Defectelor.  
 
La discreția IREX, garanția de bună execuție poate fi instituită 
sub forma unei sume reținute  din sumele care trebuie plătite 
Antreprenorului de către IREX. Valoarea sumelor reținute ca 
garanție de bună execuție va fi egală cu valoarea garanției de 
bună execuție determinată în clauza B.4 din prezentul contract. 
În cazul în care  recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în 
absența unor obiecții privind omisiunile și defectele de calitate 
a lucrărilor, echipamentelor și materialelor etc., garanția de bună 
execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  de către 
toți membrii comisiei care au recepționat lucrările realizate de 
Antreprenor și numai după ce Antreprenorul va emite și va 
transmite IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o 
Scrisoare de Garanție pentru lucrările și produsele care au fost 
utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul 
Scrisorii de Garanție este cel indicat în Anexa D. 
 
În cazul oricăror modificări ale contractului care ar duce la 
creșterea valorii totale a acestui contract, IREX poate solicita 
furnizarea de către Antreprenor a unei garanții de bună execuție 
suplimentară, pentru valoarea cu care a crescut valoarea totală a 
contractului. În loc de o garanție de bună execuție suplimentară, 
IREX poate reține sumele respective pentru o astfel de garanție 
de bună execuție suplimentară din sumele care trebuie plătite, în 
conformitate cu condițiile specificate în prezenta clauza B.4. 
 

for works executed and products that were used at the Project 
Site. The format of the Warranty Letter shall be as indicated in 
the Attachment D. 
 
 
 
The performance security shall expire once all the obligations of 
the Contractor under the Contract have been fulfilled, including, 
but not limited to, any obligations during any extensions to the 
Defects Notification Period. 
 
At the discretion of IREX, the performance security may be 
instituted in the form of a sum withheld from the amounts due to 
be paid to the Contractor by IREX. The value of the sums 
withheld as performance security will be equal to the value of the 
performance security determined under Section B.4 hereof. In 
this case, the substantial completion took place without any 
notices about omissions, defects etc., the performance security 
will be returned to Contractor in the absence of objections to the 
quality of the works, equipment and materials after signing the 
substantial completion certificate by all the members of the 
Committee which received the Works and only after the 
Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA (being 
the beneficiary of the project) the Warranty Letter for works 
executed and products that were used at the Project Site. The 
format of the Warranty Letter shall be as indicated in the 
Attachment D.   
 
In case of any modifications into the Contract which would lead 
to the increase of the total value of this Contract, IREX may 
require additional performance security to be provided by the 
Contractor, for the amount of the Contract value increase. Instead 
of an additional performance security, IREX may retain the 
respective sums for the amount of such additional performance 
security from the amounts to be paid according to the conditions 
specified in Section B.4 hereof. 
 

B.5. RELAȚIA DINTRE PĂRȚI 

 
Nimic din ce se conține în prezentul document nu va fi înțeles 
sau subînțeles ca stabilirea între IREX și Antreprenor a unui 
raport ca între șef și angajat sau ca între companie și agent.  
 
În temeiul prezentului contract, Antreprenorul poartă 
răspundere completă pentru personalul său și toți 
Subantreprenorii, dacă asemenea există și sunt permiși, care își 
desfășoară activitatea în temeiul prezentului Contract, și este pe 
deplin responsabil pentru serviciile prestate de către aceștia sau 
în numele lor.   
 

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN THE 
PARTIES 

Nothing contained herein shall be understood or implied as 
establishing a relationship of master and servant or principal and 
agent between IREX and the Contractor.  
 
The Contractor, under this contract, has complete charge of its 
personnel and any second tier Subcontractors, if any and allowed, 
performing under this agreement and shall be fully responsible 
for the services performed by them or on their behalf. 
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B.6. REPREZENTANȚI  AUTORIZAȚI 
ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

ACESTORA 

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau 
consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu prezentul 
contract, trebuie să fie executată în scris și doar de către 
persoanele împuternicite din partea IREX și a Antreprenorului, 
care au semnat acest contract. 
În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și USAID, 
IREX este Beneficiarul  grantului în cadrul acelui contract, prin 
urmare toate comunicările aferente acestui contract vor fi 
conduse de IREX. Antreprenorul nu va comunica direct cu 
USAID în timpul executării acestui Contract cu preț fix.        
 
 
Reprezentanții IREX. Antreprenorul va executa lucrările și va 
prezenta livrabilele, stabilite în acest Contract sub 
supravegherea generală a Directorului programului 
Comunitatea Mea sau a reprezentantului său. Directorul de 
Program IREX (CoP) va fi responsabil de monitorizarea 
performanței Antreprenorului în temeiul acestui Contract cu preț 
fix, cu ajutorul următoarelor persoane: 
 
Reprezentanții IREX sunt Managerul de Proiecte în Construcție 
de Scară Mică și Managerul Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi. IREX poate desemna periodic alte persoane și va 
notifica, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la  numele 
acestor persoane. Persoanele de contact desemnate sunt: 
 

Managerul de 
Proiecte în 
Construcție de Scară 
Mică 

Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și 
Granturi 

Nume:Cristian Murariu 
Str. Ștefan cel Mare 
202, etajul 8, Chișinău, 
Republica Moldova 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39 

Nume: Valeria Mazur 
Str. Ștefan cel Mare 202, etajul 
8, Chișinău, Republica Moldova 
 
 
Tel: +373 22 22 29 92  
Fax: +37322 22 88 39 

Email: 
cmurariu@irex.org  

Email:  
tender.cm.md@irex.org  

 
Reprezentanții IREX vor prezenta poziția IREX cu privire la 
toate problemele cotidiene, legate de acest proiect, vor soluționa 
problemele care decurg din Contract și vor gestiona emiterea sau 
primirea notificărilor.   
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 
autorizat de către directorul programului Comunitatea Mea să 
întreprindă oricare sau toate acțiunile următoare: 
 
(1) Va oferi suport tehnic și de management pe șantierul 
de construcție al proiectului în numele IREX. Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică poate vizita șantierul de 

B.6. AUTHORIZED 
REPRESENTATIVES AND THEIR 

RESPONSIBILITIES 

Any action, modification, notice, request, or consent required to 
be given or made pursuant to this Contract must be in writing and 
may only be made by the authorized representatives of IREX and 
the Contractor that signed this Contract. 
Based on Cooperative Agreement signed between IREX and 
USAID, IREX is the recipient under that award and all 
communications related to this contract shall be led by IREX. The 
Contractor shall not communicate directly with USAID regarding 
this contract during the performance of this fixed price Contract. 
 
 
 
IREX Representatives. The Contractor shall render the services 
and produce the deliverables set out in this Contract under the 
general supervision of the Comunitatea Mea Chief of Party or his 
designee. The IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for 
monitoring the Contractor’s performance under this fixed price 
Contract with the assistance of the following individuals: 
 
 
The IREX Representatives are the Small-Scale Construction 
Project Manager and the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. IREX may from time to time appoint some other 
persons and shall give a notice of the name of such other persons 
to Contractor without delay. The assigned contacts are: 
 

Small-Scale Construction 
Project Manager  

Senior Contracts, 
Procurement and Grants 
Manager 
 

Name: Cristian Murariu 
202 Stefan cel Mare str., 8th 
Floor, Chisinau, Republic of 
Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

Name: Valeria Mazur 
202 Stefan cel Mare str., 8th 
Floor, Chisinau, Republic of 
Moldova 
 
Phone: +373 22 22 29 92  
Fax: +373 22 22 88 39  

Email:  
cmurariu@irex.org 

Email: 
tender.cm.md@irex.org  

 
The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-
day matters relating to this project and solving issues arising 
from the Contract and issuing or receiving notices. 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is authorized 
by the Comunitatea Mea Chief of Party to take any or all of the 
following actions: 
 
(1) Will provide technical and management support at the Project 
Site on behalf of the IREX. The Small-Scale Construction Project 
Manager may visit the Project Site at any phase of the works 
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construcție al proiectului la orice etapă de executare a lucrărilor 
va verifica progresul lucrărilor și va inspecta calitatea lucrărilor. 
De asemenea, Managerul de Proiecte în Construcții de Scară 
Mică va determina dacă lucrările sunt conforme cu prezentul 
contract, cu Specificațiile Tehnice și documentele finale 
aprobate, stabilite în prezentul Contract, și va informa în scris 
persoanele autorizate din partea Antreprenorului. 
 
(2) Va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri 
corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a fi 
transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de Execuție, 
Cartea tehnică a construcției, Desenele lucrărilor efectuate, 
Planul de Atenuare a Impactului asupra Mediului, etc. Va 
asigura că graficul de execuție este actualizat și respectat, 
standardele de calitate sunt respectate, iar activitățile planificate 
sunt îndeplinite. Aceste documente vor fi verificate numai 
referitor la conformitatea cu documentația tehnică a 
contractului. Acceptarea unui livrabil specific de către 
Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică nu poate fi  
interpretată ca acceptarea întregului proiect, în cazul în care 
acest livrabil este parte integrantă a proiectului. Managerul de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică va prezenta în scris toate 
recomandările și observațiile sale către Antreprenor. Toate 
referințele sale se vor referi la Contract și la documentația 
tehnică a acestui Contract. Orice reclamație sau dispută, care 
rezultă din interpretarea prezentului Contract sau care se referă 
la executarea sau la progresul Proiectului, va fi soluționată 
conform Secțiunii B.15 din prezentul Contract. 
 
(3) Va defini și gestiona cerințele generale ale Proiectului, 
inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor sau 
activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor proiectului și 
de raportare. Mai mult decât atât, el va asigura că toate 
activitățile desfășurate pe șantierul de construcție al proiectului, 
sunt în conformitate cu reglementările IREX, USAID și ale 
Republicii Moldova. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu este 
autorizat să atribuie, să accepte sau să semneze orice Contract 
(inclusiv comenzi de livrare sau de cumpărare) sau modificări la 
acestea, sau să oblige în vreun fel plata banilor de către IREX. 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică  nu poate 
executa acțiuni care ar putea avea un impact asupra graficului 
de implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a ratei 
de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile contractuale, 
angajamentele sau modificările, care implică prețuri, cantități, 
calitate sau grafice, vor fi făcute doar de către semnatarul 
contractului din partea IREX în cooperare cu Managerul Senior 
în Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și 
Managerul Senior în Contracte, Achiziții și Granturi trebuie să 
se întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la 
executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract și la orice 
alte probleme de natură administrativă sau tehnică. Problemele 
identificate trebuie să fie aduse imediat în atenția Managerului 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi.   

execution will check the progress of works and inspect the quality 
of works. Also, the Small-Scale Construction Project Manager 
will determine if the works comply with this Contract, with 
technical specifications and approved final documents set up in 
this contract, and will inform in writing the authorized persons 
from the Contractor’s part. 
 
 
(2) Will review and approve or take other appropriate action upon 
the Contractor's submittals such as As-built Report, Workbook 
Records, record drawings, Environmental Monitoring and 
Mitigation Plan, etc. He will ensure that the work schedule is up 
to date and followed, quality standards are upheld, and activity 
schedules are met. These documents will be checked only for 
compliance with Contract technical documentation. The Small-
Scale Construction Project Manager's approval of a specific 
deliverable shall not be interpreted as approval of entire project 
where this deliverable is an integral part. The Small-Scale 
Construction Project Manager will provide all his 
recommendations and observations in writing and will send them 
to the Contractor. All his references will refer to the Contract and 
technical documentation of this Contract. Any claim or dispute 
arising from the interpretation of this Contract or relating to the 
execution or progress of the Project shall be settled as provided 
in Section B.15 of this Contract. 
 
 
 
 
(3) Will define and manage overall Project’s requirements, 
including quality control of all tasks and assignments undertaken 
to achieve project objectives and reporting. Moreover, he will 
ensure that all operations at the Project Site are in compliance 
with IREX, USAID, and Moldovan regulations. 
 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager is not authorized 
to award, agree to, or sign any Contract (including delivery or 
purchase orders) or modifications thereto, or in any way to 
obligate the payment of money by IREX. The Small-Scale 
Construction Project Manager may not take any action which 
may impact on the Contract schedule, funds, scope or rate of 
utilization of level of effort. All contractual agreements, 
commitments, or modifications which involve prices, quantities, 
quality, and schedules shall be made only by the IREX’s 
signatory of the contract in consultation with the Senior 
Contracts, Procurement and Grants Manager. 
 
 
The Small-Scale Construction Project Manager and the Senior 
Contracts, Procurement and Grants Manager are required to meet 
as appropriate with the Contractor concerning performance of 
items delivered under this Contract and any other administration 
or technical issues. Problem areas should be brought to the 
immediate attention of the Senior Contracts, Procurement and 
Grants Manager. 
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În absența Managerului de Proiecte în Construcții de Scară 
Mică, IREX poate desemna o altă persoană care să îndeplinească 
funcția de Manager de Proiecte în Construcții de Scară Mică în 
locul acestuia. Cu toate acestea, o astfel de înlocuire temporară 
a Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi 
imediat comunicată Antreprenorului și Managerului Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Reprezentanții tehnici 
Reprezentanții tehnici sunt: Galina Gaiduc, Coordonatorul de 
Proiect și Ion Secrieru, Responsabilul Tehnic. IREX poate 
desemna periodic alte persoane în calitate de Reprezentanți 
tehnici și va anunța, fără întârziere, Antreprenorul cu privire la 
numele acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:  
 
 

Coordonator de Proiect Responsabil Tehnic  
Galina Gaiduc    Ion Secrieru 
Email:  
galina.gaiduc@gmai.com 
Tel: +373 69875388 

Email: proiectgabion@mail.ru 
 
Tel: +373 68709490 
 

 
Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente acestui 
proiect, rezolvând probleme tehnice minore legate de Contract, 
care apar în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului 
contract și obligațiilor care decurg din acesta. 
 
Înainte de a emite notificări către orice persoană implicată, 
reprezentanții tehnici vor informa IREX, cu privire la oricare 
dintre problemele relevante. Reprezentanții Tehnici vor informa 
IREX despre orice notificări primite și împreună și după 
consultările cu IREX vor determina pașii următori și măsurile 
care trebuie luate ca răspuns la acestea. 
 
Responsabilul tehnic este desemnat de APL și împuternicit de 
Programul  Comunitatea Mea să aibă acces la șantierul de 
construcție al proiectului în orice moment și etapă a executării 
lucrărilor. Responsabilul tehnic are dreptul de a verifica 
progresul lucrărilor, de a inspecta calitatea materialelor de 
construcții furnizate și a  serviciilor prestate, de a verifica dacă 
lucrările sunt conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile 
tehnice și cu alte documentele aprobate de părțile prezentului 
contract,  și să recomande IREX orice modificări care urmează 
să fie introduse în acest Contract sau lucrările ce rezultă din 
acesta. Responsabilul tehnic va urma recomandările legislației 
Republicii Moldova cu privire la supravegherea lucrărilor.  
 
Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și autorizat 
de Programul Comunitatea Mea pentru a urmări progresul 
lucrărilor și conformitatea lucrărilor în temeiul prezentului 
Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua 
vizite de monitorizare și de a solicita respectarea normelor 
legale la îndeplinirea tuturor lucrărilor în cadrul proiectului. În 
baza vizitelor de monitorizare, Coordonatorul de Proiect va 

 
In the absence of the designated Small-Scale Construction Project 
Manager, IREX may designate someone to serve as Small-Scale 
Construction Project Manager in his place. However, such action 
to direct an individual to act in the Small-Scale Construction 
Project Manager’s place shall immediately be communicated to 
the Contractor and the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. 
 
Technical Representatives 
The Technical Representatives are Galina Gaiduc, Project 
Coordinator and Ion Secrieru, Technical Supervisor. IREX may 
from time to time appoint some other persons as Technical 
Representatives and shall give a notice of the name of such other 
persons to the Contractor without delay. The assigned contacts 
are: 
 

Project Coordinator Technical Supervisor 
Galina Gaiduc     Ion Secrieru 
Email:  
galina.gaiduc@gmai.com 
Tel: +373 69875388 

Email: 
proiectgabion@mail.ru 
 
Tel: +373 68709490 

 
 

The Technical Representatives will provide day-to-day direction 
relating to this project, solving minor technical issues arising 
during the execution of the works under this Contract and 
performance of the obligations resulting from it.  
 
Before issuing any notices to any persons involved, the Technical 
Representatives will inform IREX of any of the relevant issues. 
The Technical Representatives will also inform IREX of any 
notices received and together and after consultations with IREX 
will determine the next steps and measures to be taken as a 
response to them. 
 
The Technical Supervisor is designated by LPA and authorized 
by Comunitatea Mea to have access to the Project Site at any time 
and phase of the works execution. The Technical Supervisor has 
the right to check the progress of works, to inspect the quality of 
constructions supplies and services, to investigate if the works 
comply with this Contract, with technical specifications and other 
documents approved by the parties to this Contract, and to 
recommend to IREX any changes to be introduced to this contract 
or the works resulting from it. The Technical Supervisor will 
follow the guidelines set out in the Republic of Moldova’s 
legislation while overseeing the works. 
   
 
The Project Coordinator is designated by LPA and authorized 
by Comunitatea Mea to track the progress of the works and 
compliance of the works with the present Contract. The Project 
Coordinator has the right to conduct monitoring visits and ask for 
legal compliance of the entire project. Based on monitoring visits, 
the Project Coordinator will submit to IREX reports on this 
project and on citizen awareness. 
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prezenta către IREX rapoarte privind implementarea proiectului 
și informarea cetățenilor.  
 
Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către 
Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi sau de către reprezentantul 
acestuia. Antreprenorul va direcționa toate solicitările și 
corespondența aferentă contractului către Managerul Senior în 
Contracte, Achiziții și Granturi. 
 
Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele și 
facturile atât Managerului de Proiecte  în Construcții de Scară 
Mică, cât și Managerului Senior în Contracte, Achiziții și 
Granturi. 
 
Reprezentantul Antreprenorului 
Reprezentații Antreprenorului sunt Elena Olari, Administrator. 
Antreprenorul ar putea desemna periodic altă persoană în 
calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va notifica, fără 
întârziere, numele acestora către IREX. Persoanele de contact 
desemnate sunt:  
 
Reprezentanții Antreprenorului: Elena Olari  
s.Răciula, r-nul.Călărași Republica Moldova   
Telefon:  +373 69738374         
Email:  srlolbicom@gmail.com       
 
 
Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic Antreprenorul 
în toate aspectele aferente executării lucrărilor în temeiul 
prezentului Contract și, în mod normal, este persoana care 
transmite sau recepționează notificări în numele 
Antreprenorului.  

 
 
 
Contractual guidance shall be provided by the Comunitatea Mea 
CoP, Senior Contracts, Procurement and Grants Manager, or her 
designee. The Contractor shall address all contractual-related 
inquiries and correspondence to the Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 
 
 
The Contractor shall submit all reports, deliverables, and invoices 
to the attention of both the Small-Scale Construction Project 
Manager and the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager. 
 
Contractor’s Representative 
Representatives of the Contractor are Elena Olari, Administrator. 
The Contractor may from time to time appoint some other person 
as the Contractor’s Representative and shall give a notice of the 
name of such other person to IREX without delay. The contact 
details of the Contractor’s Representative are: 
 
Contractor’s Representatives:  Elena Olari 
Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova  
Phone:  +373 69738374         
Email:  srlolbicom@gmail.com  
 
 
The Contractor’s Representative represents the Contractor on all 
day-to-day matters relating to the execution of the works under 
this Contract and shall normally be the person giving or receiving 
notices on behalf of the Contractor. 
 

B.7. DREPTURI  DE  PROPRIETATE  
INTELECTUALĂ (PI) 

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor drepturi 
de proprietate intelectuală cu privire la orice compilații de 
informații, cercetări, foi de calcul, grafice, rapoarte, diagrame, 
schițe, produse de lucru, software sau orice alte documente 
elaborate în legătură cu acest Contract se vor transmite sau vor 
rămâne exclusiv la IREX, care va avea toate drepturile de 
proprietate asupra acestora, cu toate că Antreprenorul sau 
angajații săi ar putea fi autorii proprietății intelectuale 
respective. 
  
Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuală sau în 
alt mod legate de acest Contract de preț fix, serviciile sau taxele 
trebuie returnate sau livrate către IREX în momentul expirării 
sau încetării Contractului. Antreprenorul este de acord să nu 
publice sau folosească nici o proprietate intelectuală sau 
documentele aferente fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX și 
atribuirea corespunzătoare.  
 

B.7. INTELLECTUAL PROPERTY (IP) 
RIGHTS 

The ownership of all copyright and other intellectual property 
rights in respect of any data compilations, research, spreadsheets, 
graphs, reports, diagrams, designs, work products, software, or 
any other documents, developed in connection with this Contract 
will exclusively vest in or remain with IREX, which shall have 
all proprietary rights therein, notwithstanding that the Contractor 
or its employees may be the author of the intellectual property.  
 
 
 
All documents relating to the intellectual property or otherwise 
connected with this fixed price Contract, the services, or duties 
must be returned or delivered to IREX at the time of the 
expiration or termination of the Contract. The Contractor agrees 
not to publish or make use of any of the intellectual property, or 
documents relating thereto, without the prior written approval of 
IREX and proper attribution. 
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Contractorul, în relațiile sale cu orice parte terță, inclusiv 
angajații săi, agenții, subantreprenorii etc., va asigura că toate 
drepturile privind PI ale IREX sunt respectate în mod 
corespunzător. 

The Contractor in its relations with any third parties, including its 
employees, agents, subcontractors, etc. shall ensure that all 
IREX’s IP rights are duly respected. 
 

B.8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele aduse 
persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijența sa. 
Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate 
materialele livrate și lucrările efectuate până la finalizarea și 
acceptarea întregii lucrări, cu excepția oricărei unități de lucru 
completate, care ar fi putut fi acceptată în baza Contractului. 
În cazul în care Antreprenorul nu respectă termenele de execuție 
și de finalizare a Lucrărilor, precum este prevăzut în prezentul 
Contract, sau finalizează Lucrările mai târziu decât a fost stabilit 
ca urmare a cauzelor aflate sub controlul său, Antreprenorul va 
plăti către IREX penalități, după cum urmează:   
 
O penalitate în mărime de 0,1% din costul total al lucrărilor 
întârziate sau mărfurilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere 
inclusiv și întârzieri din cauza calității necorespunzătoare a 
lucrărilor sau bunurilor. 
 
În cazul în care, materialele și/sau echipamentele utilizate la 
executarea Lucrărilor nu îndeplinesc standardele de calitate, 
documentația tehnică, condițiile tehnice, alte documente, 
eșantioane sau condițiile Contractului etc., IREX este în drept să 
depună o reclamație împotriva Antreprenorului, iar 
Antreprenorul se obligă să plătească către IREX o penalitate în 
mărime de 3% din costul contractului, specificat în Secțiunea 
"B.3. PREȚUL CONTRACTULUI, LIVRABILELE ȘI 
PLĂȚILE " din prezentul Contract pentru fiecare încălcare. 
Antreprenorul va compensa defectele respective în decursul 
perioadei pentru remedierea defectelor, în conformitate cu 
prezentul Contract. Perioada de remediere a defectelor se 
stabilește prin acordul comun dintre Antreprenor și IREX. 
În caz de necorespundere a rezultatului Lucrărilor cu 
documentația tehnică, și cu alte cerințe stabilite de legislația în 
vigoare sau de prevederile prezentului contract, IREX este în 
drept să solicite Antreprenorului, să plătească către IREX o 
despăgubire în suma de până la 100% din costul total al 
lucrărilor care nu sunt conforme.  
 
În cazul în care IREX are întârzieri la transferul banilor către 
Antreprenor mai mult de treizeci (30) de zile lucrătoare după 
acceptarea lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să perceapă o 
penalitate de 0,1% din  valoarea facturii neachitate pentru 
fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea 
facturii. 
 
Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu prezentul 
Contract nu trebuie să depășească valoarea totale al lucrărilor 
din prezentul contract. 
 

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES 

The Contractor shall be responsible for all damages to persons or 
property that occur as a result of the Contractor’s fault or 
negligence. The Contractor shall also be responsible for all 
materials delivered and work performed until completion and 
acceptance of the entire work, except for any completed unit of 
work which may have been accepted under the Contract. 
In the event that the Contractor does not comply with the terms 
of execution and completion of the Works as required by this 
Contract or completes the Works later than established due to the 
causes within its control, the Contractor shall pay IREX penalties 
as follows: 
 
A penalty in the amount of 0.1% of the total value of the delayed 
works or non-delivered goods for each day of delay, including the 
delay due to the inadequate quality of the works or goods. 
 
 
If the materials and (or) equipment used in the production of the 
Works do not meet the quality standards, technical 
documentation, technical conditions, other documents, samples 
or terms of the Contract and so on, IREX has the right to make a 
claim to the Contractor, and the Contractor undertakes to pay 
IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the work 
specified in Section “B.3. CONTRACT PRICE AND 
PAYMENTS” of this contract for every violation. The 
Contractor shall make up the respective defects within the time 
limit for remedying the defects, in accordance with this Contract. 
The period of remedying the defects must be agreed by the 
Contractor and IREX.  
 
In case of non-compliance of the results of the Work with 
technical documentation, and with other requirements set out in 
the current legislation or in this Contract, IREX has the right to 
demand the Contractor pay IREX a compensation of up to 100% 
of the total cost of the non-conforming works. 
 
 
If IREX is overdue with the payment to the Contract for more 
than thirty (30) business days after the acceptance of works, the 
Contractor shall be entitled to charge 0.1 % of the value of the 
unpaid invoice per each day of delay, but not more than 10% of 
the invoice value. 
 
 
The amount of the penalties due according to this Agreement 
shall not exceed the total value of the works under this Contract. 
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Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de obligația de 
a elimina încălcările contractului care au provocat penalitatea. 
Plata penalității nu eliberează Antreprenorul de obligația de a 
achita în întregime prejudiciul cauzat, indiferent dacă 
penalitatea acoperă sau nu prejudiciul cauzat. Penalitatea 
achitată nu este dedusă din costul prejudiciului care urmează a 
fi achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul 
Contract vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să rețină 
penalitățile din plățile ce urmează a fi efectuate către 
Antreprenor sau din garanția de bună execuție oferită de 
Antreprenor. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o garanție 
de bună execuție, care îndeplinește toate cerințele menționate în 
clauza B.4, IREX va reține 15% din suma Contractului, egală cu 
169,805.54 MDL [una sută șaizeci și nouă mii opt sute cinci 
lei, 54 bani], din suma primei plăți, ca sumă de reținere/garanție. 
10% din suma contractului, egală cu 113,203.69 MDL [una 
sută treisprezece mii două sute trei lei, 69 bani] reținută ca 
sumă  de garanție,  va fi eliberată după ce procesul-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor este semnat de Comisia de 
Recepție în conformitate cu clauza C.26, iar restul de 5%, egală 
cu 56,601.85 MDL [cincizeci și șase mii șase sute unu lei, 85 
bani], va fi eliberat de către IREX, după semnarea Procesului-
verbal de recepție finală menționat în clauza C.28 și numai după 
ce Antreprenorul va emite și va transmite către IREX și APL 
(fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de garanție (Anexa D 
la contract) pentru lucrările executate și produsele care au fost 
utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. 

The payment of the penalty does not relieve the Contractor of the 
obligation to remove the breaches of contract for which a penalty 
is due. Payment of the penalty shall not relieve the Contractor of 
the obligation to pay the damages caused in full, whether or not 
the penalty covers the damages caused. The penalty paid is not 
deducted from the cost of the damage to be paid/compensated. 
The penalties provided for in this Agreement shall be paid to 
IREX. IREX is entitled to deduct penalties from payments to be 
made to the contractor or from the performance guarantee 
provided by the Contractor.  
 
 
If the Contractor does not deliver to IREX a performance security 
meeting all requirements as stated in Clause B.4, IREX shall 
withhold 15% of the total Contract value, equal to MDL 
169,805.54 MDL [one hundred sixty-nine thousand eight 
hundred five lei, 54 bani], from the first payment as a retention 
amount. 10% of Contract amount, equal to 113,203.69 MDL [one 
hundred thirteen thousand two hundred three lei, 69 bani] 
withheld as a retention amount, shall be released upon the 
“Certificate of Substantial Completion” is signed by the 
Commission in accordance with clause C.26 and the remaining 
5%, amounting to 56,601.85 MDL [fifty-six thousand six 
hundred one lei, 85 bani], shall be released after the signing of 
“Certificate of Final Acceptance” by IREX as described in clause 
C.28 and only after the Contractor will issue and will submit to 
IREX and the LPA (being the beneficiary of the project) the 
Warranty Letter (Attachment D to the contract) for works 
executed and products that were used at the Project Site. 
 
 

B.9. DESPĂGUBIRI 

(a) Antreprenorul este de acord să despăgubească și să protejeze 
USAID și IREX, ofițerii, administratorii, agenții și angajații 
acestora de la și împotriva oricăror reclamații/acțiuni și 
răspundere, pierderi, cheltuieli, costuri, daune, judecăți, cereri și 
costuri juridice și profesionale care decurg din:  
 
(1) Actele sau omisiunile Antreprenorului, ale angajaților, ale 
asistenților, directorilor, agenților sau furnizorilor săi; 
(2) Vătămarea sau decesul persoanelor, inclusiv al ofițerilor 
directorilor, angajaților, agenților și Antreprenorilor, sau 
pierderea sau deteriorarea proprietății, sau amenzi și sancțiuni 
care pot rezulta, integral sau parțial, din cauza cumpărării, 
vânzării, distribuirii sau utilizării oricăreia dintre bunurile sau 
serviciile achiziționate sau furnizate în temeiul prezentului 
Contract, cu excepția cazului în care astfel de daune se datorează 
neglijenței IREX; 
(3) Încălcarea oricărui drept de patentă, dreptului de autor, 
mărcii comerciale, mărcii de serviciu, secretului comercial sau 
a altui interes de proprietate al oricărei părți terțe, care rezultă 
din utilizarea, distribuirea, vânzarea, sublicențierea sau 
deținerea de către IREX a produselor (inclusiv software și toate 
forme de materiale scrise) sau servicii achiziționate sau 
furnizate, astfel precum este autorizat în temeiul prezentului 

B.9. INDEMNITY 

(a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID and 
IREX, their officers, directors, agents, and employees from and 
against any and all claims and liability, loss, expenses, suits, 
damages, judgments, demands, and costs (including reasonable 
legal and professional fees and expenses) arising out of:  
 
(1) The acts or omissions of Contractor, its employees, officers, 
directors, agents or its Contractors;  
(2) Injury or death to persons, including officers, directors, 
employees, agents and Contractors, or loss of or damage to 
property, or fines and penalties which may result, in whole or in 
part, by reason of the buying, selling, distribution, or use of any 
of the goods or services purchased or provided under this 
Contract except to the extent that such damage is due to the 
negligence of IREX; 
 
(3) The infringement or violation of any patent, copyright, 
trademark, service mark, trade secret, or other proprietary interest 
of any third party resulting from IREX’s use, distribution, sale, 
sublicensing, or possession of the goods (including software and 
all forms of written materials) or services purchased or provided, 
as authorized hereunder, or from the use or possession of said 
goods or services by IREX, as authorized hereunder; or false 
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Contract, sau din utilizarea sau deținerea respectivelor mărfuri 
sau servicii de către IREX, astfel precum este autorizat prin 
prezentul Contract; sau afirmații false furnizate de Antreprenor 
sau Subantreprenori săi în temeiul prezentului Contract sau ca 
rezultat al unei declarații eronate depuse sau al unei fraude 
comise de către Antreprenor. 
 
(b) Antreprenorul va apăra și va soluționa, pe cheltuiala sa 
exclusivă, toate procesele de judecată sau procedurile legale, 
care decurg din cele de mai sus, cu condiția că Antreprenorul are 
sau primește o notificare promptă în acest sens, referitoare la o 
asemenea reclamație sau o procedură și, în plus, primește 
asistență rezonabilă și permisiunea de a se apăra împotriva unei 
astfel de reclamații sau proces. Antreprenorul nu se va implică 
în nici un proces de judecată, nu va încheia un compromis sau 
nu va respinge un proces, revendicare sau litigiu, nerezolvat sau 
potențial, care rezultă din, pe baza sau în orice mod este legat de 
obiectul prezentului Contract și la care IREX este sau se poate 
în mod rezonabil aștepta să fie parte, cu excepția cazului în care 
și până când Antreprenorul nu a obținut un acord scris, aprobat 
de IREX (care nu va fi reținut în mod nerezonabil) și semnat de 
fiecare parte la o astfel de soluționare, compromis sau respingere 
propusă, eliberând IREX de orice răspundere.  
 
(c) În cazul în care, oricare dintre bunurile sau serviciile 
furnizate de Antreprenor, inclusiv, fără a se limita la software și 
toate tipurile de materiale scrise, devin obiectul unei reclamații 
pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a vieții 
private și / sau a drepturilor de proprietate ale unui terț, 
Antreprenorul, pe cheltuiala proprie, va depune cele mai mari 
eforturi: 
 
(1) Să achiziționeze pentru IREX dreptul de a continua utilizarea 
și, dacă este autorizat în temeiul prezentului Contract, 
distribuirea bunurilor sau a serviciilor, care fac obiectul 
reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-menționate; sau 
(2) Să asigure respectarea drepturilor sus-menționate de către 
bunurile sau serviciile furnizate sau să le înlocuiască cu altele, 
echivalente, care sunt în conformitate cu legea. Dacă nici una 
dintre opțiunile menționate mai sus nu poate fi implementată cu 
succes, Antreprenorul va restitui către IREX toate sumele 
achitate Antreprenorului pentru bunurile și serviciile, care fac 
obiectul reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-
menționate. 
 

claims submitted by Contractor or its Contractors under this 
Contract or as a result of a Contractor misrepresentation of fact 
or fraud by Contractor. 
 

 
 
(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense all suits 
or proceedings arising out of the foregoing, provided that 
Contractor has notice or is given prompt written notice of such 
claim or suit and, further, that Contractor shall be given necessary 
information, reasonable assistance and the authority to defend 
such claim or suit. Contractor shall not settle, compromise or 
discharge any pending or threatened suit, claim or litigation, 
arising out of, based upon, or in any way related to the subject 
matter of this Contract and to which IREX is or may reasonably 
be expected to be a party, unless and until Contractor has obtained 
a written agreement, approved by IREX (which shall not be 
unreasonably withheld) and executed by each party to such 
proposed settlement, compromise or discharge, releasing IREX 
from any and all liability. 
 
 
 
(c) If any of the goods or services provided by the Contractor 
hereunder, including without limitation software and all forms of 
written materials, become the subject of a claim of infringement 
or violation of a third party’s intellectual property, privacy and/or 
proprietary rights, Contractor shall, at its own expense, use its 
best efforts: 

 
 
(1) To procure for IREX the right to continue use and, if 
authorized under this Contract, distribution of the infringing 
goods or services or,  
 
(2) To modify the goods or services to make them non-infringing, 
or to replace them with equivalent, non-infringing counterparts. 
If none of the above mentioned can be successfully implemented, 
then Contractor shall refund to IREX all monies paid Contractor 
for the infringing goods and services. 

B.10. IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciile executate în baza prezentului Contract sunt finanțate 
de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt scutite de plata 
oricăror taxe, impozite, îndatoriri, comisioane și orice alte 
obligații de care Comunitatea Mea este scutită pe perioada 
executării prezentului Contract. Antreprenorul nu va plăti nici 
un fel de taxe, impozite, comisioane locale etc. de la plata cărora 
acest program USAID este scutit în temeiul Acordului privind 
cooperarea pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 
martie 1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul 

B.10. TAXES AND DUTIES  

The services performed under this Contract are funded by the 
United States Government and shall, therefore, be exempt from 
payment of any taxes, duties, fees, levies, and any other 
impositions for which Comunitatea Mea is exempt, during the 
period of performance of this Contract. The Contractor shall not 
pay any host country taxes, duties, levies, etc. from which this 
USAID program is exempt pursuant to the Agreement between 
the United States of America and the Government of Republic of 
Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision of 
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Republicii Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat 
între IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul 
efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu vor fi 
rambursate Antreprenorului de către IREX. 
 

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor 
prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, aferente plăților / 
salariilor / compensațiilor pentru serviciile prestate de 
persoanele angajate de Antreprenor, care primesc indicații 
privind executarea lucrărilor conform cerințelor prezentului 
Contract.  
 
Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele pe 
venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, comisioane sau 
impozite, pentru plata cărora Antreprenorul este în mod normal 
responsabil ca urmare a desfășurării activității sale de afaceri. 

Assistance, dated March 21, 1994 and under the Bilateral 
Agreement between IREX and the United States Agency for 
International Development (USAID). In the event that any 
exempt charges are paid by the Contractor, they will not be 
reimbursed to the Contractor by IREX.  
 

The Contractor is responsible for payment of all applicable taxes, 
as prescribed under the applicable laws, associated with 
wages/salaries/compensation for services rendered by individuals 
employed by the Contractor and who are directed to work as 
required under this Contract. 
 
 
Contractor is liable for payment of all applicable taxes associated 
with revenues (profit), and other such taxes, fees, or dues for 
which Contractor is normally responsible as a result of operating 
its business. 
 

B.11. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ 
CONTRACTUL 

Contractul este întocmit în două exemplare pentru fiecare parte, 
în limba română și engleză, textul în limba engleză având 
prioritate la interpretarea prezentului Contract.  

B.11. GOVERNING LANGUAGE 

 
The Contract is drawn in two copies for each party in Romanian 
and English, the English text having priority in the interpretation 
on this Contract. 
 

B.12. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

Toate documentele care fac parte din Contract (și toate părțile 
din aceste documente) urmează să fie corelative, complementare 
și reciproc explicative. Contractul va fi interpretat ca un tot 
întreg, inclusiv modificările ulterioare. În cazul oricărei 
discrepanțe între textul principal al prezentului contract și 
anexele, graficele sau acordurile suplimentare ulterioare la 
acesta, astfel de anexe, graficele și / sau acorduri suplimentare 
vor prevala asupra textului principal al contractului. 
În cazul în care o prevedere din Contract va fi declarată nulă, 
celelalte prevederi contractuale vor rămâne valabile.     
 

B.12. CONTRACT DOCUMENTS 

All documents forming part of the Contract (and all parts of these 
documents) are intended to be correlative, complementary, and 
mutually explanatory. The Contract shall be read as a whole, 
including subsequent modifications. In case of any discrepancy 
between the main text of this Contract and its annexes, schedules, 
or subsequent additional agreements hereto, such annexes, 
schedules, and/or additional agreements shall prevail over the 
main text of the Contract. 
If a Contract clause is declared null and void, the remaining 
contractual provisions shall remain valid. 
 

B.13. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME 

Contractul constituie întregul acord dintre IREX și Antreprenor 
cu privire la obiectul Contractului și înlocuiește toate 
comunicările, negocierile și înțelegerile (fie ele scrise sau orale) 
ale părților cu privire la obiectul Contractului, care au fost făcute 
înainte de data contractului.     

B.13. ENTIRE CONTRACT 

The Contract constitutes the entire agreement between the IREX, 
and the Contractor with respect to the subject matter of Contract 
and supersedes all communications, negotiations, and agreements 
(whether written or oral) of parties with respect to the subject 
matter of the Contract made prior to the date of Contract. 
 

B.14. AMENDAMENTE 

Orice modificare a termenelor și condițiilor din prezentul 
Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuată doar în 
baza acordului, întocmit în scris de către personalul autorizat al 
ambelor Părți (care au semnat prezentul Contract), și va fi 
valabilă doar după obținerea consimțământului din partea 
USAID, după caz.  

B.14. CHANGES AND MODIFICATIONS  

No changes or modifications can be made in this Contract and 
any conditions hereof, including the scope of work, 
specifications, terms of payment, Contract value, etc., regardless 
of the scale of such changes or modifications unless approved in 
writing by IREX in the form of an additional agreement hereto 
signed by authorized persons who signed initially this Contract, 
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Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor prezentate 
de Antreprenor, se poate face o ajustare echitabilă, dacă este 
cazul, în graficul de executare a lucrărilor, după caz. 
 
Orice întârziere în prezentarea livrabilelor în temeiul 
prezentului contract, îndeplinirea sarcinilor stabilite în 
prezentul contract, orice prelungiri stabilite în temeiul 
prezentului Contract vor fi aprobate de IREX sub forma unui 
amendament. Dacă întârzierile nu depășesc cumulativ cinci (5) 
zile lucrătoare, modificarea contractului nu este obligatorie. 
 
Orice lucrări efectuate peste de volumul stabilit și sarcinile de 
lucru specificate în conținutul prezentului contract, fără o 
aprobare prealabilă de către IREX, vor fi pe cheltuiala 
Antreprenorului și nu vor fi rambursate/ plătite de IREX. 
 
În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a serviciilor, 
care a rezultat în revendicări din partea Antreprenorului, litigiul 
va fi soluționat în conformitate cu prevederile referitoare la 
Litigii din prezentul Contract. Până la soluționarea definitivă a 
litigiului, Antreprenorul va continua prestarea Serviciilor 
conform instrucțiunilor IREX. 

and shall not become effective until the consent of USAID, if 
applicable, has been obtained.  
Subject to IREX review of the Contractor’s justification, an 
equitable adjustment, if appropriate, may be made in the Contract 
delivery schedule, as appropriate. 
 
Any delays in providing deliverables under this Contract, 
accomplishing the tasks set out herein, any extensions shall be 
approved in form of an amendment hereto approved by IREX. If 
the delays are less than five (5) business days cumulatively, the 
amendments are not mandatory. 
 
 
Any works performed beyond the strict volume and scope of 
work as specified in this Contract without a prior approval by 
IREX, will be at Contractor’s own expense and will not be 
reimbursed/paid by IREX. 
 
In the event of a dispute relating to a claimed change, the dispute 
shall be addressed in accordance with the Disputes provisions of 
this Contract. Pending final resolution of the dispute, the 
Contractor shall proceed with the Services as directed by IREX. 
 
 

B.15. LEGEA APLICABILĂ ȘI  
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

Legea aplicabilă. 
a) Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este 
reglementat de legislația Republicii Moldova. 

 
b) În cazul în care se fac trimiteri în textul prezentului contract 
la dispozițiile legilor și reglementelor SUA sau dacă dispozițiile 
relevante de drept public american se aplică relațiilor care 
decurg din prezentul contract, se aplică și se respectă  
prevederile respective ale legislației SUA. 
 
c) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea prezentului 
Contract și care se referă la orice decizie a Guvernului Statelor 
Unite în temeiul Contractului de Grant (Prime Award) trebuie 
soluționată în conformitate cu clauza privind litigiile, care este 
inclusă aici ca referință. 
d) Orice hotărâre a Guvernului Statelor Unite emisă în cadrul 
Contractului de Grant (Prime Award), dacă este obligatorie 
pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie pentru Antreprenor, 
în măsura în care se referă la prezentul Contract, cu condiția ca 
IREX să fi notificat imediat Antreprenorul cu privire la astfel de 
decizie și, în cazul în care se solicită de către Antreprenor, să fi 
depus o cerere sau o reclamație, după caz, împotriva Guvernului 
sau, ca alternativă, fost de acord să finanțeze procesul de 
judecată sau revendicare al Antreprenorului. O hotărâre 
definitivă în orice astfel de proces sau o dispoziție finală a unei 
astfel de reclamații va fi decisivă pentru IREX și Antreprenor. 
 
e) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau finanțată de către 
IREX în numele Antreprenorului în conformitate cu această 

B.15. GOVERNING LAW AND 
RESOLUTION OF DISPUTES 

Governing Law.  
a) This Contract, including any disputes related thereto, shall be 
governed by the laws of the Republic of Moldova. 
 
b) Where references in the text of this Contract are made to the 
relevant provisions of U.S. laws and regulations throughout this 
Contract or if relevant U.S. public law provisions apply to the 
relations arising out of this Contract, the respective provisions of 
U.S. law shall apply and be complied with accordingly.  
 
c) Any claim arising out of the performance of this Contract that 
relates to any decision of the US Government under the Prime 
award must be resolved in accordance with the clause on 
Disputes, which is incorporated herein by reference. 
 
d) Any decision of the US Government under the Prime Award, 
if binding on IREX, shall also bind the Contractor to the extent 
that it relates to this Contract, provided that IREX shall have 
promptly notified the Contractor of such decision and, if 
requested by the Contractor, shall have brought suit or filed 
claim, as appropriate against the Government, or, in alternative, 
agreed to sponsor the Contractor’s suit or claim. A final judgment 
in any such suit or final disposition of such claim shall be 
conclusive upon IREX and the Contractor. 
 
 
 
e) For any action brought, or sponsored, by IREX on behalf of the 
Contractor pursuant to this clause, the Contractor agrees to 
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clauză, Antreprenorul este de acord să despăgubească și să 
scutească IREX de toate costurile și cheltuielile suportate de 
IREX în urmărirea sau finanțarea unui asemenea recurs.  
 
Litigiile dintre părți.  
a) Următoarele proceduri reglementează soluționarea oricărei 
divergențe, dispute sau revendicări între sau în rândul "Părților", 
care rezultă din interpretarea, executarea, încălcarea sau pretinsa 
încălcare a prezentului Contract ("Litigiu"). 
 
b) Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale 
amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice neînțelegere 
sau dispută care apare între ele din sau în legătură cu prezentul 
Contract. 
 
c) În cazul în care Antreprenorul este o entitate moldovenească, 
toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul 
Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau încetarea 
acestuia vor fi soluționate de către instanțele competente din 
Republica Moldova.  
 
d) În cazul în care Antreprenorul nu este o entitate 
moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 
prezentul Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau 
rezilierea sa, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie din Republica Moldova, în conformitate cu normele 
sale de arbitraj și cu legislația Republicii Moldova.  
 
e) În pofida faptului adresării în arbitraj, 
Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile care le revin 
în temeiul Contractului, cu excepția cazului în care s-a convenit 
altfel; și 
obligația IREX de a plăti Antreprenorul va rămâne în vigoare, 
cu excepția faptului că sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi 
plătite.  
 

indemnify and hold IREX harmless from all costs and expenses 
incurred by IREX in prosecuting or sponsoring any such appeal.  
 
 
Disputes between the Parties.  
a) The following procedures shall govern the resolution of any 
controversy, dispute or claim between or among “Parties,” arising 
out of the interpretation, performance, breach or alleged breach 
of this Contract (“Dispute”). 
 
b) The parties shall make every effort to resolve amicably by 
direct informal negotiations any disagreement or dispute arising 
between them out of or in connection with the Contract. 

 
c) If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out 
of or in connection with this Contract, or regarding its conclusion, 
execution or termination, shall be resolved by the competent 
courts of the Republic of Moldova.  
 
 
d) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes arising 
out of or in connection with this Contract, or regarding its 
conclusion, execution or termination, shall be settled by the Court 
of International Commercial Arbitration near the Chamber of 
Commerce and Industry of the Republic of Moldova in 
accordance with its arbitration rules and with the legislation of 
Moldova.  
 
e) Notwithstanding any reference to arbitration herein, 
The parties shall continue to perform their respective obligations 
under the Contract unless they otherwise agree; and 
 
The IREX obligation to pay the Contractor will remain in force, 
except that monies in contention will not be paid.  

 
B.16. ÎNCETAREA  LUCRĂRILOR 

(STOP WORK) 
 
 

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale prezentului 
Contract, IREX poate, prin notificarea adresată Antreprenorului, 
să suspende toate sau orice parte a lucrărilor, iar Antreprenorul 
va întrerupe toate aceste lucrări imediat după primirea notificării 
din partea IREX de a stopa lucrările, și le va relua prompt după 
primirea indicației de la IREX de a continua activitățile. În cazul 
în care Antreprenorul trebuie să suporte costuri ca urmare a 
notificării de oprire a lucrărilor, Antreprenorul va transmite 
către IREX un buget privind costurile suportate, în termen de 
cinci (5) zile lucrătoare de la primirea unei indicații de oprire a 
lucrărilor. Despăgubirea totală acordată Antreprenorului nu 
trebuie să depășească costurile suportate înainte de indicația de 
oprire a lucrărilor, în funcție de rambursarea integrală către 
IREX a acestor costuri, plus orice cost pe care IREX îl permite 
în mod expres în scris. În termen de nouăzeci (90) de zile de la 
emiterea ordinului de a opri lucrările sau în cadrul oricărei 

B.16. STOP WORK 
 

 
Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by 
notice to the Contractor, suspend all or any portion of the 
Services, the Contractor shall stop all such Services immediately 
upon receipt of IREX’s stop work order and shall promptly 
resume the Services after receipt of direction from IREX to 
proceed. If the Contractor must incur costs after the stop work 
order, Contractor must submit a budget for the incurred costs to 
IREX within five (5) business days of receiving a stop work 
order. Total compensation to the Contractor shall not exceed 
costs incurred prior to the stop work order, contingent upon full 
reimbursement to IREX for those costs, plus any costs IREX 
specifically allows in writing. Within a period of ninety (90) days 
after a Stop Work Order, or within any extension of time of that 
period to which the IREX shall have agreed, IREX shall cancel 
the stop order or terminate the Services covered by the order in 
accordance with the termination clause of this Contract. 
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prelungiri a perioadei respective la care IREX a convenit, IREX 
va retrage ordinul de oprire a lucrărilor sau va rezilia serviciile 
care fac obiectul ordinului, în conformitate cu clauza de reziliere 
a acestui Contract.  
În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această clauză, 
Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru cheltuielile 
suportate până la încetarea lucrărilor și suspendarea serviciilor, 
și nu poate pretinde la vreo compensație sau pentru pierderea 
venitului.  

 
 
 
 
In the event of termination of works under this clause, the 
Contractor may only claim compensation for the costs incurred 
until Stop Work suspension and may not claim to receive any 
compensation or loss of income.  
 
 

B.17. REZILIEREA CONTRACTULUI 

IREX poate rezilia acest Contract, în întregime sau parțial, 
printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului cu cel puțin 
cincisprezece (15) zile calendaristice înainte de data rezilierii, 
după survenirea oricărui eveniment specificat în paragrafele (a) 
- (b) din prezenta clauză. În cazul în care lucrările pe șantierul 
de construcție al proiectului pun în pericol construcția sau 
procesul de construcție, termenul de cincisprezece (15) zile 
indicat mai sus nu se aplică, și Contractul se reziliază imediat. 
În cazul în care rezilierea se face în conformitate cu litera (d) 
de mai jos, rezilierea Contractului va intra în vigoare imediat 
după primirea notificării. 
 
(a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o încălcare a 
obligațiilor sale în baza Contractului în termen de zece (10) zile 
calendaristice de la notificare sau în orice alt termen, pe care 
IREX l-a aprobat ulterior în scris; 
 
(b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolvabil sau se află 
în stare de faliment sau încheie acorduri cu creditorii săi privind 
scutirea de la datorie, sau profită de orice lege care este în 
beneficiul debitorilor, sau intră în proces de lichidare sau 
lichidare administrativă, forțată sau voluntară; 
(c) În cazul în care, Antreprenorul nu poate furniza o parte 
substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, treizeci (30) de zile 
calendaristice; sau 
(d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, 
Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase în 
competiția pentru sau la executarea Contractului, sau în cazul 
în care Antreprenorul încalcă prevederile privind finanțarea 
terorismului. 
 
În sensul prezentei clauze: 
"Practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea sau 
solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru a 
influența acțiunea unui funcționar public în procesul de selecție 
sau în executarea Contractului. 
 
"Practica frauduloasă" înseamnă o denaturare a faptelor 
pentru a influența procesul de selecție sau executarea unui 
Contract în detrimentul Antreprenorului și include practici 
frauduloase în rândul Antreprenorilor (înainte sau după 
depunerea propunerilor) menite să stabilească prețurile la 
niveluri neconcurențiale artificiale și să priveze Antreprenorul 
de avantajele concurenței libere și deschise. 

B.17. TERMINATION 

IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no less 
than fifteen (15) calendar days' written notice of termination to 
the Contractor, to be given after the occurrence of any of the 
events specified in paragraphs (a) through (b) of this Clause. If 
the works on Project Site put at risk the construction or the 
construction process, then the fifteen (15)-day period set out 
above does not apply and the Contract is terminated immediately. 
If termination is made in accordance with paragraph (d) below, 
the termination will be effective immediately upon receipt of 
notice. 
 
 
(a) If the Contractor does not remedy a failure in the performance 
of its obligations under the Contract within ten (10) calendar days 
after being notified or within any further period as IREX may 
have subsequently approved in writing; 
 
(b) The Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter into 
any agreements with its creditors for relief of debt or takes 
advantage of any law for the benefits of debtors or goes into 
liquidation or receivership whether compulsory or voluntary; 
 
(c) If the Contractor is unable to perform a material portion of the 
Services for a period of not less than thirty (30) calendar days; or 
 
(d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has 
engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or 
executing the Contract or if the Contractor violates the Terrorism 
Financing provisions. 
 

 
 
For the purpose of this clause: 
"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or 
soliciting of anything of value to influence the action of a public 
official in the selection process or in Contract execution. 
 
 
"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in 
order to influence a selection process or the execution of a 
Contract to the detriment of the Contractor, and includes 
collusive practice among Contractors (prior to or after submission 
of proposals) designed to establish prices at artificial non-
competitive levels and to deprive the Contractor of the benefits 
of free and open competition. 
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(a) Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, decide să rezilieze 
acest Contract. 

La rezilierea acestui Contract prin notificare de către IREX, 
Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei notificări, va 
lua toate măsurile necesare pentru a înceta Serviciile într-o 
manieră promptă și ordonată și va depune toate eforturile 
rezonabile pentru a păstra cheltuielile în acest scop la un nivel 
minim.  
În cazul în care, IREX rezilierea acest Contract din motive 
proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile 
livrate și acceptate până la data efectivă de reziliere. 
Antreprenorul renunță la toate reclamațiile pentru profituri care 
nu au fost obținute ca urmare a unei astfel de încetări.   

În cazul în care, IREX reziliază acest Contract ca urmare a unei 
acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va prelua 
controlul asupra tuturor activelor programului, inclusiv a 
tuturor fișierelor de lucru și a înregistrărilor de pe șantierul de 
construcție al proiectului. Antreprenorul nu va avea dreptul să 
primească nicio plată ulterioară până la finalizarea Serviciilor 
reziliate.  
 
IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezilia în orice moment 
acest Contract cu preț fix, plătind pentru toate livrabilele 
finalizate la momentul rezilierii și o parte proporțională a 
oricărei lucrări în curs de desfășurare, fără alte obligații 
financiare față de Antreprenor. În cazul în care acest Contract va 
fi reziliat în întregime sau parțial, CoP va furniza 
Antreprenorului o notificare de încetare, care să precizeze 
natura, amploarea și data efectivă a rezilierii. La primirea 
notificării, Antreprenorul va (1) întrerupe imediat toate 
serviciile din cadrul Contractului (cu excepția cazului în care 
notificarea prevede altfel) și (2) transmite Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică toate datele, schițele, 
specificațiile, rapoartele, estimările, rezumatele și alte informații 
și materiale acumulate în timpul executării prezentului Contract, 
fie finalizate, fie în proces de desfășurare. 
 
În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze în 
executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol 
executarea Contractului de preț fix sau eșuează să îndeplinească 
termenele stipulate în acest Contract de preț fix până la data 
finalizării, Antreprenorul va notifica IREX imediat și IREX va 
avea dreptul la rezilierea rapidă / simplificată a acestui Contract 
cu preț fix, prin notificare scrisă către Antreprenor. 

 
(a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate this 
Contract. 
 
Upon termination of this Contract by notice of IREX, the 
Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, take 
all necessary steps to bring the Services to a close in a prompt and 
orderly manner and shall make every reasonable effort to keep 
expenditures to this purpose to a minimum. 
 
 

If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the 
Contractor shall be paid only for Services delivered and accepted 
up to the effective date of termination. The Contractor waives all 
claims for profits not earned as a result of such termination. 
 
 
In the event that IREX terminates this Contract pursuant to action 
or fault of the Contractor, IREX shall take control over all assets 
of the program, including all related work files and Project Site 
records. The Contractor shall not be entitled to receive any further 
payment until the terminated Services are completed. 
 
 
 
IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price 
Contract at any time, paying for all deliverables completed at the 
time of termination and a pro-rata share of any deliverable in 
progress, without further financial obligation to the Contractor. 
In the event of a termination for convenience of this Contract in 
whole or in part, the CoP will deliver to the Contractor a Notice 
of Termination specifying the nature, extent, and effective date of 
the termination. Upon receipt of the notice, the Contractor shall 
(1) immediately discontinue all services under the Contract 
(unless the notice directs otherwise), and (2) deliver to the Small-
Scale Construction Project Manager all data, drawings, 
specifications, reports, estimates, summaries, and other 
information and materials accumulated in performing this 
Contract, whether completed or in process. 
 

In the event that the Contractor fails to make progress so as to 
endanger performance of this fixed price Contract, or is unable to 
fulfill the terms of this fixed price Contract by the completion 
date, the Contractor shall notify IREX forthwith and IREX shall 
have the right to summary termination of this fixed price Contract 
upon written notice to the Contractor. 
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SECȚIUNEA C: TERMENII  ȘI  
CONDIȚIILE AFERENTE 

LUCRĂRILOR 

C.1. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE 
LUCRĂRILE 

Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract 
reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și semnifică 
încheierea valabilă (semnarea) a Contractului.  
 
După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va începe și 
va finaliza programarea activităților, și va efectua alte activități 
premergătoare lucrărilor de construcție, care nu au fost finalizate 
înainte de semnarea contractului, la solicitarea imediată a IREX, 
și le va termina în termen de două (2) zile calendaristice de la 
semnarea Contractului de către ambele Părți. Antreprenorul va 
întocmi Graficul de executare a lucrărilor, în conformitate cu 
Secțiunea D.15.  
Graficul de execuție, planurile de implementare și forma lor 
specifică vor fi coordonate și aprobate de IREX. 
 
De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de două 
(2) zile calendaristice după semnarea Contractului, lista 
angajaților care vor executa lucrările pe șantierul de construcție 
a proiectului pentru asigurarea DBA care va fi achitată de către 
IREX, conform clauzei C.33 a prezentului contract. Lista 
angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 
funcția/poziția, salariul brut pe aferent perioadei de executare a 
lucrărilor, tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, prestări 
servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA în numele 
Antreprenorului și va împărtăși cu Antreprenorul documentația 
pentru asigurarea DBA dacă este cazul. 

SECTION C: WORKS RELATED 
TERMS AND CONDITIONS 

 
 

C.1. NOTICE TO PROCEED  

 
The signing of this Contract by both parties represents the Notice 
to Proceed and signifiess that the Contract is fully executed.  
 
 
Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall 
commence and complete the scheduling activities and other 
preconstruction works that have not been completed before the 
signing of the Contract to the satisfaction of IREX and complete 
them within two (2) calendar days after signing of the Contract 
by both parties. The Contractor shall prepare the Schedule of 
works in accordance with Section D.15.  
 
The schedules of works, implementation plans and their specific 
form shall be coordinated with and approved by IREX. 
 
The Contractor shall also provide to IREX within two (2) 
calendar days upon fully executing the Contract the list of 
employees that will execute the Works on the Project Site for 
DBA insurance that will be paid by IREX under Section C.33 
hereof. The list of employees will contain the following 
information: name, surname, position, gross salary for the period 
of execution of the works, type of contract concluded (e.g. work, 
services, etc.). IREX will apply for DBA insurance on behalf of 
Contractor and will share with the Contractor the DBA insurance 
documentation, where relevant.  

 
C.2. AUTORIZAȚII  ȘI  
RESPONSABILITĂȚI 

Antreprenorul este responsabil, fără cheltuieli suplimentare 
către IREX, pentru deținerea sau obținerea tuturor licențelor și 
autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor în temeiul 
prezentului contract și de respectarea tuturor legilor, codurilor și 
reglementărilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrări.  

C.2. PERMITS AND 
RESPONSIBILITIES 

The Contractor shall, without additional expense to IREX, be 
responsible for holding or obtaining any necessary licenses and 
permits required to execute the works under this Contract and for 
complying with all laws, codes, and regulations applicable to the 
performance of the works.  
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C.3. PERSONALUL 
ANTREPRENORULUI 

Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi 
implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru finalizarea 
lucrărilor și corectarea oricărui defect identificat. 
 
Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în care 
este necesar pentru executarea și finalizarea corespunzătoare a 
Proiectului. Antreprenorul trebuie să se asigure că angajatul are 
toate documentele și autorizațiile necesare pentru a lucra pe 
șantierul de construcție al proiectului. 
 
Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică sau 
Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o abatere, o 
incompetență sau o executare necorespunzătoare a sarcinilor de 
către un membru al personalului Antreprenorului, cu privire la 
acest fapt se va expedia o scurtă notificare către Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi. În plus, Managerul 
Senior în Contracte, Achiziții și Granturi va investiga cazul și va 
informa CoP și părțile implicate. În urma deciziei luate de IREX, 
Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat de pe 
șantierul de construcție al proiectului. Personalul vinovat 
urmează a fi înlocuit cât mai curând posibil cu un lucrător 
competent, aprobat de IREX.  
 

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL 
 
 

The Contractor shall provide a list of employees that will be 
employed on this Project Site and will be connected with the 
completion of the works and the correction of any defects therein.  
 
Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is necessary 
for the proper and timely execution and completion of the Project. 
The Contractor shall make sure that the employee has proper 
documentation and authorization to work on Project Site.  
 
 
If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX 
Engineers, or Project’s Technical Supervisor notice a 
misconduct, incompetency or bad performance of duties of one 
of Contractor’s personnel, a short notice should be sent to 
SeniorContracts, Procurement and Grants Manager about this 
fact. Further, the Senior Contracts, Procurement and Grants 
Manager will investigate the case and will inform the CoP and 
involved parties. Upon the IREX decision, the Contractor must 
remove the guilty personnel from the Project Site. The guilty 
personnel shall be replaced as soon as reasonably possible by a 
competent substitute approved by IREX.  

C.4. EXAMINAREA  ȘANTIERULUI DE 
CONSTRUCȚIE ȘI  IDENTIFICAREA 
CONDIȚIILOR  CARE  POT AFECTA 

LUCRĂRILE 
 

Antreprenorul recunoaște că a luat măsurile necesare rezonabile 
pentru a stabili natura și locația lucrării, și că a examinat și a 
obținut informațiile necesare cu privire la condițiile generale și 
locale care pot afecta munca sau costul acesteia. Antreprenorul 
recunoaște, de asemenea, că a obținut informații suficiente în 
ceea ce privește caracterul, calitatea și cantitatea materialelor de 
suprafață și subterane sau obstacolele existente, în măsura în 
care aceste informații pot fi constatate în mod rezonabil dintr-o 
inspecție a șantierului de construcție.  
Orice eșec al Antreprenorului de a executa acțiunile descrise și 
recunoscute în acest paragraful 1 de mai sus, nu va scuti 
Antreprenorul de responsabilitatea de a estima în mod 
corespunzător complexitatea și costurile de execuție a lucrărilor 
și a activităților necesare pentru finalizarea acestora cu succes, 
fără cheltuieli suplimentare pentru IREX, cu excepția cazului în 
care orice costuri suplimentare sunt aprobate în prealabil de 
IREX pe baza aprobării USAID. IREX nu își asumă nicio 
responsabilitate pentru concluziile sau interpretările făcute de 
Antreprenor în baza informațiilor puse la dispoziție de IREX.  
Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a șantierului de 
construcție a proiectului cu IREX și APL, înainte de începerea 
lucrărilor și după recepția de la terminarea lucrărilor.  

C.4. PROJECT SITE INVESTIGATION 
AND CONDITIONS AFFECTING THE 

WORK 

 
The Contractor acknowledges that it has taken steps reasonably 
necessary to ascertain the nature and location of the work, and 
that it has investigated and satisfied itself as to the general and 
local conditions which can affect the work or its cost. The 
Contractor also acknowledges that it has satisfied itself as to the 
character, quality, and quantity of surface and subsurface 
materials or obstacles to be encountered insofar as this 
information is reasonable ascertained from an inspection of the 
Project Site.  
Any failure of the Contractor to take the actions described and 
acknowledged in paragraph 1 above will not relieve the 
Contractor from responsibility for estimating properly the 
complexity and costs of works and the activities necessary for 
their successful completion without additional expense to IREX, 
unless any additional costs are approved in advance by IREX 
based on USAID approval. IREX assumes no responsibility for 
any conclusions or interpretations made by the Contractor based 
on the information made available by IREX. 
The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with 
IREX and LPA, before starting of works and after the substantial 
completion of Works.  
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C.5. CONDIȚII  NEPREVĂZUTE  PE  
ȘANTIER 

Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu privire la 
(a) condițiile fizice subterane sau latente pe șantierul de 
construcție al proiectului care diferă semnificativ de cele 
indicate în acest Contract, (b) condițiile fizice necunoscute de 
pe șantierul de construcție al proiectului ce diferă semnificativ 
de cele indicate în acest Contract și (c) condițiile fizice 
necunoscute de pe șantierul de construcție al proiectului, de 
natură neobișnuită, care diferă semnificativ de cele întâlnite în 
mod obișnuit și recunoscute în general ca inerente caracterului 
lucrărilor prevăzute în prezentul Contract.  
Nicio solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare 
echitabilă a Contractului în conformitate cu această clauză nu va 
fi permisă, cu excepția cazului în care Antreprenorul a expediat 
o notificare scrisă, prevăzută în asemenea cazuri. 
Nicio solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare echitabilă 
a Contractului pentru condițiile neprevăzute pe șantierul de 
construcție al proiectului nu va fi luată în considerare de IREX 
dacă va fi depusă după efectuarea plății finale în baza acestui 
Contract.  

C.5. DIFFERING SITE CONDITIONS 

 
The Contractor shall promptly give a written notice to IREX of 
(a) subsurface or latent physical conditions at the Project Site that 
differ materially from those set out in this Contract, (b) unknown 
physical conditions at the site that differ materially from those set 
out in this Contract, and (c) unknown physical conditions at the 
Project Site, of an unusual nature, that differ materially from 
those ordinarily encountered and generally recognized as inherent 
in the work character provided for in this Contract. 
 
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 
Contract under this clause shall be allowed, unless the Contractor 
has given the required written notice.  
 
No request by the Contractor for an equitable adjustment to the 
Contract for unexpected Project Site conditions shall be 
considered by IREX if made after final payment under this 
Contract. 

 
C.6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR ȘI 

ZONE DE DEPOZITARE 

Antreprenorul poate ridica construcții provizorii (de ex. 
depozite, magazine, birouri) și utilități supă aprobarea 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, și vor fi 
construite cu forța de muncă și materialele furnizate de 
Antreprenor, fără a prevedea cheltuieli pentru IREX. 
Construcțiile provizorii și utilitățile vor rămâne în proprietatea 
Antreprenorului și vor fi demontate de către acesta pe cheltuiala 
proprie la finalizarea lucrărilor. 
 
Antreprenorul va utiliza doar drumuri și poduri existente sau 
drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare 
pentru executarea lucrărilor, vehiculele nu trebuie să fie 
încărcate peste capacitatea de încărcare recomandată de 
producătorul vehiculului sau de legile în vigoare. La traversarea 
bordurilor sau trotuarelor cu autovehiculul, Antreprenorul va 
proteja proprietatea de daune. Antreprenorul va repara sau va 
plăti pentru repararea oricăror borduri, trotuare, poduri sau 
drumuri deteriorate.  
 
 
 
 
 
 
 

C.6. OPERATIONS AND STORAGE 
AREAS 

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices, etc.) and 
utilities may be erected by the Contractor after the approval by 
the Small-Scale Construction Project Manager and shall be built 
with labor and materials furnished by the Contractor without 
expense to IREX. The temporary buildings and utilities shall 
remain the property of the Contractor and shall be removed by 
the Contractor at its own expense upon completion of the work. 

The Contractor shall use only established roadways and bridges 
or use temporary roadways. When materials are transported in 
executing the work, vehicles shall not be loaded beyond the 
loading capacity recommended by the manufacturer of the 
vehicle or applicable laws. When it is necessary to cross curbs or 
sidewalks, the Contractor shall protect the property from damage. 
The Contractor shall repair or pay for the repair of any damaged 
curbs, sidewalks, bridges, and roads. 
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C.7. CONECTAREA TEMPORARĂ LA 
REȚELELE EDILITARE, INSTALAȚII 

TEMPORARE 

Antreprenorul, pe cheltuiala sa și într-un mod profesionist, 
precum și în mod satisfăcător pentru Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică, va instala și va întreține toate 
conexiunile temporare și liniile de distribuție necesare, precum 
și toate contoarele necesare pentru a măsura cantitatea 
serviciilor utilizate, pentru a determina costul serviciilor care 
urmează a fi achitat.  
 
Antreprenorul va stabili și va coordona cu APL toate  
cheltuielile logistice și de întreținere tehnică.  
 
Antreprenorul va furniza și va întreține, la propria sa cheltuială, 
toate sursele de lumină și elementele de protecție, împrejmuire 
și supraveghere, în locurile și în timpul în care este necesar sau 
solicitat de către Antreprenor sau de către orice autoritate 
competentă, pentru protecția șantierului de construcție al 
proiectului și a materialelor și echipamentelor utilizate, sau 
pentru siguranța și confortul publicului sau altor persoane 
Înainte de recepția finală a lucrării de către IREX, Antreprenorul 
va înlătura toate conexiunile temporare, liniile de distribuție, 
contoarele și echipamentele asociate. 

 

C.7. AVAILABILITY AND USE OF 
UTILITY SERVICES. TEMPORARY 

INSTALLATIONS 

The Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and 
to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project 
Manager, shall install and maintain all necessary temporary 
connections and distribution lines, and all meters required to 
measure the amount of each utility used for the purpose of 
determining charges.  

 
The Contractor shall set up and coordinate all the logistic and 
maintenance expenses with the LPA. 

The Contractor will provide and maintain at his own cost all 
lights, guards, fencing and watching when and where necessary 
or required by the Contractor or by any duly constituted authority 
for the protection of the Project Site and the materials and 
equipment utilized therefor or for the safety and convenience of 
the public or others. 
 
Before the final acceptance of the works by IREX, the Contractor 
shall remove all temporary connections, distribution lines, 
meters, and associated paraphernalia. 

 
C.8. VESTIGII ARHEOLOGICE 

Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare, Antreprenorul va 
notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de fosile, 
monede, obiecte antice, structuri istorice și alte vestigii de 
interes geologic sau arheologic, descoperite pe șantierul de 
construcție al proiectului. IREX se va consulta apoi cu 
autoritățile competente și va sfătui Antreprenorul cu privire la 
modul corect de acțiune. Antreprenorul trebuie să ia măsuri 
rezonabile de precauție pentru a asigura că muncitorii săi sau 
alte persoane nu pot să retragă sau deterioreze un astfel de articol 
sau artefact.  

 

C.8. ANTIQUITIES 

Subject to the provisions defined in the applicable laws, 
Contractor shall immediately notify IREX of such findings of 
fossils, coins, antiquities, historic structures, and other vestiges of 
geological or archeological interest discovered on the Project 
Site. IREX shall then consult with the appropriate authorities and 
advise the Contractor of the proper course of action. The 
Contractor shall take reasonable precautions to prevent its 
workmen or any other persons from removing or damaging any 
such article or artifact. 

 

C.9. ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI 
DE CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI 

De la data începerii lucrărilor pe șantierul de construcție al 
proiectului și până la data recepției la terminarea lucrărilor, 
conform prevederilor Secțiunii C.26, Antreprenorul își asumă 
întreaga responsabilitate pentru întreținerea șantierului de 
construcție al proiectului și a tuturor lucrărilor temporare. În 
cazul în care orice pagubă sau pierdere se produce pe șantierul 
de construcție al proiectului sau în orice parte a acestuia sau la 
orice lucrări temporare, din orice cauză, Antreprenorul va 

C.9. CARE OF PROJECT SITE  

 
From the starting date of the Project Site works to the date of 
substantial completion as stated in the Section C.26, the 
Contractor shall take full responsibility for the care of Project Site 
and of all Temporary Works. In the event that any damage or loss 
should happen on the Project Site or to any part thereof or to any 
Temporary Works from any cause whatsoever, the Contractor 
shall at his own cost repair and in accordance with the 
requirements of the Contract and the Small-Scale Construction 
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efectua reparații din propria cheltuială și în conformitate cu 
cerințele Contractului și ale Managerului de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică. Antreprenorul va fi pe deplin 
responsabil pentru revizuirea proiectului de execuție și a 
detaliilor șantierului de construcție al proiectului, și va informa 
IREX despre orice eroare sau incorectitudine în proiectul de 
execuție și detaliile respective, care ar putea afecta proiectul. 

 

Project Manager's instructions. The Contractor shall be fully 
responsible for the review of the technical design and details of 
the Project Site and shall inform IREX of any mistakes or 
incorrectness in such design and details, which would affect the 
Project. 

 

C.10. PLANUL DE GESTIONARE  
PENTRU ECHIPAMENTUL; 

INSTALAȚIILE SAU ALTE PRODUSE 
VECHI 

 
 
 

În timpul executării lucrărilor se pot găsi echipamente și/sau 
instalații mai vechi.  În acest caz, Antreprenorul va asigura 
manipularea și depozitarea corespunzătoare a acestora în locuri 
autorizate, înainte de lichidarea, sau transportarea lor 
corespunzătoare către o companie specializată de reciclare.  
 
Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de contractare) 
Planul de lichidare a produselor menționate mai sus, specificând 
locațiile de reciclare / lichidare a acestora. 

 

C.10. MANAGEMENT PLAN FOR OLD 
EQUIPMENT, INSTALLATIONS OR 

OTHER PRODUCTS 
 
 
During the execution of the works older, preexisting equipment 
and/or installations can be found. In this case, the Contractor will 
ensure their proper handling and storage in authorized places 
before disposal, or the appropriate transportation to a specialized 
recycling company.  

The Contractor will present in advance (at the contracting phase), 
the disposal plan of the aforementioned products, equipment, 
installations, specifying the site for recycling/disposal. 

 
C.11. ORGANIZAREA  LUCRĂRILOR 

Antreprenorul își va organiza activitatea, luând în considerare 
liniile de referință stabilite de IREX  și reperele, indicate pe 
desenele tehnice, și va fi responsabil pentru toate măsurările 
legate de planul de organizare a lucrărilor. Antreprenorul va 
furniza pe propria cheltuială toate reperele, șabloanele, 
platformele, echipamentele, instrumentele, materialele și forța 
de muncă, necesare pentru a organiza orice parte a lucrării, cu 
excepția serviciilor furnizate de APL drept contribuție locală. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor 
conform liniilor și nivelelor, stabilite sau indicate în desenele 
sau specificațiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea, 
responsabil pentru menținerea și păstrarea tuturor reperelor și 
altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică până în momentul în care este 
autorizat să le înlăture. În cazul în care aceste marcaje sunt 
distruse, de către Antreprenor sau din neglijența acestuia, înainte 
ca înlăturarea acestora să fie permisă de Managerul de Proiecte 
în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul le va înlocui și va 
deduce cheltuielile de înlocuire în orice sumă datorată sau care 
va fi datorată Antreprenorului. 
 

 

C.11. LAYOUT OF WORK 

The Contractor shall lay out its work from IREX’s established 
baselines and benchmarks indicated on the drawings and shall be 
responsible for all measurements in connection with the layout. 
The Contractor shall furnish, at its own expense, all stakes, 
templates, platforms, equipment, tools, materials, and labor 
required to lay out any part of the work, except the services that 
are provided by LPA as cost-share. The Contractor shall be 
responsible for executing the work to the lines and grades that 
may be established or indicated in the drawings or technical 
specifications. The Contractor shall also be responsible for 
maintaining and preserving all stakes and other marks established 
by the Small-Scale Construction Project Manager until 
authorized to remove them. If such marks are destroyed by the 
Contractor or through its negligence before their removal is 
authorized by the Small-Scale Construction Project Manager, the 
Contractor will replace them and deduct the expense of the 
replacement from any amounts due or to become due to the 
Contractor. 
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C.12. CALITATEA LUCRĂRILOR, 
MANOPERA ȘI CONTROLUL 

CALITĂȚII DE CĂTRE 
ANTREPRENOR 

Toate lucrările de construcție, executate de către Antreprenor, 
trebuie să corespundă legilor, ordonanțelor, codurilor, 
reglementărilor și altor legi, inclusiv să corespundă standardelor 
în construcții ale Republicii Moldova.. Antreprenorul este 
așteptat să efectueze lucrări care să corespundă acestor 
standarde în ceea ce privește calitatea lucrărilor și acuratețea 
detaliilor.  
 
În conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de către 
Antreprenor" în orice moment, în timpul executării prezentului 
Contract și până la terminarea și recepția lucrărilor, 
Antreprenorul trebuie să aibă un Diriginte de Șantier competent, 
prezent pe șantierul de construcție a proiectului, care este 
aprobat și acceptat de IREX. Dirigintele de Șantier va avea 
autoritatea de a acționa în numele Antreprenorului.  
 

Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările 
stipulate de către USAID, care reglementează prezentul 
Contract cu preț fix și sunt încorporate în prezentul Contract prin 
referință, fiind prezentate în Secțiunea D și / sau alte clauze ale 
prezentului contract. 
 

Antreprenorul ar trebui să angajeze manageri cu experiență, 
ingineri, maiștri, supraveghetori, tehnicieni în materiale și alt 
personal tehnic, împreună cu toate mijloacele de transport, 
instrumentele și echipamentele, pentru a asigura supravegherea 
adecvată de către Antreprenor și executarea lucrărilor în orice 
moment. Antreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul 
acestui Contract într-o manieră pricepută și îndemânatică. IREX 
își rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui angajat al 
Antreprenorului, care este considerat incompetent, neglijent sau 
este în alt mod inacceptabil. 
 
Toate echipamentele, materialele și elementele încorporate în 
lucrările care fac obiectul prezentului Contract, trebuie să fie noi 
și de cea mai potrivită calitate pentru scopul prevăzut, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract. 
Referințele din specificații privind echipamentele, materialele, 
articolele sau procesele brevetate, indicate cu denumirea 
comercială, marca sau numărul de catalog, trebuie să fie 
interpretate ca stabilind un standard de calitate și nu limitând 
concurența. Antreprenorul poate, la alegerea sa, să utilizeze 
orice echipament, material, articol sau proces care, în opinia 
Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică este 
identic cu cel indicat în specificații, cu excepția cazului în care, 
în mod expres, se prevede altfel în prezentul Contract. 
 
La solicitarea IREX, Antreprenorul va institui un sistem 
corespunzător de inspecție, care va fi descris în Planul de 
Control al Calității. Planul va include liste de verificare a 
sarcinilor care trebuie îndeplinite, asigurarea îndeplinirii acestor 

C.12. QUALITY OF WORKS, 
WORKMANSHIP AND QUALITY 

CONTROL BY CONTRACTOR 

 
The Contractor shall perform all works in accordance with the 
applicable laws, ordinances, codes, regulations, and other 
authoritative rules, including relevant construction standards of 
the Republic of Moldova. The Contractor is expected to produce 
work which conforms in quality and accuracy of detail to these 
standards.  

 
In accordance with “Superintendence by the Contractor,” the 
Contractor shall at all times during the performance of this 
Contract and until the work is completed and accepted have a 
competent Site Construction Manager present at the Project Site 
who is approved and accepted by IREX. The Site Construction 
Manager will have authority to act on behalf of the Contractor. 

The Contractor shall also comply with the applicable USAID 
regulations governing this fixed price Contract, which are 
incorporated by reference into this Contract, and appear in 
Section D and/or other clauses hereof.  

The Contractor is expected to employ experienced managers, 
engineers, foremen, supervisors, materials technicians, and other 
technical staff, together with all transport, instruments and 
equipment, to ensure adequate supervision by Contractor and 
execution of the works at all times. The Contractor shall perform 
all work under this Contract in a skillful and workmanlike 
manner. IREX reserves the right to request the removal of any 
Contractor employee who is deemed to be incompetent, careless, 
or otherwise objectionable.  

 
All equipment, material, and sections incorporated into the work 
covered by this Contract shall be new and of the most suitable 
grade for the purpose intended, unless otherwise specifically 
provided for in this Contract. References in the specifications to 
equipment, material, articles, or patented processes by trade 
name, make, or catalog number, shall be regarded as establishing 
a standard of quality and shall not be construed as limiting 
competition. The Contractor may, at its option, use any 
equipment, material, article, or process that, in the judgment of 
the Small-Scale Construction Project Manager, is equal to that 
named in the specifications, unless otherwise specifically 
provided for in this Contract. 

 
At the IREX request, the Contractor shall, at its own expense, 
institute a Quality Control Plan setting out an appropriate 
inspection system.  The Plan will include checklists of duties to 
be carried out, ensuring these duties are carried out by the 
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sarcini de către personalul de supraveghere și angajații superiori 
și efectuarea de inspecții săptămânale pentru a determina dacă 
diferite servicii sunt furnizate în conformitate cu prevederile 
contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic activitățile de 
construcție (fotografiile vor fi datate) și va păstra aceste 
fotografii pe un dispozitiv intern (computer, telefon sau poate fi 
utilizată orice altă metodă de încredere). Elementele, care 
urmează să fie fotografiate, trebuie să includă lucrări directe și 
instalații întreprinse de Antreprenor, zone afectate de lucrările 
realizate de antreprenor sau alte zone critice care sunt afectate 
de aceste lucrări.  
 
Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în timpul 
lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului, trebuie 
comunicate în scris către IREX. Verificarea și acceptarea 
oricăror lucrări ascunse sau neprevăzute trebuie să fie efectuată 
în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. 
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile și toate informațiile 
detaliate despre lucrările neprevăzute sau ascunse, și va 
transmite devizele locale (devizele de cantități) care vor fi 
verificate de către reprezentanții IREX. Antreprenorul va 
continua, dacă este posibil, lucrările pe șantierul de construcție 
al proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Dacă 
lucrările nu pot continua din cauza lucrărilor neprevăzute sau 
ascunse, Antreprenorul trebuie să oprească activitățile de pe 
șantierul de construcție al proiectului și să informeze IREX în 
acest sens. Antreprenorul va crea un comitet din cel puțin trei 
(3) reprezentanți APL sau IREX, aprobat în scris de IREX, care 
va monitoriza lucrările ascunse și va semna lista lucrărilor și 
materialelor folosite. Lista va fi întocmită de Antreprenor. 
 
Antreprenorul va corecta și va îmbunătăți prompt orice 
neajunsuri și condiții necorespunzătoare  identificate în timpul 
inspecțiilor. Antreprenorul va aduce la cunoștința Directorului 
IREX, a Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică 
și a Managerului Senior în Contracte, Achiziții și Granturi orice 
problemă de execuție ce depășește responsabilitățile 
Contractului. 
 

Pe șantierul de construcție a proiectului nu poate fi utilizat nici 
un material care nu corespunde Specificațiilor Tehnice din acest 
Contract fără aprobarea prealabilă scrisă din partea IREX  și a 
instrucțiunilor scrise din partea Managerului de Proiecte în 
Construcții de Scară Mică.  
 
 
Costul tuturor serviciilor de supraveghere și control al 
proceselor, inclusiv testarea efectuată de Antreprenor, este 
considerat a fi inclus în tarifele ofertate pentru elementele de 
lucrări aferente. 
 

supervisory staff and senior employees, and carrying out weekly 
inspections to determine whether the various services are being 
performed according to the Contract. The Contractor shall 
photograph (dated) construction operations daily and keep these 
pictures on an internal drive (computer, phone, or any other 
reliable option may be utilized). Items to be photographed are to 
include direct works and installations undertaken by the 
Contractor, areas affected by the works executed by the 
Contractor and other critical surrounding areas that are impacted 
by the works.  
 
 

Any unforeseen or hidden works arisen during the works on 
Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The 
verification and acceptance of any unforeseen or hidden works 
should be conducted according to the provisions of the legislation 
of the Republic of Moldova. The Contractor shall send to IREX 
the photos and all detailed information about the unforeseen or 
hidden works and submit the bills of quantity that will be checked 
by IREX. The Contractor will continue, if it’s possible, the works 
on the Project Site according to the present Contract. If the works 
cannot continue due to the unforeseen or hidden works, the 
Contractor must stop the work on the Project Site and inform 
IREX immediately. The Contractor shall create a committee from 
at least three (3) LPA or IREX representatives, approved in 
writing by IREX, that will monitor the hidden works and will sign 
the list of works and used materials. The list shall be prepared by 
Contractor.  

 
 
The Contractor shall correct and improve promptly any 
shortcomings and substandard conditions noted during 
inspections. The Contract shall bring any conditions beyond the 
responsibility of the Contract to the attention of the IREX CoP, 
Small-Scale Construction Project Manager and Senior Contracts, 
Procurement and Grants Manager. 

No material not conforming with the Technical Specifications of 
this Contract may be used for the Project Site without prior 
written approval of IREX and written instructions of the Small-
Scale Construction Project Manager.  

 
 
The cost of all supervision and process control, including testing, 
carried out by the Contractor, shall be deemed to be included in 
the rates tendered for the related items of work. 

C.13. INSPECȚII ACTUALE ȘI 
SUPRAVEGHERE 

 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al 
Programului Comunitatea Mea, sau reprezentantul său autorizat, 
va verifica, săptămânal sau mai des, lucrările realizate și 

C.13. CURRENT INSPECTIONS AND 
SUPERVISION 

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager, or his authorized representative, will weekly or more 



Comunitatea Mea                                                                                                                                  FY23-CM-OLB (02) 

Page 28 of 65 

materialele furnizate, pentru a determina dacă lucrarea este 
efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că toate bunurile sunt 
de calitate acceptabilă și conform standardelor. 
 
 
În cazul în care, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară 
Mică constată că orice parte a lucrării sau a oricărui echipament 
sau material nu este în conformitate cu cerințele stipulate sau, în 
orice moment înainte de recepția finală, este deteriorat, astfel 
încât nu mai corespunde cerințelor, Managerul de Proiecte în 
Construcție de Scară Mică al Programului Comunitatea Mea 
poate ordona reparația sau eliminarea completă și înlocuirea 
acestuia, la cheltuiala proprie a Antreprenorului.  
 

often inspect the services being performed and the supplies 
furnished to determine whether work is being performed in a 
satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable quality 
and standards. 

When any part of the work or any equipment or material is found 
upon examination by the Small-Scale Construction Project 
Manager not to conform to requirements or is at any stage before 
final acceptance damaged so that it no longer conforms to 
requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale Construction 
Project Manager may order its repair or complete removal and 
replacement, at Contractor’s expense. 

C.14. MĂSURILE DE SECURITATE ȘI 
SIGURANȚĂ. 

PREVENIREA ACCIDENTELOR 

Pe toată durata executării lucrărilor, în conformitate cu cerințele 
legislației în vigoare, Antreprenorul trebuie să asigure, , 
respectarea tuturor reglementărilor de securitate relevante în 
construcții și să ia măsurile necesare pentru  (a) a asigura 
securitatea și siguranța la locul de muncă pentru personalul său, 
proprietate, materiale, consumabile și echipamente, (b) a asigura 
securitatea proprietății publice și a terților, (c) a evita 
întreruperile operațiunilor IREX și va evita întârzierile în datele 
de finalizare a proiectului. 
 
Antreprenorul va evalua condițiile de securitate în raport cu 
conținutul și volumul lucrărilor descrise în prezentul Contract și 
va aplica măsuri adecvate pentru a preveni oricare pericole 
potențiale cu privire la securitate. Măsurile vor include, dar nu 
se vor limita la: 

 Elaborarea și menținerea planurilor și procedurilor de 
siguranță adecvate, conform cerințelor legislației și 
prezentarea acestora la cerere; 

 Instruirea detaliată a personalului și a vizitatorilor pe 
șantierul de construcție al proiectului privind siguranța în 
muncă; 

 Asigurarea personalului și a vizitatorilor pe șantierul de 
construcție al proiectului cu mijloace individuale de 
protecție; 

 Instalarea semnelor de siguranță rutieră pentru a proteja 
personalul și utilajele parcate pe drum; 

 Instalarea, testarea și întreținerea instalației de 
împământare; 

 alte măsuri, după caz. 

Antreprenorul va prevedea baricade de siguranță, indicatoare și 
semnale de avertizare corespunzătoare, precum și va respecta 
toate standardele, legile, reglementările și codurile relevante, 
aplicabile în executarea lucrărilor conform cerințelor din 
prezentul Contract. 
 

C.14. SAFETY AND SECURITY.  
 

ACCIDENT PREVENTION 

The Contractor shall, throughout the execution of the works, 
ensure, in accordance with the requirements of the legislation in 
force, the compliance with all relevant security regulations in 
construction and take necessary steps to (a) ensure safety and 
security at work for its personnel, property, materials, supplies, 
and equipment, (b) ensure safety of the public and third parties’ 
property, (c) avoid interruptions in IREX operations, and avoid 
delays in project completion dates. 
 
 
The Contractor shall assess the security situation in relation to the 
scope of work of this Contract and institute appropriate measures 
to address any security threats risks. The measures will include, 
but will not be limited to: 
 

 Developing and maintaining proper safety plans and 
procedures as required by the legislation and present 
them on request;  

 Detailed safety trainings for personnel and visitors of the 
Project Site; 
 

 Providing staff and visitors to the site with individual 
means of protection; 

 
 Traffic signals to protect personnel and machinery 

parked on the road; 
 Install, test and maintain the grounding installation; 

 
 other measures, if applicable. 

Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs, 
and signal lights; and comply with all safety standards, laws, 
regulations, codes, as are applicable in the performance of work 
as required under this Contract. 
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Dacă se preconizează ca factorii de securitate ar putea să 
perturbe implementarea prezentului Contract sau să cauzeze 
întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite, este 
responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat 
Directorul de program al IREX cu privire la acest fapt. 

 

If security factors are expected to disrupt implementation of this 
Contract or to cause delay in attaining established targets, it is 
the Contractor’s responsibility to immediately notify the IREX 
CoP. 

 

C.15. PROTECȚIA VEGETAȚIEI 
EXISTENTE, A STRUCTURILOR, 

ECHIPAMENTELOR ȘI A 
REȚELELOR DE UTILITĂȚI 

Antreprenorul va păstra și va proteja toate structurile, 
echipamentul și vegetația (cum ar fi copaci, arbuști și iarbă) pe 
sau adiacentă șantierului de construcție al proiectului, care nu 
trebuie înlăturate și care nu împiedică în mod nejustificat 
executarea lucrărilor prevăzute conform prezentului Contract. 
 
Antreprenorul trebuie să protejeze împotriva deteriorării toate 
structurile și rețelele de utilități existente amplasate (1) în zona 
de executare a lucrărilor sau în apropierea acesteia și (2) pe 
terenurile adiacente șantierului de construcție, care constituie 
proprietatea unei terțe persoane, despre amplasarea cărora 
Antreprenorul a fost informat sau trebuie să cunoască. În cazul 
deteriorării, Antreprenorul va repara aceste elemente de 
infrastructură, inclusiv cele care aparțin unei terțe părți, dacă 
deteriorarea rezultă din nerespectarea cerințelor prezentului 
Contract sau din neexercitarea unei griji rezonabile în 
executarea lucrărilor. În cazul în care, Antreprenorul eșuează 
sau refuză să repare daunele cu promptitudine, IREX poate 
organiza executarea lucrărilor necesare și să perceapă costurile 
respective de la Antreprenor.  
 

C.15. PROTECTION OF EXISTING 
VEGETATION, STRUCTURES, 
EQUIPMENT, UTILITIES, AND 

IMPROVEMENTS 

The Contractor shall preserve and protect all structures, 
equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on or 
adjacent to the work site, which are not to be removed and that 
do not unreasonably interfere with the work required under this 
Contract.  
 
The Contractor shall protect from damage all existing 
improvements and utilities (1) at or near the work site, and (2) on 
adjacent property of a third party, the locations of which are made 
known to or should be known by the Contractor. The Contractor 
shall repair any damage to those facilities, including those that 
are the property of a third party, resulting from failure to comply 
with the requirements of this Contract or failure to exercise 
reasonable care in performing the work. If the Contractor fails or 
refuses to repair the damage promptly, IREX may have the 
necessary work performed and charge the cost to the Contractor. 

 

C.16. PROTECȚIA MEDIULUI 
 
 
La solicitarea IREX, Antreprenorul va fi responsabil pentru 
implementarea și monitorizarea unui Plan de Atenuare a 
Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru a se conforma 
cerințelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea. 
Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al 
activităților potențiale și de a defini acțiuni de atenuare care să 
pună în aplicare toate măsurile preventive și de atenuare în toate 
etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va păstra la 
dosar și va furniza către IREX, la cerere, jurnalele de 
monitorizare și evaluare asociate cu diferitele activități ale 
proiectului. Îndrumările USAID vor fi respectate cu strictețe pe 
parcursul întregului proces de construcție. Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică va lucra îndeaproape cu 
Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor USAID. 
La terminarea lucrărilor, Antreprenorul trebuie să prezinte 
raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX. 

C.16. ENVIRONMENTAL 
COMPLIANCE 

 
If required by IREX, the Contractor shall be responsible for 
implementing and monitoring Environmental Monitoring and 
Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID 
requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of 
the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is to 
evaluate environmental impact of the potential activities and 
define mitigation actions to be implement all preventive and 
mitigation measures during all phases of the project. The 
Contractor shall also maintain on file and provide to IREX, upon 
request, the monitoring and evaluation logs associated with the 
various activities of the project. The USAID guidelines will be 
strictly observed and upheld throughout the construction process. 
The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager will work closely with the Contractor to ensure 
compliance with USAID requirements. At the substantial 
completion, the Contractor shall submit the EMMP report as per 
format provided by IREX. 
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C.17 DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL și 
IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru Antreprenor 
și executarea lor exactă este o condiție esențială a acestui 
Contract.  
Pachetul tehnic complet va consta din (a) Proiect de execuție și 
desene în original (APL); (b) Cerințele tehnice și Devizele cu 
cantități de lucrări și (c) Graficul de executare a lucrărilor propus 
de APL, (dacă se aplică), (d) alte documente furnizate de IREX 
și APL. 
 
Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va oferi 
Antreprenorului Planul de Atenuare a Impactului asupra 
Mediului, de asemenea vor fi disponibile și la adresa oficială: 
tender.md.irex.org ca parte a pachetului de ofertă original. 
Antreprenorul va examina toată documentația tehnică furnizată 
și va actualiza graficul de implementare pe baza acestor 
documente, dacă este necesar. Documentele finale de 
proiectare/execuție includ următoarele:  
 
Proiect tehnic nr. 02/08.02.2021 “Reparația capitală a sălii de 
sport la liceul ”A. Donici” din satul Peresecina, raionul 
Orhei” 
 
Dacă nu este specificat, se aplică lista generală a documentelor 
prezentate mai sus. 
Standarde de referință: Documentele de proiectare vor fi 
pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale 
normativelor și actelor normative сe reglementează activitatea 
de construcție ale Republicii Moldova. Legile/actele normative 
specifice aplicate acestui proiect sunt următoarele:  
 

NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor 

NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii în 
construcţii 

CP A.08.01-1996 

Instrucţiuni de verificare a 
calităţii şi recepţie a lucrărilor 
ascunse şi/sau în faze 
determinante la construcţii şi 
instalaţii aferente 

 
NCM C.01.03:2017 

    
Proiectarea construcțiilor pentru 
instituții de învățământ general 

 NCM C.04.04:2016   Pardoseli. Norme de proiectare 

 NCM F.02.03-2005 

 Executarea, controlul calității și 
recepția lucrărilor din beton și beton 
armat 
 

SM EN 1516:2017 Îmbrăcăminți de pardoseli pentru 
activități sportive. 

C.17. TECHNICAL DOCUMENTS 

The Contractor will receive the final technical documents from 
LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the 
Contractor and their exact execution is an essential condition of 
this Contract.  
The complete Technical Documents package will consist of 
(a) Detailed Design & Drawings in original (LPA); (b)Technical 
requirements and Bill of Quantity (BoQ), (c) LPA proposed 
Work Schedule (if applicable), (d) other documents provided by 
IREX and LPA.  
 
The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project 
Manager will provide to the Contractor the Environmental 
Mitigation and Monitoring Plan also available on 
tender.md.irex.org as part of the original bid package. 
The Contractor shall review all provided technical documentation 
and update the work schedule based on these documents, if 
necessary. The final design documents include the following:  
 
 
Technical design nr. 02/08.02.2021 “Reparația capitală a sălii 
de sport la liceul ”A. Donici” din satul Peresecina, raionul 
Orhei” 
 
If not specified, the general list of documents set out above 
applies.  
Reference Standards: The Design Documents are prepared in 
accordance with the latest requirements of the Republic of 
Moldova’s construction laws and codes. The specific codes that 
are applied to this project are the following:  

 
 

NCM A.08.01:2016  Organizarea construcțiilor 

NCM A.08.02:2014 Securitateа şi sănătatea muncii în 
construcţii 

CP A.08.01-1996 

Instrucţiuni de verificare a 
calităţii şi recepţie a lucrărilor 
ascunse şi/sau în faze 
determinante la construcţii şi 
instalaţii aferente 

 
NCM C.01.03:2017 

  Proiectarea construcțiilor pentru 
instituții de învățământ general 
 

 NCM C.04.04:2016  
 Pardoseli. Norme de proiectare 

 NCM F.02.3-2005 
 

Executarea, controlul calității și 
recepția lucrărilor din beton și beton 
armat 

 
 SM EN 1516:2017 

    Îmbrăcăminți de pardoseli pentru 
activități sportive. 
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Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va păstra 
un set de documente finale de execuție pe baza cărora vor fi 
notate toate modificările apărute. 
În cazul modificărilor de proiectare, Antreprenorul trebuie să 
prezinte un Raport de execuție care să rezume lucrările 
finalizate. Aceste lucrări trebuie sa fie coordonate cu IREX, 
Beneficiarul, Autorul de proiect, Responsabilul tehnic. Raportul 
de execuție va include o copie a documentelor finale de 
execuție, schițe, Planul de Atenuare a Impactului asupra 
Mediului, acțiunile de control al calității întreprinse pentru a 
asigura calitatea materialelor și a manoperei. Raportul de 
execuție va include, de asemenea, o certificare a 
Antreprenorului că proiectul a fost implementat conform 
documentelor de execuție oferită de APL, și că facilitățile sunt 
sigure pentru utilizarea prevăzută. Raportul de execuție va fi 
prezentat împreună cu cartea tehnică a construcției la finalizarea 
și acceptarea șantierului de construcție a proiectului.  
Recepția obiectului se va realiza în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform 
reglementărilor aplicabile pentru recepția construcțiilor și a 
instalațiilor aferente finanțate de la buget. 
 
Antreprenorul va păstra pe șantierul de construcție al proiectului 
o copie a desenelor tehnice și a specificațiilor. 
 

During the implementation of the project, the Contractor shall 
maintain a set of the Final Design Documents upon which all field 
changes shall be noted. 
In case of design modifications, the Contractor shall submit an 
As-built Report summarizing the works completed. Such works 
should be coordinated with IREX, Beneficiary, Designer and 
Technical Supervisor. The As-built Report shall include a copy 
of the final design documents, record drawings, Environmental 
Monitoring and Mitigation Plan, quality control measures 
employed to ensure quality materials and workmanship. The As-
built Report shall also include a certification from the Contractor 
that the project was implemented as per the Design Documents, 
provided by LPA and that the facilities are safe for the intended 
use. The As-built Report shall be submitted together with 
workbook upon the completion and acceptance of the Project site.  
The commissioning of the Project Site will be carried out in 
accordance with Moldovan Government Decision 285 as of May 
23, 1996, according to the regulations applicable to the buildings 
and related facilities financed by the budget. 
 
 
 
The Contractor shall keep a copy of the drawings and 
specifications on the Project Site.  
 
 

C.18. CARTEA TEHNICĂ 

Cartea tehnică este un document oficial și autorizat care va fi 
furnizat APL după acceptarea finală a șantierului de construcție. 
Antreprenorul va menține cartea tehnică la șantierul de 
construcție al proiectului. Cartea tehnică va include toate 
înregistrările legate de șantierul de construcție, inclusiv toate 
lucrările efectuate, toate corectările și modificările. Orice 
comandă va fi datată și semnată de către Dirigintele de șantier 
al Antreprenorului și de alte persoane autorizate. Originalul 
cărții tehnice a construcției va fi transmis APL-ului în momentul 
recepției la terminarea  lucrărilor a obiectului. 
 
 
 

C.19. INSTRUCȚIUNI TEHNICE 
 
“Instrucțiunea tehnică” include următoarele:  

o Instrucțiuni scrise pentru Antreprenor, care oferă detalii, 
sugerează posibile direcții de cercetare, sau în alt mod 
facilitează finalizarea lucrărilor; 

o Furnizarea de informații în scris pentru Antreprenor care 
oferă suport în interpretarea Schițelor tehnice, 
specificațiilor sau a detaliilor tehnice din sarcinile de 
lucru (caiet de sarcini); 

o Instrucțiuni privind revizuirea și, dacă este necesar, 
aprobarea în scris a rapoartelor tehnice, a desenelor, a 
specificațiilor sau a informațiilor tehnice care trebuie 
furnizate.  

C.18. WORKBOOK   

The workbook is an official and authorized document that will be 
provided to the LPA after the final acceptance of the Project Site. 
The Contractor shall maintain a Workbook at the Project Site. 
The workbook shall include all records related to the Project site, 
including all works that were done, all corrections and changes. 
Every order shall be dated and signed by the Contractor’s 
Foreman and other authorized persons. The original of the 
Workbook shall be provided to the LPA at the time of Substantial 
Completion. 

 

C.19.  TECHNICAL DIRECTIONS 

“Technical direction” is defined to include: 
o Written directions to the Contractor which provide details, 

suggest possible lines of inquiry, or otherwise facilitate the 
completion of works; 

o Provision of written information to the Contractor which 
assist in the interpretation of drawings, specifications, or 
technical portions of the work statement; 
 

o Directions to review and, where required, provide written 
approval of technical reports, drawings, specifications, or 
technical information to be delivered; 
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o Instrucțiunile tehnice trebuie să fie în scris și trebuie să 
se încadreze în conținutul și volumul lucrării, așa cum 
este detaliat în Secțiunea A.  Toate Instrucțiunile tehnice 
cu impact asupra graficului, Devizelor sau metodologiei 
vor fi reflectate în cartea tehnică sau în modificările l 
contractului; 

o  Coordonarea tehnică în timpul executării contractului va 
fi asigurată de Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică (MPCSM) sau de reprezentantul său. (a se 
vedea Secțiunea B.6 pentru mai multe detalii). 

o Technical directions must be in writing, and must be within 
the scope of the work as detailed in Section A. All technical 
direction with impact on schedule, BOQs or methodology 
shall be reflected in the workbook, or in contract 
modifications; 

 
o Technical directions during the performance of the 

Contract shall be provided by the Small-Scale Construction 
Project Manager (SSCPM) or his/her designee (See Section 
B.6 for further details). 

C.20. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE 
LA OPERARE ȘI MENȚINERE 

Dacă contractul constă în instalarea de echipamente (pompe, 
supape, contoare electronice etc.), Antreprenorul trebuie să 
furnizeze IREX două (2) copii de documentație detaliată pe care 
IREX le va transmite Beneficiarului cu referire la operarea și 
menținerea echipamentelor instalate, după caz. Documentația 
trebuie să fie completă, să prevadă toate echipamentele instalate 
(dacă este aplicabil acestui proiect specific), să includă un plan 
de menținere bine definit. Toată documentația trebuie să fie în 
limba română și/sau rusă. Documentația cu referire la operare și 
menținere trebuie sa fie prezentată către IREX Moldova pentru 
coordonare și aprobare cu cel puțin șapte (7) zile înainte de darea 
în exploatare. În cazul în care garanția prevede servicii de 
mentenanță și întreținere necesare pentru a fi eficient, graficul 
de lucru / mentenanță va fi furnizat către IREX și respectiv către 
Beneficiarului. 
 

C.20. OPERATION AND 
MAINTENANCE DOCUMENTS 

If contract consists of installation of equipment (pumps, valves, 
electronic controls, etc.) the Contractor must provide IREX with 
two (2) copies of detailed documentation regarding the operation 
and maintenance of the equipment installed as appropriate which 
IREX will deliver to the Beneficiary. The documentation must be 
complete, cover all installed equipment (if applicable to this 
specific project), and shall include a well-defined maintenance 
plan. All documentation must be in Romanian and/or Russian. 
The documentation regarding the operation and maintenance 
must be presented to IREX Moldova for coordination and 
approval at least seven (7) days before it is put into operation. In 
case the warranty specifies needed maintenance and service in 
order to be effective, the schedule of service/maintenance shall 
be provided to IREX, respectively to the Beneficiary. 

C.21. GRAFICE PENTRU 
CONTRACTELE DE CONSTRUCȚII 

În termen de două (2) zile de la data intrării în vigoare a 
Contractului sau o altă perioadă de timp stabilită de Managerul 
de Proiecte în Construcție de Scară Mică, Antreprenorul va 
pregăti și va transmite spre aprobare către Managerul de 
Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului 
Comunitatea Mea,  un grafic fezabil al lucrărilor care să arate 
ordinea în care Antreprenorul își propune să efectueze lucrarea 
și datele la care Antreprenorul prevede  începerea și finalizarea 
lucrării.  În cazul în care, Antreprenorul eșuează să depună un 
grafic în termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea plăților 
de progres până în momentul prezentării de către Antreprenor a 
graficului solicitat.  
 
În cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în  
Construcții de Scară Mică al Programului Comunitatea Mea, pe 
baza graficului aprobat pentru proiect, Antreprenorul rămâne în 
urma graficului aprobat, acesta va lua măsurile necesare pentru 
a asigura progresul așteptat al lucrărilor, fără a genera costuri 
suplimentare pentru IREX. În acest context, IREX poate solicita 
Antreprenorului să mărească numărul de schimburi, a orelor 
lucrate peste program, a zilelor de lucru și / sau a utilajelor de 
construcție utilizate, și să prezinte grafice de execuție a 

C.21. SCHEDULES FOR 
CONSTRUCTION CONTRACTS 

The Contractor, shall, within two (2) days after the effective date 
of the Contract or another period of time determined by the 
Small-Scale Construction Project Manager, prepare and submit 
for approval to the Comunitatea Mea Small-Scale Construction 
Project Manager a practicable schedule of works showing the 
order in which the Contractor proposes to perform the work, and 
the dates on which the Contractor contemplates starting and 
completing the work. If the Contractor fails to submit a schedule 
within the time prescribed, IREX may withhold approval of 
progress payments until the Contractor submits the required 
schedule.  
 
 
If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale 
Construction Project Manager based on the approved timeline for 
the project, the Contractor falls behind the approved schedule, the 
Contractor shall take steps necessary to improve its progress, 
without additional cost to IREX. In such circumstances, the IREX 
may require the Contractor to increase the number of shifts, 
overtime operations, days of work, and/or the amount of 
construction plant, and to submit schedules of works as the Small-
Scale Construction Project Manager deems necessary to 
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lucrărilor în formatul solicitat de către Managerului de Proiecte 
în Construcții de Scară Mică, pentru a demonstra modul în care 
Antreprenorul va recupera timpul pierdut și va reveni la graficul 
inițial aprobat, pentru a finaliza lucrările în perioada de 
executare specificată în Contract.  
 
Nerespectarea de către Antreprenor a cerințelor Managerului de 
Proiecte în Construcții de Scară Mică, în temeiul acestei clauze, 
este motivul pentru care Managerul de Proiecte în Construcții de 
Scară Mică poate determina că acest Antreprenor nu execută 
lucrările cu suficientă diligență, pentru a asigura finalizarea 
acestora în cadrul perioadei de executare specificate în Contract. 
În baza acestei constatări, IREX poate înceta dreptul 
Antreprenorului de a continua executarea lucrării sau a oricărei 
părți separate a acesteia, în conformitate cu termenii impliciți ai 
acestui Contract. 
 

demonstrate how the project will recoup lost time and get back 
on schedule to finish within the specified period of performance 
of the Contract. 
 
 
 
Failure of the Contractor to comply with the requirements of the 
Small-Scale Construction Project Manager under this clause shall 
be grounds for a determination by the Small-Scale Construction 
Project Manager that the Contractor is not executing the work 
with sufficient diligence to ensure completion within the period 
of performance specified in the Contract. Upon making this 
determination, IREX may terminate the Contractor’s right to 
proceed with the work, or any separable part of it, in accordance 
with the default terms of this Contract. 

C.22. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE: 
CONDIȚII GENERALE 

 
 
 
Conținutul și volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor vor 
face obiectul supravegherii generale, îndrumării, controlului și 
aprobării de către personalul autorizat al IREX.  
Săptămânal, reprezentanții autorizați ai IREX și ai APL-ului vor 
examina serviciile prestate și materialele furnizate pentru a 
determina dacă lucrarea este efectuată într-o manieră 
satisfăcătoare și că toate consumabilele sunt de calitate și de 
standarde acceptabile. 
 
Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două etape: 

1) recepția la terminarea lucrărilor  în conformitate cu 
Secțiunea C.26; 

 
2) recepția finală a lucrărilor  la expirarea Perioadei de 

Notificare a Defectelor (dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc cu obiecții notate în procesul verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor) sau la discreția IREX, 
imediat după terminarea lucrărilor (în cazul în care recepția 
la terminarea lucrărilor a avut loc fără obiecții, astfel cum se 
reflectă în procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor) în conformitate cu Secțiunea C.28. 

 

C.22. INSPECTION AND 
ACCEPTANCE: GENERAL 

CONDITIONS 

The extent and character of the works performed by the 
Contractor shall be subject to the general oversight, supervision, 
direction, control, and approval of authorized IREX personnel. 
Once a week, IREX and LPA authorized representatives will 
inspect the services being performed and the supplies furnished 
to determine whether work is being performed in a satisfactory 
manner, and that all supplies are of acceptable quality and 
standards.  
 
The acceptance of constructions works is done in two stages: 

1) acceptance at the completion of the works (Substantial 
Completion) in accordance with Section C.26; 
 

2) final acceptance of the works upon expiration of the Defect 
Notification Period (if the substantial completion took place 
with objections reflected in the Substantial Completion 
Certificate) or at IREX’s sole discretion, immediately after 
the substantial completion (in case if the substantial 
completion took place without objections as reflected in the 
Substantial Completion Certificate) in accordance with 
Section C.28. 

 
C.23. VERIFICAREA 

MATERIALELOR, APARATELOR ȘI 
ECHIPAMENTELOR. TESTĂRI ȘI 

VERIFICĂRI 
 
După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va efectua testele și 
verificările necesare a proiectului finalizat în conformitate cu 
legislația Republicii Moldova. 

C.23. VERIFICATION OF MATERIALS, 
DEVICES AND EQUIPMENT. TESTS 

AND CHECKS 

 
After the completion of the works, the Contractor shall conduct 
necessary testing and checking of the completed project, in 
accordance with the effective Moldovan legislation. 
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Rezultatele obținute în urma executării lucrărilor, a oricăror 
dispozitive, materiale sau echipamente sau alte obiecte care 
urmează să fie livrate, în temeiul prezentului contract, vor fi 
livrate către IREX sau către beneficiarul final (APL) numai dacă 
acestea corespund specificațiilor prezentului contract și sunt 
însoțite de certificate de calitate / conformitate, garanții sau alte 
documente care confirmă calitatea și sursa  materialelor 
relevante. Totodată, se va asigura faptul că pe perioada 
depozitării, a manipulărilor și transportului, acestea nu au suferit 
deteriorări. 
 
Toate lucrările de construcție vor fi verificate în conformitate cu 
prevederile legii Republicii Moldova privind finalizarea și 
acceptarea acestor lucrări. 
 
Alte livrabile vor fi verificate scriptic, vizual și prin  eșantionare.  
 
 
Verificarea scriptică constă în analiza calității, tipului și a 
specificațiilor tehnice, menționate în prezentul contract, în 
oferta depusă de către Antreprenor sau alte documente relevante  
 
Verificare vizuală se face prin examinarea  aspectului  exterior 
pentru a se constata starea tehnică; 
 
Verificarea prin eșantionare se referă la verificarea a minim 1% 
din dimensiuni.  
La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar datele 
obținute din aceste controale se vor utiliza la calcularea 
volumelor de lucrări executate și efectiv finalizate. IREX își 
rezervă dreptul de a efectua astfel de controale, iar 
Antreprenorul este de acord să participe la acestea.  
Livrabilele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din 
Specificații sau documente, sau care prezintă orice tip de 
defecte, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite de către 
Antreprenor. Toate testele și verificările impuse de legislația 
Republicii Moldova sunt obligatorii. Rezultatele testelor și 
verificărilor vor fi înregistrate în procesul-verbal respectiv și în 
alte documente relevante, conform legislației. 
 
Costurile lucrărilor de verificare, testare și verificare sunt 
suportate de Antreprenor. 

 

The results obtained following the execution of works, any 
devices, materials, or equipment or other objects to be delivered 
under this Contract will be delivered to IREX or the final 
beneficiary (LPA) only if they correspond with the specifications 
hereto and are accompanied by quality/conformity/guarantee 
certificates, warranties, or other documents confirming the 
quality and source of the relevant materials. At the same time, it 
must be ensured that during storage, handling and transport, they 
have not suffered any damage.  
 
 
All construction works will be checked according to the 
provisions of Moldovan law on the completion and acceptance of 
such works. 
 
Other deliverables will be checked based on the script, visually 
and through sampling.  
 
The script check consists of analyzing the quality, type and 
technical specifications mentioned in this Contract, specifications 
hereto, Contractor’s submitted Bid or other relevant documents. 
 
Visual check is done by examining the external aspect to 
ascertain the technical state; 
 
Verification by sampling refers to measurements of the 
parameters to a minimum of 1% of the dimensions. 
When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the 
data derived from these surveys shall be used in computing the 
quantities of work performed and the actual construction 
completed and in place. IREX reserves the right to conduct such 
surveys and Contractor agrees to participate at this survey. 
The deliverables whose characteristics do not correspond to those 
set out in the relevant Specifications and documents or which 
have any defects, will be rejected and shall be replaced by the 
Contractor. All tests and verifications required by Moldovan 
legislation are compulsory. The results of the tests and 
verifications shall be recorded in the respective minutes and other 
relevant documents as required by legislation. 
 
The costs of the checks, testing and verification works are borne 
by the Contractor. 

C.24. CURĂȚENIA 

Antreprenorul va păstra în permanență zona de lucru curată, 
inclusiv spațiile de depozitare, fără deșeuri acumulate. Înainte 
de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va îndepărta  toate 
deșeurile, uneltele, schelele, echipamentele și materialele, din 
zona de executare a lucrărilor și spațiile care nu sunt proprietatea 
IREX. La finalizarea lucrării, Antreprenorul va lăsa zona de 
executare a lucrărilor într-o stare curată, îngrijită și ordonată, 
acceptabilă pentru Managerul de Proiecte în Construcție de 
Scară Mică al IREX. 
  

C.24. CLEANING UP 

The Contractor shall at all times keep the work area, including 
storage areas, free from accumulated waste materials. Before 
completing the work, the Contractor shall remove from the work 
and premises any rubbish, tools, scaffolding, equipment, and 
materials that are not the property of IREX. Upon completing the 
work, the Contractor shall leave the work area in a clean, neat, 
and orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale 
Construction Project Manager. 
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În conformitate cu cerințele IREX se vor lua următoarele 
măsuri: 
 
(a) Toate deșeurile solide (sau materialele care au fost separate 
în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel încât să nu 
constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sănătate sau 
siguranță, sau să nu fie utilizate drept hrană sau adăpost pentru 
organisme purtătoare de infecții, și trebuie să fie împachetate și 
legate astfel încât să nu să se producă scurgeri. 
 
(b)Toate deșeurile solide, care conțin deșeuri alimentare, trebuie 
depozitate în siguranță, în recipiente acoperite sau închise, 
neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, ușor de curățat 
(dacă sunt reutilizabile) și concepute pentru o utilizare sigură. 
Containerele trebuie să fie de o mărime corespunzătoare și în 
număr suficient pentru a depozita toate deșeurile alimentare, 
gunoiul și cenușa pe care o reședință sau altă unitate le generează 
în perioada de timp între zilele de colectare a deșeurilor. 
Containerele trebuie să fie menținute în stare curată, astfel încât 
acestea să nu împiedice utilizarea lor de către persoane sau să 
afecteze aspectul zonei, precum și să prevină adăpostirea, 
hrănirea și reproducerea purtătorilor de infecții. La deservire, 
containerele trebuie golite de toate deșeurile solide. 
 
(c) Depozitarea deșeurilor voluminoase include, dar nu se 
limitează la, demontarea tuturor ușilor de la aparatele de uz 
casnic mari, și acoperirea obiectelor respective ca acestea să 
afecteze mai puțin aspectul zonei, precum și pentru a preveni 
acumularea de deșeuri solide și apă în preajma deșeurilor 
voluminoase. 
 
(d) Containerele de deșeuri reutilizabile, care sunt golite manual, 
nu trebuie să depășească greutatea de 34,05 kg în stare plină și 
trebuie să poată fi întreținute fără ca persoana, care ridică 
gunoiul, să intre în contact fizic cu deșeurile solide. 
 
(e) La proiectarea tuturor clădirilor sau a altor construcții, care 
sunt construite, modificate sau închiriate după data intrării în 
vigoare a prezentelor recomandări, se vor elabora prevederile 
privind depozitarea deșeurilor solide, în conformitate cu 
prezentele recomandări, care vor oferi date privind volumul de 
deșeuri solide anticipat, care va permite o curățare și întreținere 
ușoară, precum și o colectare eficientă și sigură a acestora. 
 
(f) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea și transportarea 
deșeurilor solide (sau a materialelor care au fost separate în 
scopul reciclării) trebuie să prevadă o acoperire sau trebuie să 
fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura o acoperire 
adecvată, astfel încât în timpul tranzitului să nu existe pierderi 
de deșeuri. 
 
(g) Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea și 
transportul deșeurilor solide (sau a materialelor colectate separat 
în scopul reciclării) trebuie să fie construite, operate și 
întreținute astfel încât să se reducă la minim riscurile pentru 
sănătatea și siguranța personalului care gestionează deșeurile 
solide și a publicului. Acest echipament trebuie să fie menținut 

In accordance with IREX requirement, the following actions shall 
be taken: 
 
(a)All solid wastes (or materials which have been separated for 
the purpose of recycling) shall be stored in such a manner that 
they do not constitute a fire, health, or safety hazard or provide 
food or harborage for vectors, and shall be contained or bundled 
so as not to result in spillage.  
 
 
(b)All solid waste containing food wastes shall be securely stored 
in covered or closed containers which are nonabsorbent, leak-
proof, durable, easily cleanable (if reusable), and designed for 
safe handling. Containers shall be of an adequate size and in 
sufficient numbers to contain all food wastes, rubbish, and ashes 
that a residence or other establishment generates in the period of 
time between collections. Containers shall be maintained in a 
clean condition so that they do not constitute a nuisance, and to 
retard the harborage, feeding, and breeding of vectors. When 
serviced, storage containers should be emptied completely of all 
solid waste. 
 
 
 
(c) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited to, 
removing all doors from large household appliances and covering 
the item(s) to reduce the problems of an attractive nuisance, and 
the accumulation of solid waste and water in and around the bulky 
items. 
 
 
(d) Reusable waste containers which are emptied manually shall 
not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall be capable 
of being serviced without the collector coming into physical 
contact with the solid waste. 
 
(e) In the design of all buildings or other facilities which are 
constructed, modified, or leased after the effective date of these 
guidelines, there shall be provisions for storage in accordance 
with these guidelines which will accommodate the volume of 
solid waste anticipated, which may be easily cleaned and 
maintained, and which will allow for efficient, safe collection. 
 
 
(f) All vehicles used for the collection and transportation of solid 
waste (or materials which have been separated for the purpose of 
recycling) shall be enclosed or adequate provisions shall be made 
for suitable cover, so that while in transit there can be no spillage. 
 
 
 
(g) The equipment used in the compaction, collection, and 
transportation of solid waste (or materials which have been 
separated for the purpose of recycling) shall be constructed, 
operated, and maintained in such a manner as to minimize health 
and safety hazards to solid waste management personnel and the 
public. This equipment shall be maintained in good condition and 
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în stare bună și să fie curățat, pentru a împiedica înmulțirea sau 
atragerea organismelor purtătoare de infecții și crearea factorilor 
nocivi. 
 
(h) Deșeurile solide (sau materiale care au fost colectate separat 
în scopul reciclării) trebuie colectate cu o frecvență suficientă 
pentru a preveni înmulțirea sau atragerea organismelor 
purtătoare de infecții și crearea factorilor nocivi. Deșeurile 
solide care conțin deșeuri alimentare se vor colecta cel puțin o 
dată pe săptămână. Deșeurile voluminoase se vor colecta cel 
puțin o dată la 3 luni (sau mai frecvent, dacă este necesar). 
 
Toate materialele de construcție și deșeurile de pe șantierul de 
construcție al proiectului vor fi curățate și transportate în 
containerele de gunoi autorizate. 

Antreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova privind 
generarea deșeurilor, precum și Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile.   

 

kept clean to prevent the propagation or attraction of vectors and 
the creation of nuisances. 
 
 
(h) Solid wastes (or materials which have been separated for the 
purpose of recycling) shall be collected with frequency sufficient 
to inhibit the propagation or attraction of vectors and the creation 
of nuisances. Solid wastes which contain food wastes shall be 
collected at a minimum of once during each week. Bulky wastes 
shall be collected at a minimum of once every 3 months (or more 
frequently, if necessary). 
 
All construction materials and waste from the Project Site shall 
be cleaned up and transported on authorized trash containers. 
 
 
The Contractor will comply with Moldovan legislation on 
production of waste, as well as the European Parliament and 
Council Directive No. 2008/98/EC as of November 19, 2008, on 
waste.  

C.25 UTILIZARE  ȘI  POSESIUNE  
ÎNAINTE  DE  FINALIZAREA 

PROIECTULUI 

IREX are dreptul de a lua în posesie sau de a folosi o parte a 
lucrării, finalizată complet sau parțial. Înainte de a intra în 
posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va furniza 
Antreprenorului o listă de lucrări, care urmează să fie executate 
sau corectate pe porțiunile de lucrare pe care IREX 
intenționează să o dețină sau să o utilizeze. Cu toate acestea, 
neprezentarea de către IREX a unei asemenea liste de lucrări nu 
va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a respecta 
termenii Contractului. Deținerea sau utilizarea de către IREX a 
rezultatelor lucrării nu va fi interpretată drept acceptarea oricărei 
lucrări conform Contractului, decât dacă acest lucru a fost 
confirmat în scris.  
 
În timp ce IREX deține sau utilizează rezultatele lucrării, 
Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru pierderea sau 
deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei sau utilizării 
acestora de către IREX, în pofida prevederilor secțiunii 
"Autorizații și responsabilități". IREX și APL acceptă lucrările 
semnând documentele de acceptare, furnizate de Antreprenor.  
 

C.25. USE AND POSSESSION PRIOR TO 
COMPLETION 

 
IREX shall have the right to take possession of or use any 
completed or partially completed part of the work. Before taking 
possession of or using any work, IREX shall furnish the 
Contractor a list of items of work remaining to be performed or 
corrected on those portions of the work that IREX intends to take 
possession of or use. However, failure of IREX to list any item of 
work shall not relieve the Contractor of responsibility for 
complying with the terms of the Contract. Possession or use by 
IREX shall not be deemed as acceptance of any work under the 
Contract unless indicated in writing. 
 
 
 
While IREX has such possession or use, the Contractor shall be 
relieved of the responsibility for the loss or damage to work 
resulting from IREX’s possession or use, notwithstanding the 
terms of “Permits and Responsibilities.” Based on Acceptance 
documents provided by Contractor, IREX and LPA signs and 
accepts the works.  

C.26. RECEPȚIA LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR 

"Recepția la terminarea lucrărilor" semnifică etapa de 
desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și certificată în 
scris de comisia de recepție, în care lucrarea  este suficient de 
completă și satisfăcătoare. Recepția la terminarea lucrărilor 
înseamnă că proprietatea poate fi ocupată sau utilizată în scopul 

C.26. SUBSTANTIAL COMPLETION 

 
"Substantial Completion" means the stage in the progress of the 
work as determined and certified in writing by the Commission, 
in which the work is sufficiently complete and satisfactory. 
Substantial completion means that the property may be occupied 
or used for the purpose for which it is intended, and only minor 
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pentru care este destinată și rămân să fie completate sau 
corectate numai elemente minore, cum ar fi retușuri, ajustări și 
înlocuiri sau instalații minore care: 

(a) nu interferează cu ocuparea sau utilizarea intenționată a 
lucrării; sau 

(b) poate fi completată sau corectată în intervalul de timp 
necesar pentru recepția finală. 

"Data recepției la terminarea lucrărilor" este data când procesul-
verbal de recepție a lucrărilor este semnat cu sau fără obiecții de 
către comisia de recepție. 
 
IREX și Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie și de a folosi 
lucrarea după recepția la terminarea lucrărilor. 
 
Recepția la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr.285, Cap. II, din 23 mai 1996, aplicată în mod corespunzător. 
Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data 
terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un 
document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe șantierul 
de construcție al proiectului (MPCSM și Responsabilul Tehnic). 
 
Comisia pentru recepția lucrărilor va fi desemnată de APL într-
o componență de cel puțin 5 persoane: reprezentanții desemnați 
ai Programului Comunitatea Mea, reprezentantul Autorității 
Publice Locale (APL) pe teritoriul căreia construcția este 
amplasată (Responsabilul Tehnic al APL), specialiști cu 
activități în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul 
cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu 
activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009. 
 
 
La recomandarea IREX, APL va fixa data începerii recepției în 
maximum cincisprezece (15) zile calendaristice de la data 
notificării privind terminarea lucrărilor şi o va comunica: 
 

1) Membrilor comisiei de recepție; 
2) Antreprenorului; 
3) Proiectantului. 

Reprezentanții Antreprenorului şi ai proiectantului nu fac parte 
din comisia de recepție. 
 
Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti și va 
prezenta Comisiei opinia sa cu privire la executarea efectivă a 
lucrărilor. 
 
Comisia de recepție poate funcționa în componență deplină sau 
fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul termenului 
stabilit de președintele acesteia, numit de IREX. La întrunirea 
de totalizare, se va adopta hotărârea comisiei cu semnarea 
procesului-verbal de recepție de către toți membrii comisiei. În 

items such as touch-up, adjustments, and minor replacements or 
installations remain to be completed or corrected which: 
 

(a) do not interfere with the intended occupancy or utilization 
of the work, and  

(b) can be completed or corrected within the time period 
required for final acceptance. 

The "date of substantial completion" means the date when the 
Substantial Completion Certificate for works is signed by the 
Commission with or without objections.   
 
IREX and the beneficiary shall have the right to take possession 
of and use the work after substantial completion.  
 
The Substantial Completion should be conducted according to the 
provisions of the Chap. II of the Moldovan Government Decision 
No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly. 
The Contractor is obliged to notify IREX of the completion date 
of all the works described in the contract, by a written document, 
confirmed by the IREX's representative on the Project Site 
(SSCM and Technical Supervisor). 
 
The Commission for the acceptance of the constructions works 
will be designated by LPA. The Commission will consist of with 
at least 5 members: designated representatives of Comunitatea 
Mea Program, the representative of the Local Public 
Administration (LPA) in whose territory the construction is 
located (LPA’s Technical Supervisor), specialists with 
construction activities certified in accordance with the Regulation 
on the technical-professional attestation of the specialists with 
construction activities, approved by Government Decision no. 
329 of April 23, 2009. 
 
LPA upon IREX’s recommendation will schedule the date of the 
start of the acceptance within a maximum of fifteen (15) calendar 
days from the notification of the completion of the works and will 
communicate it to: 

1) The members of the Commission; 
2) The Contractor; 
3) The designer. 

The representatives of the Contractor and of the designer are not 
the members of the Commission. 
 
The designer, being the author of the technical design, will 
prepare and will present to the Commission his opinion on the de 
facto execution of works. 
 
The Commission may function in full composition or each 
member of the Commission will work separately within the time 
limit set by its chairman who is appointed by IREX. At the 
totalization/overall meeting, the decision of the Commission will 
be adopted with the signing of the acceptance by all the members 
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vederea desfășurării recepției în bune condiții, comisiei i se va 
pune la dispoziție, în termen rezonabil, documentația de 
execuție, concluziile organelor de control, precum şi alte 
documente şi explicații care îi vor fi necesare.  
 
 
Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea recepției la 
terminarea lucrărilor de către comisia de recepție se va efectua 
în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996, aplicată în mod 
corespunzător. 
 
La terminarea examinării, comisia își va consemna obiecţiile şi 
concluziile în procesul-verbal de recepție (după modelul 
prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern Nr.285 din 23 
mai 1996), care va fi transmis către IREX în termen de trei (3) 
zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau 
fără obiecţii a recepției, amânarea sau respingerea ei. 
 
 
Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în 
care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au 
consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării 
conform destinației sale. 
 
Președintele comisiei de recepție va prezenta IREX procesul-
verbal de recepție cu observațiile sau obiecțiile participanților și 
cu recomandarea comisiei.  
 
IREX hotărăște admiterea, amânarea sau respingerea recepției şi 
notifică Antreprenorul hotărârea sa în interval de trei (3) zile 
lucrătoare, anexând la ea un exemplar al procesului-verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. 
 
 
În cazul când admiterea recepției se face cu obiecții, în procesul-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor se vor indica în mod 
expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate/înlăturate. 
 

of the Commission. In order to carry out the acceptance in good 
conditions, the Commission will be provided with the technical 
execution documents, the conclusions of the control bodies, as 
well as other documents and explanations that will be needed. 
 
 
The examination, acceptance, rejection or postponing of the 
substantial completion by the Commission will be carried out 
according to the Cap. I, II, III and IV of the Moldovan 
Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied 
accordingly. 
 
At the end of the examination, the Commission will record its 
objections and conclusions in the Substantial Completion 
Certificate (the template to be used is Annex 1 from The GD No. 
285 from May 23, 1996). The Substantial Completion Certificate 
will be submitted to IREX within three (3) working days together 
with the recommendation of admission with or without objections 
of the acceptance, postponing or rejecting it. 
 
The Commission recommends the acceptance in case there are no 
objections or in situations when those are not likely to affect the 
use of the work according to its destination. 
 
 
The Chairman of the Commission will submit to IREX the 
Substantial Completion Certificate with observations or 
objections of the participants and with the recommendations of 
the Commission.  
 
IREX decides the admission, postponement or rejection of the 
acceptance and notifies the Contractor of his decision within three 
(3) working days, attaching to it a copy of the Substantial 
Completion Certificate.  
 
If the acceptance is made with objections, in the Substantial 
Completion Certificate will be explicitly indicated those 
deficiencies, defects that must be corrected/removed. 
 

C.27. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR 

Un "defect" semnifică orice parte a lucrării care nu este 
finalizată în conformitate cu prevederile Contractului. Dacă 
recepția la terminarea lucrărilor se face cu obiecții, perioada de 
Notificare a Defectelor (DNP) va începe după confirmarea 
recepției la terminarea lucrărilor de către Comisia de recepție. 
Perioada de notificare a defectelor durează o perioadă nu mai 
mult de nouăzeci (90) de zile, calculată de la data terminării 
lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului și semnării 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada 
de Notificare a Defectelor se prelungește pe o perioadă de timp 
necesară pentru înlăturarea tuturor defectelor identificate. 
 
IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect 
identificat înainte de sfârșitul Perioadei de Notificare a 
Defectelor. Cu excepția defectelor rezultate din desenele tehnice 

C.27. CORRECTION OF DEFECTS 

A “defect” is any part of the Statement of Work not completed in 
accordance with the Contract. If the substantial completion is 
made with objections, the Defects Notification Period (DNP) 
will commence after the Substantial Completion is certified by 
the Commission. Defects Notification Period lasts for a period of 
no more than ninety (90) days, calculated from the date of 
completion of works on the Project Site and signing of 
Substantial Completion Certificate. The Defects Notification 
Period shall be extended for as long as defects remain to be 
corrected.  
 
 
IREX shall give notice to the Contractor of any defects before the 
end of the Defect Notification period. The Contractor shall, 
except for any defects resulting from designs furnished or 
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furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este 
responsabil pentru corectarea oricărui defect sau repararea 
oricărei părți deteriorate a lucrărilor care pot apărea sau apar în 
Perioada de Notificare a Defectelor.  
 
Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată cât mai 
curând posibil și pe propria cheltuială. La primirea notificării 
privind identificarea defectului, Antreprenorul va corecta 
defectul în intervalul de timp specificat în notificarea scrisă, 
primită din partea IREX, dar nu va depăși șaizeci (60) zile 
calendaristice de la data recepției, cu excepția cazurilor când, 
datorită condițiilor climatice, trebuie fixat un alt termen. 
 
În cazul în care Antreprenorul nu a corectat un defect în 
intervalul de timp specificat în notificarea IREX, IREX va 
evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul va plăti 
această sumă. 
 
Dacă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și în termen 
de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, APL-ul va 
revendica unele defecte, Managerul de Proiecte în Construcție 
de Scară Mică va inspecta șantierul de construcție al proiectului 
și va notifica în scris Antreprenorul. Antreprenorul trebuie să 
execute toate lucrările de reparații, modificări, reconstrucții, 
rectificări și să corecteze toate defectele, imperfecțiunile, 
contractările materialelor sau alte defecțiuni, care pot fi 
solicitate de la Antreprenor. Toate aceste lucrări se vor efectua 
de Antreprenor pe propria cheltuială. 
 

specified by IREX, be responsible for correcting any defect in or 
damage to any part of the works which may appear or occur 
during the defects liability period. 
 
 
The Contractor shall correct the defect or damage as soon as 
practicable and at his own cost. Every time notice of a defect is 
given; the Contractor shall correct the subject defect within the 
period of time specified in IREX’s written notice but it will not 
exceed sixty (60) calendar days from the date of the acceptance 
of the notice of a defect, except when, due to the climate 
conditions, another deadline has to be set. 
 
If the Contractor has not corrected a defect within the period of 
time specified in IREX’s notice, IREX will assess the cost of 
having the defect corrected, and the Contractor will pay this 
amount. 
 
If during the Defects Notification Period and within fourteen (14) 
days after its expiration, the LPA will claim for some defects, the 
Small-Scale Construction Project Manager will inspect the 
Project Site and will notify in written the Contractor. The 
Contractor must execute all such work of repair, amendment, 
reconstruction, rectification and making good defects, 
imperfections, shrinkages or other faults as may be required of 
the Contractor. All such outstanding works must be carried out 
by the Contractor at his own expense.  

C.28. TERMINAREA ȘI RECEPȚIA 
FINALĂ A LUCRĂRILOR DE 

CONSTRUCȚIE 

"Terminarea și recepția finală a lucrărilor de construcție" 
înseamnă etapa de desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost 
stabilită și confirmată de către comisia de recepție, în care toate 
lucrările prevăzute conform Contractului au fost finalizate într-
un mod satisfăcător, sub rezerva descoperirii unor defecte după 
recepția finală. 
 
Inspecția și recepția lucrărilor se efectuează conform Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, III și IV, din 
23 mai 1996, aplicată în mod corespunzător. 
 
Recepția finală este programată de APL nu mai târziu de 
expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, conform 
prevederilor din Secțiunea C.27 (dacă recepția la terminarea 
lucrărilor a avut loc cu  obiecții cu privire la omisiuni, defecte 
etc și obiecții la calitatea lucrărilor, echipamentelor, materialelor 
etc reflectate în procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor semnat de către toți membrii comisiei de recepție) sau 
la discreția IREX, imediat după recepția de la terminarea 
lucrărilor (în cazul în care recepția la terminarea lucrărilor a avut 
loc fără obiecții, fără mențiuni despre omisiuni, defecte etc și în 
absența obiecțiilor la calitatea lucrărilor, echipamentului și 
materialelor așa cum este reflectat în procesul verbal de recepție 

C.28. FINAL COMPLETION AND 
ACCEPTANCE 

 
"Final completion and acceptance" means the stage in the 
progress of the work as determined and confirmed by 
Commission at which all work required under the Contract has 
been completed in a satisfactory manner, subject to the discovery 
of defects after final completion. 
 
 
Inspection and acceptance of works shall be conducted according 
to Chapter I, II, III and IV of Moldovan Government Decision 
No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.  
 
The final acceptance is convened by LPA upon the expiration of 
the Defect Notification Period as stated in the Section C.27. (if 
the substantial completion took place with objections related to 
omissions, defects to the quality of the works, equipment and 
materials etc., reflected in the Substantial Completion Certificate 
signed by all the members of the Committee) or at IREX’s sole 
discretion, immediately after the substantial completion (in case 
if the substantial completion took place without objections, 
without any notices about omissions, defects etc, and in the 
absence of objections to the quality of the works, equipment and 
materials as reflected in the substantial completion certificate 
signed by all the members of the Committee,  
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la terminarea lucrărilor semnat de către toți membrii comisiei de 
recepție).  
 
Comisia va fi constituită din, cel puțin, cinci (5) membri: 
reprezentanții desemnați ai Programului Comunitatea Mea, 
reprezentantul Autorității Publice Locale (APL) pe teritoriul 
căreia s-au executat lucrările de construcție (Responsabilul 
tehnic al APL), specialiști cu activități în construcție atestați în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-
profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 
aprilie 2009. 
Data recepției finale este data notificării de către IREX a 
hotărârii sale.      
 

 
 
 
The Commission will consist of with at least five (5) members:  
designeted representatives of Comunitatea Mea Program, the 
representative of the local public administration (LPA) in whose 
territory the construction is located (LPA’s Technical 
Supervisor), specialists with construction activities certified in 
accordance with the Regulation on the technical-professional 
attestation of the specialists with construction activities, approved 
by Government Decision no. 329 of April 23, 2009. 
 
The date of the final acceptance is the date of notification by 
IREX of its decision. 

C.29. MENTENANȚĂ 

După acceptarea lucrărilor, Antreprenorul va putea furniza, 
pentru o taxă suplimentară convenită în prealabil cu IREX și / 
sau Beneficiarul, serviciile de întreținere necesare, la cererea 
IREX sau a Beneficiarului, pentru o perioadă de  [N/A] ani după 
acceptarea finală a performanței contractantului (după caz). 
 
 Întreținerea și serviciile de întreținere vor include: 

o Verificarea / întreținerea periodică a sistemului; 
o Intervenții la locul de muncă și lucrări de reparație după 

caz; 
o Asistență tehnică prin telefon cu îndrumări pentru 

funcționarea sistemului. 

Serviciile de întreținere vor fi furnizate fără a prejudicia dreptul 
IREX de a depune reclamații împotriva Antreprenorului cu 
privire la calitatea lucrărilor finalizate, a serviciilor prestate sau 
a materialelor / echipamentelor livrate sau instalate. Un astfel de 
drept va fi păstrat de IREX și poate fi transmis beneficiarului 
înainte sau după recepția  finală a lucrărilor. 

C.29. MAINTENANCE  

Following the acceptance of the works, the Contractor shall be 
able to provide, for an additional fee agreed in advance with 
IREX and/or Beneficiary, necessary maintenance services, if 
requested by IREX or the Beneficiary, for a period of [N/A] years 
(if applicable) following the Final acceptance of Contractor’s 
performance.  
The maintenance and maintenance services will include: 

o Periodic verification / maintenance of the system; 
o Work site interventions and repair works in cases; 

 
o Technical assistance by phone with guidance for the 

operation of the system. 

Maintenance services shall be provided without prejudice to 
IREX’s right to bring claims against the Contractor with respect 
to the quality of works completed, services provided, or 
materials/equipment delivered or installed. Such right will be 
retained by IREX and can be passed to the Beneficiary before or 
after the final acceptance of works.  

 
C.30. PERIOADA DE GARANȚIE 

Produsele livrate/lucrările efectuate vor fi însoțite de o garanție 
oferită de producător/Antreprenor ce are ca scop asumarea 
responsabilității pentru necorespundere sau defectele ascunse 
ale produselor/lucrărilor ce nu au fost evidente la momentul 
recepției la terminarea lucrărilor. Garanția este un angajament 
asumat de către Garanția este un angajament asumat de către 
Antreprenor sau producător față de IREX și Beneficiar de a 
rambursa în perioada de garanție, fără costuri suplimentare 
pentru IREX sau Beneficiar, costurile suportate de IREX sau de 
beneficiar pentru repararea sau înlocuirea produsului defect și / 
sau produselor neconforme sau rezultatele lucrărilor .  
 

C.30. WARRANTY PERIOD 

The products delivered/works carried out shall be accompanied 
by a guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose 
purpose is to assume responsibility for lack of conformity and 
hidden defects of the products/works that have not been evident 
at the moment of acceptance at the Substantial Completion.  
The guarantee is a commitment made by the Contractor or the 
manufacturer to IREX and the Beneficiary to reimburse within 
the warranty period, at no additional cost for IREX or the 
Beneficiary, the costs incurred by IREX or the beneficiary to 
repair or replace the defective and/or non-compliant products or 
the results of the works. 
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În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice 
defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor.  Toate 
lucrările de reparație trebuie să fiu executate în maxim cinci (5) 
zile lucrătoare sau șapte (7) zile calendaristice. 
 
Pentru echipamentele instalate, Antreprenorul trebuie să 
garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii 
Moldova (elemente preconizate a fi înlocuite în timpul 
funcționării normale a echipamentelor, inclusiv piesele de uzură 
- această prevedere nu se aplică pieselor interschimbabile), 
pentru cel puțin cinci (5) ani după acceptarea finală, - gratuit în 
perioada de garanție preconizată și pentru un cost suplimentar în 
perioada de după garanție. În cazul în care pieselor de schimb 
relevante nu se vor mai produce, Antreprenorul are obligația de 
a notifica APL în avans (cel puțin nouăzeci (90) de zile) pentru 
a le permite să cumpere stocul necesar de piese de schimb în 
timp ce sunt încă disponibile. 
 
În perioada de garanție, Antreprenorul se angajează pe 
cheltuiala sa să înlăture, să compenseze și / sau să înlăture toate 
defectele dezvăluite în perioada de garanție, la o notificare din 
partea IREX sau a Beneficiarului. 
 
Perioada de garanție în temeiul prezentului contract este, pentru 
o anumită perioadă de timp stabilită în contract, cu excepția 
cazului în care se specifică altfel în atașamente, anexe, acorduri 
suplimentare sau alte documente suplimentare legate de acest 
contract. 

Perioada de garanție este de: 
 

- Trei (3) ani pentru lucrări de betonare, tencuire, 
vopsire; 

- Minim un (1) an pentru echipament; 
- Minim zece (10) ani pentru linoleumul sportiv. 

 
Termenul de garanție curge din data recepției finale a lucrărilor. 
 
 

Within the warranty period the Contractor will promptly resolve 
any malfunction of the goods, materials, equipment.  All 
reparation works must be executed within a maximum  of five (5) 
working days or seven (7) calendar days. 
 
For the equipment installed, the Contractor must guarantee the 
availability of spare parts in the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this provision 
does not apply for interchangeable parts), for at least five (5) 
years after the final acceptance, - free of charge during the 
expected warranty period and at additional cost during the post 
warranty period. Should the manufacture of the relevant spare 
parts cease, the Contractor has the obligation to notify the LPA in 
advance (at least ninety (90) days) in order to allow them to buy 
the necessary stock of spare parts while still available. 
 
 
Within the warranty period the Contractor undertakes at its own 
expense to remove, make up and/or compensate all defects 
revealed within the warranty period, upon a notification from 
IREX or the Beneficiary.  
 
The warranty period under this Contract is, for a specific amount 
of time set in the contract, unless otherwise specified in 
attachments, annexes, additional agreements, or other additional 
documents related to this Contract.  
 
 

 The warranty period este de: 

- Three (3) years for concreting, plastering, painting 
works; 

- One (1) year minimum for equipment;  
- Ten (10) years minimum for sports linoleum. 

The warranty period starts from the date of final acceptance of the 
works. 

C.31. INSTRURIREA PERSONALULUI 
BENEFICIARULUI 

Antreprenorul va oferi instruiri relevante personalului 
beneficiarului cu privire la utilizarea și funcționarea 
echipamentelor livrate sau instalate în urma lucrărilor efectuate 
conform unui grafic convenit de comun acord.  
 
Instruirile  se vor desfășura la locul de muncă după finalizarea 
executării lucrărilor și se vor face pe cheltuiala Antreprenorului. 
Antreprenorul este obligat să asigure una (1) zi de instruire a 
personalului/beneficiarului, care include funcționarea și 
întreținerea de rutină a elementelor de construcție. Toate 
caracteristicile tehnice și funcționale ale echipamentelor și 
utilajelor trebuie să fie clar menționate în conformitate cu 
secțiunea C.27 de mai sus.  

C.31. TRAINING OF THE 
BENEFICIARY’S PERSONNEL 

The Contractor will provide relevant trainings to the 
Beneficiary’s personnel on the use and operation of the 
equipment delivered or installed following the works performed 
per a mutually agreed schedule. 
 
The trainings will be done at the workplace after finalizing the 
execution of the works and will be done at the expense of the 
Contractor. The Contractor is obliged to ensure one (1) day of 
personnel/beneficiary  training, which includes the operation and 
primary maintenance of the construction elements. All the 
technical and functional characteristics of the equipment must be 
clearly stated as mentioned in Section C.27 above. 
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C.32. ACOPERIREA DE ASIGURARE 

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua și 
menține acoperirea de asigurare în conformitate cu cerințele 
prevăzute de lege, inclusiv următoarele: 

(a) Asigurare de răspundere profesională; 
(b) Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau 

distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;  
(c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor și 

instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract; 
(d) Toate asigurările sociale prevăzute de legislația în 

vigoare pentru toți angajații conform cerințelor acestui 
Contract. 

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de asigurare 
în termen de două (2) zile calendaristice de la primirea unui 
exemplar al Contractului semnat.  
 

C. 32. INSURANCE COVERAGE 

During the course of this Contract, the Contractor shall carry 
and maintain insurance coverage as required and prescribed by 
law, including the following: 

(a) Professional liability insurance; 
(b) Insurance to cover any damages or destruction of works, 

for whatever cause; 
(c) Insurance coverage for equipment and tools used under this 

Contract; 
(d) All social insurance as required by applicable laws for all 

employees as required by this contract. 

 
The Contractor shall provide to IREX proof of insurance within 
two (2) calendar days upon receipt of a fully executed copy of the 
Contract and upon IREX’s request. 

C.33. ASIGURAREA DE 
COMPENSARE A LUCRĂTORILOR 
(DEFENSE BASE ACT) (IULIE 2014) 

 
Antreprenorul este obligat: 
În termen de două (2) zile după semnarea contractului, să 
transmită către IREX lista angajaților care vor executa lucrările 
pe șantierul de construcție al proiectului pentru asigurare DBA 
care va fi achitată de către IREX Lista angajaților va conține 
următoarea informație: nume, prenume, poziția/funcția, salariul 
brut pentru perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce a 
fost încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). 
IREX va  prevedea dispoziții privind plata compensației pentru 
invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații asigurați și a 
prestațiilor de deces către supraviețuitorii eligibili, prin 
achiziționarea unei asigurări de compensare a lucrătorilor sau 
prin calificarea ca asigurător independent în cadrul Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 932), 
astfel cum este extinsă prin Defense Base Act (Legea DBA) (42 
U.S.C. 1651, urm.), și să asigure valabilitatea prevederilor, care 
să ofere astfel de avantaje ale Legii DBA, până la finalizarea 
contractului; 
 
În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau decesul unui 
angajat sau de la data în care Antreprenorul află despre 
vătămarea sau decesul angajatului, să trimită Forma LS-202 
(Primul raport de vătămare sau boală profesională a angajatului) 
către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 USC 930 
(a), 20 CFR 702.201 - 702.203); 
 
Să plătească toate compensațiile datorate pentru invaliditate sau 
deces în termenele cerute de Legea privind compensarea 
lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914, 20 CFR 
702.231 și 703.232); 

C.33. WORKERS' COMPENSATION 
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) 

(JULY 2014) 

The Contractor shall: 
Within two (2) days after contract signing, to submit to IREX the 
list of employee that will execute works on the Project Site for 
DBA insurance that will be paid by IREX. The list of employees 
will contain the following information: name, surname, position 
/ title, gross salary for the period of execution of the works, type 
of contract concluded (e.g. work, services, etc.). IREX will 
establish provisions to provide for the payment of 
disability compensation and medical benefits to 
covered employees and death benefits to their eligible survivors, 
by purchasing workers' compensation insurance or qualifying as 
a self-insurer under the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by the Defense 
Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and continue to maintain 
provisions to provide such Defense Base Act benefits until 
contract performance is completed; 

 
 
Within ten (10) days of an employee's injury or death or from the 
date the Contractor has knowledge of the injury or death, submit 
Form LS-202 (Employee's First Report of Injury or Occupational 
Illness) to the Department of Labor in accordance with 
the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 
U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203); 
 
 
Pay all compensation due for disability or death within the time 
frames required by the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 
914, 20 CFR 702.231 and 703.232); 
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Să asigure acordarea asistenței medicale conform cerințelor 
Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour 
(33 U.S.C. 907, 20 CFR 702.402 și 702.419); 
 
În cazul negării dreptului la compensație, să trimită Forma LS-
207 (Notificare de negare a dreptului la compensație) către 
Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914 
(d), 20 CFR 702.251); 

Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei 
despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației fără 
atribuire) către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 
USC 914 (c), 20 CFR 702.234); 
 
La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, să trimită 
Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau suspendare a 
plăților compensatorii) către Departamentul Muncii, în 
conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor 
Longshore și Harbour (33 USC 914 (c)) și (g), 20 CFR 702.234 
și 702.235); și 
 
Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind 
compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum este 
extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor Departamentului 
Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 704. 
 
Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele Legii 
privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, vedeți 
http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm. 
Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale acestei 
clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate subcontractele la care 
se aplică Legea DBA. 
 
La terminarea executării lucrurilor în cadrul acestui proiect, 
Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților care au 
executat lucrările pe șantierul de construcție al proiectului 
pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării DBA. Lista 
angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, 
poziția/funcția, salariul brut pentru perioada executării 
lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat (spre ex contract 
de muncă, prestări servicii etc). 

 
Provide for medical care as required by the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 
907, 20 CFR 702.402 and 702.419); 
 
If controverting the right to compensation, submit Form LS-207 
(Notice of Controversion of Right to Compensation) to 
the Department of Labor in accordance with the Longshore and 
Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 
702.251); 
 
Immediately upon making the first payment of compensation in 
any case, submit Form LS-206 (Payment 
Of Compensation Without Award) to the Department of Labor in 
accordance with the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 702.234); 
 
When payments are suspended or when making the final 
payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or 
Suspension of Compensation Payments) to the Department of 
Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' 
Compensation Act (33 U.S.C. 914(c) and 
(g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and 
 
Adhere to all other provisions of the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act as extended by the Defense Base 
Act, and Department of Labor regulations at 20 CFR 
Parts 701 to 704. 
 
For additional information on the Longshore and Harbor 
Workers' Compensation Act requirements see: 
http://www.dol.gov/owcp/dlhwc/lsdba.htm.   
The Contractor shall insert the substance of this clause, including 
this paragraph (c), in all subcontracts to which the Defense Base 
Act applies. 
 
At the end of works executed under this project, the Contractor 
must submit to IREX the list of employees that executed works 
on the Project Site for DBA insurance that was paid by IREX. 
The list of employees must contain the following information: 
name, surname, position / title, gross salary paid for the period of 
execution of the works, type of contract concluded (e.g. work, 
services, etc.). 

 
C.34.ASIGURARE PENTRU 

ȘANTIERUL DE CONTRUCȚIE AL 
PROIECTULUI 

Este o recomandare pentru Antreprenor să realizeze asigurarea 
șantierului de construcție al proiectului imediat după semnarea 
prezentului Contract pentru  perioada duratei contractului, 
împotriva tuturor pierderilor sau daunelor cauzate de orice 
cauză, altele decât circumstanțele de forță majoră, definite în 
Secțiunea B.16 din prezentul Contract, și împotriva pierderilor 

C.34. INSURANCE OF  
PROJECT SITE 

 

 
It is a recommendation that the Contractor insures the Project Site 
immediately following the signing of this Contract, for the period 
of Contract duration. hereof, against all loss or damage from 
whatever cause arising, other than cause of Force majeure as 
defined in Section B.16.of this Contract, and against loss or 
damage for which the Contractor is responsible, in such manner 
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sau daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel 
încât IREX, APL-ul și Antreprenorul sunt asigurați, pe perioada 
duratei prezentului contractului și, de asemenea, în timpul 
Perioadei de Notificare a Defectelor, împotriva pierderilor sau 
daunelor suportate ca rezultat al unui incident care s-a produs 
înainte de începerea Perioadei de Notificare a Defectelor, 
precum și împotriva pierderilor sau daunelor cauzate de 
Antreprenor în cursul oricărei operațiuni efectuate de acesta în 
scopul îndeplinirii obligațiilor sale în următoarele condiții: 
O astfel de asigurare poate fi solicitată de către IREX. În acest 
caz, acesta va fi furnizat de un asigurător de renume și în 
condițiile asigurării aprobate de IREX, a cărui aprobare nu va fi 
reținută în mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta, ori 
de câte ori este necesar, IREX polița sau chitanțele care ar 
confirma plata primelor de asigurare, la cererea IREX. 

 

that IREX, LPA and the Contractor are covered for the period of 
Contract duration. hereof and are also covered during the Defect 
Notification Period for loss or damage arising from a cause 
occurring prior to the commencement of the Defect Notification 
Period and for any loss or damage occasioned by the Contractor 
in the course of any operations carried out by him for the purpose 
of complying with his obligations. 
 
 
Such insurance may be demanded by IREX. In that case it shall 
be provided by a reputable insurer and under the insurance terms 
approved by IREX, whose approval shall not be unreasonably 
withheld, and the Contractor shall, whenever required, submit to 
IREX the policy or policies of insurance and the receipts for 
payment of the current premiums upon IREX request.  

C.35. ACCIDENTAREA SAU 
VĂTĂMAREA LUCRĂTORILOR 

a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de daune sau 
despăgubiri plătite prin lege în legătură cu sau ca urmare a unui 
accident sau a unui prejudiciu adus oricărui lucrător sau altei 
persoane angajate de Antreprenor sau de un Subantreprenor al 
acestuia. Antreprenorul va despăgubi, garanta și proteja IREX 
împotriva tuturor daunelor și compensațiilor, inclusiv celor 
menționate mai sus, precum și împotriva oricăror reclamații, 
proceduri legale, costuri, taxe și cheltuieli, înregistrate cu privire 
la sau în legătură cu acestea. 
 
b) Asigurarea împotriva riscului de accidentare a lucrătorilor 
Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva răspunderii 
pentru accidentarea lucrătorilor la un asigurător aprobat de 
IREX, care nu va reține aprobarea sa în mod nejustificat, și va 
prevedea valabilitatea acestei asigurări pe întreaga perioadă de 
angajare a fiecărei persoane implicate în lucrările executate pe 
șantierul de construcție al proiectului și, la solicitare, va prezenta 
către IREX polița de asigurare și chitanțele care ar confirma 
plata primelor de asigurare. 
 
c) Neîndeplinirea obligațiilor de asigurare Constituie situația în 
care Antreprenorul eșuează să execute și să asigure valabilitatea 
oricărei dintre asigurările menționate la Secțiunea C.34 lit. a) și 
b) sau orice altă asigurare pe care ar putea fi obligat să o execute, 
conform prevederilor Contractului.  

C. 35. ACCIDENT OR INJURY TO 
WORKMEN  

a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages or 
compensation payable at law in respect or in consequence of any 
accident or injury to any workman or other person in the 
employment of the Contractor or any sub-Contractor of 
Contractor. The Contractor shall indemnify, hold and save 
harmless IREX against all such damages and compensation, save 
and except as aforesaid, and against all claims, proceedings, 
costs, charges and expenses whatsoever in respect thereof or in 
relation thereto.  
 
 

b) Insurance Against Accident to Workmen  
The Contractor shall insure against such liability with an insurer 
approved by IREX, which approval shall not be unreasonably 
withheld, and shall continue such insurance during the whole of 
the time that any persons are employed by him for the Project Site 
and shall, when required, produce to IREX such policy of 
insurance and the receipt for payment of the current premium.  

 
 
c) Failure to insure Is the case when  the Contractor shall fail to 
effect and keep in force any of the insurances referred to in 
Section C.34, point a), and b) hereof, or any other insurance 
which he may be required to effect under the terms of the 
Contract. 
 

C.36. BĂUTURI ALCOOLICE 

Antreprenorul va respecta legile și regulamentele Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la importul, vânzarea, barterul 
sau furnizarea băuturilor alcoolice sau substanțelor narcotice. 
Antreprenorului nu îi este permis să faciliteze importul 
alcoolului, vânzarea, oferirea, barterul sau furnizarea acestora de 
către Subantreprenorii, agenții sau angajații săi. 
 

C.36. ALCOHOLIC DRINKS  

The Contractor shall comply with the laws and regulations of the 
Government of the Republic of Moldova regarding the import, 
sale, barter or disposal of alcoholic drinks or narcotics. The 
contractor is not allowed to facilitate alcohol importation, sale, 
gift, barter or disposal by his sub-contractors, agents or 
employees.  
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C.37. ARME ȘI MUNIȚII 

Antreprenorului și angajaților Antreprenorului li se interzice să 
aducă și să folosească arme și muniții pe șantierul de construcție 
al proiectului.  

C.37. ARMS AND AMMUNITION  

Contractor and Contractor’s employee are deemed forbidden to 
bring and use arms and ammunition on the Project Site.  
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SECȚIUNEA D: TERMENII  ȘI  

CONDIȚIILE USAID 

D.1. EFECTUL RELATIV AL 
CONTRACTULUI 

Părțile înțeleg și sunt de acord că nu apare nici o relație 
contractuală între USAID și Antreprenor, în temeiul prezentului 
Contract. Toate autorizările solicitate de USAID vor fi obținute 
prin intermediul IREX și toate comunicările destinate USAID 
vor fi gestionate prin intermediul IREX.  
 

SECTION D: USAID TERMS AND 
CONDITIONS 

 
D.1. PRIVITY OF CONTRACT 

 
It is understood and agreed by the Parties that no contractual 
relationship is established between USAID and the Contractor by 
reason of this Contract. All authorizations required from USAID 
shall be obtained through IREX and all communications intended 
for USAID shall be handled through IREX. 

D.2. CODUL GEOGRAFIC 
AUTORIZAT AL USAID 

Toate bunurile și serviciile furnizate în cadrul acestei comenzi 
trebuie să îndeplinească cerințele Codului Geografic 935 ale 
USAID (Special Free World), astfel cum sunt descrise în Codul 
Regulamentelor Federale: 22 CFR §228. 
 
Nu pot fi oferite produse de bază, articole cu componente sau 
servicii conexe din țările, care nu au legătură cu codurile 
geografice menționate mai sus. Serviciile conexe includ 
transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau 
ocazionale, care se referă la orice / toate aspectele legate de 
aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil, cazare, 
masă, cheltuieli de comunicare). 
 

D.2. AUTHORIZED USAID 
GEOGRAPHIC CODE 

All goods and services supplied under this order must meet 
USAID Geographic Code 935 (Special Free World) requirements 
as described in the Code of Federal Regulations: 22 CFR §228.  
 
No commodities, items with components from, or related services 
may be offered from the countries not related to the above-
mentioned Geographic Codes. Related services include 
transportation through, in coordination with or any related or 
incidental services pertaining to any/all aspects of this Contract 
(including fuel, lodging, meals, board, and communications 
expenses). 

D.3. BRANDING ȘI MARCARE 

Locațiile șantierelor de construcție ale proiectului, organizate și 
finanțate prin intermediul acestui proiect, vor afișa în mod 
vizibil elementele de identitate vizuală ale USAID și IREX.  
În conformitate cu legislația națională, în timpul construcției, 
toate șantierele de construcție trebuie să afișeze în mod vizibil 
informații specifice cum ar fi: numărul și valabilitatea 
autorizației, denumirea companiei de construcție, denumirea 
companiei de proiectare, numele Dirigintelui de Șantier și a 
Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare și durata 
executării lucrărilor. Informațiile pentru aceste panouri vor fi 
corecte și vor fi prezentate, și vor fi  actualizate, dacă va fi 
necesar, de către Antreprenor în timp util.  IREX se va asigura 
că APL instalează, la șantierul de construcție al proiectului un 
panou informativ relevant, în timpul lucrărilor de construcție. 
 
IREX împreună cu APL-ul vor instala pe șantierul de construcție 
al proiectului un panou, o placă sau un alt indicator, care va fi 
permanent, durabil și vizibil, după recepția la terminarea 
lucrărilor. Designul, conținutul și instalarea panourilor 
respective vor fi în responsabilitatea IREX. APL-ul va găsi un 
loc vizibil pentru a instala acest panou, placă sau alt indicator, 
cu suportul Antreprenorului, dacă este necesar. 

D.3. BRANDING AND MARKING 

Project and activity sites financed through this project will 
prominently display the USAID and IREX identity.  
 
According to national legislation, during construction, all Project 
Sites must visibly display specific information such as: 
authorization number and validity, name of the construction 
company, name of design company, names of Site Construction 
Manager and Technical Supervisor, their certification numbers 
and the duration of the execution of works. The information for 
these signs shall be provided and, if necessary, updated by the 
Contractor and shall be accurate and provided on timely manner. 
IREX will assure that LPA installs relevant informative sign on 
the Project Site during the construction works. 
 
 
IREX, together with LPA, will install a permanent, durable, and 
visible sign, plaque, or other marking on the Project Site upon the 
substantial completion of works. The design, content, and 
execution of the sign will be the responsibility of IREX. The LPA 
shall find a visible place for the sign, plaque or other marking 
with the support of the Contractor, if necessary. 
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D.4. CONFLICTE DE INTERESE 

 
Se înțelege și se convine că unele dintre lucrările efectuate în 
temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau 
personalul său în situația de conflict de interese. Un astfel de 
conflict de interese poate afecta obiectivitatea Antreprenorului 
sau a personalului său în realizarea lucrării. Pentru a exclude sau 
a aplana eventualele conflicte de interese, Antreprenorul 
convine să nu întreprindă nicio activitate, care ar putea duce la 
un conflict de interese, fără ca să notifice în prealabil IREX 
despre acest potențial conflict de interese și să primească 
aprobarea IREX, în scris, de a întreprinde astfel de activități.  
 

D.4. ORGANIZATIONAL CONFLICTS 
OF INTEREST 

It is understood and agreed that some of the works performed 
under this Contract may place the Contractor or its personnel in 
the position of having an organizational conflict of interest. Such 
an organizational conflict of interest may impair the objectivity 
of the Contractor or its personnel in performing the work. To 
preclude or mitigate any potential conflicts of interest, Contractor 
agrees not to undertake any activity which may result in an 
organizational conflict of interest without first notifying IREX of 
such potential conflict of interest and receiving IREX written 
approval to undertake such activities. 

D.5. COMBATEREA MITUIRII 
(ANTICORUPȚIE) 

Următoarele definiții se aplică prezentei clauze: 

(a) Mită, în sensul prezentei clauze, înseamnă orice sume de 
bani, comisioane, taxe, credite, donații, alocații, lucruri de 
valoare sau compensații de orice fel, care sunt acordate, direct 
sau indirect, organizației IREX, biroului Comunitatea Mea sau 
unuia dintre angajații săi, APL-ului sau reprezentanților săi, 
Antreprenorului sau angajaților săi, sau altor Antreprenori, care 
sunt în orice fel implicați în executarea Contractului sau în 
activitățile ulterioare, aferente acestui Contract, în scopul 
obținerii sau recompensării în mod ilegal a tratamentului 
favorabil în legătură cu acest Contract. 
(b) Persoană, în sensul prezentei clauze, înseamnă o corporație, 
un parteneriat, o asociație de afaceri de orice fel, o societate pe 
acțiuni sau o persoană fizică. 
(c) Angajatul Antreprenorului, în sensul prezentei clauze, 
reprezintă orice asistent, partener, angajat sau agent al 
Antreprenorului.  

Antreprenorul și angajații săi, implicați direct sau indirect în 
executarea prezentului Contract, convin să respecte condițiile 
Legii Anti-mită (anticorupție) din Statele Unite din 1986, care 
interzice oricărei persoane să ofere mită, sau orice tentativă de 
dare de mită; solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta 
orice mită; sau includerea, directă sau indirectă, a oricărei mite 
în prețul Contractului, cerut de Antreprenor de la IREX. 
 
 
Atunci când Antreprenorul are motive întemeiate să creadă că s-
ar fi putut produce o încălcare, descrisă în capitolul de mai sus, 
Antreprenorul va raporta cu promptitudine, în scris, posibila 
încălcare. Aceste rapoarte vor fi transmise către IREX, care va 
transmite raportul Inspectorului General al USAID pentru 
investigație. Antreprenorul este, de asemenea, de acord să 
coopereze pe deplin cu orice agenție guvernamentală a Statelor 
Unite care investighează o posibilă încălcare descrisă în 
paragraful de mai sus.  
 

D.5. ANTI-KICKBACK  
(CORRUPTION) 

The following definitions apply to this clause: 
 
(a) Kickback, as used herein, means any money, fee, commission, 
credit, gift, gratuity, thing of value, or compensation of any kind, 
which is provided, directly or indirectly, to IREX, Comunitatea 
Mea office or any of its employees, to LPA or its representatives, 
the Contractor or Contractor employees, or Contractors in any 
way related to the performance or subsequent activities of this 
Contract, for the purpose of improperly obtaining or rewarding 
favorable treatment in connection with this Contract. 
 
 
(b) Person, as used in this clause, means a corporation, 
partnership, business association of any kind, trust, joint-stock 
company, or individual. 
(c) Contractor employee, as used in this clause, means any 
officer, partner, employee, or agent of the Contractor.  
 
 
 

The Contractor and its employees, whether directly or indirectly 
engaged in the performance of this Contract, agree to abide by the 
terms of The United States Anti-Kickback Act of 1986, which 
prohibits any person from providing or attempting to provide any 
kickback; soliciting, accepting, or attempting to accept any 
kickback; or including, directly or indirectly, the amount of any 
kickback in the Contract price charged by the Contractor to 
IREX.  
 
When the Contractor has reasonable grounds to believe that a 
violation described in the above paragraph may have occurred, 
the Contractor shall promptly report in writing the possible 
violation. Such reports shall be made to IREX, who shall forward 
the report to the USAID Inspector General for investigation. The 
Contractor further agrees to cooperate fully with any United 
States Government agency investigating a possible violation 
described in the paragraph above. 
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IREX poate să deducă suma mitei din sumele deținute de IREX 
în cadrul acestui Contract de preț fix sau să ordone reținerea 
sumelor de bani din plățile viitoare datorate Antreprenorului.  
 
Antreprenorul este de acord să includă conținutul acestei 
dispoziții în orice Contract pe care îl poate încheia întru 
executarea prezentului Contract. 
 
În cazul în care, IREX determină că Antreprenorul este implicat 
într-o schemă frauduloasă în legătură cu acest proiect și care 
implică reprezentanți ai APL-ului, inclusiv Antreprenorul și / 
sau alți terți, IREX va cerceta toate probele și va colabora cu 
organele de drept în aplicarea tuturor măsurilor legale. IREX nu 
va achita plățile Antreprenorilor și va aplica penalități (daune-
interese  lichidate). 
Dacă un angajat al uneia dintre Părți (IREX sau Antreprenor) 
cunoaște sau este îngrijorat de potențialul conflict de interese, 
furt, fraudă, declarație eronată, afirmație falsă, gestionare 
incorectă sau risipire a fondurilor donatorilor sau orice altă 
activitate care, în percepția sa, este ilegală, necinstită, lipsită de 
etică sau frauduloasă, angajatul trebuie să raporteze acest fapt 
Directorului de Program al IREX din sediul central 
(dlipton@irex.org). 
 

IREX may offset the amount of the kickback against any monies 
owed by IREX under this fixed price Contract or order the monies 
withheld from future payments due the Contractor.  
 
The Contractor agrees to include the substance of this provision 
in any Contract it may issue under this Contract. 
 
 
If IREX determines that the Contractor is engaged in some fraud 
scheme related to this Project and involving LPA representatives, 
including Contractor or/and other third party, IREX will bring to 
trial all evidence and will collaborate with police in setting up all 
legal measures. No payments will be disbursed to Contractor and 
Liquidated damages will be applied.  
 
Should an employee of one of the Parties (IREX or Contractor) 
become aware of or be concerned about potential conflict of 
interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, gross 
mismanagement or waste in connection with donor funds, or 
other activity which he or she believes in good faith to be illegal, 
dishonest, unethical or fraudulent, the employee should report 
this to IREX HQ Project Director (dlipton@irex.org).  

 
D.6. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE 

CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013) 

a) Nicio construcție nu este eligibilă pentru rambursare în 
temeiul prezentului contract decât dacă este specificată în mod 
specific în secțiunea B din prezentul contract. 

b) În temeiul prezentei clauze “Construcția” presupune 
construcția, modificarea sau repararea (inclusiv dragarea și 
excavarea) clădirilor, structurilor sau a altor bunuri imobile și 
include, fără a se limita la lucrările de amenajare, renovare, 
reconstrucție și reparare. Termenul include, fără limitare, 
drumuri, centrale electrice, clădiri, poduri, instalații de tratare a 
apei și structuri verticale. 
 
c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achiziții pentru 
activitățile de construcție, care nu sunt enumerate în acest 
Contract. IREX va rambursa costurile eligibile doar pentru 
activitățile de construcție enumerate în acest Contract, care nu 
vor depăși suma specificată în buget.  
 
 
d) Descrierea - vă rugăm să consultați Secțiunea D din 
prezentul Contract și Secțiunea III - Cerințe tehnice din Caietul 
de Sarcini. 
 
 

 

D.6.  LIMITING CONSTRUCTION 
ACTIVITIES (AUGUST 2013) 

a) No Construction is eligible for reimbursement under this 
contract unless specifically identified in Section B of this 
Contract.  
 
b) Under this clause “Construction” means: construction, 
alteration, or repair (including dredging and excavation) of 
buildings, structures, or other real property and includes, without 
limitation, improvements, renovation, alteration and 
refurbishment. The term includes, without limitation, roads, 
power plants, buildings, bridges, water treatment facilities, and 
vertical structures. 
 
c) IREX will not approve any subcontracts or procurements by 
Contractor for construction activities that are not listed in this 
Contract. IREX will reimburse allowable costs for only the 
construction activities listed in this Contract not to exceed the 
amount specified in the budget. 
 
 
d) Description – please see Section C of this Contract and Section 
III- Technical Requirements from the bidding documents.  
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D.7. REGULILE DE ELIGIBILITATE 
ALE USAID PENTRU PROCURAREA 
BUNURILOR ȘI SERVICIILOR (MAI 

2020) 
a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau serviciilor pe 
care beneficiarul le furnizează cu fonduri proprii, ca parte a 
contribuției locale, sau cu venituri provenite din program, 
generate în cadrul acestui contract. 

b. Produselor și serviciilor neeligibile și restricționate 
 
(1) Bunuri și servicii neeligibile. În nici un caz, beneficiarul nu 
va procura niciunul dintre următoarele articole în cadrul acestui 
contract: 
 
(i) Echipamente militare, 
(ii) Echipamente de supraveghere, 
(iii) Mărfuri și servicii, care pot fi utilizate în activitățile poliției 
sau în alte activități de aplicare a legii, 
(iv) Echipamente și servicii pentru întreruperea sarcinii, 
(v) Bunuri de lux și echipamente pentru jocuri de noroc sau 
(vi) Echipamente pentru controlul vremii. 
 
(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană fizică, care 
nu îndeplinește cerințele din Prevederile Standard, "Excluderea, 
suspendarea și alte aspecte cu privire la responsabilități" și 
Prevederile Standard, "Prevenirea Tranzacțiilor cu, sau 
Furnizarea de Resurse sau Sprijinul către Grupuri sau Persoane 
Sancționate " nu trebuie să fie implicate în furnizarea produselor 
sau serviciilor, finanțate în baza acestui contract. 
 
(3) Produse restricționate. Beneficiarul trebuie să obțină o 
aprobare scrisă prealabilă din partea Ofițerului de Administrare 
Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau să respecte 
procedurile specificate în cadrul derogării aplicabile, prezentate 
de OAC, atunci când achiziționează oricare dintre următoarele 
produse: 
(i) mărfuri agricole, 
(ii) autovehicule, 
(iii) produse farmaceutice, 
(iv) pesticide, 
(v) echipament uzat, 
(vi) proprietatea excedentară ce aparține Guvernului S.U.A., sau 
(Vii) îngrășăminte. 
 
c. Sursa și Naționalitatea: 
Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi informat 
despre Sursă și Naționalitate. Toate mărfurile și serviciile care 
vor fi rambursate de USAID în cadrul acestei atribuiri trebuie să 
provină din codul geografic autorizat specificat în acest grant și 
trebuie să îndeplinească cerințele de sursă și naționalitate 
stabilite în 22 CFR 228. Pentru o listă curentă de țări din cadrul 
fiecărui cod geografic, consultați: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES FOR 
PROCUREMENT OF COMMODITIES 

AND SERVICES (MAY 2020).  

a. This provision is not applicable to commodities or services that 
the recipient provides with private funds as part of a cost-sharing 
requirement, or with Program Income generated under this 
award. 
 
b. Ineligible and Restricted Commodities and Services. 
 
(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must 
not, under any circumstances, procure any of the following under 
this award: 

(i) Military equipment, 
(ii) Surveillance equipment, 
(iii) Commodities and services for support of police or other law 
enforcement activities, 
(iv) Abortion equipment and services, 
(v) Luxury goods and gambling equipment, or 
(vi) Weather modification equipment. 

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not 
comply with the requirements in Standard Provision, 
"Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters" and 
Standard Provision, " Preventing Transactions with, or the 
Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and 
Individuals " must not be used to provide any commodities or 
services funded under this award. 
 
(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain prior 
written approval of the Agreement Officer (AO) through IREX 
or comply with required procedures under an applicable waiver, 
as provided by the AO when procuring any of the following 
commodities)                         

(i) Agricultural commodities, 
(ii) Motor vehicles, 
(iii) Pharmaceuticals, 
(iv) Pesticides, 
(v) Used equipment, 
(vi) U.S. Government-owned excess property, or 
(vii) Fertilizer. 

c. Source and Nationality:  
As part of the USAID project, the Contractor shall be informed 
about Source and Nationality. All commodities and services that 
will be reimbursed by USAID under this award must be from the 
authorized geographic code specified in this award and must meet 
the source and nationality requirements set forth in 22 CFR 228. 
For a current list of countries within each geographic code, see: 
http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310. 
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d. Îndrumări privind eligibilitatea anumitor mărfuri și servicii 
pot fi obținute de la IREX. În cazul în care IREX stabilește că 
destinatarul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în temeiul 
acestui contract contrare cerințelor prezentei dispoziții și că a 
primit plata în acest scop, OAC poate solicita beneficiarului să 
restituie întreaga sumă a achiziției. 
 
e. Această dispoziție trebuie să fie inclusă în toate subcontractele 
și contractele care prevăd achiziția de bunuri sau servicii. Toate 
comunicările cu USAID privind această prevedere trebuie 
transmise prin intermediul IREX, Antreprenorul nu poate 
comunica direct cu USAID. 

 

d. Guidance on the eligibility of specific commodities and 
services may be obtained from the IREX. If IREX determines that 
the recipient has procured any commodities or services under this 
award contrary to the requirements of this provision, and has 
received payment for such purposes, IREX may require the 
recipient to refund the entire amount of the purchase.  
 
e. This provision must be included in all subawards and contracts 
which include procurement of commodities or services. All 
communications with USAID on this provision must be sent 
through IREX, the Contractor could not directly write to USAID. 

 

D.8. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA ȘI 
ALTE ASPECTE LEGATE DE 

RESPONSABILITATE (IUNIE 2012) 

Antreprenorul certifică faptul că nici el, nici directorii săi nu 
sunt în prezent excluși sau descalificați de la participarea la 
această tranzacție de către orice departament sau agenție 
federală sau Autoritate națională a Republicii Moldova. 
 

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION, AND 
OTHER RESPONSIBILITY MATTERS 

(JUNE 2012) 
 

The Contractor certifies that neither it nor its principals is 
presently excluded or disqualified from participation in this 
transaction by any U.S. Federal department or agency or 
Moldovan authority. 

D.9. PROTECȚIA COPIILOR 
 (IUNIE 2015)  

(a) Datorită faptului că activitățile, care urmează a fi finanțate 
prin acest contract, pot implica copiii, sau personalul implicat în 
implementarea contractului poate intra în contact cu copiii, 
aceste activități ar putea crește riscul situațiilor de abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor în cadrul programelor 
finanțate de USAID. Antreprenorul este de acord să respecte 
următoarele principii de bază în domeniul de protecție a 
copilului:  
  
(1) Va asigura respectarea legislației locale privind bunăstarea 
și protecția copilului sau a standardelor internaționale, în funcție 
de prevederile cărei legislații asigură o protecție mai mare, și a 
legislației SUA, dacă este cazul; 
(2) Va interzice întregului personal să se angajeze în abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor;  
(3) Va lua ia în considerare protecția copilului în planificarea și 
implementarea proiectului, pentru a determina riscurile 
potențiale pentru copii, asociate cu activitățile și operațiunile 
proiectului; 
(4) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de abuz, 
exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar fără a 
se limita la următoarele: limitarea interacțiunii nesupravegheate 
cu copiii; interzicerea demonstrării materialelor pornografice; 
precum și toate măsurile în conformitate cu legile, 
reglementările sau obiceiurile aplicabile în ceea ce privește 
fotografierea, filmarea sau alte activități care generează imagini 
ale copiilor; 

D.9. CHILD SAFEGUARDING 
 (JUNE 2015)  

(a) Because the activities to be funded under this award may 
involve children, or personnel engaged in the implementation of 
the award may come into contact with children, these activities 
could raise the risk of child abuse, exploitation, or neglect within 
USAID-funded programs. The Contractor agrees to abide by the 
following child safeguarding core principles:   
 
 
 
(1) Ensure compliance with host country and local child welfare 
and protection legislation or international standards, whichever 
gives greater protection, and with U.S. law where applicable; 
 
(2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, 
exploitation, or neglect;  
(3) Consider child safeguarding in project planning and 
implementation to determine potential risks to children that are 
associated with project activities and operations;  
 
(4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, exploitation, 
or neglect, including, but not limited to, limiting unsupervised 
interactions with children; prohibiting exposure to pornography; 
and complying with applicable laws, regulations, or customs 
regarding the photographing, filming, or other image- generating 
activities of children;  
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(5) Va promova procedurile de control al conduitei personalului 
sub aspectul siguranței copiilor, în special a membrilor 
personalului a căror muncă îi aduce în contact direct cu copiii; 
și 
(6) Va elabora o procedură care să asigure că personalul și 
ceilalți pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau neglijare 
a copilului; care obligă personalul și ceilalți să raporteze 
acuzațiile; prevede modul de investigare și gestionare a 
acuzațiilor; precum și prevede luarea măsurilor corespunzătoare 
ca răspuns la aceste acuzații, inclusiv, dar fără a se limita la, 
concedierea personalului.  
  
(b) De asemenea, Antreprenorul va include în codul de conduită 
a personalului, care implementează activitățile finanțate de 
USAID, principiile de protecție a copiilor, specificate în 
punctele (a) (1) până la (6). 
(c) În sensul prezentei clauze, se aplică următoarele definiții: 
 
 
(1) Copil: un copil sau copii sunt definiți ca persoane care nu au 
împlinit vârsta de 18 ani. 
(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: constituie orice 
formă de abuz fizic; maltratare emoțională; abuz sexual; 
neglijare sau supraveghere insuficientă; traficare; sau exploatare 
comercială, tranzacțională, de muncă sau de altă natură, care 
dăunează efectiv sau potențial sănătății, bunăstării, 
supraviețuirii, dezvoltării sau demnității copilului. Acestea 
include, dar nu se limitează la: orice acțiune sau inacțiune care 
are ca rezultat moartea, vătămarea gravă fizică sau emoțională a 
unui copil, sau o acțiune sau inacțiune care prezintă un risc 
iminent de vătămare gravă a unui copil. 
(3) Abuz fizic: constituie o acțiune sau inacțiune, care rezultă în 
leziuni (nu neapărat vizibile), dureri sau suferințe inutile sau 
nejustificate, fără a provoca vătămări, daune sau riscuri de 
vătămare a sănătății sau bunăstării copilului sau de deces. Astfel 
de acțiuni pot include, dar nu se limitează la: lovituri cu pumnul 
sau piciorul, bătaia, mușcătura, scuturatul, aruncarea, 
înjunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul 
folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt considerate abuz 
indiferent dacă au fost săvârșite cu sau fără intenția de a răni 
copilul. 
(4) Abuz sexual: constituie mângâierea organelor genitale ale 
unui copil, penetrarea, incestul, violul, sodomia, expunerea 
indecentă și exploatarea prin prostituție sau producția de 
materiale pornografice. 
(5) Abuzul emoțional sau maltratarea: constituie un prejudiciu 
pentru capacitatea psihologică sau stabilitatea emoțională a 
copilului cauzată de acte, amenințări de acte sau tactici 
coercitive. Abuzul emoțional poate include, dar nu se limitează 
la: umilire, control, izolare, neinformarea sau orice altă 
activitate deliberată care face copilul să se simtă înjosit sau 
jenat. 
(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil în care este 
implicată o anumită formă de remunerare sau prin care făptașii 
beneficiază într-un anumit mod. Exploatarea reprezintă o formă 
de constrângere și violență care este în detrimentul sănătății 
fizice sau mintale, dezvoltării, educației sau bunăstării copilului. 

(5) Promote child-safe screening procedures for personnel, 
particularly personnel whose work brings them in direct contact 
with children; and  
 
(6) Have a procedure for ensuring that personnel and others 
recognize child abuse, exploitation, or neglect; mandating that 
personnel and others report allegations; investigating and 
managing allegations; and taking appropriate action in response 
to such allegations, including, but not limited to, dismissal of 
persons. 
 
 
(b)The Contractor must also include in their code of conduct for 
all personnel implementing USAID-funded activities the child 
safeguarding principles in (a) (1) through (6). 
 
(c)The following definitions apply for purposes of this provision:  
 
 
(1) Child: A child or children are defined as persons who have 
not attained 18 years age.  
(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes any form of 
physical abuse; emotional ill treatment; sexual abuse; neglect or 
insufficient supervision; trafficking; or commercial, 
transactional, labor, or other exploitation resulting in actual or 
potential harm to the child’s health, well-being, survival, 
development, or dignity. It includes but is not limited to: any act 
or failure to act which results in death, serious physical or 
emotional harm to a child, or an act or failure to act which 
presents an imminent risk of serious harm to a child.  
 
(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act resulting in 
injury (not necessarily visible), unnecessary or unjustified pain or 
suffering without causing injury, harm or risk of harm to a child’s 
health or welfare, or death. Such acts may include, but are not 
limited to: punching, beating, kicking, biting, shaking, throwing, 
stabbing, choking, or hitting (regardless of object used), or 
burning. These acts are considered abuse regardless of whether 
they were intended to hurt the child.  
 
 
(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals, 
penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and 
exploitation through prostitution or the production of 
pornographic materials.  
(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to the 
psychological capacity or emotional stability of the child caused 
by acts, threats of acts, or coercive tactics. Emotional abuse may 
include, but is not limited to: humiliation, control, isolation, 
withholding of information, or any other deliberate activity that 
makes the child feel diminished or embarrassed.  
 
(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where some 
form of remuneration is involved or whereby the perpetrators 
benefit in some manner. Exploitation represents a form of 
coercion and violence that is detrimental to the child’s physical 
or mental health, development, education, or well-being.  
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(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bază ale copilului 
în cadrul activităților finanțate de USAID, ca rezultat al lipsei de 
îngrijire a unui copil în absența părintelui sau tutorelui copilului. 
(8) Antreprenorul va asigura încorporarea prevederilor de la 
literele (a) și (b) în toate subcontractele acordate în temeiul 
acestui Contract.  
 

 
(7) Neglect: Constitutes failure to provide fo’ a child's basic needs 
within USAID- funded activities that are responsible for the care 
of a child in the absence of ’he child's parent or guardian. 
(8) The Contractor must insert the provisions of this Section into 
all contracts with subcontractors under this Contract. 

D.10. INFORMAȚII OBLIGATORII 
(NOIEMBRIE 2020) 

În conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul este obligat 
să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului 
General al USAID, cu o copie către Ofițerul de Administrare 
Contracte (Agreement Officer) competent, despre toate 
încălcările legii penale federale ale Statelor Unit, care implică 
fraude, mită sau încălcări ai reglementărilor privind 
oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta atribuirea 
contractelor federale. Antreprenorii și / sau Subrecipienții sunt 
obligați să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului 
General al USAID și IREX despre toate încălcările legii penale 
federale, care implică fraude, mită sau încălcări ai 
reglementărilor privind oferirea/primirea de recompense, ce ar 
putea afecta atribuirea contractelor federale.  
  
Informațiile respective trebuie să fie trimise către: 
Biroul Inspectorului General / Agenția SUA pentru Dezvoltare 
Internațională  
Cutia poștală No. 657 
Washington, DC 20044-0657 
Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023 
Email: ig.hotline@usaid.gov  
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-
form. 
 
Neprezentarea informațiilor specificate poate duce la aplicarea 
oricăror dintre măsurile descrise în 2 CFR §200.339 Dispoziții 
de remediere a neconformității, inclusiv suspendarea sau 
excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 și 31 U.S.C. 
3321). 
 
Antreprenorul trebuie să includă această cerință obligatorie de 
divulgare a informațiilor în toate subcontractele și contractele 
încheiate în temeiul acestei atribuiri. 
 

D.10. MANDATORY DISCLOSURES 
(NOVEMBER 2020)  

 

Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must disclose, 
in a timely manner, in writing to the USAID Office of the 
Inspector General, with a copy to the cognizant Agreement 
Officer, all violations of Federal criminal law involving fraud, 
bribery, or gratuity violations potentially affecting the US Federal 
award. Contractors and/or Subrecipients1 must disclose, in a 
timely manner, in writing to the USAID Office of the Inspector 
General and to IREX all violations of Federal criminal law 
involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 
affecting the Federal award.  
Disclosures must be sent to:  
 
 
 
U.S. Agency for International Development Office of the 
Inspector General 
P.O. Box 657  
Washington, DC 20044-0657  
Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023  
Email: ig.hotline@usaid.gov   
URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-
form    
 
 
Failure to make required disclosures can result in any of the 
remedies described in 2 CFR §200.339 Remedies for 
noncompliance, including suspension or debarment (See 2 CFR 
180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321). 
 
 
The Contractor must include this mandatory disclosure 
requirement in all subawards and contracts under this award.  

D.11. NEDISCRIMINARE FAȚĂ DE 
BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)  

Politica USAID impune ca Antreprenorul să nu discrimineze 
nici un beneficiar în procesul de implementare a acestui 
contract, prin, dar fără a se limita la, reținerea, afectarea negativă 
sau refuzarea accesului echitabil la beneficiile acordate prin 
această atribuire pe baza oricăror factori care nu au fost 

D.11. NONDISCRIMINATION AGAINST 
BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)  

USAID policy requires that the Contractor not discriminate 
against any beneficiaries in implementation of this contract, such 
as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, or 
denying equitable access to the benefits provided through this 
award on the basis of any factor not expressly stated in the award. 

 
1 “Subrecipient” means any entity that received funds directly from the Contractor.   
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menționate în mod explicit în această atribuire. Acestea pot 
include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, sexul (inclusiv 
identitatea de gen, orientarea sexuală și sarcina), naționalitatea, 
dizabilitatea, vârsta, informația genetică, starea civilă, statutul 
părinților, afilierea politică sau statutul de veteran. Nimic din 
această prevedere nu are scopul de a limita capacitatea 
Antreprenorului de a-și orienta activitățile spre acordarea 
asistenței necesare pentru anumite categorii ale populației, așa 
cum sunt definite în atribuire. 

This includes, for example, race, color, religion, sex (including 
gender identity, sexual orientation, and pregnancy), national 
origin, disability, age, genetic information, marital status, 
parental status, political affiliation, o’ veteran's status. Nothing in 
this provision is intended to limit the ability of the Contractor to 
target activities toward the assistance needs of certain populations 
as defined in the award.  
The Contractor must insert this provision, including this 
paragraph, in all subawards and contracts under this award. 
 

D.12. PREVENIREA TRANZACȚIILOR 
CU, SAU FURNIZAREA DE RESURSE 

SAU SPRIJINUL CĂTRE GRUPURI 
SAU PERSOANE SANCȚIONATE (MAI 

2020) 
 
Antreprenorul este informat cu privire la faptul că Ordinele 
Executivului din S.U.A. și legea S.U.A. interzic tranzacțiile, 
furnizarea de resurse și sprijinul acordat persoanelor și 
organizațiilor asociate cu terorismul.).  
 
Pentru desfășurarea activităților menționate în prezentul 
contract, cu excepția cazului în care este autorizat printr-o 
licență eliberată de Oficiul de Control al Activelor Străine 
(OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA, 
Antreprenorul nu se va implica în tranzacții cu, sau nu va furniza 
resurse sau sprijin către nicio persoană, sau entitate, care este 
subiect al sancțiunilor administrate de OFAC sau de Organizația 
Națiunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoană fizică sau 
entitate care este inclusă pe Lista specială a cetățenilor 
desemnați și persoanelor blocate menținută de OFAC 
(https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) sau pe lista 
consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite 
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-
consolidated-list). 
 
Antreprenorul va fi responsabil să asigure respectarea 
prevederilor Ordinelor Executive și ale legilor respective. 
 
Orice încălcare a clauzelor sus menționate va constitui motiv 
pentru rezilierea unilaterală a contractului de către IREX. 
 
 Această clauză se va include în toate subcontractele încheiate 
în baza prezentului contract. 

D.12. PREVENTING TRANSACTIONS 
WITH, OR THE PROVISION OF 
RESOURCES OR SUPPORT TO, 

SANCTIONED GROUPS AND 
INDIVIDUALS (MAY 2020) 

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. 
law prohibits transactions with, and the provision of resources 
and support to, individuals and organizations associated with 
terrorism.  
 
In carrying out activities under this award, except as authorized 
by a license issued by the Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the Contractor will 
not engage in transactions with, or provide resources or support 
to, any individual or entity that is subject to sanctions 
administered by OFAC or the United Nations (UN), including 
any individual or entity that is included on the Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by 
OFAC (https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx) or on the UN 
Security Council consolidated list 
(https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-
list). 
 
 
 
 
It is the legal responsibility of the Contractor to ensure 
compliance with these Executive Orders and laws. 
  
Any violation of the above will be grounds for unilateral 
termination of the agreement by IREX. 
 
This provision must be included in all subcontracts issued under 
this Agreement. 

D.13.TRAFICUL DE PERSOANE 
(APRILIE 2016) 

a. Beneficiarul, Subantreprenorul sau Antreprenorul, de orice 
nivel, sau angajații, personalul de recrutare sau agenții acestora 
nu trebuie să se angajeze în: 
 

D.13. TRAFFICKING IN PERSONS 
(APRIL 2016) 

a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or their 
employees, labor recruiters, brokers or other agents, must not 
engage in: 
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(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit în Protocolul 
privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de 
persoane, în special a femeilor și copiilor, care completează 
Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale 
organizate) în perioada de valabilitate a acestei atribuiri; 
(2) Achiziționarea comercială a unui act sexual în decursul 
acestei perioade; 
(3) Utilizarea forței de muncă forțată în realizarea acestui 
contract; 
(4) Actele care sprijină sau promovează direct traficul de 
persoane, inclusiv următoarele activități: 
i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea în alt mod 
a accesului unui angajat la documente de identitate sau de 
imigrare a angajatului respectiv; 
ii. Nerespectarea asigurării transportului de întoarcere sau 
neachitarea cheltuielilor de transport înapoi unui angajat dintr-o 
țară din afara Statelor Unite către țara din care angajatul a fost 
recrutat după terminarea contractului de muncă, la cererea 
angajatului, cu excepția cazului în care: 

a) este scutit de IREX sau USAID, în cadrul acestei 
atribuiri, de obligația de a furniza sau de a plăti pentru acest 
transport de întoarcere; sau 

b) angajatul este victima traficului de ființe umane, care solicită 
servicii acordate victimelor sau caută compensație legală în țara 
de angajare, sau este un martor într-o acțiune de aplicare a legii 
într-un caz de trafic de ființe umane; 
iii. Invitarea unei persoane de a se angaja la muncă sau oferirea 
locurilor de muncă prin intermediul unor reprezentări sau 
promisiuni false cu privire la locul de muncă respectiv; 
 
 
iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajaților; sau 
v. Oferirea sau amenajarea locuințelor care nu respectă 
standardele de locuire și de siguranță ale țării gazdă. 
 
În cazul încălcării prevederilor secțiunii (a) din această clauză, 
IREX și USAID sunt autorizate să rezilieze acest contract, fără 
a suporta penalități, și să întreprindă orice alte acțiuni de 
remediere, conform prevederilor secțiunii 1704 (c) a Legii 
privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2013 
(publicația L. 112-239, adoptată la 2 ianuarie 2013).   
 
În cazul în care valoarea estimată a serviciilor care trebuie 
executate în baza grantului în afara Statelor Unite depășește 
500.000 $, beneficiarul trebuie să prezinte către IREX 
certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane, 
implementarea titlului XVII din Legea privind autorizarea 
apărării naționale pentru anul fiscal 2013", după cum este 
necesar înainte de această atribuire, și trebuie să implementeze 
un plan de conformitate pentru a preveni activitățile descrise mai 
sus în secțiunea (a) din această prevedere. Beneficiarul trebuie 
să furnizeze o copie a planului de conformitate către IREX, la 
cerere, și să publice conținutul util și relevant al planului sau al 

(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent, 
Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women 
and Children, supplementing the UN Convention against 
Transnational Organized Crime) during the period of this award;  
 
(2) Procurement of a commercial sex act during the period of this 
award;  
(3) Use of forced labor in the performance of this award;  
 
(4) Acts that directly support or advance trafficking in persons, 
including the following acts: 
i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise denying an 
employee access to the’ employee's identity or immigration 
documents; 
ii. Failing to provide return transportation or pay for return 
transportation costs to an employee from a country outside the 
United States to the country from which the employee was 
recruited upon the end of employment if requested by the 
employee, unless: 

a) Exempted from the requirement to provide or pay for such 
return transportation by IREX or USAID under this award or  
 
 
b) The employee is a victim of human trafficking seeking 
victim services or legal redress in the country of employment or 
a witness in a human trafficking enforcement action; 

iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or offering 
employment, by means of materially false or fraudulent 
pretenses, representations, or promises regarding that 
employment; 
 
iv. Charging employees recruitment fees; or 
v. Providing or arranging housing that fails to meet the host 
country housing and safety standards. 
 
In the event of a violation of section (a) of this provision, IREX 
and USAID are authorized to terminate this award, without 
penalty, and is also authorized to pursue any other remedial 
actions authorized as stated in section 1704(c) of the National 
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-
239, enacted January 2, 2013). 
 
If the estimated value of services required to be performed under 
the award outside the United States exceeds $500,000, the 
Contractor must submit to IREX, the annual “Certification 
regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of the 
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013” as 
required prior to this award, and must implement a compliance 
plan to prevent the activities described above in section (a) of this 
provision. The Contractor must provide a copy of the compliance 
plan to IREX upon request and must post the useful and relevant 
contents of the plan or related materials on its website (if one is 
maintained) and at the workplace. 
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materialelor conexe pe pagina web a Beneficiarului (dacă există) 
și la locul de muncă. 
 
Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie să fie 
corespunzător dimensiunii și complexității grantului, precum și 
naturii și volumului activităților prevăzute, inclusiv numărului 
de cetățeni, care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite care se 
așteaptă să fie angajați. Planul trebuie să includă cel puțin 
următoarele: 
 
 Un program de conștientizare, pentru a informa angajații cu 
privire la interdicțiile legate de trafic de persoane, incluse în 
această prevedere, activitățile interzise și măsurile care vor fi 
aplicate împotriva angajatului pentru încălcarea prevederilor 
respective. 
Un proces de raportare pentru a permite angajaților de a declara, 
fără teamă de represalii, o activitate incompatibilă cu politica de 
interzicere a traficului de ființe umane, inclusiv un mijloc de a 
pune la dispoziția tuturor angajaților Linia telefonică globală 
pentru Traficul de ființe umane la tel.: 1-844-888-FREE și 
adresa electronică help@befree.org.  
 Un plan de recrutare și de salarizare care să permită doar 
utilizarea companiilor de recrutare cu angajați instruiți, interzice 
aplicarea taxelor de recrutare angajatului, precum și asigură că 
salariile îndeplinesc cerințele legale în vigoare din țara gazdă 
sau explică orice variație de la acestea. 
 
 Un plan de cazare, în cazul în care beneficiarul sau orice alt 
subcontractor intenționează să ofere sau să organizeze cazarea. 
Planul de cazare este necesar pentru a asigura îndeplinirea 
tuturor standardelor de locuire și de siguranță din țara gazdă. 
Procedurile Antreprenorului elaborate pentru a împiedica orice 
agent sau subantreprenor, de orice nivel, care a beneficiat de un 
subgrant de orice valoare în dolari, să participe la activitățile de 
traficare a ființelor umane, descrise în secțiunea (a) a acestei 
prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenea, să prevadă 
mijloace pentru monitorizarea, detectarea și încetarea activității 
oricăror agenți sau subcontractori sau angajați ai 
subantreprenorilor, care s-au angajat în astfel de activități. 
 
În cazul în care Antreprenorul  primește informații credibile cu 
privire la o încălcare enumerată în secțiunea 1 (a) - (d) din 
prezenta dispoziție, Antreprenorul trebuie să notifice imediat 
IREX și Biroul Inspectorului General USAID și să coopereze pe 
deplin cu toate agențiile federale responsabile pentru audituri, 
investigații sau acțiuni corective referitoare la traficul de ființe 
umane. 
 
IREX sau USAID poate da indicații Beneficiarul să ia măsuri 
specifice pentru a atenua o presupusă încălcare sau pentru a 
impune aplicarea cerințelor planului de conformitate. 
 
În sensul prezentei dispoziții, "angajat" înseamnă o persoană 
care este implicată în realizarea acestui contract în calitate de 
angajat direct, consultant sau voluntar al Antreprenorului sau al 
oricărui subantreprenor. 
 

 
 
 
The Contractor’s compliance plan must be appropriate to the size 
and complexity of the award and to the nature and scope of the 
activities, including the number of non-United States citizens 
expected to be employed. The plan must include, at a minimum, 
the following: 
 
 
An awareness program to inform employees about the trafficking 
related prohibitions included in this provision, the activities 
prohibited and the action that will be taken against the employee 
for violations.  
 
A reporting process for employees to report, without fear of 
retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting 
trafficking, including a means to make available to all employees 
the Global Human Trafficking Hotline at 1-844-888-FREE and 
its e-mail address at help@befree.org. 
 
A recruitment and wage plan that only permits the use of 
recruitment companies with trained employees, prohibits 
charging of recruitment fees to the employee, and ensures that 
wages meet applicable host-country legal requirements or 
explains any variance. 
 
A housing plan, if the Contractor or any subawardee intends to 
provide or arrange housing. The housing plan is required to meet 
any host-country housing and safety standards. 
 
Procedures for the Contractor to prevent any agents or 
subawardee at any tier and at any dollar value from engaging in 
trafficking in persons activities described in section a of this 
provision. The Contractor must also have procedures to monitor, 
detect, and terminate any agents or subawardee or subawardee 
employees that have engaged in such activities. 
 
 
 
If the Contractor receives any credible information regarding a 
violation listed in section 1(a)-(d) of this provision, the 
Contractor must immediately notify IREX and the USAID Office 
of the Inspector General; and must fully cooperate with any 
Federal agencies responsible for audits, investigations, or 
corrective actions relating to trafficking in persons. 
 
 
IREX and USAID may direct the Recipient to take specific steps 
to abate an alleged violation or enforce the requirements of a 
compliance plan. 
 
For purposes of this provision, “employee” means an individual 
who is engaged in the performance of this award as a direct 
employee, consultant, or volunteer of the Contractor or any 
subcontractor. 
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Antreprenorul trebuie să includă în toate subcontractele și 
contractele o dispoziție care interzice comportamentul descris în 
secțiunea a (1) - (4) de către subantreprenorul, Antreprenorul sau 
oricare dintre angajații sau agenții săi. De asemenea, 
Beneficiarul trebuie să includă o dispoziție care autorizează 
Antreprenorul să rezilieze contractul, așa cum este descris în 
secțiunea b din prezenta prevedere. 
 

The Contractor must include in all subawards and contracts a 
provision prohibiting the conduct described in section 1. (a)-(d) 
by the subrecipient, contractor, or any of their employees, or any 
agents. The Contractor must also include a provision authorizing 
the Contractor to terminate the award as described in paragraph 2 
of this Section. 

D.14.TRANSPORTUL BUNURILOR PE 
CALE MARITIMĂ (IUNIE 2012) 

a. Înainte de contractarea serviciilor de transport maritim pentru 
a expedia bunurile, achiziționate sau finanțate cu fonduri 
USAID în baza contractului atribuit, destinatarul trebuie să 
contacteze biroul indicat mai jos, pentru a determina pavilionul 
și clasa navei, care urmează a fi utilizate pentru transport: 
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, 
Biroul pentru Management 
Biroul Achiziții și Asistență, Departamentul de Transport 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov  
 

D.14. OCEAN SHIPMENT OF GOODS 
(JUNE 2012) 

Prior to contracting for ocean transportation to ship goods 
purchased or financed with USAID funds under this award, the 
Contractor must contact the office below to determine the flag 
and class of vessel to be used for shipment: 
 
 
U.S. Agency for International Development, 
Bureau for Management 
Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division 
1300 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20523 
Email: oceantransportation@usaid.gov   

D.15 INTERDICȚII PRIVIND 
ASISTENȚA FEDERALĂ PENTRU 

ENTITĂȚILE ÎN PRIVINȚA CĂRORA 
ACȚIONEAZĂ ACORDUL INTERN DE 

CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017) 

Termenii utilizați în această Clauză au următorul sens: 
 
"Contract" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200. 
 
"Antreprenor" semnifică o entitate căreia i se atribuie un 
contract în sensul definiției din partea 2 a CFR partea 200. 
 
"Acordul intern sau declarația de confidențialitate" semnifică un 
acord de confidențialitate sau orice alt document scris cu privire 
la nedivulgarea informațiilor beneficiarului, cu excepția 
acordurilor de confidențialitate care decurg din litigii civile sau 
acordurilor de confidențialitate pe care angajații sau 
subcontractorii le semnează la cererea unei Agenții Federale, 
care beneficiarul solicită să fie semnat de către unul din angajații 
sau subantreprenorii săi.  
 
"Subantreprenor" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200. 
 
Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaților, 
subantreprenorilor sau antreprenorilor săi să semneze sau să 
respecte acorduri interne de confidențialitate sau declarații care 
interzic sau altfel restricționează angajații, subantreprenorii sau 
Antreprenorii să raporteze, conform legii, despre cazuri de 
risipire de fonduri, fraudă sau abuz, legate de executarea unui 

D.15. PROHIBITION ON PROVIDING 
FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES 
THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL 

CONFIDENTIALITY AGREEMENTS 
(MAY 2017) 

 
The terms used in this Clause have the following meaning: 
 
“Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200. 
 
"Contractor" means an entity that receives a contract as defined 
in 2 CFR Part 200. 
 
"Internal confidentiality agreement or “statement" means a 
confidentiality agreement or any other written statement that the 
Contractor requires any of its employees or subrecipients to sign 
regarding nondisclosure of Contractor information, except that it 
does not include confidentiality agreements arising out of civil 
litigation or confidentiality agreements that Contractor 
employees or subrecipients sign at the behest of a Federal agency.  
 
"Subcontractor" has the meaning given in the 2 CFR Part 200. 
 
 
The Contractor  must not require its employees, subrecipients, or 
contractors to sign or comply with internal confidentiality 
agreements or statements that prohibit or otherwise restrict 
employees, subrecipients, or contractors from lawfully reporting 
waste, fraud, or abuse related to the performance of a Federal 
award to a designated investigative or law enforcement 
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contract federal atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu 
funcția de investigare sau de aplicare a legii, din cadrul unui 
departament sau al unei agenții federale autorizate să gestioneze 
astfel de informații (de exemplu, Biroul Inspectorului General al 
agenției USAID). 
Antreprenorul trebuie să anunțe angajații și subantreprenorii 
actuali cu privire la  faptul că interdicțiile și restricțiile stipulate 
în orice declarații sau acorduri interne de confidențialitate 
precedente, care fac obiectul acestei clauze, în măsura în care 
astfel de interdicții și restricții nu sunt în conformitate cu 
prevederile acestei clauze, nu mai sunt în vigoare. 
 
 Interdicția din paragraful 3 a prezentei clauze nu contravine 
cerințelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de 
confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor clasificate), 
Formularului 4414 (Acordul de confidențialitate privind 
nedivulgarea informațiilor sensibile) sau oricărui alt formular 
emis de un departament sau o agenție federală care 
reglementează confidențialitatea informațiilor clasificate. 
 
 În conformitate cu secțiunea 743, diviziunea E, titlul VII, din 
Dispoziția cu privire consolidarea și însușirea continuă a 
alocațiilor, din 2015 (publicația L. 113-235) și prevederile sale 
succesive din acte similare ulterioare (precum și completate prin 
hotărârile ulterioare) este interzisă utilizarea fondurilor alocate 
(sau altfel puse la dispoziție), în cazul în care Guvernul constată 
că beneficiarul nu respectă cerințele acestei prevederi. 
 
Beneficiarul trebuie să includă conținutul acestei prevederi, 
inclusiv al prezentului item (e), în subcontracte și contracte 
semnate în temeiul unor asemenea proceduri de atribuire. 

 

representative of a Federal department or agency authorized to 
receive such information (for example, the Agency Office of the 
Inspector General). 
 
 
The Contractor must notify current employees and subrecipients 
that prohibitions and restrictions of any preexisting internal 
confidentiality agreements or statements covered by this 
provision, to the extent that such prohibitions and restrictions are 
inconsistent with the prohibitions of this provision, are no longer 
in effect. 
 
The prohibition in paragraph 3 of this Section does not 
contravene the requirements applicable to Standard Form 312 
(Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414 
(Sensitive Compartmented Information Nondisclosure 
Agreement), or any other form issued by a Federal department or 
agency governing the nondisclosure of classified information. 
 
 
In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the 
Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015, 
(Pub. L. 113-235), and its successor provisions in subsequent 
appropriations acts (and as extended in continuing resolutions) 
use of funds appropriated (or otherwise made available) is 
prohibited, if the Government determines that the Contractor is 
not in compliance with the requirements of the provision. 
 
The Contractor must include the substance of this provision, 
including this paragraph 6, in subawards and contracts under such 
awards. 

D.16. TRAFICUL DE DROGURI ȘI 
LOCUL DE MUNCĂ FĂRĂ DROGURI 

(JUNE 2012) 

Antreprenorul trebuie să respecte cerințele privind locul de 
muncă fără droguri în conformitate cu subcapitolul B (sau 
subcapitolul C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 2 
CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de Guvern (2 CFR 
182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind locul de 
muncă fără droguri din 1988 (publicația L. 100-690, titlul V, 
subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707). 
În cazul în care, se constată că Antreprenorul sau oricare dintre 
angajații, subcontractorii sau contractorii săi au fost condamnați 
pentru infracțiuni legate de droguri, sau că au fost implicați în 
trafic de droguri, așa cum este definit în 22 CFR 140, USAID și 
IREX își rezervă dreptul de a rezolvi acest contract, în totalitate 
sau parțial, sau să ia orice alte măsuri adecvate, inclusiv, fără a 
se limita la, restituirea sau retragerea oricărei sume de fonduri 
atribuite. Suplimentar, subantreprenorul trebuie să facă un efort 
de bună-credință pentru a menține un loc de muncă fără droguri, 
iar USAID și IREX își rezervă dreptul de a rezolvi sau suspenda 

D.16. DRUG TRAFFICKING AND 
DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE 

2012)  

The Contractor must comply with drug-free workplace 
requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient is an 
individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide 
implementation (2 CFR part 182) of sec. 5152–5158 of the Drug-
Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100–690, Title V, Subtitle 
D; 41 U.S.C. 701–707).  
 
In the event the Contractor or any of its employees, subrecipients, 
or contractors are found to have been convicted of a narcotics 
offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 
22 CFR 140, USAID and IREX reserves the right to terminate 
this award, in whole or in part, or take any other appropriate 
measures including, without limitation, refund or recall of any 
award amount. Additionally, the subrecipient must make a good-
faith effort to maintain a drug-free workplace, and USAID and 
IREX reserves the right to terminate or suspend this Contract if 
the subrecipient materially fails to do so. 
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acest Contract, în cazul în care subantreprenorul eșuează în mod 
substanțial să respecte această obligațiune.  
 

  
 

D.17. PROTECȚIA 
INFORMATORILOR 

Cerința de a respecta și de a informa toți angajații cu privire la 
"Programul pilot pentru sporirea protecției informatorilor 
angajați de furnizori" se aplică retroactiv tuturor contractelor și 
subcontractelor de asistență atribuite (inclusiv contractelor), 
emise începând cu 1 iulie 2013. 
 
Antreprenorul este obligat: 
1. Să informeze angajații care lucrează în baza acestui acord, în 
limba locală predominantă a forței de muncă, că aceștia 
beneficiază de dreptul de a informa și de protecția 
informatorilor, în conformitate cu 41 U.S.C. § 4712; și 
 
2. Să includă o astfel de cerință în orice subcontractare sau 
Contract, încheiat în baza acestui acord. 
41 U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui Beneficiar de 
grant nu poate fi concediat, retrogradat sau în orice alt fel 
discriminat ca formă de sancțiune pentru "informare". În plus, 
protecția informatorilor nu poate fi anulată prin niciun acord, 
politică, formă sau condiție de angajare.  
 
Informarea se definește ca divulgarea informațiilor, "pe care 
angajatul le consideră în mod justificat ca fiind" dovadă a 
oricăreia din următoarele: 
 
• Gestionare defectuoasă gravă a unui Contract federal sau a 
unui grant; 
• Risipă semnificativă de fonduri federale; 
• Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal sau un 
grant; 
• Pericol semnificativ și specific pentru sănătatea sau siguranța 
publică; sau 
• Încălcare a legii, a unei reguli sau a unei reglementări 
referitoare la un contract sau o finanțare federală (inclusiv 
participarea la licitație sau negocierea unui contract sau a unui 
grant). 
 
Pentru a se califica conform legii, dezvăluirea informațiilor se 
va efectua către: 
• Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant al unui 
Comitet al Congresului SUA; 
• Un Inspector General al SUA cu cunoștințe de cauză; 
• Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA; 
• Un angajat federal responsabil pentru supravegherea sau 
gestionarea contractelor sau subvențiilor din cadrul unei agenții 
relevante; 
• O instanță de judecată sau marele juriu din S.U.A.; sau, 
• Un funcționar de conducere sau alt angajat al Achizitorului sau 
al Antreprenorului care are responsabilitatea de a investiga, 
dezvălui sau soluționa situații de conduită necorespunzătoare.  
 

D.17. WHISTLEBLOWER 
PROTECTION 

The requirement to comply with and inform all employees of the 
"Pilot Program for Enhancement of Provider Employee 
Whistleblower Protections" is retroactively effective for all 
assistance awards and subawards (including Contracts) issued 
beginning July 1, 2013. 
 
The Contractor must: 
Inform its employees working under this award in the 
predominant native language of the workforce that they are 
afforded the employee whistleblower rights and protections 
provided under 41 U.S.C. § 4712; and 
 
2. Include such requirement in any subaward or Contract made 
under this award. 
41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee may not 
be discharged, demoted, or otherwise discriminated against “as a 
reprisal for "whistleblowing." In addition, whistleblower 
protections cannot be waived by any agreement, policy, form, or 
condition of employment. 
 
Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the 
employee reasonably believes" is evidence of any of the 
following: 
 
• Gross mismanagement of a Federal contract or grant; 
 
• A gross waste of Federal funds; 
• An abuse of authority relating to a Federal contract or grant; 
 
• A substantial and specific danger to public health or safety; or 
 
• A violation of law, rule, or regulation related to a Federal 
contract or grant (including the competition for, or negotiation of, 
a contract or grant). 
 
 
To qualify under the statute, the employee's disclosure must be 
made to: 
• A Member of the U.S. Congress, or a representative of a U.S. 
Congressional Committee; 
• A cognizant U.S. Inspector General; 
• The U.S. Government Accountability Office; 
• A Federal employee responsible for contract or grant oversight 
or management at the relevant agency; 
 
•A U.S. court or grand jury; or, a management official or  
• Other employee of the Purchaser or Provider who has the 
responsibility to investigate, discover, or address misconduct. 
 
 



Comunitatea Mea                                                                                                                                  FY23-CM-OLB (02) 

Page 59 of 65 

Termenii acestei dispoziții înlocuiesc orice acord de 
confidențialitate semnat de un angajat, consultant sau Prestator. 
 

The terms of this provision supersede any confidentiality 
agreement signed by an employee, consultant, or Provider. 

D.18. PROMOVAREA INVESTIȚIILOR 
(NOIEMBRIE 2003) 

Cu excepția celor specificate în acest Contract sau autorizate în 
scris de USAID, în niciun caz, nici un fel de fonduri sau altă 
asistență acordată în baza prezentului document nu pot fi 
utilizate pentru nicio activitate care implică promovarea 
investițiilor într-o țară străină. 
 
În cazul în care Antreprenorul este solicitat sau dorește să ofere 
asistență în domeniul sus-menționat sau necesită clarificări din 
partea USAID cu privire la dacă activitatea ar fi în concordanță 
cu restricțiile specificate mai sus, Antreprenorul va notifica 
IREX și va furniza o descriere detaliată a activității propuse. 
Antreprenorul nu trebuie să inițieze implementarea activității 
până când nu este informat de către IREX și USAID că ar putea 
face acest lucru. 
 
Antreprenorul va asigura că angajații săi, subrecipienții și 
Antreprenorii care prestează servicii de promovare a 
investițiilor, descrise aici, sunt informați cu privire la restricțiile 
prevăzute în această clauză și trebuie să includă această clauză 
în toate contractele, contractele de subgrant și alte contracte 
încheiate în temeiul prezentului Contract. 
 

D.18. INVESTMENT PROMOTION 
(NOVEMBER 2003) 

Except as specifically set forth in this award or otherwise 
authorized by USAID in writing, no funds or other support 
provided hereunder may be used for any activity that involves 
investment promotion in a foreign country.   
  
 
In the event the Contractor is requested or wishes to provide 
assistance in the above area or requires clarification from USAID 
as to whether the activity would be consistent with the limitation 
set forth above, the Contractor must notify IREX and provide a 
detailed description of the proposed activity. The Contractor must 
not proceed with the activity until advised by IREX and USAID 
that it may do so.  
 
 
The Contractor must ensure that its employees and subrecipients 
and contractors providing investment promotion services 
hereunder are made aware of the restrictions set forth in this 
clause and must include this clause in all contracts and other 
subawards and contracts entered into hereunder. 
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Anexa A. Livrabile și grafic 

 
Nr 
# 

Descrierea 
lucrărilor / 

Livrabil 
Data 

planificată 
Suma 

datorată, 
MDL 

1 

Renovarea sălii 
de sport și a 
încăperilor 

auxiliare a școlii 
„Alexandru 
Donici” din 

satul 
Peresecina, 

raionul Orhei 

 
25 

decembrie 
2022 

1,132,036.94 

 

 

 

Attachment A. Deliverables and 
Timeframe 

No 
# 

Description of 
works/Deliverable Due Date 

Amount 
due,  

MDL 

1 

Renovation of the 
existing gym and 

the auxiliary 
premises of the 

local school 
“Alexandru 
Donici” in 

Peresecina village, 
Orhei raion        

December 
25, 2022 1,132,036.94 
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Anexa B: Model de garanție bancară de 
bună execuție 

 
Beneficiar al garanției: Asociaţia Obştească 
Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru 
Cercetări şi Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) 
REF:  Contract Nr.FY23-CM-OLB (02) 
 
Întrucât OLBI COM SRL (denumit în continuare 
"Antreprenor") și-a asumat angajamentul, în conformitate cu 
Contractul nr. FY23-CM-OLB (02) din 14 iulie 2022, să execute 
lucrări pentru proiectul Renovarea sălii de sport și a încăperilor 
auxiliare a școlii „Alexandru Donici” din satul Peresecina, 
raionul Orhei (denumit în continuare "Contract"); 
 
Conform prevederilor contractului Antreprenorul este obligat să 
prezinte o Garanție bancară de bună execuție, emisă de către o 
bancă comercială din Republica Moldova pentru o sumă 
specificată, care va servi drept garanție a respectării obligațiilor 
sale în baza Contractului; 
 
Și întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o astfel de 
garanție bancară; 
 
Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca 
Comercială "XX (introduceți denumirea Băncii Comerciale)" 
(denumită în continuare "Garant") ne angajăm în mod irevocabil 
să achităm Beneficiarului garanției orice sumă sau sume care nu 
depășesc în total de  169,805.54 MDL [una sută șaizeci și nouă 
mii opt sute cinci lei, 54 bani], egală cu 15% din valoarea 
Contractului. Această garanție trebuie va fi valabilă până când 
procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat 
de către Comisia de recepție și aprobat de IREX. Ne obligăm să 
vă plătim fără ezitare sau contestare orice sumă în limita 
169,805.54 MDL [una sută șaizeci și nouă mii opt sute cinci 
lei, 54 bani], la prima dvs cerere scrisă, precum este menționat 
mai sus, fără a fi nevoie să confirmați sau să prezentați temeiuri 
sau motive pentru cererea dvs. referitoare la suma specificată în 
prezenta Garanție. 
 
O dată ce procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este 
semnat de Comisia de recepție, aprobat de către IREX și 
prezentat Garantului, Garantul va reduce valoarea garanției de 
bună execuție la 5% din valoarea Contractului egală cu 
56,601.85 MDL [cincizeci și șase mii șase sute unu lei, 85 
bani], care va fi valabilă pe durata Perioadei de Notificare a 
Defectelor care nu va depăși nouăzeci (90) de zile dacă recepție 
la terminarea lucrărilor a fost făcută cu obiecții. Garanția de 
bună execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea 
procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de către Comisia 
de recepție aprobat de către IREX și prezentat Garantului și 
numai după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX și 
Primăriei Peresecina (fiind proprietarul/beneficiarul 
amplasamentului proiectului) o scrisoare de garanție pentru 

Attachment B: Example Bank Guarantee 
for Performance Security 

 
Beneficiary of the performance security: Public Association 
International Research & Exchanges Board, Representation 
in Moldova (PA IREX Moldova) 
REF: Contract No. FY23-CM-OLB (02) 
 
Whereas OLBI COM LLC (hereinafter called “the Contractor”) 
has undertaken, in pursuance of Contract No. FY23-CM-OLB 
(02) dated July 14, 2022, to execute the works for the project 
Renovation of the existing gym and the auxiliary premises of the 
local school “Alexandru Donici” in Peresecina village, Orhei 
raion        (hereinafter called “the Contract”); 
 
According to the provisions of the contract, the Contractor shall 
furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a 
commercial bank from the Republic of Moldova for the sum 
specified therein as security for compliance with his obligations 
in accordance with the Contract. 
 
And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank 
Guarantee. 
 
Now therefore, at the Contractor’s request, we Commercial Bank 
“XX (insert the name of the Bank)”, (hereinafter referred to as the 
"Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the Beneficiary 
of the performance security any amount or amounts not 
exceeding in total 169,805.54 MDL [one hundred sixty-nine 
thousand eight hundred five lei, 54 bani], equal to 15% from 
the Contract amount. This guarantee shall be valid until the 
Substantial Completion Certificate is signed by the Commission 
and approved by IREX. We undertake to pay you without cavil 
or argument any sum or sums within the limits of 169,805.54 
MDL [one hundred sixty-nine thousand eight hundred five 
lei, 54 bani] at your first written request, as aforesaid without 
your needing to prove or to show grounds or reasons for your 
demand for the sum specified therein. 
 
 
Once the Substantial Completion Certificate is signed by the 
Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor, the 
Guarantor will reduce the performance security amount to 5% 
from the Contract amount equal to 56,601.85 MDL [fifty-six 
thousand six hundred one lei, 85 bani], that will be valid for the 
duration of the Defects Notification Period not to exceed ninety 
(90) days if the substantial completion was made with objections.  
The performance security shall be returned to the Contractor in 
the absence of objections to the quality of the works, equipment 
and materials after final acceptance of Contractor’s performance 
and only after the Contractor will issue and will submit to IREX 
and the LPA Peresecina (being the recipient of the project) the 
Warranty Letter for works executed and products that were used 
at the Project Site.   
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lucrările și produsele care au fost executate/utilizate la șantierul 
de construcție al proiectului. 
De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau adăugare, 
sau oricare altă modificare a termenilor Contractului sau 
Lucrărilor, care urmează să fie efectuate în temeiul Contractului, 
sau a oricăror documente contractuale, care pot fi încheiate între 
dvs. și Antreprenor, în nici un fel nu ne va elibera de răspundere 
în temeiul prezentei Garanții și, prin urmare, vă eliberăm de 
obligația de a ne informa cu privire la o astfel de ajustare, 
adăugare sau modificare.  
 
Această garanție va fi valabilă până când este semnat procesul 
verbal de recepție finală și orice cerere de plată în cadrul acesteia 
trebuie să fie recepționată de către Garant la adresa juridică 
indicată până la sau înainte de această dată. Noi (inserați numele 
băncii) suntem de acord asupra unei prelungiri unice a acestei 
garanții pentru o perioadă ce nu depășește șase luni, drept 
răspuns la solicitarea în scris a Antreprenorului pentru o astfel 
de prelungire, această cerere fiind prezentată către (inserați 
numele băncii) înainte de data de expirare a garanției. 
 
Prezenta garanţie de bună execuție se eliberează în original 
Antreprenorului pentru a-i fi transmisă în original Beneficiarului 
garanției. 
 
Prezenta garanţie de bună execuție este supusă prevederilor 
Regulilor Uniforme pentru Garanţii la Cerere – Publicaţia nr. 
758 a Camerei Internaţionale de la Paris. 
 
Semnătura și ștampila Garantului                                        
  
Denumirea Băncii                        

 

We further agree that no change or addition to or other 
modification of the terms of the Contract or of the Works to be 
performed there under or of any of the Contract documents which 
may be made between you and the Contractor shall in any way 
release us from any liability under this Guarantee, and we hereby 
waive notice of any such change, addition, or modification. 
 
 
 
 
 
This guarantee shall be valid until the Final Acceptance 
Certification is signed by Commission and approved by IREX, 
and any demand for payment under it must be received by the 
Guarantor at the legal address indicated until or before that date. 
We (insert the name of the Bank) agree to a one-time extension 
of this guarantee for a period not to exceed six months, in 
response to the Contractor’s written request for such extension, 
such request to be presented to the (insert the name of the bank) 
before the expiry of the guarantee. 
 
This performance security is originally issued to the Contractor 
for transmission in original to the Beneficiary of the performance 
security. 
 
This performance security is subject to the provisions of the 
Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no. 758 
of the International Chamber of Paris. 
 
Signature and seal of the Guarantor                      
 
Name of the commercial Bank                        
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Anexa C: CERINȚE TEHNICE 
ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE 

LUCRĂRI 

 
Lista cu cantitățile de lucrări reprezintă parte integrantă a 
Documentelor Contractului și va fi citită împreună cu 
Instrucțiunile către ofertanți (ITB), Condițiile Generale ale 
Contractului (CCG), specificațiile și desenele tehnice. 

 

Attachment C: TECHNICAL 
SPECIFICATIONS AND BILL OF 

QUANTITIES 

 
The Bill of Quantities shall form part of the Contract Documents 
and is to be read in conjunction with the Instructions to Bidders 
(ITB), General Conditions of Contract (GCC), Technical 
Specifications and Drawings. 
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Anexa D: SCRISOARE DE GARANȚIE 

[data][luna][anul] 
 
Denumirea antreprenorului: OLBI COM SRL 
 
Adresa: satul Răciula, r-nul. Călărași, Republica Moldova   
Tel.:   +373 69738374         
Cod fiscal: 1016600011659 
Numele Administratorului: Elena Olari 
 
OLBI COM SRL garantează că:  

Lucrarea efectuată în baza contractului cu preț fix nr. FY23-CM-
OLB (02) din data 14 iulie 2022 este calitativă; 
La efectuarea lucrării în baza contractului cu preț fix nr. FY23-
CM-OLB (02) din data  14 iulie 2022 au fost utilizate materiale 
calitative; 
Echipamentele și utilajele instalate în cadrul executării lucrării 
conform contractului cu preț fix nr. FY23-CM-OLB (02) din 
data  14 iulie 2022 sunt calitative; 
Lucrarea, materialele și echipamentul sunt libere de orice vicii. 

În perioada de garanție, Antreprenorul se obligă să înlăture toate 
defectele ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale (care 
rezultă din neglijența sau omisiunile comise de Antreprenor), pe 
cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către 
creditorul obligației de garanție (în continuare Creditor). 
 
Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene de 
garanție: 

 
- Trei (3) ani pentru  lucrări de betonare, tencuire, 

vopsire; 
- Minim un (1) an pentru echipament; 
- Minim zece(10) ani pentru linoleumul sportiv. 
-  

Termenul, de garanție curge din data recepției finale a lucrărilor. 
 
 
Creditor al obligației de garanție este Primăria  Peresecina.  
 
 

În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice 
defecțiune a bunurilor, materialelor, echipamentelor.  Toate 
lucrările de reparație trebuie să fiu executate în maxim cinci (5) 
zile lucrătoare sau șapte (7) zile calendaristice. 
 
 
Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garantează 
disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii Moldova 
(elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul funcționării 
obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură – această 
condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), pentru cel 

Attachment D: WARRANTY LETTER 

[date][month][year] 
 
Name of Contractor: OLBI COM LLC 
 
Address: Raciula village, Calarasi raion, Republic of Moldova   
Tel.:   +373 69738374         
Fiscal Code:  1016600011659 
Name of Administrator: Elena Olari 
 
OLBI COM LLC warrants that: 
 
The work executed under the fixed price contract no. FY23-CM-
OLB (02) from July 14, 2022 is of quality. 
For the execution of work under the fixed price contract no. 
FY23-CM-OLB (02) from July 14, 2022 qualitative materials 
were used. 
Equipment installed under the fixed price contract no. FY23-CM-
OLB (02) from July 14, 2022 are qualitative. 
 
The works, materials and equipment are free of defects. 
 
The Contractor has the obligation during the warranty period to 
remove all defects that may be in breach of the contractual clauses 
(negligence or lack of the Contractor), at his own expense, after 
receiving a notification from the creditor of the warranty 
obligation (herein after Creditor). 
 
 
According to the Contract, the following warranty terms are 
established: 

 
- Three (3) years for concreting, plastering, painting 

works; 
- One (1) year minimum for  equipment; 
- Ten (10) years minimum for  sports linoleum. 

 
The warranty period starts from the date of the final acceptance 
of the works. 
 
The creditor of the warranty obligation is the Mayoralty 
Peresecina. 
 
Within the warranty period, the Contractor will promptly resolve 
any malfunction of the goods, materials, equipment. 
 All reparation works must be executed within a maximum of five 
(5) working days or seven (7) calendar days. 

 
For installed equipment, the Contractor guarantees the 
availability of spare parts on the market of the Republic of 
Moldova (elements expected to be replaced during normal 
operation of the equipment, including wear parts – this provision 
does not apply for interchangeable parts), for at least 5 years after 
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puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit pe perioada 
garanției și contra cost după expirarea garanției. În cazul în care 
producția de piese de schimb a fost încetată, Antreprenorul este 
obligat să anunțe creditorul obligației de garanție-ul din timp (cu 
cel puțin nouăzeci (90) zile înainte) pentru a le permite 
procurarea pieselor necesare. 
 
Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a 
viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă 
defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a 
construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor 
executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY23-
CM-OLB (02) din data  14 iulie 2022. 
 
Semnatura și stampila 
[Denumirea juridică a antreprenorului] 

final acceptance, and free of charge during the expected warranty 
period and at cost post guarantee. In cases where the manufacture 
of spare parts has ceased, the Contractor has the obligation to 
notify the LPA in advance (at least ninety (90) days) in order to 
allow them to buy the necessary parts. 
 
 
The Contractor is exempted from the obligation to remedy the 
defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are due 
to the use contrary to the destination of the construction, 
equipment, technique or machinery executed / installed based on 
the fixed price contract no. FY23-CM-OLB (02) from July 14, 
2022. 
 
Signature and stamp 
[Legal Name of Contractor] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



____ 
 

 

Renovarea salii de sport si a 

оncaperilor auxiliare a scolii 
#Alexandru Donici# din satul 

Peresecina, raionul Orhei 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 1/FY22-CM-PER (02) 

 Solutii arhitectural constructive 

 
Valoarea de deviz  1 020 900,66 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 25.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  
resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 
 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Demolari 
 

    

1 

RpCO56A 

Demontari: timplarie din lemn 

(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, 

masti, etc.) 
 

m2 3,3600 
22,659 

—————————— 

22,659 
 

76,134 
—————————— 

76,134 
 

2 

RpCG29D 

Demolarea peretilor de zidarie din 

spargeri pentru creeri de goluri in 

zidarie  
 

m3 0,5000 
210,768 

—————————— 

207,168 
 

105,384 
—————————— 

103,584 
 

3 

RpCJ35A 

Desfaceri de tencuieli interioare 

sau exterioare driscuite la pereti 

sau tavane 
 

m2 771,0400 
15,716 

—————————— 

14,566 
 

12 118,050 
—————————— 

11 231,354 
 

4 

RpCK41A 

Desfacerea pardoselilor din 

dusumele din scindura, dulapi, etc 
 

m2 290,0000 
12,919 

—————————— 

11,869 
 

3 746,510 
—————————— 

3 442,010 
 

5 

RpCK42C 

Desfacerea pardoselilor reci din 

placi de beton, marmura, piatra, 

gresie, placi ceramice, etc 
 

m2 90,5000 
43,831 

—————————— 

42,081 
 

3 966,705 
—————————— 

3 808,330 
 

6 

TsA16E1 

Sapatura manuala de pamint, in 

spatii limitate, in transe de pina la 

4 m adincime, pentru cabluri 

electrice de inalta tensiune, in 

pamint cu umiditate naturala cu 

sprijiniri latime < 1 m, adincime 

1,51-3 m , teren mijlociu 
 

m3 65,0000 
142,967 

—————————— 

142,967 
 

9 292,887 
—————————— 

9 292,887 
 

7 TsD05B Compactarea cu maiul mecanic de 100 0,6500 805,888 523,827 



1 2 3 4 5 6 7 

150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint coeziv 
 

m3 —————————— 

475,838 
 

—————————— 

309,295 
 

       

  Total  Lei    29 829,497 

 

  Total Demolari 
Inclusiv salariu 

   29 829,497 

28 263,594 

  2. Evacuarea gunoiului 
 

    

8 

TrB05B2-5 

Transportul, prin purtare directa, 

al materialelor incomode, avind 

peste 25 kg, pe distanta de 50 m 
 

t 67,8800 
159,692 

—————————— 

159,692 
 

10 839,893 
—————————— 

10 839,893 
 

9 

TrI1AA02

C3 

Incarcarea materialelor din grupa 

A - grele, in bulgari prin aruncare 

- de pe rampa sau teren, in auto 

categoria 3 
 

t 67,8800 
24,278 

—————————— 

24,278 
 

1 647,957 
—————————— 

1 647,957 
 

10 

TsI50G 

Transportarea incarcaturilor cu 

autocamioane la distanta 15 km 

(evacuarea gunoiului) 
 

t 67,8800 
51,600 

—————————— 

0,000 
 

3 502,600 
—————————— 

0,000 
 

11 

TsI50A3 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de 3 km 
 

t 65,0000 
15,200 

—————————— 

0,000 
 

988,000 
—————————— 

0,000 
 

12 

RpCU09A 

Transporturi cu mijloace manuale 

cu roaba pe pneuri la 100 m 

distanta cu incarcatura 100 - 120 

kg, inclusiv asezarea dulapilor de 

circulatie si curatarea drumului 

roabei cu incarcarea si 

descarcarea prin asezare 
 

t 65,0000 
74,778 

—————————— 

51,253 
 

4 860,538 
—————————— 

3 331,413 
 

13 
TsH92B 

Incarcarea in auto a molozului  
 

t 65,0000 
59,885 

—————————— 

59,885 
 

3 892,493 
—————————— 

3 892,493 
 

       

  Total  Lei    25 731,481 

 

  Total Evacuarea gunoiului 
Inclusiv salariu 

   25 731,481 

19 711,756 

  3. Finisari 
 

    

  3.1. Pereti 
 

    

  3.1.1. Pereti tip 1 
 

    

14 

CB14A 

Schela metalica tubulara pentru 

lucrari pe suprafete verticale la 

inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu 

m2 550,9400 
52,376 

—————————— 

40,463 
 

28 855,951 
—————————— 

22 292,410 
 



1 2 3 4 5 6 7 

imobilizarea schelei timp de 25 

zile (200 ore) 
 

15 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor - Betonocontact 
 

m2 550,9400 
5,709 

—————————— 

1,618 
 

3 145,041 
—————————— 

891,696 
 

16 

CF02A 

Tencuieli interioare de 2 cm 

grosime, driscuite, executate 

manual, la pereti sau stilpi, pe 

suprafete plane cu mortar var-

ciment marca M 25-T pentru sprit 

si mortar M 10-T pentru grund si 

stratul vizibil, pe zidarie de 

caramida sau blocuri mici de 

beton 
 

m2 550,9400 
91,475 

—————————— 

64,740 
 

50 397,226 
—————————— 

35 667,856 
 

17 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor 
 

m2 550,9400 
3,834 

—————————— 

1,618 
 

2 112,029 
—————————— 

891,696 
 

18 

CF17C 

Diverse lucrari - strat de 

impaslitura din fibra de sticla 

aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu 

aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
 

m2 550,9400 
22,076 

—————————— 

10,790 
 

12 162,552 
—————————— 

5 944,643 
 

19 
CK18C 

Montarea cornierelor din aluminiu 
 

m 314,2000 
21,330 

—————————— 

14,027 
 

6 701,729 
—————————— 

4 407,283 
 

20 

CF50B 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. 
 

m2 550,9400 
86,997 

—————————— 

65,819 
 

47 930,128 
—————————— 

36 262,320 
 

21 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor 
 

m2 550,9400 
3,834 

—————————— 

1,618 
 

2 112,029 
—————————— 

891,696 
 

22 

CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor  si  tavanelor  
 

m2 550,9400 
36,991 

—————————— 

29,672 
 

20 379,991 
—————————— 

16 347,767 
 

23 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor 
 

m2 550,9400 
3,834 

—————————— 

1,618 
 

2 112,029 
—————————— 

891,696 
 

24 

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici in 

emulsie apoasa,  aplicate in 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 
 

m2 550,9400 
44,874 

—————————— 

29,672 
 

24 723,157 
—————————— 

16 347,767 
 

       

  Total  Lei    200 631,862 
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  Total Pereti tip 1 
Inclusiv salariu 

   200 631,862 

140 836,830 

  3.1.2. Pereti tip 2 
 

    

25 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor - Betonocontact 
 

m2 220,1000 
5,709 

—————————— 

1,619 
 

1 256,442 
—————————— 

356,232 
 

26 

CF02A 

Tencuieli interioare de 2 cm 

grosime, driscuite, executate 

manual, la pereti sau stilpi, pe 

suprafete plane cu mortar var-

ciment marca M 25-T pentru sprit 

si mortar M 10-T pentru grund si 

stratul vizibil, pe zidarie de 

caramida sau blocuri mici de 

beton 
 

m2 220,1000 
91,475 

—————————— 

64,740 
 

20 133,648 
—————————— 

14 249,274 
 

27 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor - Betonocontact 
 

m2 220,1000 
5,709 

—————————— 

1,619 
 

1 256,442 
—————————— 

356,232 
 

28 

CI06C 

Placaj din fainata smaltuita, 

nesmaltuita, mata sau lucioasa cu 

placi de aceeasi culoare si format 

cu dimensiuni 300x600 mm, 

executate pe suprafete plane la 

pereti si stilpi, inclusiv glafurile si 

muchiile, cu rosturi alternante, in 

incaperi cu suprafata mai mare de 

10 mp, fixate cu adeziv pentu 

montarea placajelor -modelul se 

coordoneaza obligatoriu cu 

beneficiarul la montare 
 

m2 220,1000 
336,938 

—————————— 

132,178 
 

74 159,944 
—————————— 

29 092,268 
 

       

  Total  Lei    96 806,476 

 

  Total Pereti tip 2 
Inclusiv salariu 

   96 806,476 

44 054,006 

       

  Total  Lei    297 438,338 

 

  Total Pereti 
Inclusiv salariu 

   297 438,338 

184 890,836 

  3.2. Tavane 
 

    

  3.2.1. Tavan tip 1 
 

    

29 

RpCR42A 

Curatarea manuala a suprafetelor  

fatadelor de vopsea, cu utilizarea 

tehnologiei de alpinism: fatade 

simple, de vopsea de var  
 

m2 90,5000 
12,408 

—————————— 

12,408 
 

1 122,969 
—————————— 

1 122,969 
 

30 
CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a tavanelor  
m2 90,5000 

3,834 
—————————— 

1,618 
 

346,932 
—————————— 

146,474 
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31 

CF52B 

Tencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu 

amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a 

mortarului  
 

m2 90,5000 
103,774 

—————————— 

82,544 
 

9 391,548 
—————————— 

7 470,187 
 

32 

CF17C 

Diverse lucrari - strat de 

impaslitura din fibra de sticla 

aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu 

aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
 

m2 90,5000 
22,076 

—————————— 

10,790 
 

1 997,877 
—————————— 

976,495 
 

33 

CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor  si  tavanelor  
 

m2 90,5000 
36,991 

—————————— 

29,673 
 

3 347,714 
—————————— 

2 685,362 
 

34 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a tavanelor  
 

m2 90,5000 
3,834 

—————————— 

1,618 
 

346,932 
—————————— 

146,474 
 

35 

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici in 

emulsie apoasa,  aplicate in 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 
 

m2 90,5000 
44,874 

—————————— 

29,672 
 

4 061,142 
—————————— 

2 685,361 
 

       

  Total  Lei    20 615,114 

 

  Total Tavan tip 1 
Inclusiv salariu 

   20 615,114 

15 233,322 

  3.2.2. Tavan tip 2 
 

    

36 

RpCR42A 

Curatarea manuala a suprafetelor 

de vopsea 
 

m2 330,0000 
12,409 

—————————— 

12,409 
 

4 094,805 
—————————— 

4 094,805 
 

37 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a tavanelor  
 

m2 330,0000 
3,833 

—————————— 

1,619 
 

1 265,055 
—————————— 

534,105 
 

38 

CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor  si  tavanelor  
 

m2 330,0000 
36,991 

—————————— 

29,672 
 

12 207,132 
—————————— 

9 791,925 
 

39 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a tavanelor  
 

m2 330,0000 
3,833 

—————————— 

1,619 
 

1 265,055 
—————————— 

534,105 
 

40 

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici in 

emulsie apoasa,  aplicate in 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 
 

m2 330,0000 
44,874 

—————————— 

29,672 
 

14 808,585 
—————————— 

9 791,925 
 



1 2 3 4 5 6 7 

       

  Total  Lei    33 640,632 

 

  Total Tavan tip 2 
Inclusiv salariu 

   33 640,632 

24 746,865 

       

  Total  Lei    54 255,746 

 

  Total Tavane 
Inclusiv salariu 

   54 255,746 

39 980,187 

  3.3. Pardoseli 
 

    

  3.3.1. P1 
 

    

41 

TsC54B 

Strat de fundatie din piatra sparta, 

fractie 5-10 mm  
 

m3 29,0000 
559,911 

—————————— 

53,411 
 

16 237,405 
—————————— 

1 548,905 
 

42 

CA02C 

Beton simplu turnat  in egalizari, 

pante, sape la inaltimi pina la 35 

m inclusiv, preparat cu centrala de 

betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace 

clasice C15 
 

m3 29,0000 
1 704,618 

—————————— 

242,775 
 

49 433,915 
—————————— 

7 040,475 
 

43 

CC03C 

Montare plase sudate la inaltimi 

mai mici sau egale cu 35 m, la 

placi (4Bp-I150/150) 
 

kg 156,0000 
38,059 

—————————— 

1,619 
 

5 937,126 
—————————— 

252,486 
 

44 

CN54A 

Aplicarea manuala a grundului cu 

cuart "Ghidroizol" intr-un strat 
 

m2 20,0000 
29,433 

—————————— 

7,553 
 

588,650 
—————————— 

151,060 
 

45 

CG01A 

Strat suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 

150-T de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin  
 

m2 290,0000 
79,415 

—————————— 

37,765 
 

23 030,350 
—————————— 

10 951,850 
 

46 

CG56A 

Sapa din amestec de autonivelare 

"Nivelir": grosime 10mm Material 

marunt (polistiren expandat pentru 

rosturi de deformatie, cirpe, 

martori) = 1,0050 
 

m2 290,0000 
118,728 

—————————— 

12,624 
 

34 431,135 
—————————— 

3 661,047 
 

47 

CG08A 

Pardoseli din materiale plastice 

LINOLEUM PENTRU SALI 

SPORTIVE "Forbo Sportline" - 

grosime 6 mm sau similar, 

montate pe suport existent din 

OSB, curatate, inclusiv 

pervazurile din PVC, in incaperi 

cu suprafete mai mari de 16 mp, 

cu covor PVC lipit cu prenadez 
 

m2 290,0000 
602,761 

—————————— 

59,345 
 

174 800,809 
—————————— 

17 210,050 
 

48 CN10A 

k=0.3 

Aplicarea manuala a marcajului 

pe suprafete din linoleum sportiv, 
m2 15,0000 

762,626 
—————————— 

12,139 
 

11 439,393 
—————————— 

182,081 
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cu vopsea speciala Forbo Sport 

sau similar - se coordoneaza cu 

beneficiarul 
 

       

  Total  Lei    315 898,783 

 

  Total P1 
Inclusiv salariu 

   315 898,783 

40 997,954 

  3.3.2. P2 
 

    

49 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a pardoselilor - Betonocontact 
 

m2 13,5000 
5,709 

—————————— 

1,619 
 

77,065 
—————————— 

21,850 
 

50 

CG56B 

Sapa din amestec de autonivelare 

"Nivelir": grosime 20 mm 
 

m2 13,5000 
235,473 

—————————— 

25,249 
 

3 178,880 
—————————— 

340,856 
 

51 

CN54A 

Aplicarea manuala a grundului cu 

cuart "Ghidroizol" intr-un strat 
 

m2 13,5000 
29,433 

—————————— 

7,553 
 

397,339 
—————————— 

101,965 
 

52 

CG47D 

Pardoseli din placi de portelanat, 

inclusiv stratul suport din adezivi 

(amestec uscat), dimensiuni placi 

400x400: la montare se va 

coordona cu beneficiarul 
 

m2 13,5000 
267,115 

—————————— 

59,345 
 

3 606,058 
—————————— 

801,158 
 

       

  Total  Lei    7 259,342 

 

  Total P2 
Inclusiv salariu 

   7 259,342 

1 265,829 

  3.3.3. P3 
 

    

53 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a pardoselilor - Betonocontact 
 

m2 77,0000 
5,708 

—————————— 

1,618 
 

439,554 
—————————— 

124,624 
 

54 

CG56B 

Sapa din amestec de autonivelare 

"Nivelir": grosime 20 mm 
 

m2 77,0000 
235,473 

—————————— 

25,249 
 

18 131,383 
—————————— 

1 944,142 
 

55 

CN54A 

Aplicarea manuala a grundului cu 

cuart "Ghidroizol" intr-un strat 
 

m2 77,0000 
29,432 

—————————— 

7,553 
 

2 266,302 
—————————— 

581,581 
 

56 

CG47D 

Pardoseli din placi de portelanat, 

inclusiv stratul suport din adezivi 

(amestec uscat), dimensiuni placi 

400x400: la montare se va 

coordona cu beneficiarul 
 

m2 77,0000 
267,115 

—————————— 

59,345 
 

20 567,840 
—————————— 

4 569,565 
 

       

  Total  Lei    41 405,079 

 

  Total P3 
Inclusiv salariu 

   41 405,079 

7 219,912 

       

  Total  Lei    364 563,204 
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  Total Pardoseli 
Inclusiv salariu 

   364 563,204 

49 483,695 

       

  Total  Lei    716 257,288 

 

  Total Finisari 
Inclusiv salariu 

   716 257,288 

274 354,718 

  4. Timplarie 
 

    

57 

CK25A 

Usi confectionate din profiluri din 

mase plastice  inclusiv armaturile 

si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura 

la constructii cu inaltimea pina la 

35 m inclusiv, intr-un canat, cu 

suprafata tocului pina la 7 mp 

inclusiv (4 buc.) 
 

m2 7,5600 
2 745,574 

—————————— 

43,699 
 

20 756,543 
—————————— 

330,368 
 

58 
CK33C 

Broasca aplicata sistem Yalle 
 

buc 4,0000 
262,875 

—————————— 

134,875 
 

1 051,500 
—————————— 

539,500 
 

59 

RpCJ06C 

Reparatii de tencuieli interioare, 

in jurul tocurilor si pervazurilor, 

la usi si ferestre, de 2 cm grosime, 

driscuite, executate cu mortar de 

ciment-var marca 25 T, avind 

spaletii drepti, intre 25 - 35 cm 

latime 
 

m 61,0000 
55,475 

—————————— 

45,318 
 

3 383,945 
—————————— 

2 764,398 
 

60 

CF57A 

Aplicarea manuala a chitului pe 

baza de ipsos "Eurofin" grosime 

1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  

coloanelor  si  tavanelor  
 

m2 47,0000 
36,991 

—————————— 

29,673 
 

1 738,592 
—————————— 

1 394,608 
 

61 

CN53A 

Grunduirea suprafetelor interioare 

a peretilor si tavanelor  
 

m2 47,0000 
3,833 

—————————— 

1,618 
 

180,174 
—————————— 

76,069 
 

62 

CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe 

baza de copolimeri vinilici in 

emulsie apoasa,  aplicate in 2 

straturi pe glet existent, executate 

manual 
 

m2 47,0000 
44,875 

—————————— 

29,673 
 

2 109,102 
—————————— 

1 394,608 
 

       

  Total  Lei    29 219,856 

 

  Total Timplarie 
Inclusiv salariu 

   29 219,856 

6 499,551 

  5. Securitatea si sanatatea in 

munca 
 

    

       

  Total  Lei     
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  Total Securitatea si sanatatea in 

munca 
Inclusiv salariu 

   0,000 
 

       

  Total  Lei   801 038,13 
 

  Instruirea personalului 1 %   3 288,30 
 

  Echipament de protectie 1 %   4 545,29 
 

  Masuri de protectie 1 %   8 088,71 
 

  Supervizare interna 1 %   8 169,60 
 

  CASM 24 %   78 919,11 
 

  Transportarea materialelor 7 %   31 817,01 
 

  Total     935 866,15 
 

  Cheltuieli de regie 7 %   58 299,86 
 

  Total     994 166,01 
 

  Beneficiu 3 %   26 734,65 
 

  

 

Total deviz: 

Inclisiv salariu    

1 020 900,66 

—————— 

328 829,63 
 

 

 
Intocmit  SRL OLBI COM 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat IREX Moldova 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renovarea salii de sport si a 

оncaperilor auxiliare a scolii 

#Alexandru Donici# din satul 

Peresecina, raionul Orhei 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 1/FY22-CM-PER (02) 

 Solutii arhitectural constructive 

 
Valoarea de deviz  1 020 900,66 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 25.05.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  
resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       
 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 1/FY22-CM-

PER (02): 

    

   Manopera: 

 1. 7122050013400 Zidar h-om 992,0778 53,95 53 522,598 

 2. 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 458,2980 53,95 24 725,178 

 3. 7122050013442 Tencuitor h-om 841,7218 53,95 45 410,891 

 4. 7123010010200 Betonist h-om 111,6500 53,95 6 023,517 

 5. 7123020011140 Fierar beton h-om 3,9000 53,95 210,405 

 6. 7124010010700 Dulgher h-om 413,2050 53,95 22 292,410 

 7. 71240100107001 Dulgher h-om 18,2000 53,95 981,890 

 8. 7129200011200 Finisor MP h-om 295,5188 53,95 15 943,239 

 9. 7132010010900 Faiantar h-om 495,2250 53,95 26 717,389 

 10. 7132030012600 Mozaicar h-om 383,7640 53,95 20 704,068 

 11. 7132040012700 Parchetar h-om 67,1950 53,95 3 625,170 

 12. 7137010011500 Electrician h-om 15,6000 53,95 841,620 

 13. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 672,1908 53,95 36 264,691 

 14. 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 15,4700 53,95 834,606 

 15. 7422010060100 Timplar h-om 92,0776 53,95 4 967,586 

 16. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 494,7138 53,95 26 689,810 

 17. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 583,3028 53,95 31 469,187 

 18. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 44,2556 53,95 2 387,590 

 19. 9310060019930 Muncitor h-om 96,7150 53,95 5 217,774 

  Total manopera    328 829,63 

   Materiale: 
 1. 0000000-

101111-26 
Clei pentru covor de PVC kg 117,7400 88,00 10 361,120 

 2. 
1111111-0101 

Clei neoprenic pentru plinta  pe baza de 

solventi 
kg 32,3785 115,00 3 723,528 

 3. 111222-0101-

235 
Profil de finisaj pentru plinta m 97,1355 15,00 1 457,032 

 4. 1411122201752-

5-10 mm 
Piatra sparta 5-10 mm m3 33,3500 320,00 10 672,000 

 5. 
1421102200496 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 

mm 
m3 0,4908 255,00 125,154 

 6. 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 

mm 
m3 32,7516 255,00 8 351,658 

 7. 1711317306661 Bumbac de sters kg 51,1470 25,00 1 278,675 



 8. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0551 7 500,00 413,250 

 9. 
2010102904169 

Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, 

L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv 
m3 0,1950 7 500,00 1 462,500 

 10. 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,1653 7 500,00 1 239,750 

 11. 
2010102919000 

Dulapi de rasinoase impregnati si balotati 

pt schela 
m3 0,1653 7 500,00 1 239,750 

 12. 2010237318700 Distantieri de rost  buc 6 230,1000 0,10 623,010 

 13. 2010237318750 Distantieri  buc 46,8000 1,00 46,800 

 14. 2020142925412 PFL dur de 6 mm m3 0,0661 9 500,00 627,950 

 15. 2022-47 Fir sudura m 206,0450 23,50 4 842,057 

 16. 
2030112939150 

Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 
m2 7,5600 2 600,00 19 656,000 

 17. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 3,7800 125,00 472,500 

 18. 2416586105303 Amorsa-grund kg 381,1230 13,60 5 183,274 

 19. 2416586105303-

B 
Amorsa-grund Betonocontact kg 162,2460 26,10 4 234,621 

 20. 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 407,3760 30,00 12 221,280 

 21. 
2430116104060 

Vopsea  bicomponenta pe baza de rasini 

epoxidice 
kg 2,7000 4 167,00 11 250,900 

 22. 24302261000001 Fuga kg 110,1090 15,00 1 651,636 

 23. 2430226101010-

G 
Grund cu cuart "Ghidroizol" kg 45,8575 52,30 2 398,347 

 24. 2430226101017 Grund "Tifengrund" kg 34,4244 24,00 826,185 

 25. 2430226101234 Grund prenadez tip M kg 8,8305 315,00 2 781,608 

 26. 2430226101600 Chit siliconic kg 1,3230 185,00 244,755 

 27. 2430226109080 Diluant prenadez kg 23,5480 115,00 2 708,020 

 28. 2462106109925 Aracet dp 50 mich NI 1345-64 kg 58,8700 6,30 370,881 

 29. 2462106110132 Aracet CPMB kg 96,2160 9,20 885,187 

 30. 2462106110300 Adeziv pentru placaje faianta kg 880,4000 3,10 2 729,240 

 31. 2462106110431 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 176,6100 6,30 1 112,643 

 32. 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala m 294,3500 30,00 8 830,500 

 33. 
2523116716345-

6 

Covor PVC LINOLEUM PENTRU SALI 

SPORTIVE "Forbo Sportline" - grosime 6 

mm 

m2 309,0675 390,63 120 731,038 

 34. 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 705,5840 9,00 6 350,256 

 35. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 6 520,7610 2,30 14 997,751 

 36. 2652102100713 Var pasta m3 0,0854 3 500,00 298,900 

 37. 2652102100737 Var hidratat kg 2 775,7440 3,50 9 715,104 

 38. 2653102100827 Amestec "Nivelir-Gross" kg 2 785,9158 6,70 18 665,636 

 39. 2653102100828 Amestec "Nivelir-Rapid" kg 4 459,1850 6,70 29 876,540 

 40. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 61,1064 2,70 164,987 

 41. 2653102100831 Amestec uscat kg 4 579,8816 2,70 12 365,680 

 42. 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1 074,3523 6,90 7 413,031 

 43. 2661112800700-

400 
Placi sau piscoturi de gresie 400x400 m2 94,1472 171,00 16 099,171 

 44. 2663102100000 Beton  m3 30,0222 1 300,00 39 028,860 

 45. 
2664102102013 

Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec 

uscat) 
kg 584,9920 3,10 1 813,475 

 46. 2670112203000-

300x600 
Placi tip faianta 300x600 m2 231,1050 175,00 40 443,375 

 47. 2681116001317 Piatra de frecat kg 7,0644 15,00 105,966 

 48. 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 513,7560 3,50 1 798,146 

 49. 
2710602100000 

Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal 

de 8 mm 
kg 0,7800 28,00 21,840 

 50. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 1,5600 41,00 63,960 

 51. 2743123549025-

C 
Coltar din aluminiu  m 329,9100 3,80 1 253,658 

 52. 2811237329800 Materiale de prindere (cuie, buloane, kg 1,6250 41,00 66,625 



piulite, saibe, sirma, etc.) 

 53. 2863146310237 Broasca Yalle buc 4,0000 125,00 500,000 

 54. 2873122004100-

4-150 
Plase sudate 4Bp-I150/150 kg 157,5600 35,00 5 514,600 

 55. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 1,6528 41,00 67,765 

 56. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 1 939,4400 0,50 969,720 

 57. 4011106202741 Energie electrica kw 7,5600 2,50 18,900 

 58. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 56,1523 20,00 1 123,046 

 59. 4100126202818 Apa m3 19,2807 20,00 385,614 

 60. 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 186,6480 3,50 653,273 

  Total materiale de construcţii    454 528,72 

   Utilaje de construcţii: 
 1. 

2592270004021 
Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 

200 kg 
h-ut 12,1800 300,00 3 654,000 

 2. 
2811230007606 

Schela metalica tubulara de exterior S=640 

mp, G=13,5 t (0,021t/m2) 
h-ut 2 479,2300 1,20 2 975,076 

 3. 
2912340002506 

Compresor mobil motor ardere interna, 

presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 

m3/min 

h-ut 6,0900 50,00 304,500 

 4. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 8,8315 15,00 132,473 

 5. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 12,2354 15,00 183,531 

 6. 2922140007000 Macara  h-ut 7,3436 400,00 2 937,440 

 7. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 80,0604 20,00 1 601,208 

 8. 2952240004021 Mixer electric h-ut 33,0030 15,00 495,045 

 9. 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 5,7015 20,00 114,030 

 10. 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 11,6000 35,00 406,000 

 11. 
2952270003817 

Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 

electric 
h-ut 7,4267 20,00 148,534 

 12. 2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 1,5204 15,00 22,806 

 13. 
2952270004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor 

termic 6 cp (4 kw) 
h-ut 6,1295 35,00 214,532 

 14. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 22,4530 200,00 4 490,600 

  Total utilaje de construcţii    17 679,78 
  

      

 Total  Lei   801 038,1

3 

 Instruirea personalului 1 %   3 288,30 

 Echipament de protectie 1 %   4 545,29 

 Masuri de protectie 1 %   8 088,71 

 Supervizare interna 1 %   8 169,60 

 CASM 24 %   78 919,11 

 Transportarea materialelor 7 %   31 817,01 

 Total     935 866,1

5 

 Cheltuieli de regie 7 %   58 299,86 

 Total     994 166,0

1 

 Beneficiu 3 %   26 734,65 

 
Total deviz: 

   
1 020 900,

66 

 

 



Intocmit  SRL OLBI COM 
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat IREX Moldova 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Renovarea salii de sport si a оncaperilor 
auxiliare a scolii #Alexandru Donici# din satul 

Peresecina, raionul Orhei 

Investitor IREX Moldova 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  
 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Demolari 
 

    

1 RpCO56A 
 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
 

m2   

22,659 

————— 

22,659 

 7422010060100 Timplar h-om 0,2100 53,95 11,33 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,2100 53,95 11,33 

2 RpCG29D 
 

Demolarea peretilor de zidarie din spargeri 

pentru creeri de goluri in zidarie  
 

m3   

210,768 

————— 

207,168 

 7122050013400 Zidar h-om 0,4500 53,95 24,28 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3,3900 53,95 182,89 

 4100126202818 Apa m3 0,1200 20,00 2,40 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0800 15,00 1,20 

3 RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 
 

m2   

15,716 

————— 

14,566 

 7122050013400 Zidar h-om 0,1200 53,95 6,47 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1500 53,95 8,09 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0500 20,00 1,00 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0100 15,00 0,15 

4 RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din 

scindura, dulapi, etc 
 

m2   

12,919 

————— 

11,869 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,1100 53,95 5,93 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1100 53,95 5,93 

 4100126202818 Apa m3 0,0300 20,00 0,60 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0300 15,00 0,45 

5 RpCK42C 
 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de 

beton, marmura, piatra, gresie, placi 

ceramice, etc 
 

m2   

43,831 

————— 

42,081 

 7132040012700 Parchetar h-om 0,3900 53,95 21,04 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3900 53,95 21,04 

 4100126202818 Apa m3 0,0500 20,00 1,00 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0500 15,00 0,75 

6 TsA16E1 
 

Sapatura manuala de pamint, in spatii 

limitate, in transe de pina la 4 m adincime, 

pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in 

pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri 

latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren 

mijlociu 
 

m3   

142,967 

————— 

142,967 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,4100 53,95 130,02 

 7137010011500 Electrician h-om 0,2400 53,95 12,95 

7 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din 

pamint coeziv 
 

100 m3   

805,888 

————— 

475,838 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,8200 53,95 475,84 

 2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp 

(4 kw) 

h-ut 9,4300 35,00 330,05 

  2. Evacuarea gunoiului 
 

    

8 TrB05B2-5 
 

Transportul, prin purtare directa, al 

materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe 

distanta de 50 m 
 

t   

159,692 

————— 

159,692 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,9600 53,95 159,69 



1 2 3 4 5 6 7 

9 TrI1AA02C3 
 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 

bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, 

in auto categoria 3 
 

t   

24,278 

————— 

24,278 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,4500 53,95 24,28 

10 TsI50G 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamioane 

la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) 
 

t   

51,600 

————— 

0,000 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,2580 200,00 51,60 

11 TsI50A3 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 3 km 
 

t   

15,200 

————— 

0,000 

 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,0760 200,00 15,20 

12 RpCU09A 
 

Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe 

pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 

120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de 

circulatie si curatarea drumului roabei cu 

incarcarea si descarcarea prin asezare 
 

t   

74,778 

————— 

51,253 

 71240100107001 Dulgher h-om 0,2800 53,95 15,11 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,6700 53,95 36,15 

 2010102904169 Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, 

l=16-30 cm, lung. Tiv 

m3 0,0030 7 500,00 22,50 

 2811237329800 Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, 

sirma, etc.) 

kg 0,0250 41,00 1,02 

13 TsH92B 
 

Incarcarea in auto a molozului  
 

t   

59,885 

————— 

59,885 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,1100 53,95 59,88 

  3. Finisari 
 

    

  3.1. Pereti 
 

    

  3.1.1. Pereti tip 1 
 

    

14 CB14A 
 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 

zile (200 ore) 
 

m2   

52,376 

————— 

40,463 

 7124010010700 Dulgher h-om 0,7500 53,95 40,46 

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0003 7 500,00 2,25 

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0001 7 500,00 0,75 

 2010102919000 Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela m3 0,0003 7 500,00 2,25 

 2020142925412 PFL dur de 6 mm m3 0,00012 9 500,00 1,14 

 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0,0030 41,00 0,12 

 2811230007606 Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, 

G=13,5 t (0,021t/m2) 

h-ut 4,5000 1,20 5,40 

15 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

- Betonocontact 
 

m2   

5,709 

————— 

1,618 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303-B Amorsa-grund Betonocontact kg 0,1500 26,10 3,91 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

16 CF02A 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau 

stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment 

marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T 

pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de 

caramida sau blocuri mici de beton 
 

m2   

91,475 

————— 

64,740 

 7122050013400 Zidar h-om 1,0000 53,95 53,95 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 53,95 10,79 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3,1500 2,30 7,24 

 2652102100737 Var hidratat kg 3,6000 3,50 12,60 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0260 255,00 6,63 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 20,00 0,12 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0020 20,00 0,04 

 2952270003817 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0050 20,00 0,10 

17 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 

m2   

3,834 

————— 

1,618 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 13,60 2,04 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

18 CF17C 
 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra m2   22,076 



1 2 3 4 5 6 7 

de sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 
 

————— 

10,790 

 7122050013400 Zidar h-om 0,2000 53,95 10,79 

 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 9,00 9,90 

 2462106110132 Aracet CPMB kg 0,1500 9,20 1,38 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0003 20,00 0,01 

19 CK18C 
 

Montarea cornierelor din aluminiu 
 

m   

21,330 

————— 

14,027 

 7422010060100 Timplar h-om 0,2600 53,95 14,03 

 2743123549025-C Coltar din aluminiu  m 1,0500 3,80 3,99 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0250 2,30 0,06 

 1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,0010 255,00 0,26 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,50 3,00 

20 CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. 
 

m2   

86,997 

————— 

65,819 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,2200 53,95 65,82 

 2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 2,70 19,28 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 20,00 0,08 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 20,00 1,58 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0160 15,00 0,24 

21 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 

m2   

3,834 

————— 

1,618 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 13,60 2,04 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

22 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
 

m2   

36,991 

————— 

29,672 

 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 53,95 24,28 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 53,95 5,39 

 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 6,90 7,28 

 4100126202818 Apa m3 0,0010 20,00 0,02 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 20,00 0,02 

23 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 

m2   

3,834 

————— 

1,618 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 13,60 2,04 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

24 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, 

executate manual 
 

m2   

44,874 

————— 

29,672 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 53,95 29,67 

 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 0,4000 30,00 12,00 

 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 2,70 0,16 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 3,50 1,75 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 25,00 1,25 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 20,00 0,04 

  3.1.2. Pereti tip 2 
 

    

25 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

- Betonocontact 
 

m2   

5,709 

————— 

1,619 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303-B Amorsa-grund Betonocontact kg 0,1500 26,10 3,92 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

26 CF02A 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 

driscuite, executate manual, la pereti sau 

stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment 

marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T 

pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de 

caramida sau blocuri mici de beton 
 

m2   

91,475 

————— 

64,740 

 7122050013400 Zidar h-om 1,0000 53,95 53,95 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 53,95 10,79 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3,1500 2,30 7,25 

 2652102100737 Var hidratat kg 3,6000 3,50 12,60 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0260 255,00 6,63 



1 2 3 4 5 6 7 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 20,00 0,12 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0020 20,00 0,04 

 2952270003817 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0050 20,00 0,10 

27 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

- Betonocontact 
 

m2   

5,709 

————— 

1,619 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303-B Amorsa-grund Betonocontact kg 0,1500 26,10 3,92 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

28 CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si 

format cu dimensiuni 300x600 mm, executate 

pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv 

glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in 

incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, 

fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -

modelul se coordoneaza obligatoriu cu 

beneficiarul la montare 
 

m2   

336,938 

————— 

132,178 

 7132010010900 Faiantar h-om 2,2500 53,95 121,39 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 53,95 10,79 

 2670112203000-

300x600 

Placi tip faianta 300x600 m2 1,0500 175,00 183,75 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,4000 2,30 0,92 

 2010237318700 Distantieri de rost  buc 20,0000 0,10 2,00 

 24302261000001 Fuga kg 0,3300 15,00 4,95 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0080 20,00 0,16 

 2462106110300 Adeziv pentru placaje faianta kg 4,0000 3,10 12,40 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0120 15,00 0,18 

  3.2. Tavane 
 

    

  3.2.1. Tavan tip 1 
 

    

29 RpCR42A 
 

Curatarea manuala a suprafetelor  fatadelor 

de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de 

alpinism: fatade simple, de vopsea de var  
 

m2   

12,408 

————— 

12,408 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,2300 53,95 12,41 

30 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
 

m2   

3,834 

————— 

1,618 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 13,60 2,04 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

31 CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la tavan, preparare manuala a 

mortarului  
 

m2   

103,774 

————— 

82,544 

 7122050013442 Tencuitor h-om 1,5300 53,95 82,54 

 2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 2,70 19,28 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 20,00 0,08 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 20,00 1,58 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0195 15,00 0,29 

32 CF17C 
 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 

de sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj 
 

m2   

22,076 

————— 

10,790 

 7122050013400 Zidar h-om 0,2000 53,95 10,79 

 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1,1000 9,00 9,90 

 2462106110132 Aracet CPMB kg 0,1500 9,20 1,38 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0003 20,00 0,01 

33 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
 

m2   

36,991 

————— 

29,673 

 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 53,95 24,28 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 53,95 5,40 

 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 6,90 7,28 

 4100126202818 Apa m3 0,0010 20,00 0,02 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 20,00 0,02 

34 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
 

m2   

3,834 

————— 

1,618 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 13,60 2,04 
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 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

35 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, 

executate manual 
 

m2   

44,874 

————— 

29,672 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 53,95 29,67 

 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 0,4000 30,00 12,00 

 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 2,70 0,16 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 3,50 1,75 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 25,00 1,25 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 20,00 0,04 

  3.2.2. Tavan tip 2 
 

    

36 RpCR42A 
 

Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea 
 

m2   

12,409 

————— 

12,409 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,2300 53,95 12,41 

37 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
 

m2   

3,833 

————— 

1,619 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 13,60 2,04 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,17 

38 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
 

m2   

36,991 

————— 

29,672 

 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 53,95 24,28 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 53,95 5,39 

 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 6,90 7,28 

 4100126202818 Apa m3 0,0010 20,00 0,02 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 20,00 0,02 

39 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  
 

m2   

3,833 

————— 

1,619 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 13,60 2,04 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,17 

40 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, 

executate manual 
 

m2   

44,874 

————— 

29,672 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 53,95 29,67 

 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 0,4000 30,00 12,00 

 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 2,70 0,16 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 3,50 1,75 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 25,00 1,25 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 20,00 0,04 

  3.3. Pardoseli 
 

    

  3.3.1. P1 
 

    

41 TsC54B 
 

Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 

mm  
 

m3   

559,911 

————— 

53,411 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9900 53,95 53,41 

 1411122201752-

5-10 mm 

Piatra sparta 5-10 mm m3 1,1500 320,00 368,00 

 4100126202818 Apa m3 0,1000 20,00 2,00 

 2912340002506 Compresor mobil motor ardere interna, presiunea 

pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

h-ut 0,2100 50,00 10,50 

 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg h-ut 0,4200 300,00 126,00 

42 CA02C 
 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 

la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 

centrala de betoane conform art. CA01 sau 

beton marfa, turnare cu mijloace clasice C15 
 

m3   

1 704,618 

————— 

242,775 

 7123010010200 Betonist h-om 3,8500 53,95 207,71 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,6500 53,95 35,07 

 2663102100000 Beton  m3 1,0250 1 300,00 1 345,82 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,1000 20,00 2,02 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,2500 400,00 100,00 

 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 0,4000 35,00 14,00 

43 CC03C 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (4Bp-I150/150) 
kg   

38,059 

————— 



1 2 3 4 5 6 7 
 

1,619 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0250 53,95 1,35 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 53,95 0,27 

 2873122004100-

4-150 

Plase sudate 4Bp-I150/150 kg 1,0100 35,00 35,35 

 2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 0,0050 28,00 0,14 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 41,00 0,41 

 2010237318750 Distantieri  buc 0,3000 1,00 0,30 

 2922140007000 Macara  h-ut 0,0006 400,00 0,24 

44 CN54A 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Ghidroizol" intr-un strat 
 

m2   

29,433 

————— 

7,553 

 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 0,1400 53,95 7,55 

 2430226101010-

G 

Grund cu cuart "Ghidroizol" kg 0,4150 52,30 21,70 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,17 

45 CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime 

cu fata driscuita fin  
 

m2   

79,415 

————— 

37,765 

 7132030012600 Mozaicar h-om 0,6000 53,95 32,37 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 53,95 5,39 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 13,0000 2,30 29,90 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0420 255,00 10,71 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0100 20,00 0,20 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 20,00 0,60 

 2952270003817 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0120 20,00 0,24 

46 CG56A 
 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 

grosime 10mm Material marunt (polistiren 

expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, 

martori) = 1,0050 
 

m2   

118,728 

————— 

12,624 

 7132030012600 Mozaicar h-om 0,2340 53,95 12,62 

 2653102100828 Amestec "Nivelir-Rapid" kg 15,3000 6,70 103,02 

 2430226101017 Grund "Tifengrund" kg 0,0900 24,00 2,17 

 4100126202818 Apa m3 0,0040 20,00 0,08 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0420 15,00 0,63 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0100 20,00 0,20 

47 CG08A 
 

Pardoseli din materiale plastice LINOLEUM 

PENTRU SALI SPORTIVE "Forbo 

Sportline" - grosime 6 mm sau similar, 

montate pe suport existent din OSB, curatate, 

inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu 

suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC 

lipit cu prenadez 
 

m2   

602,761 

————— 

59,345 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 53,95 5,39 

 7129200011200 Finisor MP h-om 1,0000 53,95 53,95 

 2523116716345-6 Covor PVC LINOLEUM PENTRU SALI 

SPORTIVE "Forbo Sportline" - grosime 6 mm 

m2 1,0500 390,63 416,31 

 2430226101234 Grund prenadez tip M kg 0,0300 315,00 9,59 

 2462106110431 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 0,6000 6,30 3,84 

 2430226109080 Diluant prenadez kg 0,0800 115,00 9,34 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,5000 2,30 1,17 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0015 20,00 0,03 

 2462106109925 Aracet dp 50 mich NI 1345-64 kg 0,2000 6,30 1,28 

 2681116001317 Piatra de frecat kg 0,0240 15,00 0,37 

 1421102200496 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,0006 255,00 0,16 

 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala m 1,0000 30,00 30,45 

 2022-47 Fir sudura m 0,7000 23,50 16,70 

 1111111-0101 Clei neoprenic pentru plinta  pe baza de solventi kg 0,1100 115,00 12,84 

 0000000-101111-

26 

Clei pentru covor de PVC kg 0,4000 88,00 35,73 

 111222-0101-235 Profil de finisaj pentru plinta m 0,3300 15,00 5,02 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0300 20,00 0,60 

48 CN10A k=0.3 
 

Aplicarea manuala a marcajului pe suprafete 

din linoleum sportiv, cu vopsea speciala 

Forbo Sport sau similar - se coordoneaza cu 

beneficiarul 
 

m2   

762,626 

————— 

12,139 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,7500 53,95 12,14 

 2430116104060 Vopsea  bicomponenta pe baza de rasini epoxidice kg 0,6000 4 167,00 750,06 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0500 2,30 0,03 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 25,00 0,38 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0030 20,00 0,02 

  3.3.2. P2 
 

    

49 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a m2   5,709 



1 2 3 4 5 6 7 

pardoselilor - Betonocontact 
 

————— 

1,619 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303-B Amorsa-grund Betonocontact kg 0,1500 26,10 3,91 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

50 CG56B 
 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 

grosime 20 mm 
 

m2   

235,473 

————— 

25,249 

 7132030012600 Mozaicar h-om 0,4680 53,95 25,25 

 2653102100827 Amestec "Nivelir-Gross" kg 30,6000 6,70 206,25 

 2430226101017 Grund "Tifengrund" kg 0,0900 24,00 2,17 

 4100126202818 Apa m3 0,0070 20,00 0,14 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0840 15,00 1,26 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40 

51 CN54A 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Ghidroizol" intr-un strat 
 

m2   

29,433 

————— 

7,553 

 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 0,1400 53,95 7,55 

 2430226101010-

G 

Grund cu cuart "Ghidroizol" kg 0,4150 52,30 21,70 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,18 

52 CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv 

stratul suport din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni placi 400x400: la montare se va 

coordona cu beneficiarul 
 

m2   

267,115 

————— 

59,345 

 7132030012600 Mozaicar h-om 1,1000 53,95 59,35 

 2661112800700-

400 

Placi sau piscoturi de gresie 400x400 m2 1,0300 171,00 177,89 

 2664102102013 Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat) kg 6,4000 3,10 20,04 

 24302261000001 Fuga kg 0,4100 15,00 6,21 

 2010237318700 Distantieri de rost  buc 20,0000 0,10 2,02 

 4100126202818 Apa m3 0,0030 20,00 0,06 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0018 20,00 0,04 

 2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 0,0168 15,00 0,25 

 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,0630 20,00 1,26 

  3.3.3. P3 
 

    

53 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a 

pardoselilor - Betonocontact 
 

m2   

5,708 

————— 

1,618 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303-B Amorsa-grund Betonocontact kg 0,1500 26,10 3,92 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,17 

54 CG56B 
 

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": 

grosime 20 mm 
 

m2   

235,473 

————— 

25,249 

 7132030012600 Mozaicar h-om 0,4680 53,95 25,25 

 2653102100827 Amestec "Nivelir-Gross" kg 30,6000 6,70 206,25 

 2430226101017 Grund "Tifengrund" kg 0,0900 24,00 2,17 

 4100126202818 Apa m3 0,0070 20,00 0,14 

 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0840 15,00 1,26 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40 

55 CN54A 
 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Ghidroizol" intr-un strat 
 

m2   

29,432 

————— 

7,553 

 7141020013301 Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 0,1400 53,95 7,55 

 2430226101010-

G 

Grund cu cuart "Ghidroizol" kg 0,4150 52,30 21,70 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,17 

56 CG47D 
 

Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv 

stratul suport din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni placi 400x400: la montare se va 

coordona cu beneficiarul 
 

m2   

267,115 

————— 

59,345 

 7132030012600 Mozaicar h-om 1,1000 53,95 59,34 

 2661112800700-

400 

Placi sau piscoturi de gresie 400x400 m2 1,0300 171,00 177,89 

 2664102102013 Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat) kg 6,4000 3,10 20,04 

 24302261000001 Fuga kg 0,4100 15,00 6,21 

 2010237318700 Distantieri de rost  buc 20,0000 0,10 2,02 

 4100126202818 Apa m3 0,0030 20,00 0,06 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0018 20,00 0,04 

 2952270003820 Malaxor mobil, electric h-ut 0,0168 15,00 0,25 

 2952240005106 Aspirator industrial h-ut 0,0630 20,00 1,26 

  4. Timplarie     
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57 CK25A 
 

Usi confectionate din profiluri din mase 

plastice  inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice 

natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 

inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului 

pina la 7 mp inclusiv (4 buc.) 
 

m2   

2 745,574 

————— 

43,699 

 7129200011200 Finisor MP h-om 0,7300 53,95 39,38 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 53,95 4,32 

 2030112939150 Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv 

armaturile si accesoriile necesare 

m2 1,0000 2 600,00 2 600,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4,0000 0,50 2,00 

 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0,5000 125,00 62,50 

 2430226101600 Chit siliconic kg 0,1750 185,00 32,38 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,6000 3,50 2,10 

 4011106202741 Energie electrica kw 1,0000 2,50 2,50 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0200 20,00 0,40 

58 CK33C 
 

Broasca aplicata sistem Yalle 
 

buc   

262,875 

————— 

134,875 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 53,95 4,32 

 7422010060100 Timplar h-om 2,4200 53,95 130,56 

 2863146310237 Broasca Yalle buc 1,0000 125,00 125,00 

 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6,0000 0,50 3,00 

59 RpCJ06C 
 

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 

tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 

2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar 

de ciment-var marca 25 T, avind spaletii 

drepti, intre 25 - 35 cm latime 
 

m   

55,475 

————— 

45,318 

 7122050013442 Tencuitor h-om 0,5100 53,95 27,51 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,3300 53,95 17,80 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 1,2900 2,30 2,97 

 2652102100713 Var pasta m3 0,0014 3 500,00 4,90 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0086 255,00 2,19 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0022 20,00 0,04 

 2952270003817 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0015 20,00 0,03 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0015 15,00 0,02 

60 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  
 

m2   

36,991 

————— 

29,673 

 7122050013401 Zidar cat.4 h-om 0,4500 53,95 24,28 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 53,95 5,39 

 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1,0549 6,90 7,28 

 4100126202818 Apa m3 0,0010 20,00 0,02 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 20,00 0,02 

61 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

si tavanelor  
 

m2   

3,833 

————— 

1,618 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,0300 53,95 1,62 

 2416586105303 Amorsa-grund kg 0,1500 13,60 2,04 

 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 3,50 0,17 

62 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, 

executate manual 
 

m2   

44,875 

————— 

29,673 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 0,5500 53,95 29,67 

 2430116103800 Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 0,4000 30,00 12,00 

 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 2,70 0,16 

 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 3,50 1,75 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 25,00 1,25 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 20,00 0,04 

  5. Securitatea si sanatatea in 

munca 
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Intocmit Investitor 
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____ Formular Nr.7 
WinСmeta 



 

 

Reparatia capitala a Salii 

sportive din s. Peresecina, r. 

Orhei 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 1/FY22-CM-PER (02) 

 Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare 

 
Valoarea de deviz  111 136,28 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 25.05.2022 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  
resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Apa si canalizare 
 

    

  1.1. Lucrari de constructii 
 

    

1 

SD04A 

Baterie amestecatoare cu brat 

basculant stativa pentru lavoar sau 

spalator, indiferent de modul de 

inchidere, inclusiv pentru 

handicapati, avind diametrul de 

1/2" (in set) 
 

buc 6,0000 
905,018 

—————————— 

89,017 
 

5 430,105 
—————————— 

534,105 
 

2 

SC04A 

Lavoar din semiportelan, portelan 

sanitar etc. inclusiv pentru  

handicapati, avind teava de 

scurgere din material plastic, 

montat pe console fixate pe pereti 

din zidarie de caramida sau b.c.a. 

in set cu masa suport, usi si rafturi 
 

buc 6,0000 
3 037,204 

—————————— 

99,808 
 

18 223,221 
—————————— 

598,845 
 

3 

SC07A 

Vas pentru closet, complet 

echipat, din semiportelan, portelan 

sanitar etc. inclusiv pentru 

handicapati, asezat pe pardoseala, 

cu rezervorul de apa montat la 

inaltime sau semiinaltime, avind 

sifonul interior tip S 
 

buc 4,0000 
1 969,842 

—————————— 

253,565 
 

7 879,370 
—————————— 

1 014,260 
 

4 

SD02A 

Cabina de dus dotata cu 

stropitoare, furtun, 2 robineti  
 

buc 4,0000 
4 634,792 

—————————— 

62,042 
 

18 539,170 
—————————— 

248,170 
 

5 
SC13A 

Oglinda sanitara din semicristal 

cu marginile slefuite, avid 
buc 4,0000 

841,928 
—————————— 

40,462 
 

3 367,710 
—————————— 

161,850 
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dimensiunile de 400 x 500 x 600 

mm, montata pe perete din zidarie 

de caramida sau b.c.a. 
 

6 

SC14A 

Portpahar sau sapuniera din fonta 

emailata,portelan sanitar, etc,  

montat pe perete din zidarie de 

caramida sau b.c.a. 
 

buc 4,0000 
154,356 

—————————— 

17,803 
 

617,422 
—————————— 

71,214 
 

7 

SE59A 

Uscator de mini sau distribuitor 

automat de sapun lichid, montat 

pe perete din caramida sau b.c.a. 
 

buc 2,0000 
886,903 

—————————— 

18,883 
 

1 773,805 
—————————— 

37,765 
 

8 

SA14B 

Teava din material plastic 

imbinata prin sudura prin 

polifuziune, la constructii 

industriale, (Teava PPR, D=20 

mm) 
 

m 68,0000 
42,389 

—————————— 

16,724 
 

2 882,486 
—————————— 

1 137,266 
 

9 

SF01C 

Efectuarea probei de etansare la 

presiune a instalatiei de apa calda 

sau rece executata din teava din 

policlorura de vinil tip greu sau 

din material plastic 
 

m 69,0000 
8,632 

—————————— 

8,632 
 

595,608 
—————————— 

595,608 
 

10 
IC38G 

Teu PPR, D=20 mm  
 

buc 26,0000 
17,003 

—————————— 

12,409 
 

442,091 
—————————— 

322,621 
 

11 
IC38G 

Cot PPR, D=20 mm  
 

buc 33,0000 
16,004 

—————————— 

12,409 
 

528,116 
—————————— 

409,481 
 

12 
IC38G 

Mufa PPR, D=20 mm 
 

buc 22,0000 
16,003 

—————————— 

12,409 
 

352,077 
—————————— 

272,987 
 

13 
SD06A 

Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" 
 

buc 18,0000 
78,759 

—————————— 

22,659 
 

1 417,662 
—————————— 

407,862 
 

14 

SB08E 

Teava din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura 

de cauciuc, montata aparent sau 

ingropat sub pardoseala,  d 110 

mm 
 

m 38,0000 
83,264 

—————————— 

17,264 
 

3 164,032 
—————————— 

656,032 
 

15 

SB08C 

Teava din material plastic pentru 

canalizare, imbinata cu garnitura 

de cauciuc, montata aparent sau 

ingropat sub pardoseala, d 50 mm 

PVC 
 

m 36,0000 
38,498 

—————————— 

13,488 
 

1 385,910 
—————————— 

485,550 
 

16 
SB09C 

Teu PVC 90 grade, D=50 mm 
 

buc 16,0000 
29,719 

—————————— 

11,869 
 

475,504 
—————————— 

189,904 
 

17 
SB09E 

Teu PVC 90 grade, D=110 mm 
 

buc 16,0000 
49,406 

—————————— 

15,106 
 

790,496 
—————————— 

241,696 
 

18 SB09E Cot PVC 90 grade, D=110 mm buc 12,0000 39,906 
—————————— 

478,872 
—————————— 
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 15,106 
 

181,272 
 

19 
SB09E 

Cot PVC 45 grade, D=110 mm 
 

buc 12,0000 
39,406 

—————————— 

15,106 
 

472,872 
—————————— 

181,272 
 

20 

SB07E 

Piesa de capat PVC avвnd 
diametrul de 110 mm 
 

buc 6,0000 
47,041 

—————————— 

15,106 
 

282,246 
—————————— 

90,636 
 

21 

SB28B 

Sifon de pardoseala din 

polipropilena, D=110 mm. 
 

buc 4,0000 
229,285 

—————————— 

15,646 
 

917,138 
—————————— 

62,582 
 

22 
SB09E 

Manson PVC, D=110 mm 
 

buc 2,0000 
104,406 

—————————— 

15,106 
 

208,812 
—————————— 

30,212 
 

23 
SB09C 

Manson PVC, D=50 mm 
 

buc 2,0000 
69,719 

—————————— 

11,869 
 

139,438 
—————————— 

23,738 
 

24 

SD07B 

Robinet de trecere cu ventil si 

mufa, cu sau fara descarcare , 

pentru teava din otel, avind 

diametrul de 3/4" d-16 mm 
 

buc 12,0000 
66,090 

—————————— 

12,948 
 

793,080 
—————————— 

155,376 
 

25 

RpCU05D1 

Executarea strapungerilor pentru 

conducte sau tiranti in pereti din 

zidarie de caramida, de 16 - 25 cm 

grosime, pentru executarea 

strapungerilor mecanizat 
 

buc 10,0000 
16,185 

—————————— 

16,185 
 

161,850 
—————————— 

161,850 
 

26 

IC43A 

Confectionarea si montarea tevii 

de protectie la trecerea 

conductelor prin plansee, teava 

avind diametrul de 1" -2" 
 

buc 10,0000 
54,007 

—————————— 

19,962 
 

540,065 
—————————— 

199,615 
 

27 

RpCU07B 

Matarea golurilor in pereti, cu 

mortar de ciment-var, dupa 

instalatii sau consolidari 
 

buc 10,0000 
25,108 

—————————— 

23,198 
 

251,075 
—————————— 

231,985 
 

       

  Total  Lei    72 110,233 

 

  Total Lucrari de constructii 
Inclusiv salariu 

   72 110,233 

8 703,754 

  1.2. Lucrari de montare 
 

    

28 

SE57A 

Preparator de apa calda menajera, 

functionind cu agent termic apa 

calda 70-90 grade C, avind 

capacitatea de pina la 1000l 
 

buc 1,0000 
172,640 

—————————— 

172,640 
 

172,640 
—————————— 

172,640 
 

       

  Total  Lei    172,640 

 

  Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu 

   172,640 

172,640 

  1.3. Utilaj 
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29 Pret Olbi 

Com 
Boiler V=300 l, P= 3kw 
 

buc 1,0000 
15 000,000 

—————————— 

0,000 
 

15 000,000 
—————————— 

0,000 
 

30 

Pret Olbi 

Com 

Set de mвnere la bloc sanitar 
pentru persoane cu dezabilitati 

(pentru blocul sanitar din incinta 

liceului) 
 

buc 1,0000 
3 000,000 

—————————— 

0,000 
 

3 000,000 
—————————— 

0,000 
 

       

  Total  Lei    18 000,000 

 

  Total Utilaj 
Inclusiv salariu 

   18 000,000 
 

  1.4. Securitatea in munca 

 

    

       

  Total  Lei     

 

  Total Securitatea in munca 
Inclusiv salariu 

   0,000 
 

       

  Total  Lei    90 282,873 

 

  Instruirea personalului 1 %    88,764 

 

  Echipament de protectie 1 %    813,206 

 

  Masuri de protectie 1 %    911,849 

 

  Supervizare interna 1 %    920,967 

 

  Total Apa si canalizare 
Inclusiv salariu 

   93 017,659 

8 876,394 

       

  Total  Lei   93 017,70 
 

  CASM 24 %   2 130,34 
 

  Transportarea materialelor 7 %   5 692,44 
 

  Total     100 840,48 
 

  Cheltuieli de regie 7 %   7 058,83 
 

  Total     107 899,31 
 

  Beneficiu 3 %   3 236,97 
 

  

 

Total deviz: 

Inclisiv salariu    

111 136,28 

—————— 

8 876,42 
 

 

 
Intocmit  SRL OLBI COM 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat IREX Moldova 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 



 

Reparatia capitala a Salii 

sportive din s. Peresecina, r. 

Orhei 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 1/FY22-CM-PER (02) 

 Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare 

 
Valoarea de deviz  111 136,28 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 25.05.2022 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  
resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       
 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 1/FY22-CM-

PER (02): 

    

   Manopera: 

 1. 7122050013400 Zidar h-om 3,7000 53,95 199,615 

 2. 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 134,9000 53,95 7 277,855 

 3. 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 22,3300 53,95 1 204,704 

 4. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3,6000 53,95 194,220 

  Total manopera    8 876,42 

   Materiale: 
 1. 

1421102200513 
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 

mm 
m3 0,0100 255,00 2,550 

 2. 2022-29 Boiler V=300 l, P= 3kw buc 1,0000 15 000,00 15 000,000 

 3. 
2022-30 

Set de minere la bloc sanitar pentru 

persoane cu dezabilitati (pentru blocul 

sanitar din incinta liceului) 

buc 1,0000 3 000,00 3 000,000 

 4. 2051142950700 Dibluri buc 4,0800 0,50 2,040 

 5. 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 5,6986 25,00 142,465 

 6. 
2320116200572 

Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, 

normala 
kg 0,0720 30,00 2,160 

 7. 2320167317232 Dicloretan kg 0,2100 85,00 17,850 

 8. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,2000 25,00 5,000 

 9. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,4900 35,00 17,150 

 10. 2416406110467 Codez 100 adeziv pentru lipit PVC kg 0,4500 255,00 114,750 

 11. 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,2500 35,00 8,750 

 12. 2451437345967 Solutie unguenta kg 2,3822 255,00 607,461 

 13. 2462107332752 Pasta etansare pentru filete metalice kg 0,1360 235,00 31,960 

 14. 2513307336203 Racord flexibil cu dn=3/8" mm buc 4,2000 55,00 231,000 

 15. 2513307336204 Racord flexibil cu dn=1/2" buc 12,0000 53,00 636,000 

 16. 
2513736621595 

Manseta din cauciuc pt. racord apa vas 

closet 
buc 4,2000 32,00 134,400 

 17. 2521216701000 Teava din otel  m 2,5000 112,00 280,000 

 18. 2521216717050 Teava din material plastic  m 3,6720 23,00 84,456 

 19. 2521216717050-

20 
Teava din material plastic PPR, D=20 mm m 69,3600 12,00 832,320 

 20. 2521216720160-

110 

Teava din material plastic pentru 

canalizare d 110 mm 
m 39,1400 60,00 2 348,400 



 21. 2521216720160-

50 

Teava din material plastic pentru 

canalizare 50mm 
m 37,0800 23,00 852,840 

 22. 
2521216720210 

Teava pt. spalare din material plastic cu 

dn=32 mm 
m 4,2000 23,00 96,600 

 23. 252312672115-

110 
Sifon de pardoseala din polipropilena 110 buc 4,0400 210,00 848,400 

 24. 2523156715300-

110 
Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110 buc 6,0000 6,50 39,000 

 25. 2523156719400-

20 
Mufa din material plastic PPR, D=20 mm buc 2,7200 1,50 4,080 

 26. 2523156719430-

20 
Cot din material plastic PPR, D=20 mm buc 13,6000 2,00 27,200 

 27. 2523156719450-

20 
Teu din material plastic PPR, D=20 mm buc 14,2800 3,00 42,840 

 28. 2523156719460-

20 

Reductie din material plastic PPR, D=20 

mm 
buc 2,7200 2,00 5,440 

 29. 2523156719530-

20 
Racord drept M x Fe 20 buc 68,0000 10,50 714,000 

 30. 2523156721037-

110 

Manson PVC, D=110 mm pentru 

canalizare 
buc 2,0000 80,00 160,000 

 31. 2523156721037-

50 
Manson PVC, D=50 mm  pentru canalizare buc 2,0000 55,00 110,000 

 32. 2523156721037-

C110 

Cot PVC 90 grade, D=110 mm din 

material plastic  pentru canalizare 
buc 12,0000 15,50 186,000 

 33. 2523156721037-

C110-45 

Cot PVC 45 grade, D=110 mm din 

material plastic  pentru canalizare 
buc 12,0000 15,00 180,000 

 34. 2523156721037-

T110 

Teu PVC 90 grade, D=110 mm din 

material plastic  pentru canalizare 
buc 16,0000 25,00 400,000 

 35. 2523156721037-

T50 

Teu PVC 90 grade, D=50 mm din material 

plastic  pentru canalizare 
buc 16,0000 15,00 240,000 

 36. 2612132506710 Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) buc 4,1208 755,00 3 111,204 

 37. 2622102438000-

S 

Lavoar in set cu masa suport, usi si rafturi 

 
buc 6,1812 2 600,00 16 071,120 

 38. 2622102442760 Vas pt. closet cu sifon interior buc 4,2420 755,00 3 202,710 

 39. 2622102452900 Rezervor de apa cu accesoriile sale buc 4,2000 350,00 1 470,000 

 40. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 3,3000 2,30 7,590 

 41. 2652102100713 Var pasta m3 0,0010 3 500,00 3,500 

 42. 
2681126001496 

Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu  23 x 

30 cm 
buc 5,1000 3,50 17,850 

 43. 2710602000092 Armaturi kg 0,2200 30,00 6,600 

 44. 2721204123100 Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata buc 18,3600 10,00 183,600 

 45. 2735725903465 Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 kg 0,0900 255,00 22,950 

 46. 
2874134203260 

Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu 

dn=1 1/4" 
buc 4,2000 85,00 357,000 

 47. 2875114200400 Tragator pt. closet buc 4,2000 32,00 134,400 

 48. 2875114201120 Portpahar sau sapuniera buc 4,2016 130,00 546,208 

 49. 2875114202800 Sifon pt.lavoar buc 6,1200 65,00 397,800 

 50. 2875114203270 Ventil de scurgere buc 6,1200 65,00 397,800 

 51. 2875114203520 Console brat dublu pt.sustinere, din fonta buc 12,2400 55,00 673,200 

 52. 2875116710000 Rama cu capac pt. closet buc 4,2000 115,00 483,000 

 53. 2875274110102-

C20 
Piesa de racordare (Cot PPR, D=20 mm  ) buc 33,0000 2,00 66,000 

 54. 2875274110102-

M20 

Piesa de racordare (Mufa PPR, D=20 mm  

) 
buc 22,0000 2,00 44,000 

 55. 2875274110102-

T20 
Piesa de racordare (Teu PPR, D=20 mm ) buc 26,0000 3,00 78,000 

 56. 2875274201000-

16 

Robinet de trecere cu ventil cu mufa 

D=16mm 
buc 12,2400 52,10 637,704 

 57. 2875274201107 Buton pt. oglinda buc 16,3200 5,80 94,656 

 58. 2913124201350-

D 

Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, 

2 robineti  
buc 4,0200 4 550,00 18 291,000 



 59. 
2913124201370 

Baterie amestecatoare pt. lavoar cu 

dn=1/2" 
buc 6,0000 710,00 4 260,000 

 60. 2913124201700-

O20 
Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" buc 18,3600 45,00 826,200 

 61. 
2913134201561 

Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, 

dn=3/8" 
buc 4,2000 125,00 525,000 

 62. 2913134201755 Robinet coltar, dn=3/8" buc 4,2000 55,00 231,000 

 63. 
2924127356800 

Uscator de miini sau distribuitor de sapun 

lichid 
buc 2,0400 850,00 1 734,000 

 64. 3220137315778 Decapant kg 0,8940 45,00 40,230 

 65. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0600 20,00 1,200 

  Total materiale de construcţii    81 320,64 

   Utilaje de construcţii: 
 1. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,1500 15,00 2,250 

 2. 2940600002994 Aparat de sudura h-ut 1,4008 25,00 35,020 

 3. 2940600003000 Aparat de sudura pentru polifisiune h-ut 1,8630 25,00 46,575 

 4. 
2952270003817 

Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat 

electric 
h-ut 0,1000 20,00 2,000 

  Total utilaje de construcţii    85,85 
  

      

 Total  Lei   93 017,70 

 CASM 24 %   2 130,34 

 Transportarea materialelor 7 %   5 692,44 

 Total     100 840,4

8 

 Cheltuieli de regie 7 %   7 058,83 

 Total     107 899,3

1 

 Beneficiu 3 %   3 236,97 

 
Total deviz: 

   
111 136,2

8 

 

 
Intocmit  SRL OLBI COM 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat IREX Moldova 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Formular Nr.5 



WinCmeta 

Obiect Reparatia capitala a Salii sportive din s. 

Peresecina, r. Orhei 

Investitor IREX Moldova 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  
 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  
resurse 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Apa si canalizare 
 

    

  1.1. Lucrari de constructii 
 

    

1 SD04A 
 

Baterie amestecatoare cu brat basculant 

stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent 

de modul de inchidere, inclusiv pentru 

handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set) 
 

buc   

905,018 

————— 

89,017 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 1,6500 53,95 89,02 

 2913124201370 Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" buc 1,0000 710,00 710,00 

 2513307336204 Racord flexibil cu dn=1/2" buc 2,0000 53,00 106,00 

2 SC04A 
 

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. 

inclusiv pentru  handicapati, avind teava de 

scurgere din material plastic, montat pe 

console fixate pe pereti din zidarie de 

caramida sau b.c.a. in set cu masa suport, usi 

si rafturi 
 

buc   

3 037,204 

————— 

99,808 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 1,8500 53,95 99,81 

 2622102438000-S Lavoar in set cu masa suport, usi si rafturi 

 

buc 1,0100 2 600,00 2 678,52 

 2875114202800 Sifon pt.lavoar buc 1,0000 65,00 66,30 

 2875114203270 Ventil de scurgere buc 1,0000 65,00 66,30 

 2521216717050 Teava din material plastic  m 0,6000 23,00 14,08 

 2875114203520 Console brat dublu pt.sustinere, din fonta buc 2,0000 55,00 112,20 

3 SC07A 
 

Vas pentru closet, complet echipat, din 

semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 

pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu 

rezervorul de apa montat la inaltime sau 

semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
 

buc   

1 969,842 

————— 

253,565 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 4,7000 53,95 253,56 

 2622102442760 Vas pt. closet cu sifon interior buc 1,0100 755,00 800,68 

 2622102452900 Rezervor de apa cu accesoriile sale buc 1,0000 350,00 367,50 

 2913134201561 Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" buc 1,0000 125,00 131,25 

 2913134201755 Robinet coltar, dn=3/8" buc 1,0000 55,00 57,75 

 2874134203260 Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" buc 1,0000 85,00 89,25 

 2521216720210 Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm m 1,0000 23,00 24,15 

 2513307336203 Racord flexibil cu dn=3/8" mm buc 1,0000 55,00 57,75 

 2875114200400 Tragator pt. closet buc 1,0000 32,00 33,60 

 2875116710000 Rama cu capac pt. closet buc 1,0000 115,00 120,75 

 2513736621595 Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet buc 1,0000 32,00 33,60 

4 SD02A 
 

Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, 2 

robineti  
 

buc   

4 634,792 

————— 

62,042 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 1,1500 53,95 62,04 

 2913124201350-

D 

Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, 2 

robineti  

buc 1,0000 4 550,00 4 572,75 

5 SC13A 
 

Oglinda sanitara din semicristal cu marginile 

slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 

600 mm, montata pe perete din zidarie de 

caramida sau b.c.a. 
 

buc   

841,928 

————— 

40,462 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,7500 53,95 40,46 

 2612132506710 Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) buc 1,0100 755,00 777,80 

 2875274201107 Buton pt. oglinda buc 4,0000 5,80 23,66 

6 SC14A 
 

Portpahar sau sapuniera din fonta 

emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe 

perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 
 

buc   

154,356 

————— 

17,803 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3300 53,95 17,80 

 2875114201120 Portpahar sau sapuniera buc 1,0100 130,00 136,55 

7 SE59A 
 

Uscator de mini sau distribuitor automat de 

sapun lichid, montat pe perete din caramida 
buc   

886,903 

————— 
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sau b.c.a. 
 

18,883 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3500 53,95 18,88 

 2924127356800 Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid buc 1,0000 850,00 867,00 

 2051142950700 Dibluri buc 2,0000 0,50 1,02 

8 SA14B 
 

Teava din material plastic imbinata prin 

sudura prin polifuziune, la constructii 

industriale, (Teava PPR, D=20 mm) 
 

m   

42,389 

————— 

16,724 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3100 53,95 16,72 

 2521216717050-

20 

Teava din material plastic PPR, D=20 mm m 1,0200 12,00 12,24 

 2523156719430-

20 

Cot din material plastic PPR, D=20 mm buc 0,2000 2,00 0,40 

 2523156719450-

20 

Teu din material plastic PPR, D=20 mm buc 0,2100 3,00 0,63 

 2523156719460-

20 

Reductie din material plastic PPR, D=20 mm buc 0,0400 2,00 0,08 

 2523156719400-

20 

Mufa din material plastic PPR, D=20 mm buc 0,0400 1,50 0,06 

 2523156719530-

20 

Racord drept M x Fe 20 buc 1,0000 10,50 10,50 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0200 25,00 0,50 

 3220137315778 Decapant kg 0,0060 45,00 0,27 

 2462107332752 Pasta etansare pentru filete metalice kg 0,0020 235,00 0,47 

 2940600002994 Aparat de sudura h-ut 0,0206 25,00 0,52 

9 SF01C 
 

Efectuarea probei de etansare la presiune a 

instalatiei de apa calda sau rece executata din 

teava din policlorura de vinil tip greu sau din 

material plastic 
 

m   

8,632 

————— 

8,632 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,1600 53,95 8,63 

10 IC38G 
 

Teu PPR, D=20 mm  
 

buc   

17,003 

————— 

12,409 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2300 53,95 12,41 

 2875274110102-

T20 

Piesa de racordare (Teu PPR, D=20 mm ) buc 1,0000 3,00 3,00 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0300 25,00 0,75 

 3220137315778 Decapant kg 0,0060 45,00 0,27 

 2940600003000 Aparat de sudura pentru polifisiune h-ut 0,0230 25,00 0,57 

11 IC38G 
 

Cot PPR, D=20 mm  
 

buc   

16,004 

————— 

12,409 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2300 53,95 12,41 

 2875274110102-

C20 

Piesa de racordare (Cot PPR, D=20 mm  ) buc 1,0000 2,00 2,00 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0300 25,00 0,75 

 3220137315778 Decapant kg 0,0060 45,00 0,27 

 2940600003000 Aparat de sudura pentru polifisiune h-ut 0,0230 25,00 0,57 

12 IC38G 
 

Mufa PPR, D=20 mm 
 

buc   

16,003 

————— 

12,409 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2300 53,95 12,41 

 2875274110102-

M20 

Piesa de racordare (Mufa PPR, D=20 mm  ) buc 1,0000 2,00 2,00 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0300 25,00 0,75 

 3220137315778 Decapant kg 0,0060 45,00 0,27 

 2940600003000 Aparat de sudura pentru polifisiune h-ut 0,0230 25,00 0,57 

13 SD06A 
 

Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" 
 

buc   

78,759 

————— 

22,659 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,4200 53,95 22,66 

 2913124201700-

O20 

Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" buc 1,0000 45,00 45,90 

 2721204123100 Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata buc 1,0000 10,00 10,20 

14 SB08E 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 

aparent sau ingropat sub pardoseala,  d 110 

mm 
 

m   

83,264 

————— 

17,264 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,3200 53,95 17,26 

 2521216720160-

110 

Teava din material plastic pentru canalizare d 110 

mm 

m 1,0300 60,00 61,80 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0150 255,00 3,83 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0150 25,00 0,38 

15 SB08C 
 

Teava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 
m   

38,498 

————— 



1 2 3 4 5 6 7 

aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm 

PVC 
 

13,488 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2500 53,95 13,49 

 2521216720160-

50 

Teava din material plastic pentru canalizare 50mm m 1,0300 23,00 23,69 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0040 255,00 1,02 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0120 25,00 0,30 

16 SB09C 
 

Teu PVC 90 grade, D=50 mm 
 

buc   

29,719 

————— 

11,869 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2200 53,95 11,87 

 2523156721037-

T50 

Teu PVC 90 grade, D=50 mm din material plastic  

pentru canalizare 

buc 1,0000 15,00 15,00 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0100 255,00 2,55 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0120 25,00 0,30 

17 SB09E 
 

Teu PVC 90 grade, D=110 mm 
 

buc   

49,406 

————— 

15,106 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2800 53,95 15,11 

 2523156721037-

T110 

Teu PVC 90 grade, D=110 mm din material plastic  

pentru canalizare 

buc 1,0000 25,00 25,00 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0350 255,00 8,93 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0150 25,00 0,38 

18 SB09E 
 

Cot PVC 90 grade, D=110 mm 
 

buc   

39,906 

————— 

15,106 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2800 53,95 15,11 

 2523156721037-

C110 

Cot PVC 90 grade, D=110 mm din material plastic  

pentru canalizare 

buc 1,0000 15,50 15,50 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0350 255,00 8,93 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0150 25,00 0,38 

19 SB09E 
 

Cot PVC 45 grade, D=110 mm 
 

buc   

39,406 

————— 

15,106 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2800 53,95 15,11 

 2523156721037-

C110-45 

Cot PVC 45 grade, D=110 mm din material plastic  

pentru canalizare 

buc 1,0000 15,00 15,00 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0350 255,00 8,93 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0150 25,00 0,38 

20 SB07E 
 

Piesa de capat PVC avвnd diametrul de 110 
mm 
 

buc   

47,041 

————— 

15,106 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2800 53,95 15,11 

 2523156715300-

110 

Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110 buc 1,0000 6,50 6,50 

 2416406110467 Codez 100 adeziv pentru lipit PVC kg 0,0750 255,00 19,12 

 2320167317232 Dicloretan kg 0,0350 85,00 2,98 

 2320116200572 Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala kg 0,0120 30,00 0,36 

 2681126001496 Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu  23 x 30 cm buc 0,8500 3,50 2,98 

21 SB28B 
 

Sifon de pardoseala din polipropilena, D=110 

mm. 
 

buc   

229,285 

————— 

15,646 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2900 53,95 15,65 

 252312672115-

110 

Sifon de pardoseala din polipropilena 110 buc 1,0000 210,00 212,10 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0045 255,00 1,16 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0150 25,00 0,38 

22 SB09E 
 

Manson PVC, D=110 mm 
 

buc   

104,406 

————— 

15,106 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2800 53,95 15,11 

 2523156721037-

110 

Manson PVC, D=110 mm pentru canalizare buc 1,0000 80,00 80,00 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0350 255,00 8,93 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0150 25,00 0,38 

23 SB09C 
 

Manson PVC, D=50 mm 
 

buc   

69,719 

————— 

11,869 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2200 53,95 11,87 

 2523156721037-

50 

Manson PVC, D=50 mm  pentru canalizare buc 1,0000 55,00 55,00 

 2451437345967 Solutie unguenta kg 0,0100 255,00 2,55 

 2112307325046 Hirtie absorbanta kg 0,0120 25,00 0,30 

24 SD07B 
 

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau buc   66,090 



1 2 3 4 5 6 7 

fara descarcare , pentru teava din otel, avind 

diametrul de 3/4" d-16 mm 
 

————— 

12,948 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2400 53,95 12,95 

 2875274201000-

16 

Robinet de trecere cu ventil cu mufa D=16mm buc 1,0000 52,10 53,14 

25 RpCU05D1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte 

sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, 

de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea 

strapungerilor mecanizat 
 

buc   

16,185 

————— 

16,185 

 7122050013400 Zidar h-om 0,0400 53,95 2,16 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2600 53,95 14,03 

26 IC43A 
 

Confectionarea si montarea tevii de protectie 

la trecerea conductelor prin plansee, teava 

avind diametrul de 1" -2" 
 

buc   

54,007 

————— 

19,962 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3700 53,95 19,96 

 2521216701000 Teava din otel  m 0,2500 112,00 28,00 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,0200 25,00 0,50 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,0490 35,00 1,72 

 2735725903465 Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 kg 0,0090 255,00 2,29 

 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,0250 35,00 0,88 

 2710602000092 Armaturi kg 0,0220 30,00 0,66 

27 RpCU07B 
 

Matarea golurilor in pereti, cu mortar de 

ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 
 

buc   

25,108 

————— 

23,198 

 7122050013400 Zidar h-om 0,3300 53,95 17,80 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 53,95 5,39 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,3300 2,30 0,76 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0010 255,00 0,26 

 2652102100713 Var pasta m3 0,0001 3 500,00 0,35 

 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 20,00 0,12 

 2952270003817 Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0100 20,00 0,20 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0150 15,00 0,23 

  1.2. Lucrari de montare 
 

    

28 SE57A 
 

Preparator de apa calda menajera, functionind 

cu agent termic apa calda 70-90 grade C, 

avind capacitatea de pina la 1000l 
 

buc   

172,640 

————— 

172,640 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 3,2000 53,95 172,64 

  1.3. Utilaj 
 

    

29 Pret Olbi Com 
 

Boiler V=300 l, P= 3kw 
 

buc   

15 000,000 

————— 

0,000 

 2022-29 Boiler V=300 l, P= 3kw buc 1,0000 15 000,00 15 000,00 

30 Pret Olbi Com 
 

Set de mвnere la bloc sanitar pentru persoane 
cu dezabilitati (pentru blocul sanitar din 

incinta liceului) 
 

buc   

3 000,000 

————— 

0,000 

 2022-30 Set de minere la bloc sanitar pentru persoane cu 

dezabilitati (pentru blocul sanitar din incinta 

liceului) 

buc 1,0000 3 000,00 3 000,00 

  1.4. Securitatea in munca 
 

    

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

SRL OLBI COM IREX Moldova 
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
 



 

Formularul BF-12 FORMULARUL PREȚULUI DE OFERTĂ 

 

Data: [inserați: 24.05.2022]  

Licitația Nr: [inserați:  FY22-CM-PER (02)] 

 

Către: [inserați: IREX Moldova] 

 

Noi, subsemnații, declarăm că:  

 

Prețul total al Ofertei noastre este: [inserați: 1 132 036.94 MDL Unu milioane treizeci si doua mii treizeci si 

sase MDL, 94 bani] TVA la cota zero (0%); 

 

 

Semnat: [introduceți:                       ]  

 

Nume: [introduceți: Olari Elena]    

 

În calitate de [introduceți: Administrator]  

 

Autorizat în mod corespunzător să semneze oferta pentru și în numele companiei: [introduceți: SRL OLBI 

COM] 

 

Data: [introduceți: 24.05.2022] 

 

 

 

IBAN:MD09VI022242800000139MDL 

Bic:VICBMD2X492;BC Victoriabank 

S.A.  Sucursala nr.28, Călărași;  
C/F- 1016600011659; 
TVA – 3800484; 

 Societatea cu Răspundere  Limitată;    Adresa 

juridică: Republica Moldova, r-ul Călăraşi, 
s.Răciula, Adresa poștală: or.Călărași,          
str. Mihai Eminescu 21, ap 62; 

Tel. fix +373 244 2-14-91,  

Tel. mob. +373 69 888 441,     

Tel. mob +373 68 333 042;  

E-mail: srlolbicom@gmail.com  ;

www.olbicom.md 

mailto:srlolbicom@gmail.com
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ACORD #2 
CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI 

CU PREȚ FIX  
FY23-CM-OLB (02)  

 
ÎNCHEIAT ÎNTRE 

MODIFICATION #2 
TO 

FIXED PRICE CONTRACT  
FY23-CM-OLB (02) 

 
BETWEEN 

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN 
REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU 
CERCETĂRI ȘI SCHIMBURI INTERNAȚIONALE 
“IREX” 
                                           și 

Societatea cu Răspundere Limitată “OLBI  
COM” (OLBI COM SRL) 

 

PUBLIC ASSOCIATION INTERNATIONAL 
RESEARCH & EXCHANGES BOARD, 
REPRESENTATION IN MOLDOVA (PA IREX 
MOLDOVA)  

         and 
   Limited Liability Company “OLBI COM”  

(OLBI COM LLC) 

Prezentul Acord nr.2 este încheiat între Asociația Obștească 
Reprezentanța din Moldova a Consiliului pentru Cercetări și 
Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) și Societatea cu 

Răspundere Limitată “OLBI COM” (Antreprenor).  

 

Având în vedere că, AO IREX Moldova (în continuare IREX) 
și Antreprenorul au încheiat contractul cu preț fix nr. FY23-

CM-OLB (02) pe 12 iulie 2022, care a fost urmat de Acordul 

#1 cu privire la modificare semnat la 28 decembrie 2022. 

 

Având în vedere că IREX și Antreprenorul doresc să modifice 
contractul, după cum urmează: 

1) Se revizuiește, pe pagina de titlu, data finalizării 
contractului; 

2) Se revizuiește Anexa A. LIVRABILE ȘI GRAFIC. 

This Modification #2 is entered into by and between the Public 

Association International Research & Exchanges Board, 

Representation in Moldova (PA IREX Moldova) and Limited 

Liability Company “OLBI COM” (Contractor).  

 

WHEREAS, PA IREX Moldova (hereinafter IREX) and 

Contractor entered into Fixed Price Contract No. FY23-CM-

OLB (02) on July 12, 2022, which was followed by 

Modification #1 signed on December 28, 2022. 

 

WHEREAS, IREX and the Contractor desire now to modify 

the Contract to: 

1) Revise on the cover page the end date of the contract; 

2) Revise the Attachment A DELIVERABLES AND 

DELIVERABLES SCHEDULE.   

Luând în considerare promisiunile și obligațiile asumate și 
convenite în Contract, părțile convin la următoarele:  
 

NOW THEREFORE in consideration of the promises and 

mutual agreements and covenants stated in the Contract, the 

parties agree as follows:  

 

1) Se șterge pe pagina de titlu data finalizării de 28 iulie 

2023 și se indică noua dată de finalizare de 30 

septembrie 2023. 

2) Se șterge, în întregime, “Anexa A: LIVRABILE ȘI 
GRAFIC” și se înlocuiește cu “Anexa A: 
LIVRABILE ȘI GRAFIC” revizuită. Revizuirile sunt 
scrise cu caractere cursive (font italic).  

 

Anexa A: LIVRABILE ȘI GRAFIC” revizuită 

 

Nr 
#  

Descrierea lucrărilor / 
Livrabil  

Data 
planificată  

Suma 
datorată, 

MDL  

1  

Renovarea sălii de sport  
și a încăperilor auxiliare  
a școlii „Alexandru Donici” 
din satul Peresecina, 

raionul Orhei   

  
30 iunie 

2023  
1,132,036.94  

 

1) Delete on the cover page the end date of July 28, 2023, 

and insert the new end date of September 30, 2023. 
 

2) Delete the “Attachment A. DELIVERABLES AND 
TIMEFRAME” in its entirety and replace with the 
revised “Attachment A. DELIVERABLES AND 
TIMEFRAME”. The revisions are italicized. 
 

Revised Attachment A DELIVERABLES AND 

DELIVERABLES SCHEDULE 

No 
#  

Description of works / 
Deliverable  

Due Date  
Amount due,   

MDL  

1  

Renovation of the existing 

gym and the auxiliary 

premises of the local school 

“Alexandru Donici”  
in Peresecina village,  

Orhei district 
  

June 30,  

2023 
1,132,036.94  
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Toți ceilalți termeni și condiții din Contractul cu preț fix rămân 
neschimbate.  

 

Prezentul acord întră în vigoare la data semnării de către părți 
indicată mai jos.  
 

ATAȘAMENTE 
N/A 

All other terms and conditions of the Fixed price Contract 

remain unchanged. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed 

this Modification as of the dates indicated below. 

 

ATTACHMENTS 
N/A 

 

 
 
Semnăturile părților / Signatures of the Parties: 
 
Consiliul pentru Cercetări și Schimburi 
Internaționale (IREX)/ International Research 
and Exchanges Board (IREX)   
      

Antreprenor / Contractor:    
   

         
Semnătura persoanei autorizate / Signature of 

Authorized Person   
      

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized 
Person   
  

Dara Lipton         
Nume/Name   
      

Nume/Name   
  

      

Director de proiect, IREX, Comunități și 
Guvernare/Project Director, Communities and 

Governance, IREX         
Poziția/Title      Poziția/Title   
  5/18/2023        
Data/Date      Data/Date   
   
Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica 
Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi 
Schimburi Internaționale (AO IREX MD) / Public 
Association International Research & Exchanges 
Board, Representation in Moldova (PA IREX 
Moldova)   
      

   

         

Semnătura persoanei autorizate / Signature of 
Authorized Person   
      

   

Daniel Șerban/Daniel Serban         
Nume/Name         
   
Director AO IREX Moldova / Director PA IREX 

Moldova      

   

Poziția/Title         
   
     

   

Data/Date   
     

   

 
 

Digitally signed by 

Daniel Serban 

Date: 2023.05.19 

14:06:39 +03'00'

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2023.05.19 15:05:23 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. I
la Regulamenful de recepfie a

constructiilor qi instalaliilor aferente

BENEFICIAR:

APL PERESECINA

ANTREPRENOR:

SRL OLtsI COM

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. L.2 din 15.06.2023

..Renaratia canitall a silii de snort la LT Alexandru Donici"
din satul Peresecina. raionul Orhei

( denumirea obiectivului, adresa poStald )

satul Peresecina



1. Obiectivul:
Privind lucrarea de ,,Repara{ia capitali a sdlii de sport la LT Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul

Orhei, in cadrul Contractului cu nr. 32 din 07 aprilie 2023 incheiat intre S.R.L. Olbi Com si Primlria

Peresasecina, r-ul Orhei pentru lucrdrile de reparalie interioare'

2. Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaliei nr. t 1 din 20.07 .2022, eliberatd de cdtre Primiria Peresecina la

Lucrdri de ,,Repara{ia capitali a sdlii de sport la LT Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei

cu valabilitate pind la - 20.07 .2023.

3. Comisia de receptie 5i.a desft;urat activitatea in intervalul lunii !g4ig@, fiind formatd din:

Buzu V APL P IS

(numele, prenumele) (unclie / Beneficiar)

-'Vic6nrimar (APL Peresecina

(calitate)

Busuioc C
(numele, prenumele) (funclie / Beneficiar)

ntabil Sef (API
(calitate)

- membrai Eusen
(numele, prenumele) funclie / Beneficiar) (calilate)

Busuioc Vasi I (APL

(numele, prenumele) (funclie / Beneficiar) (calitate)

Ivanov Ana - Director (IPLT Alexandru Donici) - membra

(numele, prenumele) (unc1ie / BeneJiciar) (calitate)

urc[ Silvia
(nunrele, prenumele).

tabil Sef
(unclie / Beneficiar)

andru - membra
(calitate)

o
(numele, prenumele)

- Membru a

(funclie / Beneficiar)

i de Monito
(calilate)

- membruSecri
(numele, prenumele)

Au mai participat la receplie:

(funclie / Investitor)

Tehnic (AP
(calitate)

nco Nicola
(numele, prenumele)

de Proi
(funclie / Proiectant)

- Manaser de Proie

rtici
(calitate)

Liviu
(numele, prenumele)

RL Olbi Com rtici
(calitate)

u Ion

(funcl i e / Antr e p reno r)

- Dirisinte de santier (SRL Olbi C

(numele, prenumele) (func I ie / A ntrep r e no r) (calitate)

4. Constatdrile comisiei de recepfie:

a) Documentalia de proiect, de deviz gi de executare a lucrdrilor de construcJie este completb.

bj Lucrdrile au fost executate conform prevederilor documentaliei de proiect;i documentaliei de deviz.

5. Comisia de receplie, in urma constatdrilor fhcute, propune:

De a recepliona terminarea lucrdrilor la obiectivul ,,Repara{ia capitali a sitii de sport la LT Alexandru Donici"

din satul Peresecina, raionul Orhei, privind lucrdrile de reparalie interioare.

6. Comisia de recepfie motiveazd propunerea fdcutd prin:

Cerrificatul de Urbanism nr.8 din 22.02.202118.12.2020, Documentaliei de Proiectnr.02108.02.202l-SA din

08.02.202l,Documenta!ia de Deviz NsZIFYZ2-CM-PER (02), Contractul cu nr.'32 din 07 aprilie 2023 incheiat

intre S.R.L. OLBI COM qi Primdria s. Peresecina, r-ul Orhei gi Autorizafiei de Construcliei nr"1I din20.07.2022,

care au servit drept bazd pentru execulia lucrdrilor de construclie Ei a avizelor anexate.

7. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:

De supus recepJiei la terminarea lucrdrilor, cu propunerea acestuia spre receplie finald dup[ expirarea perioadei de

garan!ie.

71. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

Obiectul cu numdrul cadastral 6453210.136 , adresa po$tald MD-354tr, str. Mihai Eminescu nr.25 ,

terenul cu destina{ia - pentru construclii, suprafala - 3.3444 ha, tipul de proprietate - public, constructie -

6453210.136.01, cu suprafala total[ 2532.57 m.p., numdr de etaje - 1-3 , modul de folosinla - constructie



de invdfdmdnt gi educafie, inregistrat conform decizia Consiliul Local Peresecina nr.9 p.8 din 12.06.2017
(modificat data de 26.06.2017).

8. Prezentul proces-verbal, confinind 1- fi15 gi Lanexe numerotate, cu un total de 6,_ pagini, a fost incheiat
astdzi 15.06.2023la Prilq[rla Peresecina in 6lgase)_ exemplare.

Comisia de recepfie

PreEedinta:

Valentina APL Peresec
(numele, prenumele) funclie / Beneficiar)

ioc Constantin imar (APtr P
(numele, prenumele) (funcqie / Beneficiar)

(func1ie / Beneficiar)(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Ivanov
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Costin 0l
(numele, prenumele)

ffunclie / BeneJiciar)

ffunclie / Beneficiar)

(funclie / Beneficiar)

- Membru al
(funclie / BeneJiciar)

Peresecina
rgwi

.l'" -)' l:..,r

I i: i-'i?
i-'-i. \i 1

lexandru

il Tehnic APL Pe

SUPE

t

I (API, P

(LS)

(LS)

(LS)

(L.5,)

-Di

(numele, prenumele) (unclie / Beneficiar)

Alli participanfi la receplie:

Lucasenco N - Autor de Proiect
(nuntele, prenumele) (unclie / Beneficiar)

de Proiect
(numele, prenumele)

Radu Ion
funclie / Beneficiar)

- Dirisinte d
(numele, prenumele) (funclie / Beneficiar)

9. Concluzia Agenliei pentru Supraveghere Tehnicd:

), _), _ 2023 L,$.
(semndtura)

10. Lucrarea de,,Repara{ia capitald a srlii de sport la LT Alexandru Donici" din
Orhei se considerd terminat[

(funcl ia, nttme I e, pr e nunt e I e )

satul Peresecina, raionul

PRIMITA
. 

BENEFICIAR
rrl5rriunie 2023

L.$. &
(semndtura)

TRANSMISA

EXE

e;ffi



ANEXA 1

Completarea Documenta{iei de Proiect qi de Deviz

Buzu Valentin
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Vasile

lnumele, prenumele)

(numele, prenumele)

Silvia
(numele, prenumele)

Costin O
(numele, prenumele)

n

fiunele, prenumele)

Alli participanti la reoeptrie:

(numele, prenumele)

Iatco Li
(numele, prenumele)

Radu

- Prirnarul (A

(funclie / Beneficiar) (1.s.)

(LS)

(1,5.)

(LS)

(1.5.)

onstantin - Vicenrimar (APL

(unclie / Beneficiar)

- Conta PLP

- Mernbr
(unclie / Beneficiar)

I Tehnic (APL

(unclie / Beneficiar)

- Autor
(funclie / Beneficiar)

- Manaser de Proiect

(unclie / Benefciar)

I (APL

(funclie / Beneficiar)

IPLT Alex
(funclie / Benefciar)

tabil
(funcfie / Beneficiar)

(unclie / Beneficiar)

ru Donici

lui de Monitoriza

ARIITEH S

SRL OIbi C

ntier
(numele, prenumele)

-Di
lfunclie / Benejlciar)

RL Olbi Co



ANEXA 2
Completarea listei lucrlrilor care nu au fost executate conforrn proiectului de execu{ie

(numele, prenumele)

Membri:

onstantin -V
(numele, prenumele)

oi Eu
(numele, prenumele)

ioc Vasi
(nunrele, prenumele)

vanov
(nuntele, prenuntele)

Curc[ Silv

Qtumele, prenumele)

(numele, prenumele)

Secrie
(nuntele, prenumele)

Atf i participanti la receptie:

Nicolae
(numele, prerutmele)

Iatco Liv
(nuntele, prenumele)

- Primarul (APL

(funcfie / Beneficiar)

imar (APL P

funclie / Beneficiar)

- Contabil
(uncfie / Beneficiar)

nsilier Local
(funclie / Beneficiar)

IPLT Alexandru

funcyie / Beneficiar)

- Contabil

uzu Valentin

(LS)

(1.5.)

(L,5.)

(LS)

(L.5.)

lexandru Don
(funclie / Beneficiar)

bru al Grunul
(funcsie / Beneficiar)

(funclie / Beneficiar)

de Proiect
(unclie / Benefciar)

(unclie / Beneficiar)

isinte de san

Tehnic (APL

iect

H SUP

(numele, prenumele) (funclie / BeneJiciar)

SRL

bi Com



ANEXA 3

Completarea listei lucririlor unde nu au fost respectate prevederile proiectului de execu{ie

Pregedinta:

Valentina
(numele, prenumele)

Membri:
Bu
(numele, prenumele)

Eu
(numele, prenumele)

Busuioc Vasi
(numele, prenumele)

Iva
(numele, prenumele)

Silvia

(numele, prenumele)

Secrier
(numele, prenumele)

Alli participanli la receptie:

Lucasen
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Ra

(funclie / Beneficiar)

ri
(funclie / Beneficiar)

APL Pereseci

(funcyie / Beneficiar)

- Consilier Local (A

(unclie / Beneficiar)

- Director

funclie / Beneficiar)

(funclie / Beneficiar)

al Grunului de Moni
(func1ie / Beneficiar)

- Resnonsabil Tehnic
(funclie / Benejiciar)

de Proiect (S

(unclie / BeneJiciar)

- Manaser de

funclie / Benejiciar)

- Dirisinte

PLT Alexandru Donic

(L S)

(L.S )

(L S,)

s.)

(1.s.)

(L S,)tt I !t;I "ix:l
r{\r
i.l:?,,\

\:r'.)
\,\i

(numele, prenumele) (funclie / Beneficiar)

RL Otbi
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