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Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 
din 7 mai 2021 

 
 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
 
 
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chișinău din str. Poamei, 21, mun. Chișinău 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumir
ea obiectului 

Anul 2022 -2023 
6 luni 

1. Organizarea 
santierului 

3 zile 

2.  
 
 

Lucrari de 
reparatie 
 

6 luni 

 
 
Data completarii:  05 august 2022 
Nume:  Igor Ceban 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei  S.R.L. „CONS ART ENGINEERING” 
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