
Anexa nr.12 
la Documentația standard nr.69/21 

          din 07 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
privind experiența similară  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru 

îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, 

Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, r-nul Râșcani (LOT NA 1) 

2. Numărul şi data contractului 114 din 03.07.2018 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Râșcani 

4. Adresa beneficiarului or. Râșcani, str.Piața Independenței, 38 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
                                            (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )          8 400 000,00 lei MD      498 975 dolari SUA 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)        9 750 000,00 lei MD                556 446 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 10 (zece) luni, 21 (douăzeci și unu) zile 
b) efectiv realizată 28 (douăzeci și opt) luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr.1 din 27.12.2018, Acord adițional 
nr.2 din 05.02.2019, Acord adițional nr.3 din 10.04.2019. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor f/n din 29.10.2019 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte nu sunt 
 

Data completării: 30.05.2022 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Crețu Irina 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: SRL FLUXPROIECT 
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