
Nr. 1 din 26 decembrie 2024

PROCES – VERBAL
DE RECEPŢIE FINALĂ A LUCRĂRILOR LA OBIECTUL

Reprofilarea părţii carosabile și întreținerea terasamentelor la drumurile
din r-l Călăraşi pe anul 2024

Noi, comisia, în componenţa:
Conform Contractului de Antrepriză nr. 21 din 08 mai 2024 încheiat intre Consiliul Raional
Călărasi şi S.A.”Drumuri Străşeni” la obiectul „Reprofilarea părţii carosabile și întreținerea
terasamentelor la drumurile din r-l Călăraşi pe anul 2024”, comisia formată în următoarea
componenţă:

1. Nicolae Draganel, preşedintele raionului;
2. Ion Revenco, vicepreședintele raionului;
3. Alexandru Marian, șef interimar Secția Construcţii;
4. Badrajan Vladimir, responsabil tehnic;

Antreprenor – reprezentanţi:
1. Igor Gonța, director S.A.”Drumuri Străşeni”;

Am constatat că: lucrările la obiectul „Reprofilarea părţii carosabile și întreținerea terasamentelor
la drumurile din r-l Călăraşi pe anul 2024”:

a) au fost efectuate pe deplin şi în termenii prevăzuţi de contract.
b) finanţarea lucrărilor a fost realizată în întregime şi fără reţineri.
c) costul final al lucrărilor a constituit 636 482,44 lei MD ( inclusiv TVA 20 %).

Comisia de recepţie obiecţii asupra calităţii lucrărilor sau a finanţării nu are şi, ca rezultat, propune:
- de recepţionat lucrările efectuate în cadrul obiectului Reprofilarea părţii carosabile și întreținerea
terasamentelor la drumurile din r-l Călăraşi pe anul 2024 pe deplin.

Membrii Comisiei:

Nicolae Draganel _____________

Alexandru Marian _____________

Badrajan Vladimir _____________

Igor Gonța _____________

Ion Revenco _____________

Prezentul proces-verbal, conţinând 1 file numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi
26 decembrie 2024 la orele __1030_ în 3 exemplare.

TRANSMIS: PRIMIT:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
„26” decembrie 2024 „26” _decembrie 2024

L.Ş. ____________________ L.Ş. ____________________
(semnătura) (semnătura)
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ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr __ din _26_ __decembrie 2024

În cadrul contractului Reprofilarea părţii carosabile și întreținerea terasamentelor la drumurile din
r-l Călăraşi pe anul 2024 au fost efectuate următoarele volume:

Reparaţia drumurilor impetruite, reprofilări, etc.: cu adaos de material în conformitate cu
Procese – Verbale de recepţie a lucrărilor executate:

1. Proces Verbal din luna mai 2024 – 257 219,08 lei;
2. Proces Verbal din luna noiembrie 2024 – 297 112,73 lei;
3. Proces Verbal din luna decembrie 2024 – 82 150,63 lei;

Recomandări:

1.

2.

3.

4.

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

„26” decembrie 2024 „26” decembrie 2024

L.Ş. ____________________ L.Ş. ____________________
(semnătura) (semnătura)
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