
 

Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr. 21421275 

din “20” _mai 2025 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucări de montare a Rețelelor interioare de alimentare cu energie electrică intrateren/obiecte (EEF/IEI)) Obiect 1.5 și 1.5A, TM136, Băcioi 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2025 Anul 2026 

120 zile lucrătoare 220 zile lucrătoare 

1-5 6-40 41-60 61-80 81-100 101-120 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-

120 

121-

140 

141-160 161-

180 

181-200 201-220 

1. 

Mobilizarea echipelor 
 

                 

2.  

 

 

 

 

Achiziționarea 
materialelor 
Săpătura manuală de 

pământ 

Umplutură compactată în 

șanțuri 

                 

3. 

 

 

 

 

Trasarea țevilor PVC 
Trasarea cablurilor 

electrice 

 

 

                 

4 Montarea panourilor și 
punctelor de distribuție 
Montarea prizelor, 

întrerupătoarelor, 

automatică 

                 

5 
Montarea iluminatului 

 

 

                 

6 

Verificarea sistemului 
Remedieri minore 

                 



7 

Darea în exploatare 

                 

 

 

 

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele S.R.L Stadard Byte. 
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