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PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4923 din 30/07/2020

privind lucrarea “Complex Administrativ LOT 7, executata la obiectul: “Conducta de interconectare a
Sistemului de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, faza
Il, Ungheni-Chisinau?, executata in cadrul contractului nr. 1/LOT7 din 20.09.2020, incheiat intre ACI CLUJ
S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 70, telefon 0264-405.200, fax 0264-412.412, cod fiscal
RO200513, inregistrata Ia Registrul Comertului Cluj cu nr. J12/200/1 991, reprezentata de Chindea Cristian —
Director General si Ec. Dana Cheregi — Director Financiar, prin Reprezentanta permanenta ACI CLUJ S.A,,
cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau, str. lvan Zaikin, nr. 60, cod fiscal 200513/25.07.2019, cod
TVA0508448, reprezentata prin dr. Ing. loan Aschilean — Presedinte Consiliu de Administratie ACI CLUJ S.A.,
in calitate de Administrator s; EUROSTIL CONSTRUCT SRL, IDNO 1010600001209, cu sediul social in Mun.
Chisinau, str. Mitropolit Gurie Grosu, nr. 17, telefon +373-22-269-400 / +37369109875, cod fiscal
1010600001209, reprezentata prin Scerbina Angela — Administrator.
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 2 eliberata de Ministerul Economiei si
Infrastructurii Ia 05.09.2018, cu valabilitate pana la 06.01.2021.
2. Comisia de receptie numita prin Decizia nr. 235.1 si-a desfasurat activitatea in intervalul
21.07.2020- 30.07.2020, fiind formata din:
Ing. Bot Liviu-Andrej — Presedinte
Ing. Ferent Calin — Membru
Ing. Stegaru Valentin — Membruy

Au mai participat Ia receptie:
Scerbina Angela — Invitat
Burca Andrei - Invitat

3. Constatarile comisiei de receptie:

- Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista Anexa nr. 1.

- Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 ny au fost executate.

- Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 necesita remedieri.

4. Comisiade receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- Obiectul “Complex Administrativ LOT 7" poate fi pus in functiune

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- Obiectul este functional, neconformitatile depistate un influenteaza asupra exploatarii obiectulyi supus
receptiei.

6. Comisiade receptie recomanda urmatoarele:

- Prestatorul EUROSTIL CONSTRUCT SRL va remedia toate obiectiile mentionate in Anexele 1, 2, 3 5
Procesului Verbal, in termenul stabilit de legislatie si de contract.

7. Prezentul proces-verbal, continand 1 (una) fila si 3 (trei) anexe Numerotate, cu un total de 5 (cinci)
file, a fost incheiat astazi 30.07.2020, in 2 (doua) exemplare.
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misiei de Receptie Ia Terminarea lucrarilor cu privire la

Anexa 1 - Constatarile Co
documentatia de proiect:

1. Toate piesele Documentatiei de Proiect semnate si stampilate de catre Prestator, cu
inscriptia “Lucrarile au fost execut

ate conform Documentatiei de Proiect si a modificarilor
introduse de catre Proiectantyl General in baza Dispozitiilor de Santier.”
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Anexa 2 - Constatarile Comisiei de Receptie la Terminarea lucrarilor cu privire la
lucrarile executate:

Nu sunt.
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LISTA-ANEXA nr.3

Constatirile Comisiei de Receptie la terminarea lueririlor cu privire la conformitatea
lucririlor cu proiectul (respectarea exigentelor din proiect la realizarea lucririlor):

In urma verificirilor si testelor efectuate, a rezultat ca lucririle executate sunt conforme

exigentelor si respecta prevederile PTE, cu exceptia urmitoarelor neconformititi care trebuise
rezolvate si care nu influenteazi buna functionare a obiectivului de investitii conform cerintelor:

Obiect 1 — Clidire Administrativa:

Reglaje ferestre (deschidere normala/oscilobatanta)

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire/ventilare/climatizare si armaturi/robineti, in
punctul termic P11, Tronson 1

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire/ventilare/climatizare si armaturi/robineti, in
punctul termic P27, Tronson 3

Refacere izolatii termice la conducte si armaturi/robineti, in punctul termic P11, Tronson 1
Refacere izolatii termice Ia conducte si armaturi/robineti, in punctul termic P27, Tronson 3
Etansarea tuturor pieselor de trecere prin fundatii si pereti, in canalele tehnice din camerele
P27, P29, cabina 2 stg. din P09, etc.

Refacere sifon de pardoseala in punctul termie din camera P27, Tronson 3

inlocuirea tuturor furtunurilor de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
clidirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Refacerea termoizolatiei la fmbinirile dintre tronsoanele luminatorului, pe hol EI13
Tronson 1 si pe hol E15 Tronson 2

Remediere cutie metalica la hidrantul nr. 4 situat pe hol E13, Tronson 1 sj Ia hidrantul nr, 5
situat pe hol E 15 Tronson 2

Repozitionat/fixat cably electric si furtun copex la aparat aer conditionat; fixat unitate
interioara aer conditionat; refacere traseu évacuare condens aparat aer conditionat, din
Bueiitirie P39, Tronson 3

Proba de ansamblu Ia cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice
Refacerea etichetiri aparatajului electric (intrerupitoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate Ja
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructa i personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii .

Obiect 2 — Atelier mecanic:

Remediere finisaje plafon fals casetat

Retusuri finisaje la pereti (fisuri in perete rigips) la etaj, birou E0]
Retusuri finisaje Ia pereti (in zona hidrantilor de incendiu) Ia etaj, hol E02
Montarea geamurilor lipsa la cutiile de hidrant de incendiu

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire in centrala termica din camera P02
Proba de ansamblu Ja cald si proba de ansamblu de e

ficacitate a instalatiei termice ¢y
radiatoare si termogeneratoare



Inlocuirea celor 8 buc. furtunuri de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
cladirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Fixarea scarii exterioare de evacuare la incendiu, in fundatia de beton

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate la
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 3 — Depozit:

Remediere finisaje plafon fals casetat

Retusuri finisaje la pereti (in zona centralei termice) camera P09 si in camera de odihna E07
Racordarea la instalatia electrica a senzorului de gaze din centrala termica

Etichetare + marcare trasee conducte incalzire in centrala termica P09; idem. in distribuitorul
din Hol P08

Proba de ansamblu Ia cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare si termogeneratoare

Montat 5 buc. coloane dus reglabile la cabinele de dus; actualele suporturi de dus vor fi
coborate la nivelul bateriilor, la camerele P13 sj E12

Montat 5 buc. pereti de separare a cuvelor de dus, la camerele P13 si E12

Inlocuirea celor 6 buc., furtunuri de incendiu din interiorul cutiilor de hidranti din incinta
cladirii, precum si refacerea probelor de functionare a acestora

Fixarea scarii exterioare de evacuare la incendiu, in fundatia de beton

Completarea scarii exterioare, fixe, de acces pe acoperisul halelor Depozit si Atelier, cu o parte
mobila/demontabila, astfel incat sa fie functionala

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate Ia
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta sij o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 4 Laborator:

Completarea/echiparea celor 2 cutii de hidranti de incendiu
Remedieri finisaje 1a pereti si tavane

Proba de ansamblu Ia cald si proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare

Refacerea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate lg
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor sistemelor de
instalatii

Obiect 5 Cabina poarta:

Refacere tencuiala decorativa
Remedieri finisaje interioare Ia pereti si tavane
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- Proba de ansamblu la cald sj proba de ansamblu de eficacitate a instalatiei termice cu
radiatoare

- Refacearea etichetarii aparatajului electric (intrerupatoare, comutatoare, prize, butoane
comanda, butoane alarma, etc.) cu etichete autocolante de buna calitate, adecvate |a
dimensiunea aparatajului, care sa asigure o aderenta si o durabilitate sporita

- Efectuarea instructaj personal beneficiar pentru functionarea si operarea tuturor
sistemelor de instalatii

Obiect 6 Amenajari exterioare sj imprejmuire:

- Remedieri locale ale imprejmuirii cup lase sudate
- Refacere insamantare spatii verzi cu ierburi perene

- Turnarea unui postament din beton pentru sustinere conducte si armaturi, in caminul
de bransament apa rece

- Remedierea flanselor de racord (ruginite), in caminele de vizitare, pe reteaua de
incendiu A2

- Efectuare instructaj personal beneficiar pentru functionarea sij Operarea tuturor
sistemelor de instalatii
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