
 

GRAFIC DE EXECUTIE 

 
Lucrări de reparaţie a unor sectoare de drum 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Luni/zile lucratoare 2025 Zile calendaristice  

 

August 
 

2 Lot 2. Lucrari de reparatie a unui 

sector se drum strada Muncii din 

s. Huzun L=115m, l=3m 

      ________________________ 15  

Total 15 zile  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat:__________________ 

Nume:_____________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii:__________________ 

Denumirea întreprinderii:_______________________ 
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