
 

 

 

 

FORMULARUL F3.3 

 
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 
“Renovarea trotuarelor pe drumul de acces or.Soldanesti-str.Independentii (repetat)” 

 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul  2019 
Zile 
0-50 

1 Organizare de şantier 0- 2 
2  

Renovarea trotuarelor pe 

drumul de acces or.Soldanesti-

str.Independentii  

 
 

+ 
 
 

 
 
 

Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependenţă de data semnării contractului şi 
respectiv permisiunea iniţierii executării lucrărilor în dependenţă de cerinţele autorităţii. 

Ţine de menţionat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3. 
Menţionăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.  

 

 

 

Data completării:______________________ 
Semnat: _____________________________ 
Nume/prenume: Victor Triboi  
Funcţia în cadrul firmei: director  
Denumirea firmei şi sigiliu: „Caves Grup” SRL   
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