Anexanr. 11

la Documentatia standard nr.

7 20

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT
Proiectarea lucrarilor de reconstructie cu sporirea eficientei energetice a Blocului cu
nr.cadastral 0100520225.06 din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta - REPETAT

(denumirea serviciilor)

Nr. | Grupade Anul 2025 | Anul 2026
d/o | obiecte/denumirea Luna
obiectului 1
1. Faza 1
Studii, foto fixarea,
releveu, investigatii
ingineresti etc.
2. Faza 2
Schitd de proiect
3. Faza 3
Proiect de executie
4. Faza 4
Coordonare

Total termen de executie a documentatiei de proiect pina la 8 luni din data inregistrarii
Contractului de cétre Trezoria de Stat.

e Termenul de executie a documentatiei urbanistice poate fi extins, in dependenta de prezentarea

datelor initiale pentru proiectare

Data completarii 26.05.2025

Cu stima,

Ofertant/candidat
Semnat electronic:
Nume: Anatolie Izbinda
Tn calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectiri "CHISINAUPROIECT”

Digitally signed by Izbinda Anatolie

Date: 2025.05.28 13:40:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

Adresa: or. Chisinau, str. Miron Costin, 17/2
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