FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT
Lucrdri de proiectare pentru completarea proiectului tehnic si detaliilor de executie
,Reconstructia drumului M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisindau - Dubasari - frontiera
cu Ucraina km 86,28 — 94,48” (M1Chisinau — Leuseni — frontiera cu Romania, km 5,4 — 13,6)
(denumirea serviciilor)

Nr. | Grupade Anul 2019 [ 2019 [ 2019
d/o | obiecte/denumirea Luna

obiectului 1 2 3 4 5
1. Faza 1

Studii, foto fixarea,
releveu, investigatii
ingineresti etc

2. Faza 2

Ridicari topogeodezice,
conform art. 31 al Legii nr.
778 din 27.12.2001,
privind geodezia,
cartografia si geo
informatica;

3. Faza 3

Examinarea lucrarilor de
arta existente, in caz de
extindere.

4. Faza 4

-Actualizarea suprafetei
terenurilor destinate
exproprierii si existenta
constructiilor amplasate;
-Evaluarea tuturor
sectoarelor cu impact negativ
asupra mediului Inconjurator
si minimizarea acestuia.

5. Faza 5

Elaborarea continutului
proiectului de executie si
calculul costului de deviz.

6. Faza 6
Verificare documentatiei
de proiect.

Data completarii: 14.05.2019

Semnat:

Nume/prenume: Bejan Srgiu

Functia in cadrul firmei: Director i

Denumirea Pigifagy signe§ R BUASERAT -PR!
Date: 2019765-T4 1135710 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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