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Nr. 21/5 din 21.06.2019

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE  EXECUTARE A OBIECTULUI

Lucrări de reparație  în cadrul IET nr. 181, IET nr. 77, IET nr. 168, IET nr. 182.”
Nr.
d/o

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului

Anul 2019

3 zile 1 luna
2019

1 luna
2019

1. Organizare santier
+

2. Lucrari de reparatie + +

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 2 luni
calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării: 21 iunie 2019

Denumirea și sigiliul ofertantului: ”FORECO GROUP” S.R.L.

Administrator: Alina CEBAN
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