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INVESTITOR:
Serviciul medical al MAI

Anexa ar. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente
la HG nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL ;
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
nr.1 din 19 mai 2022

Privind lucrarea: Lucrari de constructie a unui segment de retele exterioare a apelor pluviale de pe teritoriul
Spitalului a Serviciului medical al MAI, mun. Chisinau str. Gh. Asachi 25" in cadrul contractului de antrepriza nr.115/22
din 30 martie 2022 incheiat intre Serviciul medical beneficiar si SRL ,,Construct Conduct” executor.
1.Lucrarile au fost executate in baza proiectului nr.179/21-PL din 2021, elaborat de cétre SRL ,,Algar-Proiect”.

2 Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 17-19 mai 2022, fiind formata din:

Responsabil tehnic Anatolie Dubcenco, RTLS-2019 cu nr. 0132;

Administrator SRL ,,Construct Conduct” Ghenadie Cernei,

Autor de proiect Alexandru Garabajiu, SRL ,,Algar-Proiect”;

Inginer superior pe exploatarea cladirilor al sectiei administrare si logisticd Andrei Popa, Serviciul medical al MAIL;

Sef al Sectiei administrare si logistica Spiridon Timercan, Serviciul medical al MAL;

Sef-adjunct al Spitalului al SM, Oleg Nani comisar principal, Serviciul medical al MAT;

Inspector superior, jurist al Sectiei economie si planificare a Adelaida Nichiforova, Serviciul medical al MAI,

Inginer superior securitatea muncii al sectiei resurse umane Grigore Malai, Serviciul medical al MAI;

Sef al Sectiei economie si planificare Mariana Boghii, Serviciul medical al MAL;

Sef al Sectiei, contabil al sectiei finante si evidentd contabild Olga Cazac, Serviciul medical al MAI;

Sef-adjunct al Serviciului medical al MAI, Vitalie Moraru, comisar sef.

3. Au mai participat la receptie: £

7

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenati, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sant incomplete/piesele cuprinse in lista-anexa
nr. ;

1

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexd nr. }/ s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: g 0

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: B

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: /

71 Descrierea obiectului recomandat spre receptie: 3

Obiectul cu numarul cadastral: 0100213.497 (teren aferent), adresa ~fiun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 25 destinatia:
Asistentd medicald spitaliceascd; birouri de serviciu, compus din urmitoarele constructii o
suprafata la sol , suprafata totald, , numirul de etaje , conform certificatului despre

rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continand 3 file §i __ anexe numerotate, cu un total de _file, a fost incheiat astazi 19 mai 2022
in 3 exemplare,

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

10. Comisia de receptie:

Inginer superior pe exploatarea cladirilor al sectiei administrare si logisticd a SM %_ Andrei Popa

Sef al Sectiei administrare si logisticd a SM e Spiridon Timercan
Sef-adjunct al Spitalului al SM, comisar principal Ue~— 0 ani

Inspector superior, jurist al Sectiei economie si planificare a SM m delaida Nichiforova
Inginer superior securitatea muncii al sectiei resurse umane a SM / 7¢__ Grigore Malai

Sef al Sectiei economie §i planificare a SM
Sef al Sectiei, contabil al sectiei finante si evidentd contabild a SM
Sef-adjunct al Serviciului medical al MAL, comisar sef

- 2 Mariana Boghii
> Olga Cazac
_Vitalie Moraru

Autor de proiect SRL ,,Algar-Proiect” =7 sl /_Alexandru Garabajiu

Administrator SRL ,,Construct Conduct” va ] Ie, "~ _ Ghenadie Cernei

Responsabil tehnic,TLS-2019 cu nr. 0132 - W v //ﬁé@fk Anatolie Dubcenco
11. Lucrarea: Lucrd ide releEpluyiale “de pe teritoriul Spitalului a
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