
 

 
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 

nr.1 din “ 16 ”  februarie   2026 

 

privind: ” Reparatia capitala a drumului cu lungimea de 5000 m si latimea de 3.5m in 

s.Corjova r-nul Criuleni”   conform Contractului de Antrepriza nr. 35/2023  din 10 octombrie 

2023  incheiat intre „Primaria Corjova”   şi  SRL „Prestigiu Az” pentru Reparatia capitala a 

drumului cu lungimea de 5000 m si latimea de 3.5m in s.Corjova r-nul Criuleni”   

  

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul  de o zi , fiind formată din: 

 

 

Presedintele comisiei:  

Ojog Gheorghe                                    Presedinte al comisiei, primar s.Corjova 

                                    

Membrii  comisiei: 
 

Gore Valentina                     Contabil-Sef al Primariei 

Antoci Victoria                     Secretar al Consiliului Local 

Zingan Alexandru                 Responsabil Tehnic 

 

2. Au mai participat la receptive : 

  

                  

                Ciobanu Sergiu – director Prestigiu-AZ SRL 

 

3. Constatările comisiei de recepţie: 

 

a) lucrările cuprinse în devizul-oferta  au fost indeplinite. 

b) Valoarea lucrarilor executate este de: 12 283 398.09 MDL. 

      

 

4. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

                                              Se acceptă recepţia la terminarea lucrărilor 

 

5. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Examinarea lucrarilor de către comisie. 

  

6. Comisia de recepţie recomandă următoarele:  

Se recomandă recepţia la terminarea lucrărilor ”Reparatia capitala a drumului cu 

lungimea de 5000 m si latimea de 3.5m in s.Corjova r-nul Criuleni”    

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 



”Reparatia capitala a drumului cu lungimea de 5000 m si latimea de 3.5m in s.Corjova 

r-nul Criuleni”    

       

 8. Prezentul proces-verbal, conținând  2  file şi  3  anexe numerotate, cu un total de 5 file, a 

fost încheiat astăzi  “ 6 ” februarie 2026  în   5   exemplare. 

 

 

Comisia de receptie:  

Presedintele comisiei” 

Ojog Gheorghe                                        _______________________________ 

Membrii comisiei                                    

 

Gore Valentina                                        _______________________________ 

 

Antoci Victoria                                        _______________________________ 

 

Zingan Alexandru                                    _______________________________ 

 

Ciobanu Sergiu                                        ________________________________                          

 

 

9 . Lucrarea  ”Reparatia capitala a drumului cu lungimea de 5000 m si latimea de 3.5m in 

s.Corjova r-nul Criuleni”   este recepţionată. 

   

       

        TRANSMISĂ:                                                                    PRIMITĂ: 

     EXECUTANTUL:                                                             BENEFICIAR: 

SRL „Prestigiu Az”                                                            “Primaria s.Corjova”                                            

  Sergiu Ciobanu                                                                      Ojog Gheorghe                                

 "16"  februarie  2026                                                            “16" februarie   2026                                            

               

             L.Ş.                                                                                          L.Ş. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 

la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nr.1   din „16”  februarie    2026 

 

 

 

 

LISTA 

lista documentaţiei scrise şi desenate care lipseşte 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciobanu Sergiu                                                    Director  SRL „Prestigiu AZ” 

 

 

      

 Ojog Gheorghe                                                      Primar  „Primaria Corjova” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 

la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

nr. 1 din „16”  februarie   2026 

 

 

 

 

LISTA 

lista lucrărilor care nu au fost executate    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciobanu Sergiu                                                    Director  SRL „Prestigiu AZ” 

 

 

      

 Ojog Gheorghe                                                      Primar  „Primaria Corjova” 

 

 

 



 

Anexa nr. 3 

la Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nr. 1  din ,16” februarie   2026  

 

 

 

 

LISTA 

lista observaţiilor comisiei de recepţie şi a lucrărilor care nu  

au respectat prevederile proiectului  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciobanu Sergiu                                                      Director  SRL „Prestigiu AZ” 

 

 

      

 Ojog Gheorghe                                                      Primar  „Primaria Corjova” 
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