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GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

Nr. 
d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului 

Anul 1 

Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Elaborarea schiței de proiect (3 propuneri cu argumentări funcționale și tehnice - economice) X X         

2. Plan General și încadrarea în teritoriu, aprobat de MEC  X X        

3. Proiect de demolare a edificiilor existente (verificat)  X X        

4. Conceptul arhitectural al proiectului aprobat de către MEC (inclusiv proiecții 3D)  X X        

5. Avize tehnice/Acte permisive/Certificat de urbanism pentru proiectare X X X X       

6. 
Sesiune de prezentare a conceptului de proiect către beneficiari finali (elevi, profesori, administrația locală, Ministerul Educației și 

Cercetării) și integrarea feedbackului în concept (min. 2 sesiuni) 
  X X       

7. Tema de proiectare aprobată de ONDIMP, MEC   X X       

8. Documentația tehnică de proiect elaborat 100% (verificare internă)    X X X X X   

9. Protecția mediului, inclusiv, managementul deșeurilor de construcții, inclusiv gestionarea separată a deșeurilor periculoase    X X X X X   

10. Documentația tehnică de proiect verificată de către verificatori de proiecte atestați și coordonată cu instituțiile abilitate        X X X 

11. Devize verificate de către verificatori atestați       X X X X 

12. 
Asistență tehnică în procesul de achiziții publice a lucrărilor de construcții (explicații pentru ofertanți, informații suplimentare 

referitor la documentația de proiect și alte activități conexe procesului de achiziții) 

TERMEN SEPARAT – pe durata procedurii de achiziție publică a lucrărilor, conform 
calendarului stabilit de Autoritatea contractantă 

Notă: Termenul total de 10 luni, calculat din momentul înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat, se aplică livrabilelor 1–11. Livrabilul 12 reprezintă o obligație distinctă, prestată la solicitarea Autorității contractante pe durata 

procedurii de achiziție publică a lucrărilor; durata acestuia este determinată de calendarul procedurii și nu se include în termenul de 10 luni. Analiza raportului geotehnic și coordonarea cu documentația ONDRL/EQIP aflată în execuție pe 

același campus, elaborată de Asocierea BIM-TECH SOLUTION S.R.L. & IGC-CONSTRUCT S.R.L., sunt activități transversale integrate în livrabilele relevante. 

Semnat electronic 

Nume: Condrea Iurie 

Data completării: 18.08.2026 

Funcția: Director 

Denumirea întreprinderii: BIM-TECH SOLUTION S.R.L. În numele ofertantului: Asocierea BIM-TECH SOLUTION S.R.L. & IGC-CONSTRUCT S.R.L. 
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