
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_„ Lucrări de reparație la Gimnaziul "I.L. Caragiale", Gimnaziul "T. Sevcenko" și LT"A. Russo"” 

(denumirea lucrărilor) 

Nr. 

d/o 

 

 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2024  

Lunile 

1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ,, Lucrari de reparatie a 

holului et. 1 la Gimnaziul "T. 

Sevcenko", str.M.Costin 26”,- 

60 zile din ziua primirii 

ordinului de începere a 

lucrărilor. 

 

Capitolul 1. Lucrari de constructii 

Capitolul 1.1. Holul principal et. 1 

Capitolul 1.1.1. Tavan 

Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare 

Capitolul 1.1.3. Pardoseli 

Capitolul 1.1.4. Timplarie 

Capitolul 1.1.5. Incalzirea 

Capitolul 1.1.6. Lucrari diverse 

Capitolul 1.2. Coridor et. 1 

Capitolul 1.2.1. Timplarie 

Capitolul 1.2.2. Reparatia peretilor dupa montarea timplariei 

Capitolul 2. Lucrari de montare 

Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate 

Capitolul 2.2. Inlocuirea panourilor electrice 

Capitolul 3. Utilaje 

 

2 ,, Lucrari de reparatie in blocul 

alimentar al Gimnaziului "I.L. 

Caragiale", str.M.Costin 

19/7”,- 60 zile din ziua primirii 

ordinului de începere a 

lucrărilor. 

 

Capitolul 1. Lucrari de constructie 

Capitolul 1.1. Sectia spalatorie de vase 

Capitolul 1.1.1. Tavan 

Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri 

Capitolul 1.1.3. Pardoseli 

Capitolul 1.1.4. Timplarie 

Capitolul 1.1.5. Instalatii sanitare 

Capitolul 1.2. Cantina 

Capitolul 1.2.1. Tavane 

Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri 

Capitolul 1.2.3. Pardoseli 

Capitolul 1.2.4. Timplarie 

Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare 

Capitolul 1.3. Sistema de incalzire 

Capitolul 1.4. Lucrari diverse 

Capitolul 2. Lucrari de montaj 

 

 

3 ,, Lucrari de reparatie partiala 

in grupurile sanitare a LT "A. 

Russo", str.A.Russo 10”,- 60 

zile din ziua primirii ordinului 

de începere a lucrărilor. 

 

Capitolul 1. Lucrari de constructie 

Capitolul 1.1. Tavan 

Capitolul 1.2. Pereti si glafuri 

Capitolul 1.3. Pardoseli 

Capitolul 1.4. Timplarie 

 

Capitolul 1.5. Instalatii sanitare 

Capitolul 1.6. Lucrari diverse 

Capitolul 2. Lucrari de montaj 

 

 

 

 

Semnat:  

Nume: Covaș Adrian 

Funcţia în cadrul întreprinderii:Administrator 

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL 
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