
PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr.l1 din 03.0З.2017

privind achizitionarea lucrarilor de constructie а retelei de rеlее radio executate in саdru] proiecfului
'oCross Border Infrastructure" al Programului Operationa1 Comun RO-UA-MD 2007 - 20|з,
implementat in Moldova la obiectivul MAI 1 in саdrul contractului пт. 110 din 25.08.2014, incheiat
intre MAI numit in continuare Contractanful principal qi SRL "Eurostil Construct" numit in
continuare Апtrерrепоr general.

1. Lucrйrile au fost executate in baza autoriza{iei de amplasare пr.13 ala-l3reliberatё de
Pimaria mчп. Chisinau, ре 28.05.2013, cu valabilitate 9 luni.

2. Comisia de receptie ýi-a desЙýurat activitatea in interva|tll22.12.2016 - 03.03.2017, fiind
fоrmай din:

Preqedintele comisiei:
Mihaiescu Denis - sef al Sectiei sisteme operative do radiocomunicatii а DR а STI al мдI,
manager de proiect;

Vicepreqedintele comisiei:
Spinu Аlехапdru - sef al Serviciului dispecerat TETRA а DR а STI al MAI, ofiter de proiect;

Membrii comisiei:
Dodonu Dumitrч - administrator principal retea de calculatoare al Sectiei sisteme operative de
radiocomunicatii а DR а STI al MAI, consultant tehnic;

Lipsiuc Igor _ sef а1 Directiei radiocomunicatii а STI al МдI, consultant tehnic

Golban vlad - specialist superior а1 sectiei achizitii si administrare patrimoniu а Directiei 1ogistica
а SPC si SE а MAI, consultant tehnic;

Ropot Gheorghe - sef а1 Sectiei administrare а DAPD а MAI, reprezentant logistica;

Ваrgап Yasile - responsabil tehnic al lucrarilor de instalare echipamente si radiorelee, сопfоrm
Acordului de соореrаrе пr. CBI-71-1 din 15 decembrie 2016;

Мuпtеапu Sergiu - responsabil tehnic al lucrarilor de constructie, conform Асоrdului de соореrаrе
nr. CBI-71-2 din 15 decembrie 2016;

Сiumас Anatolie - responsabil tehnic al lucrarilor specializate si instalatiilor electrice, conform
Acordului de соореrаrе nr. CBI-71-3 din 15 decembrie 2016;

Сеара Grigоrе - responsabil tehnic al lucrarilor de constructie, conform дсоrdului de соореrаrе nr.
CBI-71-4 din 15 decembrie 2016;

З. Аu mai participat 1а receplie:

CЙlin Anton - proiectant gепеrа1, Manager proiect consultanta

Bezer Igor - IVlanager SRL ,,Eurostil Construct"

4. Constatйrile comisiei de recep{ie:



1) documentatia scrisa si dbsenata este completa, conform anexa nr.1;

2) luсririlе au fost indeplinite complet, сопfоrm апехаж.2;

3) lucrйrile au respectat prevederile proiectului, conform anexa nr. 3.

5. Comisia de recep{ieo in urmа constatёrilor йcute, рrорчпе:
obiectivul definitivat sa fiе acceptat in exploatare, rrnnaTe а lichidarii neajunsrrrilor din anexa nr.3.

6. Comisia de recep{ie motiveazё proprrnerea йсutё prin:
La obiectul men}ionat deficienfe, vicii si obieclii sunt stipulate in anexa nr.3.

7. Comisia de recep{ie rесоmапdЁ urmбtоаrеlе:
obiectivul sus menlionat se prime;te in exploataTe de сёtrе Ministerul Afacerilor Interne, uппаrе а
lichidarii neajunsurilor din anexa nr 3.

8. Descrierea obiectivului recomandat spre rесерtiе:
Obiectivul cu aфesa poýtalё: muп. Chisinau, bd. Traian, 2311, destinatia: Pilonet Н:9m а1 retelei de
relee rаdiо executate in саdrul Proiectului "Cross Border Infrastructure" al Programului Operational
Comun RO-UA-MD 2007 - 20lЗ, implementat in Moldova.

9. Prezentul proces-verbal, conlinind trei file, а fost incheiat astёzi 03.03.2017 in trei
exemplare.
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Anexa пr.1 la procesul-verbal de receptie la tеrmiпаrеа lчсrбrilоr
Nr.1l din 03.03.2017

Lista pieselor din documentafia scrisfl qi desenatй а obiectului
саrе sunt lipsй sau incompleti.

]rTu sunt"

Preqedintele со

Denis Vlihaie

VIапаgеr рrоiес

Сйliп Anton
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Anexa пr.2 la procesul-verbal de receptie la tеrmiпаrеа luсririlоr
Nr.ll din 03.03.2017

Lista lчсrйrilоr сuрriпsй in dосuшепtа{iа tehnicй
се п-ач fost executate.

h[u sunt.

Pre;edintele со

Denis Mlihaiesc

Мапаgеr proiect consultafr

Сйliп Anton
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