
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR      pe anul 2021
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Lucrari de schimbare a acoperisului cladirii Colegiului "Alexei Mateevici" din or. Chișinău

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 65 zile

Luna I Luna II Luna III

Director _____________

Zile

Denumirea lucrarilor

Lucari de demolare 

Lucrari de montare a acoperisului nou

Darea in Exploatare
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