
din “____” ________ 20___

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Construcția sediului Postului de salvatori și 
pompieri, s. Holercani, r. Dubăsari 6 554 267,42

Etapa I
Capitol 1. Pregătirea santierului pentru 
Lucrările de construcție
Capitolul 2 Excavarea gropii de fundație

Capitolul 3. Montarea  infrastructurii 
subteranei a obectului
Capitolul 4. Efectuarea impluturilor și 
compactarea lor
Etapa II
Capitol 1. Montarea construcțiilor metalice 
a obectivului
Capitolul 2. Construcția pereților din 
zidariei compartimentelor și inchiderilor
Capitolul 3. Construcția acoperișului și 
panourilor sandwich
Etapa III
Capitol 1. Executarea lucrărilor de finișare 
interioară și exterioară     
exterioare și interioare inclusiv racordări la 
rețea 
Capitolul 3. Amenajarea teritoriului 
(crearea spații verzi,pavare,asfaltare)
Etapa finală și darea în exploatare
Pregătirea pentru recepția finală și darea în 
exploatare

Antreprenor I.M. "Delmar Construction" S.R.L.

Anul 2025-2026
luni

Anexa nr. 10

la Documentația standard 
nr._____

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Unitatea de salvatori și pompieri în s.Holercani, r. Dubăsari

№ 
d/o

Valoarea de 
deviz

(denumire obiect)

Grupa de obiecte/denumirea obiectului
1 2 3 4 6 13 144 11 127 8 95 10
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