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Acordul Contractual

ACEST ACORD este incheiat astdzi 3 iulie 2023, intre Ministerul Sandtdtii al Republicii
Moldova cu adresa Chisindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare “Contractor”),
pe de o parte, si “Eurogalex Prim” SRL” (denumit in continuare ”"Contractant”), pe de alti parte:

INTRUCAT Contractorul doreste ca Lucririle denumite Reparatia capitald al Centrului de
Sandtate Publicd Cahul si fie executate de Contractant si a acceptat Oferta Contractantului pentru
executarea i finalizarea acestor Lucréri si remedierea oricdror defecte ale acestora,

Contractorul si Contractantul convin urmatoarele:

1. In acest Acord, cuvintele si expresiile trebuie s aibd acelagi inteles care le este atribuit in
documentele Contractului la care se face referire.

2. Urmatoarele documente se considera a fi, se citesc si se interpreteazi ca parte a acestui
Acord. Acest Acord prevaleaza fatd de toate celelalte documente ale Contractului.

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d) Conditii Speciale ale Contractului,

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
(f) Proiectul de executie,

(g) Lista cantitatilor de lucrari, si

(h) Planul de Management de Mediu si Social.

3. In luarea in considerare a platilor care trebuie efectuate de catre Contractor Contractantului,
Contractantul convine cu Contractorul sa execute Lucriérile §i si remedieze defectele acestora, in
conformitate si in toate privintele cu prevederile Contractului.

4, Contractorul se obligd sd plateascd Contractantului, In contul executdrii si finalizarii
Lucrarilor si a remedierii defectelor acestora, Pre;ul Contractului sau o alta astfel de sumﬁ care

uuuuu

a fi executat in
icate mai sus.

Semnat de:

V&7 S R

Vl/

DL. Dumitru Ciocoi, D1rector
pentru si in numele @ontractantuhn




1.

Definitii

1.1

Conditii Generale ale Contractului

A. Generalitati

Caracterele aldine sunt folosite pentru identificarea termenilor
definifi.

(a)

(b)

(c)

(d)

()

(0

(2)

(h)

®

@)

(k)

4y

(m)

Valoare de Contract Acceptatdi inseamnd valoarea
acceptatd in Scrisoarea de acceptare pentru execufia si
terminarea Lucrarilor si remedierea tuturor defectelor.

Graficul de activitate este o planificare a activitatilor, care
cuprinde constructia, instalarea, testarea si darea in
exploatare a Lucrdrilor intr-un contract cu suma forfetara.
Acesta include un pref de suméa forfetard pentru fiecare
activitate, care este utilizat pentru evaludri si pentru
estimarea efectelor Modificarilor si Evenimentelor
compensatorii.

Conciliatorul este persoana numitd prin consens de
Contractor si de Contractant pentru a rezolva in prima fazi
disputele, asa cum este prevazut in CGC 23.

Bancd inseamnad institutia de finantare indicati in CSC.

Lista cantitdfilor de lucrdri inseamna lista completa a
cantitatilor si preturilor, care face parte din Oferta.

Evenimentele compensatorii sunt evenimentele definite in
Clauza 42 de mai jos.

Data finalizdrii inseamnd data finalizarii Lucrérilor,
certificatd de Managerul de proiect, in conformitate cu
Sub-clauza 53.1.

Contract inseamnd Contractul incheiat intre Contractor si
Contractant pentru executarea, finalizarea si Intretinerea
Lucrarilor. Acesta constd din documentele enumerate la
Sub-clauza 2.3 de mai jos.

Contractantul este partea a carei Ofertd de executare a
Lucririlor a fost acceptatd de catre Contractor.

Oferta Contractantului inseamna documentul de licitatie
completat, prezentat Contractorului de céatre Contractant.

Preful Contractului inseamnid Valoarea de Contract
Acceptatd, mentionatd in Scrisoarea de acceptare, ajustata
ulterior in conformitate cu dispozitiile Contractului.

Zile inseamna zile calendaristice; luni inseamni luni
calendaristice.

Lucrari in regie inseamna volumul de munci prestat care
trebuie platit in baza timpului lucrat pentru angajatii si
echipamentul Contractantului, in plus fafa de platile pentru
materialele si instalatiile aferente.



(n)

(0)

(p)

(@

()

(s)

(t)

(u)

(V)

(W)

(x)

)

@)
(aa)
(bb)

I-Jn Defef:t reprezintd orice parte a Lucrérilor care nu a fost
finalizatd conform Contractului.

Certlﬁlcatul de garantie este certificatul emis de Managerul
de proiect dupa remedierea defectelor de cétre Contractant.

Perioada de garantie este perioada specificatid in CSC
conform Sub-clauzei 34.1 si calculatdi de la Data
finalizarii.

Desene inseamnd desenele aferente Lucrdrilor, aga cum
sunt incluse in Contract, precum gi orice alte desene
modificate sau suplimentare emise de cétre Contractor
(sau in numele acestuia) in conformitate cu prevederile
Contractului, care includ calcule si alte informatii furnizate
sau aprobate de Managerul de proiect pentru executia
Contractului.

Contractorul este partea care angajeaza Contractantul sd
execute Lucrarile, asa cum se specificd in CSC.

Echipamente  inseamnd utilajele i vehiculele
Contractantului aduse temporar la Amplasament pentru
executia Lucrdrilor.

“fn  scris” sau “scris” inseamna scris de mand,
dactilografiat, tiparit sau redactat electronic, §i care rezultd
intr-o inregistrare permanenta;

Pretul initial al Contractului inseamna Preful Contractului
specificat in Scrisoarea de acceptare a Contractorului.

Data preconizatd de finalizare este data la care se
preconizeazd finalizarea Lucrarilor de catre Contractant.
Data preconizatd de finalizare este specificatd in CSC.
Data preconizaté de finalizare poate fi modificata doar de
citre Managerul de proiect prin emiterea unui ordin de
prelungire a perioadei, sau de accelerare.

Materiale inseamnd  toate materialele,  inclusiv
consumabilele, folosite de catre Contractant pentru a fi
incluse in Lucrdri.

Instalatie inseamna orice parte integrantd a Lucrarilor, cu
functie mecanicd, electricd, chimica sau biologica.

Managerul de proiect inseamna persoana numita in CSC
(sau orice alta persoand competentd, numita de cétre
Contractor si notificatd Contractantului pentru a actiona in
locul Managerului de proiect) responsabild  de
supravegherea executdrii Lucrdrilor si administrarea
Contractului.

CSC inseamna Conditiile Speciale ale Contractului.
Amplasamentul este zona definiti astfel in CSC.

Rapoartele de investigare 2 amplasamentului  sunt
rapoartele incluse in documentele de licitatie, care
reprezintd rapoarte faptice i interpretative  despre



2. Interpretare

2.1

2.2

2.3

conditiile existente la suprafata Amplasamentului si sub
aceasta.

(cc)  Specificatie Tnseamnd Specificatia Lucrdrilor incluse in
Contract si orice modificare sau adaugire facutd sau

aprobaté de catre Managerul de proiect.

(dd) Data de incepere este previizuta in CSC: Estfe cea mai
tirzie datd la care Contractantul trebuie si finceapi
executarea Lucrérilor. Nu este necesar sd coincida cu Data
de preluare a Amplasamentului.

(ee)  Un subcontractant este o persoani fizicd sau juridicé care
a incheiat un contract cu Contractantul pentru realizarea
unei pérti a lucrdrilor incluse in Contract, care include
lucriri pe Amplasament.

(ff)  Lucrarile temporare finseamnid lucriri proiectate,
executate, instalate si indepirtate de citre Contractant,
necesare pentru constructii sau instalatii legate de Lucriri.

(gg) Modificare este o instructiune dati de Managerul de
proiect care modificd Lucririle,

(hh)  Lucrarile sunt ceea ce Contractul cere Contractantului si
construiascd, si instaleze si sd predea Contractorului, asa
cum este definit in CSC.

La interpretarea acestor CGC, cuvintele care indici un gen includ
toate genurile. Cuvintele care indici singularul includ gi pluralul,
iar cuvintele care indici pluralul includ si singularul, Titlurile nu
au nici o semnificatie. Cuvintele agy sensul lor normal in limba
Contractului, daca nu sunt definite in mod specific. Managerul de

proiect va oferi instructiuni de clarificare a intrebarilor privind
aceste CGC,

Daci in CSC se specifici o finalizare pe sectiuni, referirile din
CGC la Lucrari, Data finalizarii si Data preconizati de finalizare
se aplica la orice Sectiune a Lucririlor (altele decat referirile Ia

Documentele care formeazi Contractul vor fi interpretate in
urmatoarea ordine a prioritatii;

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(c) Oferta Contractantului,

(d)  Condiii Speciale ale Contractului,

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiy Anexa
(H Specificatii,

(2) Desene,

>

(h)  Lista cantitatilor de lucrri, si



3. Limba si
cadrul legal

4, Deciziile
Managerului
de proiect

S. Delegarea

6. Comunicarea

7. Subcontractar
ea

8. Alti
Contractanti

3.1

32

4.1

6.1

|

8.1

(i) orice alt document mentionat in CSC ca ficand parte din
Contract.

Limba Contractului si legea care guverneaza Contractul sunt cele
specificate in CSC.

Pe parcursul executdrii Contractului, Contractantul va respecta
interdictiile privind importul de bunuri si servicii in tara
Contractorului, atunci cand

(a) in materie de drept sau reglementdri oficiale, tara
Imprumutatului interzice relatiile comerciale cu acel stat; sau

(b) printr-un act de respectare a deciziei Consiliului de Securitate
al ONU, adoptatd conform Capitolului VII din Carta Natiunilor
Unite, fara Imprumutatului interzice orice import de bunuri din
acel stat, sau orice pldfi catre acel stat, citre o persoand sau o
entitate din acel stat.

Cu excepfia cazului in care se specificd altfel, Managerul de
proiect decide asupra problemelor contractuale dintre Contractor
si Contractant, in rolul de reprezentare a Contractorului.

Dacé nu se prevede altfel in CSC, Managerul de proiect poate
delega oricare dintre atributiile si responsabilitigile sale altor
persoane, cu exceptia Conciliatorului, dupd notificarea
Contractantului, §i poate anula orice delegare dupé notificarea
Contractantului.

Comunicdrile intre parti la care se face referire in Conditii isi vor
produce efectele doar atunci cind sunt facute in scris. O notificare
isi produce efectele doar atunci cénd este transmisa.

Contractantul poate subcontracta, cu aprobarea Managerului de
proiect, 1nsd nu poate cesiona Contractul fard aprobarea
Contractorului, exprimatd in scris. Subcontractarea nu va modifica
obligatiile Contractantului.

Contractantul va coopera si va imparti Amplasamentul cu alfi
contractanti, autoritdfi publice, furnizori de utilitati si
Contractorul, intre datele incluse in Graficul altor Contractanti, in
conformitate cu CSC. De asemenea, Contractantul va asigura
acestora facilitdfile si serviciile descrise in Grafic. Contractorul
poate modifica Graficul altor Contractanti si va notifica
Contractantul in legéturd cu orice modificare.



9. Personalul si
Echipamentele

10. Riscurile
Contractorului
si ale
Contractantul
ui

11. Riscurile
Contractorului

9.2

9.3

10.1

11.1

11.2

Contractantul va angaja personalul-cheie si va utiliza
echipamentele indicate in Oferta sa pentru a executa Lucririle, sau
alt personal §i alte echipamente aprobate de citre Managerul de
proiect. Managerul de proiect va aproba orice inlocuire propusi a
personalului-cheie doar in cazul in care calificirile sau abilititile
relevante ale acestora sunt egale in mare misurd sau mai bune
decit cele propuse in Oferti.

In cazul in care Managerul de proiect solicitd Contractantului s
demitd o persoana care este membru al personalului sau fortei de
muncé a Contractantului, precizdnd motivele, Contractantul se va
asigura cd persoana respectivi pariseste Amplasamentul in termen
de sapte zile §i nu mai are pe viitor nici o legatura cu lucririle
specificate in Contract.

In cazul in care Contractorul, Managerul de proiect sau
Contractantul constatd cd un angajat al Contractantului s-a
implicat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive in procesul executdrii Lucrarilor, acel angajat va fi
disponibilizat in conformitate cu prevederile Clauzei 9.2 de mai
sus.

Contractorul va suporta riscurile mentionate in prezentul Contract
ca fiind riscurile Contractorului, iar Contractantul va suporta
riscurile mentionate in prezentul Contract ca fiind riscurile
Contractantului.

De la Data de incepere pand la data emiterii Certificatului de
garantie, riscurile Contractorului vor fi urmaitoarele:

(a) Riscul de vatamare corporald, deces sau pierdere sau
deteriorare a bunurilor (cu exceptia Lucrarilor, Instalatiilor,
Materialelor si Echipamentelor), cauzate de

(i) utilizarea sau ocuparea Amplasamentului de citre
Lucrari sau in scopul Lucrdrilor, care reprezintd
rezultatul inevitabil al Lucririlor, sau

(i) neglijenta, fincalcarea atribufiilor legale sau
nerespectarea oricarui alt drept legal de citre
Contractor sau de citre orice persoand angajati sau
contractata de acesta, cu exceptia Contractantului.

(b) Riscul de deteriorare a Lucrarilor, Instalatiilor, Materialelor
si Echipamentelor, in masura in care este cauzat de o
greseald a Contractorului sau o greseald existentd in
proiectul Contractorului, sau ca urmare a unui rizboi sau
unei contamindri radioactive care afecteaza in mod direct
tara in care sunt executate Lucrarile.

De la Data finalizarii si pand la data emiterii Certificatului de
garantie, riscul pierderii sau deteriorarii Lucririlor, Instalatiilor si
Materialelor este un risc al Contractorului, cu exceptia cazului in
care pierderile sau deterioririle sunt cauzate de



12. Riscurile
Contractantul
ui

13. Asiguriri

14. Date privind
Amplasamentu
1

15. Contractantul
executia
Lucrarile

12.1

13:1

13.2

13.3

13.4

13.5
14.1

15.1

(a) un Defect care exista la Data finalizarii,

(b) un eveniment care are loc inainte de Data finalizarii si care
nu reprezenta in sine un risc al Contractorului, sau

(c) activitafile Contractantului pe Amplasament, dupid Data
finalizarii.

De la Data inceperii pand la data emiterii Certificatului de
garanfie, riscurile pentru vatamare corporald, deces si pierdere sau
deteriorare a proprietatii (inclusiv, dar fard a se limita la, Lucriri,
Instalatii, Materiale si Echipamente) care nu sunt riscurile
Contractorului sunt riscurile Contractantului.

Contractantul va pune la dispozitie, in numele comun al
Contractorului i Contractantului, o asigurare valabila de la Data
inceperii pand la sfarsitul Perioadei de garantie, in valoarea si cu
frangizele deductibile specificate in CSC, pentru urmitoarele
evenimente cauzate de riscurile Contractantului:

(a) pierderea sau deteriorarea Lucrarilor, Instalatiilor si
Materialelor;

(b) pierderea sau deteriorarea Echipamentelor;

(c) pierderea sau deteriorarea proprietatii (cu exceptia
Lucrdrilor, Instalatiilor, Materialelor si Echipamentelor) in
legétura cu Contractul; gi

(d) vatamarea corporald sau decesul.

Politele si certificatele pentru asigurare vor fi puse la dispozitie de
cdtre Contractant Managerului de proiect pentru a fi aprobate de
cétre acesta inainte de Data inceperii. Toate aceste asiguriri vor
garanta plata despagubirilor, in tipul de monezi §i in proportiile
necesare pentru compensarea pierderilor sau daunelor suportate.

In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie nici una dintre
politele si certificatele necesare, Contractorul poate incheia
asigurarea pe care ar fi trebuit si o pund la dispozitie Contractantul
si poate recupera primele pe care Contractorul le-a platit din platile
datorate Contractantului sau, in cazul in care nici o plati nu este
scadentd, plata primelor va fi o datorie scadenta.

Nu se vor aduce modificari in ceea ce priveste conditiile unei
asiguréri fard aprobarea Managerului de proiect.

Ambele pirf{i vor respecta orice conditii ale politelor de asigurare.

Se considerd cd Contractantul a examinat orice Date privind
Amplasamentul mentionate in CSC, completate de orice
informatii disponibile Contractantului.

Contractantul trebuie sd execute si sd instaleze Lucririle in
conformitate cu Specificatiile i cu Desenele.



16. Lucririle ce

trebuie
finalizate pina
la Data
preconizati de
finalizare

17. Aprobarea de

citre
Managerul de
proiect

18. Siguranta

19. Descoperiri

20. Preluarea

Amplasamen
tului

21. Accesul la

Amplasament

16.1

171

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

19.1

20.1

21+

Contractantul poate demara executarea Lucrdrilor la Data
inceperii §i va executa Lucrérile conform Programului prezentat
de cdtre Contractant, astfel cum este actualizat cu aprobarea
Managerului de proiect, si le va finaliza pana la Data preconizati
de finalizare.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de proiect, pentru
aprobare, Specificatiile si Desenele care prezintd Lucrarile
temporare propuse.

Contractantul este responsabil pentru proiectarea Lucririlor
temporare.

Aprobarea Managerului de proiect nu va modifica raspunderea
Contractantului pentru proiectarea Lucrérilor temporare.

Contractantul va obtine aprobarea tertilor pentru proiectarea
Lucrérilor temporare, in cazul in care acest lucru este necesar.

Toate Desenele intocmite de catre Contractant pentru executarea
Lucrarilor temporare sau permanente trebuie aprobate de citre
Managerul de proiect inainte de a fi utilizate.

Contractantul va réspunde de siguranta tuturor activitatilor de pe
Amplasament.

Orice obiect de interes istoric sau de altd naturd, sau de valoare
semnificativa, descoperit in mod neprevizut pe Amplasament, va
fi proprietatea Contractorului. Contractantul va notifica
Managerul de proiect in legaturad cu aceste descoperiri si va urma
instructiunile sale pentru a actiona in aceasta privinta.

Contractorul va preda Contractantului  toate  partile
Amplasamentului. In cazul in care o parte nu este predati pana la
data specificatda in CSC, se va considera cd Contractorul a
intarziat demararea activitafilor relevante, iar acesta va constitui
un Eveniment compensatoriu.

Contractantul va permite Managerului de proiect si oricdrei
persoane autorizate de cdtre Managerul de proiect accesul la
Amplasament si in orice altd locatie in care se desfisoard sau se
intentioneazd desfigurarea unor lucriri in legituri cu Contractul.



22, Instructiuni,
inspectii i
audituri

23. Numirea
Conciliatorului

24. Procedura
aplicata in caz
de litigii

221

22.2

223

3.1

23.2

24.1

24.2

24.3

Contractantul va indeplini toate instructiunile Managerului de
proiect care respectd legile in vigoare, in locatia in care este situat
Amplasamentul.

Contractantul va pastra, si va depune toate eforturile rezonabile
pentru a asigura cd subcontractantii si consultantii sai
subcontractanti vor pdstra registre si rapoarte corecte si
sistematice cu privire la Lucrari, intr-o forma si la un nivel de
detaliere care vor permite identificarea in mod clar a schimbarilor
relevante de perioade si a costurilor.

Contractantul va permite, i se va asigura ca si subcontractantii si
consultantii sdi subcontractati vor permite Béncii si/sau
persoanelor desemnate de Bancd sa inspecteze Amplasamentul
si/sau registrele si rapoartele referitoare la executarea Contractului
si la prezentarea Ofertei, precum gi auditorilor numiti de Banci si
auditeze aceste registre i rapoarte, la cererea Bincii. Se atrage
atentia Contractantului, precum si a subcontractantilor si
consultantilor subcontractati ai acestuia, asupra Sub-clauzei 25.1
care prevede, printre altele, faptul ci actele menite sa impiedice in
mod material exercitarea drepturilor de inspectie si de audit ale
Biéncii prevdzute la Sub-clauza 22.2 constituie o practica interzisa,
supusd rezilierii contractului (precum si stabilirii unui caz de
ineligibilitate conform procedurilor dominante ale Bancii
referitoare la sanctiuni).

Conciliatorul va fi numit in comun de céatre Contractor si
Contractant, la momentul emiterii de cétre Contractor a Scrisorii
de acceptare., In cazul in care, in Scrisoarea de acceptare,
Contractorul nu este de acord cu desemnarea Conciliatorului,
Contractorul va cere Autoritétii de desemnare, indicata in CSC,
sd numeascd Conciliatorul in termen de 14 de zile de la primirea
acestei cereri.

In cazul in care Conciliatorul demisioneazi sau decedeaza, sau
dacd Contractorul gi Contractantul cad de acord cd Conciliatorul
nu actioneazd conform prevederilor Contractului, un nou
Conciliator va fi desemnat, in comun, de cidtre Contractor si
Contractant. Daca Contractorul si Contractantul nu ajung la un
acord in termen de 30 de zile, Conciliatorul va fi desemnat de citre
Autoritatea de desemnare stabilitd in CSC, la cererea oricéreia
dintre parti, in termen de 14 zile de la primirea unei asemenea
solicitari,

Daci Contractantul considera ca o decizie luatd de Managerul de
proiect a fost fie in afara autoritdtii conferite Managerului de
proiect prin Contract, fie gresitd, decizia trebuie prezentatd
Conciliatorului in termen de 14 zile de la notificarea acesteia de
citre Managerul de proiect.

Conciliatorul va emite o hotirire in scris, in termen de 28 de zile
de la primirea notificarii privind litigiul respectiv.

Conciliatorul va fi platit pe ord, la tariful previzut in CSC, la
care se adaugd cheltuielile rambursabile de tipul celor specificate
in CSC, iar costurile vor fi impértite in mod egal intre Contractor



25. Practici
corupte si
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26. Programul

27. Extinderea
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24.4

25;1

252

si Contractant, oricare ar fi hotirirea emisa de cétre Conciliator.
Oricare dintre parti poate Tnainta o hotirare a Conciliatorului unui
Arbitru, in termen de 28 de zile de la data hotdrarii scrise a
Conciliatorului. Daca nici una dintre parti nu inainteaza litigiul
spre arbitraj in termenul de 28 de zile mentionat mai sus, decizia
Conciliatorului va fi definitiva si obligatorie.

Arbitrajul va fi realizat conform procedurilor de arbitraj publicate
de catre institufia desemnata i in locatia specificatii in CSC.

Banca solicita respectarea politicii sale privind practicile corupte
si frauduloase, asa cum este previzuti in Anexa la CGC.

Contractorul solicitd Contractantului si publice orice comisioane
sau taxe care ar putea fi platite sau ar urma s fie platite agentilor
sau altor pérfi cu privire la procesul de licitatie sau executarea
Contractului. Informafiile comunicate trebuie s includa cel puin
numele si adresa agentului sau altei parti, suma si valuta, precum
si scopul comisionului, indemnizatiei sau taxei.

B. Controlul respectirii termenelor

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

in termenul prevazut in CSC, dupa data Scrisorii de acceptare,
Contractantul va prezenta spre aprobare Managerului de proiect
un Program in care vor fi previizute metodele generale, pregitirile,
ordinea i calendarul pentru toate activititile incluse in Lucrari. in
cazul unui contract cu suma forfetard, activitatile din Program vor
fi conforme cu cele din Graficul de activitate.

O actualizare a Programului trebuie sa fie un program in care s
fie prezentat progresul efectiv realizat in privinta fiecirei activititi
si efectul progresului realizat asupra programirii lucrdrilor
rimase, inclusiv orice schimbare a ordinii activitatilor.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect spre aprobare
un Program actualizat, la intervale care nu depisesc perioada
previzuti in CSC. Daca Contractantul nu prezintd un Program
actualizat in acest interval, Managerul de proiect poate refine suma
prevazutd in CSC din urmatorul certificat de platd si poate
continua si refind aceastd suma pana la data efectudrii urmatoarei
plati, dupa data la care a fost prezentat Programul intarziat. in
cazul unui contract cu suma forfetara, Contractantul va prezenta
Graficul de activitate actualizat in termen de 14 zile de la data la
care a fost anunfat de Managerul de proiect.

Aprobarea Programului de cétre Managerul de proiect nu va
modifica obligatiile Contractantului. Contractantul poate revizui
Programul si il poate Tnainta din nou oricAnd Managerului de
proiect. Un Program revizuit va prezenta efectul Modificarilor si
evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect va prelungi Data preconizati de finalizare,
in cazul in care are loc un Eveniment compensatoriu sau este
emisa o Modificare care face imposibila finalizarea pani la Data
preconizatd de finalizare, fard a fi luate masuri de catre
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28.1

28.2

29;1

30.1

30.2

31,1

31.2

Contractant in vederea accelerdrii restului lucrérilor, ceea ce ar
genera anumite costuri suplimentare pentru Contractant.

Managerul de proiect va stabili daca si cat de mult va extinde Data
preconizatd de finalizare, in termen de 21 de zile de la data la care
Contractantul solicitd Managerului de proiect sd emitd o decizie
asupra efectului Evenimentului compensatoriu sau Modificérii si
depune toate informatiile auxiliare. Dacd Contractantul nu a emis
un avertisment prealabil privind intdrzierea sau nu a cooperat
pentru remedierea acestei intirzieri, intarzierea cauzata de cazurile
de mai sus nu va fi luatd in considerare la evaluarea noii Date
preconizate de finalizare.

Daca Contractorul doreste finalizarea lucrdrilor de cétre
Contractant inainte de Data de preconizatd de finalizare,
Managerul de proiect va obtine de la Contractant ofertele de pret
pentru accelerarea necesara. in cazul in care Contractorul accepta
aceste oferte, Data preconizatd de finalizare va fi ajustatd in
consecinta si confirmatd atat de Contractor, cat si de Contractant.

in cazul in care ofertele de pret ale Contractantului pentru
accelerare sunt acceptate de cétre Contractor, acestea vor fi incluse
in Pretul contractului §i vor fi considerate o Modificare.

Managerul de proiect poate solicita Contractantului s intirzie
demararea sau progresul oricérei activitafi din cadrul Lucririlor.

Managerul de proiect sau Contractantul isi pot cere unul altuia sa
participe la o sedintd a conducerii. Scopul unei sedinte a
conducerii este acela de a revizui planurile pentru activitatea
rdimasd §i de a rezolva problemele aparute, in conformitate cu
procedura de avertisment prealabil.

Managerul de proiect va intocmi procesul-verbal al sedintei
conducerii si va oferi copii ale acestuia participantilor la sedinta si
Contractorului. Responsabilitatea partilor pentru masurile care vor
fi luate este decisa de citre Managerul de proiect, fie la sedinfa
conducerii, fie dupa aceasta, si transmisd in scris tuturor
participantilor la sedinta.

Contractantul va avertiza Managerul de proiect, cit mai devreme,
asupra posibilitdtii producerii unor evenimente sau imprejuriri
viitoare specifice care ar putea afecta negativ calitatea Lucrdrilor,
ar genera majorarea Prefului Contractului sau ar intirzia
executarea Lucrarilor. Managerul de proiect poate solicita
Contractantului sd pund la dispozitie o estimare a efectului
preconizat al evenimentelor sau situatiilor viitoare asupra Prefului
Contractului i Datei finalizdrii. Estimarea va fi pusa la dispozitie
de catre Contractant, de indata ce acest lucru este posibil in mod
rezonabil.

Contractantul va coopera cu Managerul de proiect pentru
intocmirea si analizarea ofertelor privind modul in care efectul
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32:1

331

34.1

34.2

33.1

36.1

37.1

unui astfel de eveniment sau imprejurare poate fi evitat sau redus
de catre orice persoand implicatd in lucrdri si in indeplinirea
oricdrei instructiuni ulterioare a Managerului de proiect.

C. Controlul calitatii

Managerul de proiect va verifica lucririle efectuate de Contractant
si 1l va notifica in legdturd cu orice Defecte descoperite. Aceasti
verificare nu va afecta responsabilititile Contractantului.
Managerul de proiect poate dispune Contractantului si verifice
dacé existd un Defect, s inspecteze si si testeze orice lucrare
despre care acesta considera ci ar putea avea un Defect.

In cazul in care Managerul de proiect dispune Contractantului sa
efectueze un test care nu este mentionat in Specificatie, pentru a
verifica dacd o anumitd lucrare are un Defect, iar testul indicd
existenta defectului, Contractantul va suporta costul testului si al
prelevirilor. Daca nu existd nici un Defect, testul va fi considerat
un Eveniment compensatoriu.

Managerul de proiect va notifica Contractantul in legatura cu orice
Defecte, inainte de sfarsitul Perioadei de garantie care incepe la
Data finalizarii si este definita in CSC. Perioada de garantie va fi
prelungitd cu perioada in care remedierea Defectelor nu este
finalizata.

De fiecare datd cdnd se notifici un Defect, Contractantul va
remedia Defectul notificat, in intervalul de timp specificat in
notificarea Managerului de proiect.

Dacéd Contractantul nu a corectat un Defect in intervalul de timp
specificat in notificarea Managerului de proiect, Managerul de
proiect va evalua costul corectarii Defectului, iar Contractantul va
plati aceasta suma.

D. Controlul costului

Lista cantitatilor de lucrari va contine preturile elementelor pentru
Lucrérile care vor fi executate de Contractant. Lista cantitatilor de
lucrdri este utilizat pentru a calcula Pretul Contractului.
Contractantul va fi platit pentru volumul de lucriri realizate, la
tariful din Lista cantitatilor de lucrari pentru fiecare element.

Daca volumul final al lucrdrilor realizate pentru un anumit element
diferd de volumul inclus in Lista cantitatilor de lueriri cu peste
25%, cu condifia ca modificarea sid depaseasca 1% din Pretul
initial al Contractului, Managerul de proiect va ajusta tariful
pentru a permite aceastd modificare. Managerul de proiect nu va
ajusta tarifele in urma schimbarii volumelor, daca prin aceasta
Preful inifial al Contractului este depasit cu peste 15%, cu exceptia
aprobarii prealabile a Contractorului.
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38.5

38.6

39.1

40.1

40.2

40.3

Dacd Managerul de proiect solicita astfel, Contractantul va pune
la dispozitia Managerului de proiect, in Lista cantititilor de
lucrari, o defalcare detaliatd a costurilor pentru orice tarif.

Toate Modificdrile vor fi incluse in Programele actualizate
intocmite de cétre Contractant.

Contractantul va furniza Managerului de proiect, la cererea
acestuia, o propunere de pref pentru executarea unei Modificari.
Managerul de proiect va evalua propunerea de pret, care va trebui
emisa in 7 zile de la cererea sa, sau in orice perioadd mai lunga
fixatd de Managerul de proiect, dar inainte ca Modificarea si fi
fost dispusa.

Dacé propunerea de pret a Contractantului nu este rezonabila,
Managerul de proiect poate dispune Modificarea si poate schimba
Pretul Contractului, care se va fundamenta pe propria previziune
a Managerului de proiect privind efectele Modificarii asupra
costurilor Contractantului.

Dacd Managerul de proiect stabileste cd urgenta modificarii
lucrdrilor ar impiedica emiterea gi luarea in considerare a unei
propuneri de pretf, fara ca aceasta sa intarzie lucririle, nu se va
emite nici o propunere de pret, iar Modificarea va fi considerati
Eveniment compensatoriu.

Contractantul nu va avea dreptul si primeasca plati suplimentare
pentru costurile care ar fi putut fi evitate prin emiterea unui
avertisment prealabil.

Daca activitatea din cadrul Modificarii corespunde cu un element
din Lista cantitatilor de lucréri si daca, in opinia Managerului de
proiect, volumul de muncd depigseste limita prevazutd la Sub-
clauza 39.1 sau durata executiei acesteia nu determind modificarea
costului pe unitate cantitativd, tariful din Lista cantititilor de
lucrdri va fi folosit pentru a calcula valoarea Modificarii. In cazul
in care costul pe unitate cantitativd se schimbi, sau dacid natura
sau durata activitafii din Modificare nu corespund cu elementele
din Lista cantitifilor de lucrdri, propunerea de pret a
Contractantului va fi sub forma unor noi tarife pentru elementele
relevante de lucrdri.

Cand Programul este actualizat, Contractantul va furniza
Managerului de proiect previziunea actualizatd a fluxului de
numerar,

Contractantul va prezenta Managerului de proiect situatii lunare
ale valorii estimate a lucrdrilor executate, mai pufin suma
cumulativa certificatd anterior.

Managerul de proiect va verifica situatia lunard emisd de
Contractant i va certifica suma ce trebuie platita Contractantului.

Valoarea lucrdrilor executate va fi stabiliti de citre Managerul de
proiect.
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41.1

41.2
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41.4
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Valoarea lucrarilor executate va cuprinde valoarea volumelor de
lucréri din Lista cantitatilor de lucriri care au fost finalizate.

Valoarea lucririlor executate va cuprinde evaluarea Modificarilor
si a Evenimentelor compensatorii.

Managerul de proiect poate exclude orice element atestat intr-un
certificat anterior sau poate reduce proportia oricirui element
atestat anterior, tindnd seama de informatiile ulterioare.

Plagile vor fi ajustate pentru deducerea platilor in avans si a
retinerilor. Contractorul va plati Contractantului sumele certificate
de catre Managerul de proiect in termen de 28 de zile de la data
fiecdrui certificat. Dacd Contractorul efectueazi o plati cu
intdrziere, Contractantul va primi dobanda la plata efectuata cu
intarziere in cadrul platii urmétoare. Dobé4nda va fi calculata de la
data la care plata ar fi trebuit s fie efectuati pana la data la care
se efectueazd plata cu intdrziere, la rata dobanzii aplicabild
imprumuturilor comerciale pentru fiecare dintre valutele in care se
efectueaza plitile.

Daci o suma certificatd este majorata intr-un certificat ulterior sau
ca urmare a unei hotardri a Conciliatorului sau a unui Arbitru,
Contractantul va primi dobdnda aferentd platii efectuate cu
intarziere, conform prezentei clauze. Dobanda se va calcula de la
data la care suma majorata ar fi fost certificata in cazul in care nu
ar fi existat nici un litigiu.

Cu excepfia cazului In care se prevede altfel, toate platile si
deducerile vor fi efectuate sau percepute in valuta nationald a
Contractorului, cuprinsi in Preful Contractului.

Elementele Lucrarilor pentru care nu a fost introdus nici un tarif
sau nici un pref nu vor fi platite de catre Contractor si vor fi
considerate acoperite de alte tarife sau preturi incluse in Contract.

Urmatoarele situatii vor fi considerate Evenimente compensatorii:

(a) Contractorul nu acordd acces la o parte a Amplasamentului

pana la Data de preluare a Amplasamentului previzuti in
CGC, Sub-clauza 20.1.

(b) Contractorul modificd Graficul altor Contractanti intr-un
mod care afecteazd lucrdrile executate de Contractant
conform Contractului.

(¢) Managerul de proiect dispune o intirziere sau nu emite
Desenele, Specificatiile sau instructiunile necesare pentru
executarea Lucrérilor la termen.

(d) Managerul de proiect dispune Contractantului si inspecteze
lucrarea sau si efectueze teste suplimentare asupra acesteia,
constatdndu-se ulterior cd nu existd Defecte.

(e) Managerul de proiect nu aprobd, in mod nejustificat,
cesionarea unui sub-contract.
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42.2

42.3

42.4

43.1

(f) Conditiile terenului sunt mult mai nefavorabile decét s-ar fi
putut presupune in mod rezonabil inainte de emiterea
Scrisorii de acceptare din informatiile emise pentru ofertanti
(inclusiv din Rapoartele de investigare a Amplasamentului),
din informatiile puse la dispozitie in mod public sau din
examinarea vizuald a Amplasamentului.

(g) Managerul de proiect emite o instructiune pentru a face fatd
unei situafii neprevdzute cauzate de cétre Contractor, sau
unor luerdri suplimentare necesare din motive de siguranti
sau din alte motive.

(h) Alfi contractanti, autoritati publice, furnizori de utilitafi sau
Contractorul nu respecta termenele si alte conditii enuntate
in Contract §i genereaza intarzieri sau costuri suplimentare
pentru Contractant.

(i) Plata in avans este intarziata.

(j) Efectele oricaruia dintre Riscurile Contractorului asupra
Contractantului.

(k) Managerul de proiect intirzie in mod nerezonabil emiterea
unui Certificat de constatare a finalizarii.

Daca un Eveniment compensatoriu ar cauza costuri suplimentare
sau ar impiedica finalizarea lucrarilor inaintea Datei preconizate
pentru finalizare, Pretul Contractului va fi majorat si/sau Data
preconizatd de finalizare va fi aménatd. Managerul de proiect va
stabili daca si cu cat va fi majorat Preful Contractului si dacd si cu
cét va fi aménata Data preconizata de finalizare,

De indaté ce au fost furnizate de cétre Contractant informatii care
demonstreazi efectul fiecdrui Eveniment compensatoriu asupra
costului previzionat al Contractantului, acesta va fi evaluat de
catre Managerul de proiect, iar Preful Contractului va fi ajustat
corespunzitor. in cazul in care previziunea Contractantului este
consideratd nerezonabild, Managerul de proiect va ajusta Preful
Contractului pe baza propriei sale previziuni. Managerul de
proiect se va baza pe ipoteza ca Contractantul va reactiona in mod
competent si cu promptitudine in situatia respectiva.

Contractantul nu va avea dreptul la despagubiri, in misura in care
interesele Contractorului sunt prejudiciate de faptul ci
Contractantul nu a emis un avertisment prealabil sau nu a cooperat
cu Managerul de proiect.

Managerul de proiect va ajusta Pretul Contractului, in cazul in care
impozitele, taxele si alte impuneri se modifica in perioada de timp
dintre data situatd cu 28 de zile Inainte de depunerea ofertelor
pentru Contract §i data ultimului Certificat de constatare a
finalizarii. Ajustarea va consta in modificarea sumei impozitului
platibil de cétre Contractant, cu conditia ca modificarile si nu fie
deja reflectate in Preful Contractului sau si nu fie efectul Clauzei
44 din CGC.

NU ESTE APLICABIL



45. Ajustarea
prefului

46. Retineri

47, Daune interese

45.1 Prefurile vor fi ajustate pentru fluctuatiile costului
contributiilor, doar in cazul in care acestea sunt previzute in
CSC. Daci se prevede astfel, sumele atestate in fiecare certificat
de platd, inainte de efectuarea deducerilor pentru Plata in avans,
vor fi ajustate prin aplicarea factorului respectiv de ajustare a
pretului la sumele de plata datorate. P = A + B Im/Io+C Mm/Mo

in care:

P este factorul de ajustare pentru partea din Pretul
Contractului.

A, B si C sunt coeficienti specificati in CSC, reprezentind
porfiunile neajustabile §i respectiv ajustabile ale Prefului
Contractului, si

Im si Mm sunt indici valabili la sfargitul lunii pentru care se
factureaza, iar o si Mo sunt indici valabili cu 28 de zile
inainte de deschiderea Ofertei pentru contributiile plitibile;
atat in valuta Contractului, cét §i in cea a plafii, asa cum se
specificd in Scrisoarea de ofertd, Tabelul 1 - Tabelul datelor
de ajustare.

45.2 In cazul in care valoarea indicelui este modificata dupa utilizarea
acestuia Intr-un calcul, calculul va fi corectat i se va face o ajustare in
urmatorul certificat de plati. Se va considera ca valoarea indicelui tine
seama de toate modificarile costului cauzate de fluctuatiile costurilor.

46.1

46.2

47.1

47.2

Contractorul va retine din fiecare platd datorati Contractantului
proportia specificati in CSC pand la finalizarea tuturor
Lucrérilor.

La emiterea unui Certificat de constatare a finalizérii Lucririlor de
citre Managerul de proiect, conform CGC 51.1, jumitate din suma
totald refinuta va fi rambursatd Contractantului, iar jumitate va fi
platitd dupd ce Perioada de garantie s-a scurs si Managerul de
proiect a atestat cid toate Defectele notificate de ciitre acesta
Contractantului inainte de sfargitul acestei perioade au fost
corectate. Contractantul poate inlocui suma retinutd printr-o
Garantie bancari "la cerere®.

Contractantul va plati daune interese Contractorului, la rata
aplicatd pe zi §i previazuti in CSC, pentru fiecare zi, in cazul in
care Data finalizarii este ulterioard Datei preconizate de finalizare.
Valoarea totald a daunelor interese nu va depisi suma definiti in
CSC. Contractorul poate deduce daunele interese din plitile
datorate Contractantului. Plata daunelor interese nu va afecta
raspunderea Contractantului.

In cazul in care Data preconizatd de finalizare este extinsi dupa
data la care se efectueazd plata daunelor interese, Managerul de
proiect va corecta orice plata excedentard aferentd acestora si
efectuatd de catre Contractant, prin ajustarea urmitorului certificat
de platd. Contractantul va primi dobinda la plata excedentari,
calculata de la data efectudrii platii pAnd la data rambursarii, la
ratele specificate in Sub-clauza 41.1 din CGC.
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51.3

Contractantul va primi un Bonus, calculat la rata pe zi
calendaristicd specificata in CSC, pentru fiecare zi (scdzdndu-se
orice zile pentru care Contractantul este platit in vederea
accelerarii lucrérilor) cu care finalizarea este anterioard Datei
preconizate de finalizare. Managerul de proiect va atesta
finalizarea Lucrérilor, desi acestea nu erau scadente pentru
finalizare.

A

Contractorul va efectua plafi in avans pentru Contractant, in
sumele specificate in CSC, pana la data specificata in CSC, in
schimbul prezentérii de citre Contractant a unei Garantii bancare
neconditionate emisd intr-o forma si de catre o banca acceptate de
catre Contractor, in valoare egald cu plata in avans. Garantia va
raméne in vigoare pand la data rambursarii platii in avans, insa
valoarea Garantiei va fi redusd progresiv cu sumele rambursate de
catre Contractant. Nu se va percepe dobanda la plata in avans.

Contractantul trebuie sa utilizeze plata in avans doar pentru a plati
Echipamentele, Instalatiile, Materialele si cheltuielile de
mobilizare necesare in mod specific pentru executarea
Contractului. Contractantul va demonstra ca plata in avans a fost
folosita astfel, pundnd la dispozitia Managerului de proiect copii
ale facturilor sau altor documente.

Plata in avans va fi rambursatd deducénd sume proportionale din
plétile datorate in alt mod Contractantului, conform graficului
procentelor finalizate din Lucréri, pe baza platilor. La evaluarea
lucrdrilor  realizate, Modificdrilor, ajustdrilor de pret,
Evenimentelor compensatorii, Bonusurilor sau daunelor interese
nu se va lua in considerare plata in avans sau rambursarea acesteia.

Garantia de bund executie va fi pusé la dispozitia Contractorului
cel tarziu la data specificatd in Scrisoarea de acceptare si va fi
emisd in valoarea specificati in CSC, de citre o banci sau o
societate de garantare acceptatd de citre Contractor si exprimati
in valuta in care trebuie platit Preful Contractului. Garantia de
bund executie va fi valabild pana la o data stabilita cu 28 de zile
dupa data emiterii Certificatului de constatare a finalizarii, in cazul
unei Garantii bancare, si pdnd la un an de la data emiterii
Certificatului de constatare a finalizarii, in cazul unei Garantii de
aducere la indeplinire.

Dacd este cazul, tarifele pentru Lucrari in regie din Oferta
Contractantului vor fi folosite doar cdnd Managerul de proiect a
emis in avans instructiuni scrise privind munca suplimentara ce
trebuie pléatita in acest mod.

Toate activitatile ce trebuie platite ca Lucrdri in regie vor fi
consemnate de cétre Contractant pe formulare aprobate de citre
Managerul de proiect. Fiecare formular completat va fi verificat si
semnat de Managerul de proiect in decurs de doud zile de la
executarea lucrarii.

Contractantul va fi platit pentru Lucrérile in regie, cu conditia
obtinerii formularelor semnate aferente acestora.
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52.1

53.1

54.1

55.1

56.1

56.2

Pierderea sau deteriorarea Lucririlor sau Materialelor care trebuie
incluse in Lucréri intre Data de incepere si sfarsitul perioadelor de
corectare a defectelor vor fi remediate de cétre Contractant, pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care pierderea sau deteriorarea
apare ca urmare a actelor sau omisiunilor Contractantului.

E. Finalizarea Contractului

Contractantul va solicita Managerului de proiect si emiti un
Certificat de constatare a finalizarii lucrdrilor, iar Managerul de
proiect va proceda astfel de indati ce stabileste ci Lucrarile au fost
finalizate.

Contractorul va prelua Amplasamentul si Lucririle in termen de
sapte zile de la data emiterii de citre Managerul de proiect a unui
Certificat de constatare a finalizarii.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de Proiect o
situatie detaliatd a sumei totale pe care Contractantul o considera
platibila in temeiul Contractului inainte de sfirsitul Perioadei de
garantie. Managerul de proiect va emite un Certificat de garantie si
va atesta orice platd finald datoratd Contractantului in termen de 56
zile de la primirea situatiei Contractantului in cazul in care aceasta
este corectd §i completa. In caz contrar, Managerul de proiect va
emite, In termen de 56 de zile, un grafic in care va preciza domeniul
corectdrilor sau completarilor necesare. Daca Situatia finald nu este
satisfacitoare dupd ce este depusa din nou, Managerul de proiect va
lua o decizie cu privire la suma ce trebuie platitd Contractantului si
va emite un certificat de plati.

Daci sunt necesare Desene "conform cu executia" si/sau manuale
de exploatare si intretinere, Contractantul le va pune la dispozitie
péana la datele mentionate in CSC.

In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie Desenele si/sau
manualele pand la datele mentionate in CSC, conform Sub-clauzei
56.1 din CGC, sau in cazul in care acestea nu primesc aprobarea
Managerului de proiect, acesta din urma va refine suma specificati
in CSC din platile datorate Contractantului.



57. Rezilierea

&7l

2

37.3

574

575

Contractorul sau Contractantul pot rezilia Contractul in cazul in care
cealaltd parte cauzeaza incalcarea substantiald a acestuia.

Incilcarile substantiale ale Contractului includ, fir3 a se limita la,
urmaétoarele:

(a) Contractantul intrerupe lucrdrile pentru o perioada de 28 de
zile, in cazul in care nu apare nici o intrerupere a lucririlor in
Programul actual, iar intreruperea nu a fost autorizata de catre
Managerul de proiect;

(b) Managerul de proiect dispune Contractantului si intirzie
continuarea Lucrdrilor, iar ordinul nu este retras in termen de
28 de zile;

(¢) Contractorul sau Contractantul este declarat in faliment sau
intrd in lichidare, in alt scop decét pentru reinfiintare sau
fuziune;

(d) o plata certificatd de catre Managerul de proiect nu este
efectuatd de catre Contractor cétre Contractant in termen de
84 de zile de la data emiterii certificatului de catre Managerul
de proiect;

(¢) Managerul de proiect emite o Notificare conform céreia
neremedierca unui anumit Defect este o fincalcare
fundamentalda a Contractului, iar Contractantul nu il
remediaza intr-un interval de timp rezonabil stabilit de catre
Managerul de proiect;

(f) Contractantul nu mengine o Garantie care este solicitati;

(g) Contractantul a intérziat finalizarea Lucrérilor cu numarul de
zile pentru care poate fi plititd valoarea maxima a daunelor
interese stabilitd in CSC; sau

(h) in cazul in care Contractantul, in opinia Contractorului, s-a
angajat in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive atunci cand a concurat pentru prezentul Contract
sau in procesul executdrii acestuia, Clientul poate, dupd un
preaviz de 14 zile oferit Contractantului, si rezilieze
Contractul si sd expulzeze Contractantul de pe Amplasament.

In cazul in care oricare dintre partile la Contract notificd
Managerului de proiect incdlcarea Contractului dintr-un motiv
diferit decét cel prevazut la Sub-clauza 56.2 de mai sus, Managerul
de proiect va stabili daca aceasta incélcare este sau nu substantial.

Fard a aduce atingere celor de mai sus, Contractorul poate rezilia
Contractul la alegerea sa.

in cazul in care Contractul este reziliat, Contractantul va stopa
lucrdrile in cel mai scurt termen, va asigura siguranta
Amplasamentului $i va parasi Amplasamentul de indatid ce acest
lucru este posibil in mod rezonabil.



58. Plata la
reziliere

59. Proprietatea

60. Eliberarea de
obligatia de
executare a
Lucrarilor

61. Suspendarea
imprumutului
sau creditului
Bincii

58.1

58.2

59.1

60.1

61.1

in cazul in care Contractul este reziliat ca urmare a unei incilcari
substanfiale a Contractului de catre Contractant, Managerul de
proiect va emite un certificat pentru valoarea Lucrarilor realizate si
a Materialelor comandate, fard a include pldtile in avans primite
pand la data emiterii certificatului §i procentul ce trebuie si se aplice
valorii Lucrédrilor nefinalizate, dupi cum se indicii in CSC. Nu se
vor aplica daune interese suplimentare. in cazul in care suma totala
datoratd  Contractorului  depaseste orice platdi datoratd
Contractantului, diferenta va fi o datorie platibila Contractorului.

in cazul in care Contractul este reziliat la alegerea Contractorului
sau ca urmare a unei incalcéri substantiale a Contractului de citre
Contractor, Managerul de proiect va emite un certificat pentru
valoarea Lucrdrilor realizate, a Materialelor comandate, costul
rezonabil  aferent indepartarii  Echipamentelor, repatrierii
personalului Contractantului angajat doar pentru Lucriri si costurile
Contractantului pentru protectia i paza Lucrérilor, din care vor fi
scdzute platile in avans primite pand la data emiterii certificatului.

Toate materialele de pe Amplasament, Instalatiile, Echipamentele,
Lucrarile temporare §i Lucrarile vor fi considerate proprietatea
Contractorului in cazul in care Contractul este reziliat din culpa
Contractantului.

in cazul in care derularea Contractului este impiedicatd ca urmare a
izbuenirii unui rdzboi sau a oricérui alt eveniment care nu poate fi
controlat nici de cétre Contractor, nici de céatre Contractant,
Managerul de proiect va atesta faptul ca derularea Contractului a
fost impiedicatd. Contractantul va lua toate mdsurile pentru a
garanta siguranta Amplasamentului, va stopa Lucririle in cel mai
scurt timp dupd primirea acestui certificat si va fi platit pentru toate
Lucrérile intreprinse inainte de primirea acestuia si pentru orice
lucrare Intreprinsd ulterior pentru care a fost incheiat un
angajament.

Dacd Banca suspendd imprumutul sau creditul acordat
Contractorului din care sunt ficute o parte din plati cétre
Contractant:

(a) Contractorul este obligat sa notifice Contractantul asupra acestei

suspenddri in termen de 7 zile de la primirea notificarii Bancii
privind suspendarea.

(b) Daca Contractantul nu a primit sumele datorate la expirarea

perioadei de plata de 28 de zile prevdzutd in Sub-clauza 40.1,
Contractantul poate imediat emite o notificare de reziliere in 14
zile a Contractului.



ANEXA LA CONDITIILE GENERALE
Politica Bancii - Practici corupte si frauduloase

(textul din aceastd Anexd nu se va modifica)

Ghid pentru achizitia de bunuri, lucriri si servicii, altele decit cele de consultanti, in cadrul
imprumuturilor BIRD si creditelor si granturilor IDA, de ciitre imprumutatii Bincii
Mondiale, editia ianuarie 2011:

”Frauda si coruptia:

1.16 Politica Bancii solicitd ca Imprumutatii (inclusiv Contractorii imprumuturilor Bincii),
ofertantii, furnizorii, contractantii si agentii (declarati sau nu), subcontractanti, consultantii,
prestatorii de servicii ai acestora, precum si tot personalul acestora, s respecte cel mai inalt
standard de eticd in timpul achizitiei si executiei contractelor finantate de Banca.' in
conformitate cu aceasta politicd, Banca:

(a) defineste, in sensul acestei prevederi, urmétoarele notiuni:

(i) "practicd coruptd” inseamna oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea, in mod
direct sau indirect, a oricdrui obiect de valoare pentru a influenfa in mod
necorespunzitor actiunile celeilalte parti?;

(if) “practicd frauduloasd” inseamnd orice actiune sau inactiune, inclusiv
denaturarea, care, cu buni stiin{i sau din neglijentd, induce in eroare sau
incearcd si inducd in eroare una dintre pir{i pentru a obtine un beneficiu
financiar sau de altd naturd sau pentru a evita o obligatie;?

(ili) Tpractica ilicitd” inseamna o intelegere intre doud sau mai multe parti, destinat
atingerii unui scop inadecvat, inclusiv influentarea in mod necorespunzator a
actiunilor unei alte parti:*

(iv) “practicd coercitivda” inseamnd deteriorarea sau lezarea, sau amenintarea cu
deteriorarea sau lezarea, in mod direct sau indirect, a unei parti sau a bunurilor
unei pérti pentru a influenfa in mod necorespunzitor actiunile unei parti;’

b Sk

(v)  practica obstructivd” inseamna

(aa) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea in mod intentionat a
unor dovezi materiale pentru o investigatie sau oferirea de declaratii false
citre investigatori, cu scopul de a impiedica in mod semnificativ o
investigatie a Béncii in cazul sesizdrilor de practici corupte, frauduloase,
coercitive sau ilicite; si/sau amenintarea, hirfuirea sau intimidarea oricérei
parti cu scopul de a o impiedica de la impértagirea cunostintelor privind

' Tn acest context, orice actiune de a influenta procesul de achizitie sau executia contractului pentru un folos
necuvenit este inadecvata.

2 In sensul acestui alineat, termenul “cealalts parte” se refera la un functionar public care actioneaza in legatura
cu procesul de achizitie sau executia contractului. In acest context, termenul “functionar public” include
personalul Bancii Mondiale si angajatii altor organizatii care iau sau examineaza decizii referitoare la achizitii.

3 In sensul acestui alineat, termenul "parte” se refer la un functionar public; termenii "beneficiu” si "obligatie” se
refera la procesul de achizitie sau la executia contractului; expresia "actiune sau inactiune” are scopul de a
influenta procesul de achizitie sau executia contractului.

4 In sensul acestui alineat, termenul "parti” se refer4 la participantii procesului de achizitie (inclusiv functionari

publici) care Tncearca, fie ei insisi, fie prin intermediul altei persoane sau entitai care nu particip la procesul de

achizitie sau selectie, sa simuleze concurenta, sa stabileascé preturi de oferta la niveluri artificiale si
necompetitive, sau sa se informeze reciproc despre prefurile de oferta sau alte conditii.

In sensul acestui alineat, termenul “parte” sc referd la un participant la procesul de achizitie sau executia contractului,



(b)

(c)

(d)

(e)

chestiuni relevante pentru investigatie sau pentru continuarea
investigatiei; sau

(bb) fapte menite sd afecteze in mod semnificativ desfasurarea inspectiei
Béncii si drepturile de audit prevazute la alineatul 1.16(e) de mai jos.

va respinge o propunere de atribuire, daca stabileste faptul ca ofertantul recomandat
pentru atribuire, sau oricare din angajatii, agentii, subcontractantii, consultantii
subcontractati, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia si/sau personalul acestora s-a
implicat, in mod direct sau indirect, in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive
sau obstructive atunci cand a concurat pentru prezentul contract;

va declara achizifie neconforma si va anula partea din imprumut alocatd in baza unui
contract, in cazul in care constatd, in orice moment, ca reprezentantii imprumutatului
sau ai unui Contractor al unei parti a imprumutului s-au angajat in practici corupte,
frauduloase, ilicite sau coercitive in timpul procesului de achizitie sau in
implementarea prezentului contract, fara ca imprumutatul sa fi luat masuri oportune si
adecvate, satisfacatoare pentru Banca, pentru a aborda acele practici atunci cind au
apdrut, inclusiv prin neinformarea Béncii in mod oportun la momentul aflarii acelor
practici;

va sanctiona o companie sau o persoand, oricand, conform procedurilor dominante ale
Bancii referitoare la sanctiuni,® inclusiv prin declararea publicd a acelei companii sau
persoane ca neeligibild, pe termen nelimitat sau pe o perioada precizatd de timp: (i)
pentru atribuirea unui contract finantat de Banci; si (ii) pentru a fi candidat’;

va cere includerea, in documentele de licitatie §i in contractele finantate de un
imprumut al Bancii, a unei clauze care solicitd ca ofertantii, furnizorii si contractantii,
precum s§i subcontractantii, agentii, angajatii, consultantii, prestatorii de servicii sau
furnizorii acestora si permita Bancii inspectia tuturor conturilor, evidentelor si altor
documente referitoare la prezentarea ofertelor si executia contractului, precum si
auditul acestora de céatre auditori numiti de Banca.”

Semnatde: - / il

DI. Damitru €i6cof, Director

i

O companie sau 0 persoand poate fi declaratd ca neeligibild pentru atribuirea unui contract finantat de Banci: (i) la finalizarea
procedurilor de sanctiuni ale Bancii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciproca, conform intelegerii cu alte institutii
financiare internagionale, inclusiv banci multilaterale de dezvoltare, §i prin aplicarea procedurilor administrative corporative
ale Grupului Bancii Mondiale privind sanctiunile pentru achizitii prin fraudd si corupiie; si (ii) ca urmare a suspendarii
temporare sau suspendarii temporare anticipate in legturd cu o procedurd de sanctiune in curs, A se vedea nota de subsol 14
si alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid.

Un subcontractant, consultant, producitor, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite, in functie
de documentul de licitatie) este cel care a fost: (i) fie inclus de citre ofertant in cererea de precalificare sau in oferta sa pentru
cé posedd experientd specifica si esentiald §i know-how care permit ofertantului si indeplineasca ceriniele de calificare pentru
oferta respectivd; (ii) fie numit de citre Imprumutat.



Reparatia capitald al Centrului de Sandatate Publica Cahul,
situat in mun. Cahul, Prospectul Republicii, nr. 20

2.1.1. Soluti arhitecturale (03/2022-5/1,2,3-SA) 12,034,503.79
2.1.3. Solutii constructive (10/09.2022-3-C) 1,297,690.45
213, Incalzire, ventilare si conditionare (10/09.2022- 4,753,288.75
IVC)
Automatizarea sistemei de evacuare fum
2L (032022-5-A1VC) e i
Retele interioare de alimentare cu apa si
215 | canalizare (10/09-2022-RAC) 515:699:60
Echipament electric de forta, Iluminat electric
216. | interior (03/2022-5-1,2,3-EEF/IE]) It
Masuri de asigurare a sigurantei la incendii
217 | (10/09.2022-2-MAST) 5,1 80i52
2.1.8. Semnalizarea de paza automata (03/2022-2- 473,172.00
SPA)
Comunicatiile telefonice si de semnalizare
2.1.9. (03/2022-2-TS) 3,173,272.29
2.1.10. Semnalizarea de incendiu (03/2022-2-SI) 754,068.32
2.1.11, Gaze medicinale (03/2022-5-1,2,3-GM) 49,488.26
Alimentari cu gaze. Conducte interioare de
2112 o resiune joasa. Bloc A (10/09.2022-1-AGI) 203,469.92
311 Solutii arhitecturale (03/2022-5/-4-5-SA) 388,374.68
312, Solutii constructive (03/2022-5/-4-5-C) 303,442.41
Alimentarea cu energie electrica exterioara
4.1.1. (03/2022-R1-REAE) 1,169,866.55
714 Amenajarea teritoriului 702,463.83

DL. Dumitru Ciocoi. Director
pentru si in numele Contractantului
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Conditii Speciale ale Contractului

A. Generalitati

CGC 1.1 (d) | Institutia de finantare este: Asociatia Internationali de Dezvoltare

CGC 1.1 (s) | Contractorul este Ministerul Sandtditii al Republicii Moldova, Chisincdu, str.,
V. Alecsandri 2.

CGC 1.1 (v) | Data preconizati pentru finalizarea tuturor Lucririlor este: 31 Martie 2024

CGC 1.1 (y) | Managerul de Proiect este: Marisan Procon SRL

CGC 1.1 (aa) | Amplasamentul locatiilor se afld la conform Capitolului VII — Cerintele
privind Lucrarile, 1. Specificatii, A. 1. Descrierea Generald si sunt definite in
tabelele aferente capitolului.

CGC 1.1 (dd) | Data de incepere este: 10 iulie 2023.

CGC 1.1 (hh) | Lucririle constau din Reparatia capitald al Centrului de Sdandtate Publici
Cahul

CGC2.2 Finalizérile pe sectiuni sunt: Nu

CGC 2.3(i) Urmitoarele documente fac parte din Contract: Planul de Management de
Mediu si Social

CGC 3.1 Limba Contractului este: Limba Romdnd.

Legea aplicabild Contractului este legea din Republicii Moldova.

CGC5.1 Managerul de Proiect nu poate sa delege oricare din sarcinile si
responsabilititile sale.

CGC 8.1 Graficul altor Contractanti: N/4

CGC13.1 Sumele minime de asigurare si frangizele deductibile sunt:

(a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrarilor, Instalatiilor si
Materialelor: 100 % din suma contractulu.

(b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: MDL100,000.

(c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietdtii (cu excepfia Lucririlor,
Instalatiilor, Materialelor §i Echipamentelor) in legaturi cu Contractul
MDL300,000.

(d) pentru vatiamarea corporald sau decesul:

(i) angajatilor Contractantului: MDL 50,000.
(ii) altor persoane: MDL 50,000.

CGC 14.1 Datele privind Amplasamentul sunt: conform Capitolului VII — Cerinfele
privind Lucrarile, I Specificatii, A.1 Descrierea Generald si sunt definite in
tabelele aferente capitolului

CGC 20.1 Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: 7 zile din data semndrii
contractului

CGC23.15i | Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: Uniunea constructorilor din

CGC 23.2 Moldova

CGC 243 Tariful orar si tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: /000 lei
Moldovenesti pe ord de lucru, fard rambursabile.

CGC 244 Institufia ale carei proceduri de arbitraj se vor utiliza: in conformitate cu

legislatia nationald aplicabild.
Locul arbitrajului este: Chisindu, Republica Moldova

B. Controlul respectirii termenelor




CGC 26.1

Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucriri in
termen de 7 (sapte) zile de la data Scrisorii de acceptare.

CGC 26.3 Perioada dintre actualizarile Programului este 30 zile.
Suma retinutd pentru prezentarea cu intdrziere a Programului actualizat este
0,1% din valoarea contractului.
C. Controlul calitatii
CGC 34.1 | Perioada de garantie este: /180 zile. —
D. Controlul costului

CGC 44.1 NU ESTE APLICABIL

CGC 45.1 Contractul nu este supus ajustdrii prefului conform Clauzei CGC 45.

CGC 46.1 Proportia platilor retinute este: 5 %

CGC47.1 Daunele interese pentru toate Lucririle sunt 0,1 procentul din Pretul final al
Contractului pe zi. Suma maxima a daunelor interese pentru toate Lucrérile
este 10 % din Pretul final al Contractului.

CGC 48.1 Bonusul pentru toate Lucrarile: Nu

CGC 49.1 Pldtile in avans sunt: NU ESTE APLICABIL

CGC 50.1 Suma Garantiei de buna executie este:

(a) Garantie la cerere: 5 % din suma contractului.
E. Finalizarea Contractului

CGC 56.1 Data pand la care sunt necesare manualele de exploatare si intreginere este
Data finalizarii lucrdrilor.

Data pand la care sunt necesare Desene "conform cu executia" este Data
finalizdarii lucrdrilor.

CGC 56.2 Suma retinuta in cazul neprezentarii Desenelor "conform cu executia” si/sau
manualelor de exploatare si Intrefinere pana la data solicitata prin CGC 58.1
este (), 1%.

CGC 57.2 (g) | Numaérul maxim de zile este: 60 de zile.

CGC 58.1 Procentul aplicat la valoarea lucrérii nefinalizate, reprezentand costul

suplimentar al Contractorului pentru finalizarea Lucrarilor, este /15 %.




AMENDAMENT nr. 1
la contractul nr. MD-MHLSP-361490-CW-RFB

Reparatia capitala al Centrului de Sanatate Publica Cahul

Prezentul amendament este semnat la 29 decembrie 2023 intre Ministerul Sanatatii al
Republicii Moldova cu adresa Chigindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare
“Contractor™), pe de o parte, si “Eurogalex Prim” SRL” (denumit in continuare "Contractant™), pe
de alta parte, in scopul modificérii Contractului Nr. MD-MHLSP-361490-CW-RFB din 03.07.2023.

Orice modificare aplicatd prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate ramanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplica urmétoarele modificéri la Contract:

1. Devizul Ofertd A2 2-1-1 Solutii arhitecturale (03/2022-5/1,2,3-SA) se modifica, si costul se
méreste cu 195 120,03 lei, inclusiv TVA 20%.

2. Devizul Ofertd N 2-1-2 Solutii constructive (10/09.2022-3-C) se modificd si costul se
mdreste cu 327 254,08 lei, inclusiv TVA 20%.

3. Capitolul VIII -Conditii Speciale, Anexa "Reparatia Capitald al Centrului de Sénatate Publica
Cahul”, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA) 27,746,436.00 lei se mareste
cu 522 374,11 lei (inclusiv TVA) si va constitui 28 268 810,11 lei (inclusiv TVA).

4. Devizele ofertid se modificd/completeaza si vor fi citite corespunzétor, si constituie parte
integrald al prezentului Amendament.

Prezentul amendament se considerd incheiat §i intrd in vigoare la data semndrii lui.
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AMENDAMENT nr. 2
la contractul nr. MD-MHLSP-361490-CW-RFB

Reparatia capitald al Centrului de Sdnatate Publica Cahul

Prezentul amendament este semnat la 28 martie 2024 intre Ministerul Sanatatii al Republicii
Moldova cu adresa Chisinau str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare "Contractor™),
pe de o parte, si “Eurogalex Prim” SRL” (denumit in continuare “Contractant”), pe de alta parte, in
scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361490-CW-RFB din 03.07.2023.

Orice modificare aplicati prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate ramanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplica urmatoarele modificéri la Contract:

1. Conditii Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modificd si se va citi dupa cum
urmeaza:

Data preconizati pentru finalizarea tuturor Lucrarilor este: 30 iulie 2024

Prezentul amendament se considera incheiat si intrd in vigoare la data semndrii lui.

Semnatde:

Dna. Ala NEMERENCO, Ministru DL DumitrL/Cioc_oi, Director
pentru si in numele Contractorului pentru §i in-numele Contractantului
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AMENDAMENT nr. 3 ,
la contractul nr. MD-MHLSP-361490-CW-RFB

Reparatia capitala al Centrului de Sanatate Publicd Cahul

Prezentul amendament este semnat la 30 iulie 2024 intre Ministerul Sanatatii al Republicii
Moldova cu adresa Chisindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare “Contractor™),
pe de o parte, si “Eurogalex Prim” SRL” (denumit in continuare "Contractant”), pe de alté parte, in
scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361490-CW-RFB din 03.07.2023.

Orice modificare aplicatd prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raméanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplicd urmatoarele modificéri la Contract:

1. Conditii Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modificd si se va citi dupd cum
urmeaza:

Data preconizatd pentru finalizarea tuturor Lucririlor este: 15 septembrie 2024.

Prezentul amendament se considerd incheiat i intré in vigoare la data semnarii lui.

Semnat de:

NCO, Ministru DI. Dumitru Ciocoi, Director
ele Contractorului pentru si in numele Contractantului







AMENDAMENT nr. 4
la contractul nr. MD-MHLSP-361490-CW-RFB

Reparatia capitala al Centrului de Sanatate Publica Cahul

Prezentul amendament este semnat la 05 septembrie 2024 intre Ministerul Sanatitii al
Republicii Moldova cu adresa Chisindu str., V. Alecsandri 2, MD-2009, (denumit in continuare
”Contractor”), pe de o parte, si “Eurogalex Prim” SRL” (denumit in continuare “Contractant™), pe
de alta parte, in scopul modificarii Contractului Nr. MD-MHLSP-361490-CW-RFB din 03.07.2023.

Orice modificare aplicatd prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate rimanéand obligatorii in continuare.

Prin prezentul amendament, se aplicd urmatoarele modificéri la Contract:

1. Conditii Speciale ale Contractului, CGC 1.1 (v) se modifica si se va citi dupa cum urmeaz:
Data preconizatd pentru finalizarea tuturor Lucrarilor este: 25 septembrie 2024.

2. Devizul Oferta N 2-1-1 Solutii arhitecturale se modifica, si costul se mareste cu 923 255,31
lei, inclusiv TVA 20%.

3. Devizul Ofertd Ne 2-1-2 Solutii constructive se modifici si costul se mareste cu 121 035,99
lei, inclusiv TVA 20%.

4. Devizul Ofertd Ne 2-1-3 Incilzire, ventilare si conditionare se modifica §i costul se mireste
cu 325 428,49 lei, inclusiv TVA 20%.

5. Devizul Oferta Ne 2-1-5 Refele de apd si canalizare se modifici §i costul se mareste cu 582
368,87 lei, inclusiv TVA 20%.

6. Devizul Ofertd Ne 2-1-6 Refele electrice interioare se modifica si costul se micsoreaza cu 259
026,13 lei, inclusiv TVA 20%.

7. Devizul Ofertd No 2-1-8 Semnalizarea de pazi automati se modifica si costul se micsoreazi
cu 18 403,79 lei, inclusiv TVA 20%.

8. Devizul Oferta Ne 2-1-9 Comunicatiile telefonice si de semnalizare se modifica si costul se
micsoreazi cu 53 251,28 lei, inclusiv TVA 20%.

9. Devizul Oferta M 2-1-10 Semnalizarea de incendiu se modifici si costul se mireste cu 49
184,22 lei, inclusiv TVA 20%.

10. Devizul Oferta N 2-1-11 Gaze medicale se modifici si costul se mareste cu 189 544,12 lei,
inclusiv TVA 20%.

11. Devizul Ofertd Ne 2-1-12 Alimentare cu gaze se modificd si costul se micsoreaza cu 73
124,59 lei, inclusiv TVA 20%.

12. Devizul Ofertd Ne 6-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apd si canalizare se modifica si
costul se méreste cu 20 911,09 lei, inclusiv TVA 20%.

13. Devizul Oferta Ne 7-1 Amenajarea teritoriului se modifici §i costul se micsoreazi cu 98
158,39 lei, inclusiv TVA 20%.

14. Capitolul VIII -Conditii Speciale, Anexa “Reparatia Capitala al Centrului de S#nitate Publici
Cahul”, Deviz de Cheltuieli Centralizat, Total (inclusiv TVA) 28 268 810,11 lei se mireste cu
1 709 763,91 lei (inclusiv TVA) si va constitui 29 978 574,02 lei (inclusiv TVA).

15. Devizele ofertd se modifici/completeazi si vor fi citite ¢

o =T ') i f-.__"'r‘ ‘F"J ;
W NP2 ’ "*-‘;;_'_'.‘FL o
Dna. Ala NEMERENCO, Ministru DI. Dumitru Ciocoi, Director
pentru si in numele Contractorului pentru si in numele Contractantului
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