
INVESTITOR: ,, Consiliul raional Floreqtio'

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRAR.ILOR

Nr. 36 din 29 septembrie 2022

Anexa nr. I

la Regulamentul de recePlie

a construc{iilor qi instalatiilor
aferente

ra rtil"privind de ad
.00 su uzecl i nat

lei 00 bani).
executatd la obiectul

piatri spatrd"
in cadrul

re
in niat ecuta roce:sul

lucririlor executate in luna septembrie 2022 (se anexeaza) .

1. L*rarile au fost executateinbazaautorizafiei rlr. --, eliberatd de - la--, cu valabilitate

la' .

Z. Comisia de recepfie qi-a desfbqurat activitatea in intervalul 28.09.2022- 29.09,2022 ,

le

pind

fiind

formatd din:
Preqedintele comisiei :

Gancear Gheorghe

Membri comisiei:

Griu Svetlana
Morari Pavel
Braghig Nicolae
Iurcenco Angela
Zosim Alexei

Bogdan Natalia
(numele, prenumele)

Vicepreqedinte r-ul Flor:egti

$ef Direclia Finanle
specialist in construc{ie atestat

consilier, specialist in c,onstrucfie atestat

specialist in construcfie atestat
preEedintele comisiei de specialitate pentru
industrie,agriculturd,arrLenaj area teritoriului,ecologie

$ef Direcfia Economie gi Atragerea Investiliilor

3. Au mai participatla recePlie:

Verhovetchii Ion - director SRL DRUMNORD CONSTRUCT
Nastas Serghei - responsabil tehnic

(numele, prenumele,functia)

4. Constatbrile comisiei de receptie:
l) din documentatia scrisS gi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexd nr. l;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat preve,derile proiectului.

5. Comisia de recepfie, in urma constatirilor fbcute, propune:

De a recepfiona obiectivul sus numit conform procesului ve,rbal de recep{ie a lucrlrilor
executate in luna septembrie2022.

6. Comisia de recepfie motiveazdpropunerea ftcutd prin:

Terminarea completi a lucrlrilor de repara{ii curente a drumurilor locale cu acoperire

din piatri sparti, .*ecutate conform procesului verbal de recep{iie a lucririlor executate in

luna septembrie 2022. \

nsiliu
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