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LOTUL 1 — Sistem Informațional de Laborator (LIS)  [Valoare estimată: 170.000 MDL]

L1.1 Audit inițial, inventar analizatoare, plan proiect, SRS S1–S2

L1.2 Instalare și configurare infrastructură server LIS (Debian 12 / PostgreSQL)S2–S3

L1.3 Instalare software LIS + BD + configurare utilizatori și roluri S3–S4

L1.4 Integrare min. 8 analizatoare — HORIBA ABX + altele (ASTM/HL7/LIS2-A2)S4–S7

L1.5 Integrare cu SIIAM (SERP) — REST+JSON / HL7 FHIR: solicitări + rezultateS5–S8

L1.6 Testare funcțională + integrare (REBUT, citto!, QC, reagenți, valori critice)S8–S9

L1.7 UAT cu personalul laboratorului + remedierea neconformitățilorS9–S10

L1.8 Training personal + documentație tehnică (admin, utilizator, integrare)S10–S10

L1.9 Go-live + monitorizare intensivă [≤75 zile calendaristice] S10–S11

LOTUL 2 — Modul Informatic de Laborator (HIS)  [Valoare estimată: 80.000 MDL]

L2.1 Analiză cerințe, specificație tehnică, design API JSON S1–S3

L2.2 Dezvoltare backend — modul laborator în platforma HIS S3–S8

L2.3 Dezvoltare frontend — UI modul (solicitări, rezultate, alerte) S6–S11

L2.4 Integrare API (REST+JSON) sisteme externe + integrare cu LIS (Lot 1)S10–S13

L2.5 Testare completă (funcțional, securitate, integrare) S13–S15

L2.6 UAT cu personalul medical S15–S16

L2.7 Documentație tehnică OpenAPI 3.0 + training S16–S17

LOTUL 3 — Modul Staționar  [Valoare estimată: 150.000 MDL]

L3.1 Analiză cerințe, specificație tehnică, design arhitectură S1–S3

L3.2 Dezvoltare backend — admitere, transfer, externare pacienți S3–S10

L3.3 Dezvoltare backend — fișă electronică, prescripții, param. vitaliS8–S14
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L3.4 Dezvoltare frontend — tablou de bord secție, plan paturi, fișăS9–S15

L3.5 Integrare cu sistemul informațional integrat + Lot 1/2 S14–S17

L3.6 Testare completă + audit securitate S17–S20

L3.7 UAT cu personalul medical și administrativ S20–S21

L3.8 Training personal secții staționar + documentație S21–S22

L3.9 Go-live și monitorizare intensivă (Lot 3) S22–S24

Legendă
Lotul 1 — LIS
Lotul 2 — Modul Laborator
Lotul 3 — Modul Staționar

Note:
• Toate loturile se pot contracta individual sau împreună.
• Loturile 2 și 3 se derulează în paralel; Lotul 1 precedă integrarea completă a Lotului 2.
• Săptămânile se numără de la data de start a contractului (13.07.2026).
• Data finală de livrare: 31.12.2026 — toate loturile livrate în termen.
• Atomate Limited S.R.L.  |  IDNO: 1007600065728  |  andrei@atomate.net
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