
GRAFICUL De executarea finală 

a materialelor (169 dosare cadastrale) de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului și a 

UAT de nivelul II (libere de construcții), amplasate în r-nul Rezina 

Nr 

d/o 

Denumirea etapei de lucru Termenul 

limită de 

realizare 

1.1 Lucrări pregătitoare pentru  contururile amplasate pe teritoriul la 22 

UAT de niv. I, 1 UAT de niv. II, administrate/gestionate de autorităţile 

APC,  lucrări de birou. 

100 zile 

1.2   

 

Prelucrarea datelor, inclusiv întocmirea listei bunurilor imobile 

delimitate (terenuri libere de construcţii), corectarea denumirii 

documentelor, conţinutului tabelelor, completarea materialelor cu nota 

explicativă, actele şi listele de inventariere a bunurilor imobile, 

proprietate publică a statului şi a UAT de nivelul II,  lucrări de birou   

1.3   

 

Verificarea internă a lucrărilor de către manager de proiect, lucrări de 

birou 

1.4* Coordonarea de către APP a  materialelor (completate) de delimitare a 

bunurilor proprietate publică de stat   

1.5 Coordonarea materialelor de delimitare a bunurilor  proprietate publică 

de nivelul II cu autorităţile APL (inginer raional) 

1.6 Întocmirea  raportului final al lucrării (sistematezarea și semnarea 

documentelor de către executant, scanarea materialelor, întocmirea 

dosarului tehnic în format digital, îndoselierea), dosare reperfectate în 4 

exemplare: APP - 1, ASP - 1, IPOT - 1, Serviciul raional relaţii funciare 

şi cadastru - 1), lucrări de birou 

1.7 Verificarea şi recepţia  dosarului tehnic de către  SCT / ASP 

*Se va desfăşura sub egida APP, care va transmite membrilor comisiilor de delimitare materialele de delimitare a 

bunurilor imobile proprietate publică de stat (vezi pct. 9.2   din Caiet de sarcini) 

Nota:   

1) Serviciile vor fi prestate conform orarului de mai sus și nu va depăși termenul de 100 zile de la data prezentării 

Ordinului Agenției Proprietății Publice privind instituirea Comisiilor de delimitare a bunurilor imobile.  

2) În cazul în care autoritatea contractantă / beneficiarul serviciilor nu va onora obligaţiunea de desfăşurare a 

procesului de coordonare a materialelor de delimitare  conform pct. 9.2 a Caietului de Sarcini şi/sau  membrii 

comisiei de delimitare nu vor respecta termenul de coordonare a materialelor prevăzut în pct. 55 al 

Regulamentuluiului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin HG 

63/2019, ofertantul nu asumă responsabilitatea pentru extinderea termenului de executare a lucrărilor.  

3) În cazul în care Agenţia Servicii Publice nu va onora obligaţiunea de recepţie a materialelor prezentate în termen 

stabilit conform pct. 72 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică 

aprobat prin HG 63/2019, ofertantul nu asumă responsabilitatea pentru extinderea termenului de executare a 

lucrărilor. 

 

Semnat: ________________ 

Nume:  Cristina Stoianov 

În calitate de:  Administrator 

Ofertantul:  Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” 
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