
1 Organizarea de santier 

1 Lucrari de reparatie 

3 Lucrarile electrice     

Termenul de executare a lucrarilor    45 zile 

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului

2025

GRAFIC    DE     EXECUTARE    A    LUCRARILOR 

Lucrari de reparație pentru Secția Cosultativă din Blocul B

Luni

1 2
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