Digitally signed by Papanaga Victor

Date: 2026.(;3.93 16:49:48 EEST Anexa nr. 10
Jeason: Molesien Signature la Documentatia standard nr.
MOLDOVA EUROPEANA din “ ” 20
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
(denumirea lucrarilor)
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Luna l Luna 2 Luna 3 Lunad
Nr S S S S S S S S S S S S S S S S
Denumirea lucrarii 1123|412 |3|4|12 |3 |4]|1]|2|3]|4

Obiectul lucrari : Cladirea
administrativa Stefan cel Mare 180

1 | (max. 60 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee
Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Obiectul lucrari : Cladirea
administrativa Stefan cel Mare 162

2 | (max. 60 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee
Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa Puskin 22

3 | (max. 45 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee
Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa N. lorga 21

4 | (max. 45 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee
Etapa II: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa V. Alecsandri
5 | nr.1(max. 45 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee
Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa Stefan cel

6 | Mare 124 (max. 30 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee
Etapa ll: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa Stefan cel

7 | Mare 134 (max. 30 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee
Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

8 | Complexul Condrita (max. 30 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee
Etapa ll: Elaborare documentatie de
proiect




Semnat:

Nume: Papanaga Victor
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea intreprinderii: ”SMOC” S.R.L.



		2026-04-03T16:49:48+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




