Anexa nr. 10
la Documentatia standard nr.

din “ ” 20
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
(denumirea lucrarilor)
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lunal Luna 2 Luna 3 Lunad
S|S|{S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S
Denumirea lucrarii 1 2 314 1 2 3141|112 314|112 |3 |4

Obiectul lucrari : Cladirea
administrativa Stefan cel Mare 180
(max. 60 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee

Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Obiectul lucrari : Cladirea
administrativa Stefan cel Mare 162
(max. 60 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee

Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa Puskin 22
(max. 45 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee

Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa N. lorga 21
(max. 45 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee

Etapa II: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa V. Alecsandri
nr. 1 (max. 45 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee

Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa Stefan cel
Mare 124 (max. 30 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee

Etapa ll: Elaborare documentatie de
proiect

Cladirea administrativa Stefan cel
Mare 134 (max. 30 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee

Etapa lI: Elaborare documentatie de
proiect

Complexul Condrita (max. 30 zile)

Etapa I: Masurari si elaborare relevee

Etapa ll: Elaborare documentatie de
proiect
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