
 

Anexa nr. 10 

la Documentația standard  nr. din    2021 

 

                                     GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 

Terminii si conditiile de prestarea :  60 zile 

Lucrări de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnița din s. Varnița. r-l Anenii Noi              

(denumirea lucrărilor) 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului         

Iunie Iulie August  

1 Categoria de lucrări Lucrări de 

schimbare a sistemului pluvial la IP 

Liceul Teoretic Varnița din s. 

Varnița. r-l Anenii Noi               

X X X 

2 Categoria de lucrări     
3 Categoria de lucrări     

  
 

 
 

Semnat: _electronic_ 

Data completarii 12.06.26 

Nume: _Jardan Vasile  

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_ 
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