
Grafic calendaristic de executie a lucrarilor de constructie

Zile calendaristice
Denumirea serviciilorNr.

1 Desene de releveu

2 Tehnologia + schita de proiect

3

4

Solutii arhitecturale

5
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Solutii constructive

Retele ingineresti

180 300

6 Deviz de cheltuieli

7 Raport unic de verificare - corectare

8 Imprimare, copertare
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