PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 26.03.2021

Privind lucrarea "Sistemul de alimentare cu api a s. Corbu, r-nul Donduseni" executati in
cadrul contractului nr. 43 din 25 iulie 2018 incheiat intre SRL “Devastcom” si Priméria s. Corbu, r-
nul Donduseni pentru lucrarile de ""Sistemul de alimentare cu apd a s. Corbu, r-nul Donduseni". In
suma de 7619881.92 lei

I. Lucririle au fost exccutate in baza autorizatiei nr.2, eliberatdi de Primiria s. Corbu, r-nul
Donduseni la data 03 august 2018, cu valabilitate pind la 31 decembrie 2020,

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 24 - 26 martie 2021 fiind formata din:

Presedinte:

I Slipenchi Victorin - = Primar s. Corbu r-nul Donduseni
Membri:
2 Gutanu Maria — Contabil-Sef
3 Cotindala Lilian — Responsabilul primariei pentru exploatarea apeductului
4 Betivu Oleg — Inspectia pentru Protectia Mediului r-nul Donduseni
5 Chistruga Aliona  — Coordonator teritorial Donduseni, CSP Edinet
6 Stoica [gor — ~Servivin USPasectretr-SE-Bondusent
7 Guzun lon — Diriginte de santier
8  Cervatiuc Igor — Responsabil Tehnic
9  Brega Ivan = Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la receptie:
I Timbaliuc Victor

director SRL “Devastcom”

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) i lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proicctului;
5. Comisia de recepie, in urma constatrilor facute, propune:

a receptiona obicctul, "Sistemul de alimentare cu api a s. Corbu, r-nul Dondugeni"

6. Comisia de recep{ie motiveazi propunerea facuta prin:

terminarea lucrdrilor la obiectul, "Sistemul de alimentare cu apa a s. Corbu, r-nul Dondugeni"

7. Comisia de receptic recomanda urmatoarele:

a receptiona obiectul, "Sistemul de alimentare cu api a s. Corbu, r-nul Donduseni”




7.1. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:
Obicctul: "Sistemul de alimentare cu apa as. Corbu, r-nul Donduseni" destinatia nelocativa,
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat

astazi 2021 la Pri' ndria s. Corbu, r-nul Dondugseni in 5 exemplare.
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Anexanr. 1

la PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 26.03.2021

"Sistemul de alimentare cu api a s. Corbu, r-nul Donduseni"

Din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete urmatoarele:
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Anexanr. 2

la PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 26.03.2021

"Sistemul de alimentare cu api a s. Corbu, r-nul Donduseni"

Lucririle ce nu au fost executate
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Anexa nr. 3

la PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 26.03.2021

"Sistemul de alimentare cu api a s. Corbu, r-nul Donduseni"

Lucrérile ce nu s-au respectat in prevederile proiectului.

Slipenchi Victorin

Cervatiuc Igor

Supraveghetor Tehnic: Brega Ivan




{/ ACHIZITII PUBLICE '

L01f- 000070 LY

.
CONTRACT Nr.44
privind achizitia prin Licitatie Publica /5’"776//?

“ 03 ™ octombrie 2018 Primaria com. Grinauti-Moldova, r.Ocnita
(municipiu, oras, judet)

Prezentul contract este incheiat intre Priméria com. Grinauti-Moldova, cu sediul in s.Grinauti-

Moldova, r-n Ocnita RM  telefon: 027174210, fax: 027174459

e-mail: primgrinautimoldova@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.c/f
1007601008100

din *17” Septembrie20135. reprezentat prin Cebotari Alla-primar.

in calitate de Beneficiar, pe de o parte. si S.R.L..Devastcom™ cu sediul in mun.Chisinau,

str. Mesager 11. telefon : 022 87-62-39. fax. 022 87-62-39. e-mail: devastcom@mail.ru, inregistrat la

Camera Inregistrarii de Stat.cu nr.1006600051009 din 23 septembrie 1998 autorizat pentru activitatea

in constructii: autorizatia nr. A MMII 042489 din 16 martie 2012.cliberat de camera de Lcentiere,

valabil pind la 16.03.2022, pentru genurile de activitate: Constructiile de cladiri,instalatii si retele

tehnico- edilitare,rconstructii, reprezentat prin Timbaliuc Victor- Dirctor, in calitate de Antreprenor, pe

de alta parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile de Alimentare cu apa a s.Rediul- Mare ,

com. Grinauti-Moldova,r- nul Ocnita Cod CPV :45247130-0

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. Perioada de executie

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfdsurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
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2.4.

Lo

3.5

d) influentei factorilor climatici. care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executia lucririlor sau
a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentafia de executie. cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
4242 000 lei (inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie. care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

5.1.

5.2.

5.4.

.

5. Antreprenorul general si subantreprenorii de
specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte. cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului
general si ale beneficiarului

Tntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre



6.2,

6.4.

6.3.

6.6.

6.7.

0.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Beneficiar 'la dispozitia Antreprenorului general in trej exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antre‘prenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie réspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
st prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
cx;cg;ia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice:
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate. inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele. verificirile calculelor. caietele de masurari (atagsamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operaiunile pentru
terminarea si fintretinerea corespunzatoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a
mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor,
conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobari. ordine. directive. sau detalii. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil. ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer sl va specifica
data la care acestea au fost necesare. precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
Tntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doua exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor,
Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.
Forma de garantie bancara agreatid de Beneiciar este Garantie bancari, in cuatim de 5 % din
valoarea contractului atribuit.
Antrepenoul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantia din
partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buni executare a contractului, in
cuantimde % din valoarea contractului atribuit. sau in cazul in care forma de garantie bancara
agreeata de beneficiar este etinerea succesiva din facturilepartiale pentru situtiile de lucrari in
cuantimde % din valoarea lunaia acestora pindla atingerea unui prcent de % din valoarea
contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de buna executie.
Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca. aleasa de ambele parti- Antreprenor general si
Beneficiar- si se vor depune pe un cont special.in acest scop tranferul va fi efectuat in cel mult 10
zile lucrdtoare la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispuna cabanca s instiinteze
Antreprenorul general de tranferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului verbal de
receptie finala.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, daci acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu sau rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte



6.14.

6.15.

6.16.

6.18,

6.20.

B.2L.

6.22.

6.24.

6.25.

6.26.

corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat,

- Antreprenorul general garanteazs cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitdile stipulate in

contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Aceslora li se va asigura accesul la locul de
munca. in ateliere. depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere. trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle. condifia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fj
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emits dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului  general si dirigintelui de santier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor sl va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

. Dacd Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultati in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{a. cailor de circulatie si limitelor terenului pus la

dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzdtor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrdrilor in cauza.

. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24.. Beneficiarul poate
opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd executia lucrarilor in zona
respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.
In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele. sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sint necesare. iar la terminarea lucrarilor. Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

- Antreprenorul general trebuie sa obtina. pe propria cheltuiala. toate avizele si aprobarile si si



plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

7. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

91,

8. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general. daca se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sa urmdreasca orice lucrare care urmeazd s fie ascunsi. Antreprenorul general ve anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii,
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea si masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar. iar in caz contrar. de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apé, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau faird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si
se presupune ¢a ele corespund vointei Beneficiarului. in care caz vor fi notificate imediat.

- Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarca contractului in modul

corespunzator si primirea ordinului de executie.
9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5
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Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

10. Raspunderea pirtilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legatura cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pari a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca
prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitai, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti
agenti economici. atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile. in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil. inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile.
dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice sl a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotariri
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Cotract. se va retine garantia de buna
executare a contractuluiu prevederile punctului 6.9, in ca contrar Antreprenorul suportd o
penalitate in valoare de _ %(indicati procentajul), din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare
de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai mult de _ %(indicati
procentajul) din suma totala a prezentului Contract. In cazul i care intirzierea depdseste  zile,
se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract si Antreprenorul
I se va retine garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in
conformitte cu prevederile punctului 6.9.

10.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de %

(indicati procentajul) din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
__%(indicati procentajul)din suma totala a prezentului contract.

10.11. Dacd intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pari a contractului, partea

culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despégubiri in cuantum de % (de la 0,01%



pind la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11, Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite. fiecare parte poate, dupa o
ingtiin{are prealabila a celeilalte par(i. sd ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

12.  Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general c¢d din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul:

¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzdtoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului. precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

12.7. Dupd rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispozitii finale

13.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat:
b) oferta. formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:
¢) listele cu cantitati de lucrari si utilaje. devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse



ancxate.,
13.2. Documentele contractului vor fi Intocmite in limba de stat |

de circulatie internationala.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in ¢
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in a
4. In documentele contractului nu se pot face modifi

iar in caz de necesitate, in altd limb3

lauzele prezentului contract, acestea vor fi
cest sens pentru Antreprenorul general.
céri fara acordul ambelor parti.

13.5. Przentul Contract se considerd incheiat la data semnarii siintrd in vigoare dupd inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitilor Publice si dupa caz. de catre Trezoraria de Stat sau d catre una din
trezorariile teritoriale ale Ministerului Finantelor. fiind valabil pina la 31 decembrie 2019

13.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voi

03 octombrie 2018.

A

nta ale ambelor parti si este semnat astizi

13.7. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data ¢
finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale, afe

si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la
rente acestora.

14. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“Antreprenorul”:
»S.R.L,,Devastcom”

Adresa:or.

Tel./Fax:

Denumirea
Bancii:

Adresa
Bancii:

Cod Bancar:

[BAN

Codul fiscal:

RM mun.Chisiniu,
str.Mesager 11

022876239.

BC MOLDINDCONBANK S.A

fil.,,Posta Veche”,Chisiniu
Mun.Chisiniu , str.Calea
Orheiului, 105/1
MOLDMD2X307
MD24ML0000000002224329
24

1006600051009

Semnaturile partilor:

“ Beneficiarul”:
Primaria com . Grinauti-Moldova

Adresa: r-n - Ocnita s.Grinauti-Moldova RM

Tel./Fax:

Denumirea

Bancii:

Adresa

Béncii:

Cod
Bancar:

[IBAN:

Cod fiscal :

027174210 primgrinauti@mail.ru

TREZMD2X
226636

1007601008100
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CONTRACT DE ANTRE PRIZA Nr. 43

privind achizitia prin Licitatic Publica

“25”Iulie 2018 s. Corbu r-nul Don¢

(municipiu, oras, judet)
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatic Publics nr. 251/18 din “22” junie
2018, intre Primaria s. Corby r-nul Donduseni , cu sediul in s, Corbu r-nul Dondusen; BiE
telefon: 025142236, fax: 025142578, e-mail: gutanu_mi@mail.ru, inregistrat |a Camera
fnregistre‘trii de Stat, cu nr. 1007601006807 din “01 “August 2007, reprezentat prin Slipenchi Neleg
- Primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte. si "Devastcom" S.R.[ ..

cu sediul in Mun. Chisindu. sty Mesager. 11. telefon: 022876239, fax: 022876239, e-
mail:devastcom@mail.ru. inregistrat la Camera fnrcgistrﬁrii de Stat. cu nr. 1006600051009 din
"237 septembrie 1998, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. A MMI| 042489
din *16™ martie 2012, cliberatd de Camera de Licentiere, valabil pindla 16.03.2022. pentru

genurile de activitate Constructiile de cladiri. instalatii si rejele tehnico-edilitare, reconstructii,
reprezentat prin Timbaliue Victor - Director, in calitate de Antreprenor, pe de altg parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sd exccute lucrarile Sistemul de alimentare ey apa a s. Corbu. r-nul
Donduseni(descriereq suceintd),Cod CPV: 45247130-0 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de eXccutare. precum si a normativelor. standardelor si preseriptiilor tehnice in
vigoare.

3.  Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 4 luni de g semnarca contractulyj.
primirea ordinuluj de Incepere a executdrij s asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar
ordonatorul de credite.

3.2, Pericada de exceutare poate fi prelungita daci constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoriti unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd 1a nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorulyi general sau ca
urmare a unor evenimente similare destagurate la un vperator economic care este un
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6.1.

furnizor al Antreprenorului general:
¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:
e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista exccutarca
lucrdrilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Bencficiar.
La terminarea lucririlor. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a exccutdrii si a constatdrilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatda ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor. la o nouad solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de cxecutare. cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate i facutd i pentru parti de
constructie distincte fizic si functional,

4.  Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 7101707.00 lei (inclusiv TVA).
Achitarile vor 1i efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarca si acceptarca situatiei de plata
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarca se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie. care confirmd cd lucrarile au fost exccutate conform
contractului.
Receptia finala va I1 efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru luerdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile ¢ind urmeaza sa fie facute modificart la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerca acesteia. partile se vor contorma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.
6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa exccute toate lucrdrile. prevazute in contract, in

a



termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor st graficul de executare s1 de
0 calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd sec executd in subantrepriza,
Antreprenorul general  trebuie 3 prezinte  beneficiarului, lista subantreprenorilor  de
specialitate si luerdrile pe care acestia le vor executg,
0.3, Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice. Ia cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate,
6.4.  Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu esie considerata ca ficind obiectyl unei
subcontractari,

6

=

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiaruluj

Sl intrcagu documcnlalic necesarda pentru executarea lucrarilor contractaie se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenoruluj general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice,

7.2, Antreprenorul general are obligatia si execyte lucrarea, in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentry aceasta el este obligat s3 respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea. are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate s de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitateq,

1.3, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorulyj general se repartizeaza astfol-

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice:

b)  doua exemplare rimin la dispozitia Antreprenoruluj general dintre care un exemplar
S€ pastreaza la santier, jar

¢) altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructij. precum si de catre alte persoane autorizate. inclusiy responsabilul
tehnic atestat.

7.4, Desenele. calculele. verificarile calculelor. caietele de masurdri (atasamentele) st alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasca si sing
cerute de subantreprenoryl proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau - Antreprenorul general. dupa caz, la cererca s In termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituijte la cerere. daci nu s-a convenit
altfel.

7.5. Oferta adjudecata lace parte Integranta din contract. | 4 trebuic sd fic corecta i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract 1 toate operatiunile pentru
terminarea si fintretinereq corespunzatoare a lueririlor, Dupa acceptarea ofertej sale.
Antreprenorul general va prezenta Beneliciarului. spre aprobare. graticul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrdrilor. corelate ey graficul de
executare a lucrarilor, conform ordini tehnologice de executare,

7.6.  Daca Beneficiarul ny emite in timp util dispozitii suplimentare care s& contina instructiuni
sau aprobari. ordine. directive. sau detalii. Antreprenoryl general va notifica Beneficiaryl
prin serisori, de cite ori este posibil, ¢d acestea pot sa provoace intirzicri say intreruperi in
desfasurarea lucrarilor, Notificarea va contine detaliile say dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acesteq au fost necesare, precum si intirzierile say intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. fntrcaga documentatie necesars pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, firs plata. in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza). stabilite prin graficul de
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa $i va intretine toate lucrarile. va asigura forta de munca.
materialele. utilajele de constructii si obiectele cu caracter Provizoriu pentru executares

(%}




1.9,

710,
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7l 2,

7.14.

7.14,

7.16.

Pl

7.18.

7.19,

luerarilor, Acesta Tsi asuma intreaga fesponsabilitate pengpy toate operaiunjje eXecutate pe
santier si pentry procedeele de CXccutare utilizate,
Forma de garantie bancary agreata de Beneficigy este Garantje Bancara, prij, transier, Alte
forme in Cuantum de 5% dip valoareg contractului atribyjg.
Antreprenory| general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. 8¢ angajeaza sj obtina
garantia din partea unei bancj. pentru o suma care Feprezinta garantia Je bunid executare a
contractului. in cuantyp, de _ % din valoareg contractului- atribyiy. Sau - in cazul in care
forma de garantie bancarg agreata de Beneficigy €ste retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 9 djp valoarea lunarz 4 acestora ping g
atingerea uny; procent de 9 dip valoarea contractului, Aceste retineri vor fj fectuate
pini la completarea garantiei de bunj executie. Sumele astfel refinute vop {1 comunicate la o
banca, aleasy de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - $i se vor depune pe un
cont special. [n geest SCOp transferul va fi cfectuat in cel mult 10 zjle lucrdtoare de |4
cfectuareq retinerii, Beneficiary] trebuie s dispuna c¢q banca sa instiinteze Antreprenory]
general de transfery] efectuat, precum $1 de destinatia lui,
rarantia de bund executare SC va restituj Antreprenoryly; general in bazy notificari
Beneficiaruly; catre agentul bancay. Notificarea se vy lace dupa semnareq procesului-verbg]
de receptie finals.
Beneficiary] trebuie sa restityje Antreprenory]y; general garantia |4 termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bunz CXeeutare, daci acesig U a Tnaintat ping |y acea data pretentii
asupra ei. Atita timp nsa ¢t pretentiile inaingge in termen ny S-au rezolva. Beneficiary]
poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limjte|e prejudiciului caugzag
Antreprenory] general garanteyy; cd, la datg receptici, lucrareg CXecutatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si ny este aleetata de vici
care ar diminua say chigy anula valoarea say posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire Sau a celor explicite in contract,
La lucrarile 14 care se fac incercari. S¢ considera calitateq probei indeplinjt; atita timp ¢jy
rezultatele se fnscriy in limitele admise prin reglementirije tehnice in vigoare,

3. Beneficiarul are dreptul de 4 Supraveghea deslasurarey lucrarilor i conformitate ¢y

prevederile contractului, prin fesponsabilii (chnicej atestati. Acestorg |j ge Va asigura accesy]
la Tocul de munca. in ateliere, depozite si oriunde se desfasoars activitati legate de realizareg
obligatiilor contractuale. |4 verere. trebuie s3 | g puna |a dispozitic desenele sl
documemalia de executare pentru examingre $153 i s¢ deg loate lamuririje, conditia fiind ¢g
prin aceasta si ny se divulge taine gle Antreprenoruyj general. Informayjjfe seerete, precum
Si documentagiile secrete vor f considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiaru] este autorizat si emits dispozitiile Pe care le considera necesare executarij
lucrarilor. ¢y fespectarea drepturijor Antreprenoryly gencral. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numaj Antreprenory|yj general i dirigingely; de santicr, cy exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenig Impotriva unyj pericol iminent say declarat. Beneficiarulyj trebuie
sd i se comunice numeje diriginteluj de santier atestat tehnico~pmfbsional. care va dirija
eXecutarea luerdri]or s va verifica calitatea lor din partea Antreprenoryly; general,

Daca Antreprenory] general considery oy dispozitijle Beneficiarylyj sint nejustificate sau
Inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de 4 Executa dispozitiile primite,
In afara cazyly;j In care ele contravin prevederi]or legale. Daca prin executares dispozitiilor
Bcncf'lciarul‘ui S€ creeazi dificulta in Cxecutare. ¢are genereaza cheltujel; suplimentare.
acestea vor fi suporgage de catre Beneficiar,

Trasarea axeloy principale. bornelor de referinta. cailor de circulagie st limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenory|yj general. precum 31 materializarey cotelor de nivel i imediata
apropiere g terenului, sin obligatiuni ale Beneticiarulyj

Pentry verificarea trasiri; de catre Beneficiar say proiectant. Antreprenory] general este
obligat s3 protejeze si si pastreze toate reperele. bornele gy alte obiecte folosite la trasarea
luerarilor,



7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente pusc la dispozitia

7.24.

7.26.

8.1

2.1,

93.

Antreprenoruuj general de citre Beneficiar pentru executarea contractulyj sint hotarftoare.
Antreprenory] general este obligat sa verifice documentele primite si s Instiinteze
Beneficiarul cy privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

. Antreprenorul general are obligatia s3 stabileasca toate relatiile care reglementeazs

raporturile cy subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata Je Beneficiar pentry
respectareca de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

. Beneficiarul are obligatia sa-i procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele

normative, precum $i regulamentele (documentele) care si- permita executarea lucrarilor in
cauza,

- Pe parcursul executari lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a)  indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint caljiativ necorespunzatoare:
inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitatiy ey altele corespunzatoare:

¢)  indepartarea say refacerea oricirei lucrirg sau parti de lucrare necorespunzatoare din
) punct de vedere calitatiy.
In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.. Beneficiary]
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executareg acestor lucrdri. punind
in Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii. sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

. In cazul in care in limpul executarij lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,

artistice sau stiintifice, Antreprenorul general cste obligat sa opreases executarea lucrarilor in
Z0na respectiva si sa comunice Beneficiaruluj, organelor de politie say organclor competente
acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul gencral are obligatia sa menting ciile de
acces libere, sa retragd utilajele. s indeparteze surplusurile de materjale. deseuri si lucrari
provizorii de orice fel. care nu sint necesare, iar |a terminarea lucririlor. Antreprenorul
general va evacua de pe santicr toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

- Antreprenorul general trebuie sa obtina. pe propria cheltuiala, toate avizele st aprobrile si sa

plateasca toate taxele necesare legate de executareg lucrarilor. precum $1 pentru bunuri say
drepturi afectate sau care pot 11 afectate de executarca lucrarilor. Beneficiary] va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acestg,

8. Forta de munci

Antreprenorul general $1 subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate ey prevederile
legislatiei in vigoare,

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de exceutare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul say Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere. forta de munca. instrumentele. utilajul si
materialele necesare pentru examinarea. masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si Tncercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevdzut in documentatie. in cay contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lueriri say materiale
puse in opera vor i suportate de Antreprenory] general, daca se dovedeste ca materialele nu
sint - corespunzitor calitative say manopera nu este in conformitate ey prevederile
contractului. In caz contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.



94,

235,

9.6.

9.7

9.8.

i)

9.10.

10.1.

10.4.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alts Persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier $i I locurile unde se pregateste lucrarea. in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite firg aprobarea responsabilului tehpic atestat
si. dupa caz. g proiectantului. Antreprenorul general asiguring posibilitatea acestora s
examineze si sa urmareases orice lucrare care urmeny sé fie ascunsa. A\ntreprenorul general
Va anunta responsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de cite orj astlel de lucrari. inclusiy
fundatiile cladirii. sing gata pentru a i examinate, Responsabilul tehnice alestat i proiectantul
Vor participa la examinares $i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenoryl general va dezveli orice parte sau parti de lucrare |g dispozitia Beneficiarului
$i va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci cste cazul. Dacd se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatici de executare,
dezvelirea, refacerea si‘'sau repararca vor fj Suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenoryl gencral.
Beneficiarul trebuie s3 puna la dispozitia Antreprenorulyi general, In cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren fecesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  caile de acces rutier si racordurile de cale TErata;

¢)  racordurile pentru utilitati (apa. gaz, encrgie, canalizare ete.) pind la limita

amplasamentului santierului,

Costurile pentry consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai mulior antreprenorsi,
costurile se suporta proportional de citre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiaruluj. precum si cele care ny respectd prevederile contractulyi. farda a
exista in acest sens o dispozitic expresa a Beneficiarului, nu vor f1 platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa fnlature aceste luerari. in termenul stabiljg cu
Beneficiarul. De asemenca. el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare $i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea i inregistrarca contractului in modul
corespunzator si primirea ordinuluj de cxecutare,

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentuluj contract-model este de
5 ani.

= Perioada de garantie curge de la data receptici finale si pind la expirarea termenuly; prevazut

la punctul 10.1 din prezentul articol.

- Antreprenorul general are obligatia ca in perivada de garantie sj inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractuluj. pe chelwiala proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, luerarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
cvaluat si platit ca lucrar suplimentare.

1. Raspunderea partilor

- Partile de contract raspund, fiecare, peniry greselile proprii, precum $i pentru cele ale

reprezentantilor lor legali st ale persoanelor fizice st juridice pe care e utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce Jo revin.



LEg,

11.8.

contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti q
cuantumului raspunderij pentru dauna provocata se 1 g tine scama de gradul de vinovitie a
ficcarui partener in producerea acesteia. daca in clauzele contractuale ny s=a prevazut altfe].
Daca prejudiciul cauza lerter persoane este urmare o unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea. numaj daca
Antreprenorul general |-g instiintat in prealabi] de pericolul legat de exccutarea dispozitiei.,

- Dacé in legatura ey executarea lucrarilor de construetii s¢ produce o dauna unuj tery, partile

- Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incdlcarea sau deteriorareg drumurilor de acces say 2 retelelor de wiilitai, terenurilor
limitrofe prin depozitarca de pamint. materiale say alie obiecte. precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a luerdrii. la
modul de  asigurare impotriva accidentelor. Iy cialitatea materialelor say partilor de
constructie. utilaje tehnologice ete.. livrate de Beneliciar. precum sI cu privire la lucrarile
exceutate de alti agenti economici. atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in seris.
Beneficiarului, imediat $i pe cit posibil, fnainte de inceperea lucrarilor, Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile i livrarile sale.

- Antreprenorul general trebuie sa asigure lucririle cxecutate si dotarile pe care le are la

dispozitic impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar, E)
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii luciarii datorita actiunilor atmosferice sia
apel si sa indeparteze zapada si gheata,

Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oriciry; regulament sau
hotéariri ale autoritatilor administratiei publice localc sau ale altor organe locale. legal
constituite. si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

. Daca motivele constringerii sau  ale intreruperii -+ sint imputabile uncia dintre partile

contractante. atunci cealalia parie poate emite pretenti privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot {1 dovedite,

Pentru refuzul de a executa luerarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
buna executare a contractului, in cazul in care eq g fost constituita in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5%
[indicati procentajul| din suma totala a contractului.

- Pentru executarea cu intirziere 4 lucrarilor. Antreprenorul poartd raspundere materiala in

valoare de 0.1% din suma lucrérilor. pentru fiecare 7i Je intirziere. dar nu mai mult de %
[indicati procentajul| din suma totald g prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depaseste . zile, se considera ca fiind refys de a executa lucrarile previzute in
prezentul Contract si Antreprenorul | se va retine garantia de buna executare a contractului,
in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punetului 7.9.

I1.10. Pentru achitarea cy intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de %

lindicati procentajul| din suma lucririlor. pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai mult de
% |indicati procentajul| din suma totala g prezentului contract,

ITL.11. Beneficiarul nu va fi tesponsabil pentru nici un ol de daune - interese. compensatii

platibile conform prevederilor legale. Tn privinta sau ca urmare 2 unui accident sau prejudiciy
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenoryl general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezulting din vina Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

- In cazul litigiilor privind calitatea si proprictatile materialelor de constructic. procedurile de

verificare. corectitudinea cfectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite. fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti. sa ceard efectuarca unor cercetari de



14.1.

o e

e

I4.4.
14.5,

cdtre o institutic publica de cereetare. Costurle cereetdrilor efectuate se suporta de partea g
carei culpa a fost dovedita.

13. Reziliereg contractuluij

- Antreprenoruyl general poate cere rezilierea contractului, dacj -

(8]
Pe Antreprenory] general in situatia de g U putea executa lucrarey:
b)  Beneficiaryl U onoreazi o plata scadents mai mult de 3 Junj:
¢)  Beneficiary] notifica antreprenopy] general ca din motjye neprevazute si datorita unoy
conjuncturi economice ij este imposibil s3 continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

a)  Beneficiary] nu-si indeplineste o obligatic care este in sarcina sa si prin aceasta pune

2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenory] general a fost declarar lalit. intrg in lichidare in vederea [uzionarij say
arc o ipoteca pe capital;

b) Antreprenory] general a abandongy contractul:

¢} Antreprenoruy] general nu incepe lucrarje fara sa aiba un MotV justificat sau ny reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primireg dispozitiei scrise de
reincepere 3 lucrarilor:

d) Antreprenorul general nu a Indepartat materialcle necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

. Cererea de reziliere g contractului pentry motivele mentionate |a punctele 13,7, si 13.2. din

prezentul articol se va comunica in scris pPartii contractante oy cel putin 13 vile lueratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

- Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoeg comisia de receptie care va

efectua receptia cantitativa si calitatjvy 4 lucrarilor executate,

. In cazul rezilierij contractului, Beneficjary] va intocmi situatia lucriri]or efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si luerarilor Provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
Urmeaza sa le plateases in conformitate cy prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sg e suporte Antreprenorul general din ving ¢aruig S-a reziliat contractyl.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numaj dupa expirarea perioadei de garantic
(dupa efectuarea receptici finale), iar in cazurile prevazute | literele ¢ s d) punctul 13.2,
din prezentul artjco] dupa rezilierca contractuluj.

- Dupa rezilierea contractului, Beneficjary] poate continua executareg lucrarilor ¢y respectareg

prevederilor legale.
4. Disporzitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentu contract) vor fi ¢itje st vor i interpretate ca
fiind parte integranta g prezentului contracy:
prezentul formular de contract completat s semnat:
oferta, formulary] de oferta si anexa g formularul de oferta;
listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferts st listele cy consumurile de resurse
anexate.

. Documentele contractului vor ; intoemite in limba de star . iar in caz Je neeesitate, in altg

limbd de circulatie internationala.

- In cazurile in care apar ambiguitati say discrepante in clauzele prezeniulyi contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenory)
general,

In documentele contractului nu se pot face modilicari [dra acordy] ambelor parti.

Prezentul Contract ¢ considerd incheiat |y data semniri sLointra in vigoare dupa



inregistrarea luj de catre Agentia Achizitii Publice si. dupa caz . de ¢
sau de catre una din trezoreriile teritoriale gje Ministerulyi Finantelor,
decembrie 2019,

14.6. Prezentul Contract reprezints acordul de vointa al ambelor parti si ¢
lulie 2018 .

14.7. Pentry confirmarea celor mentionate mai sus. Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cy legislatia Republicij Moldova, la data st anul indicate maj sus.

atre Trezoreria de Stat
fiind valabil ping 1a 31

Sle semnal astazi, 25"

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
: Adresa: . Chising s Y .
Adresh s.Corbu r-nul Dondusen;j e I]\/]lun Chigindu, st Mesager
Tel./Fax: 025142564,0()8476007,025I42578 Tel/Fax: 022 876239

Denumirea . , : Denumirca B "Moldindconbank" SA
Bancii: MF-Trezoreria de Stat

Bancii: gy "Posta Veche", Chisinau

Adresa ) Adresa mun. Chisindu, str, Calea
Bancii; Or.Balti Bincii: Orheiului, 105/
cod R EZMD2X “ MOLDMD2X307
Bancar: Bancar:
o e MDOSTRPDAW3192308 0775AB e e D24ML00000000022243204
decontare: dccm.narc:
Cod fiscal: - 1007601006807 Codtiseal: 1006600051009

16. Semnaturile partilor

9




Investitor comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

PROCES - VERBAL DE REC EPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 3 din 20.12. 2020

privind lucrarea _Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare,comuna Grinaut Moldova, raionul
Ocnita

cxecutatd la obiectul Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare,comuna Grinaut Moldova raionul
Ocnita in cadrul contractului Ne 44 din » 03 .. _octombrie 2018. incheiat intre S.R.L.
“Devastcom” si Primaria comuna Gtrinaut Moldova pentru lucrari de / reconstructie/ finalizare a
constructiei. In suma de 4620013 lei

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatie Ne _02 din 12 octombrie 2018 eliberata de
Priméria comuna Grinaut Moldova cu valabilitatea pind la “ 12 “ octombrie 2020

2. Comisia de receptie si-a desfigurat activitatea in intervalul 18-20 decembrie 2020, fiind
formata din:

Pregedintele comisiei:  Alla Cebotari -Primar comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

Membrii:
Vladimir Minascurta - presedintele asociatiei Socio-ecologice “CRINMOLD”
Ina Placinta - contabil sef
Ludmila Andronic - secretarul Consiliului local
Veronica Gadimba - consilier local
Silvia Corsan - inspectia pentru Protectia Mediului r-nul Ocnita
Alexandru Vacari - serviciu USP a sectiei SE QOcnita
Pavel Gisca - coordinator teritorial Ocnita.CSP Edinet
Gheorghe Guzun - diriginte de santier
Igor Cervatiuc - responsabil tehhnic
Ivan Brega - responsabil tehhnic

3. Au mai participat la receptie:
Victor Timbaliuc - director SRL “Devastcom”
4. Constatarile comisiei de receptie:
1). din documentatia scrisa si desenati,care trebuia prezentata au lipsit sau sint incomplete piesele cuprise
in lista —anexa Ne. 1.
2).lucrarile cuprinse in lista-anexa Ne.2 nu au fost executate.
3).in lucrérile cuprinse in lista-anexi Ne.3, nu s-au respectat prevederile proectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute,propune: a receptiona obiectul, alimentarea cu
apa a satului Rediul Mare.comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin: _terminarea lucririlor la obiectul.
alimentarea cu apa a satului Rediul Mare comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele: a receptiona obiectul, alimentarea cu apa a
satului Rediul Mare.comuna Grinaut Moldova. raionul Ocnita

|

t)




71. Descrierea obiectului recomendat spre recepiie:
I Obiectul: Alimentarea cu apa a satului Rediul Mare.comuna Grinaut Moldova, raionul QOcnita

destinatia —neloctivi

l 8 Prezentul process — verbal, contin 1 filesi 1 anexe numerotate, cu un total de 1 1 file, a fost incheiat
astizi in 5 exemplare

Alla Cebotari S Ltptes || 2

Vladimir Minascurta LA : & LATIA (93'?:.

Ina Placinta

Ludmila Andronic

Veronica Gadimba
Silvia Corsan

Alexandru Vacari

‘ / Pavel Gisca

Gheorghe Guzun

gwn 0 4

l I‘{—' - ['&_ \N 5 L
] 70 % ,-, asm ity
Igor Cervatiuc 1:" 59' ” Neluprny

AP / B
Ivan Brega e ! AL /%
l VAARNS JL’

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere tehnica:

! Lucrarea:

Alimentarea cu apa a satului Rpdfifviare comuna Grinaut Moldova, raionul Ocnita

»n§ » o3

Igor BORDJA p

"hpunn
Pry
10.Lucrarea: _“Alimentarea cu apa asatu
Ocnita”

Transmisa: Primita :

Executantul Investitorul:

, 208
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