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IP LT,r$tefan cel Mare, Drochia Anexanr.2

,, a construcliilor qi instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE F'INALA
Nr. 01 din 12,01.2024

privind Lucrdri de reparative capitala interioara a cabinetelor la et. 4, bloc C la IP LT ,,$tefan cel
; Mare,, Drochia, _in cadrul contractului nr. 98 din 27.12.2023*incheiat intre_ IP LT ,,$tefan cel Mare,,: Drochia ,, , prezentat prin Capcelea Svetlana, director, in numele Beneficiarului, qi antreprenorul

general SRL ,,Ludmila Agroconstucfii,, ,prezentat prin Ludmila Stanila - administrator, pentru Lucrdri
de reparative capitala interioara a cabinetelor la et. 4, bloc C la IP LT ,,$tefan cel Mare,, Drochia.

1. Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaliei nr. - din
eliberatd de - . , cu valabilitate pina la .

2. Comisia de recepfie qi-a desftqurat activitatea in intervalul _12.01.2024, fiind formatd din:
1 Presedintele comisiei , primarul com. Crihana Stratulat Ion

Membrii comisiei:

2 Director IP LT ,,$t. C.t Mare,, Drochia Capcelea Svetlana
3 Contabil-qef r ftailean Elena
4 Consilier local Beiu Alexandru
5 Antreprenorul SRL ,,Ludmila Agroconstrucfii,, Ludmila Stanila
6 Diriginte de Eantier Lopatiuc Natalia
7 Responsabil tehnic Lipciu Boris

2. Au mai participatlareceplie:

3. Comisia de receptie frnald, in urma examindrii qi analizei lucrdrilor efectuate qi a
documentelor cuprinse in Cartea tehnic[ a construcfiei, a constatat urmdtoarele:

1) lucrdrile pe specialiti{i au fost executate qi recepJionate conform listei-anexd nr. 1;
2) lucrdrile au fost complet terminate la data de _08.01 .2024;
3) observaJiile comisiei de receplie finalf, slnt prezentate in lista-anexd nr. 2;
4) Cartea tehnicd'a constructiei gi fiqa sintetic[ a obiectului au fost (nu au fost) completate;
5) instruc{iunile de exploatare qi urmdrire a comportdrii in timp a obiectului (nu) sint in posesia

utilizatorului;
6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzltor in perioada de la terminarea

ei la data de _08.01 .2024 pini in prezent, respectiv pe o duratd de 

-_ 

luni, constatarile
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _2 823 725,79Iei, conform listei-anex[ nr. 1.

4.inbaza constatdrilor fbcute, comisia de receptie final[propune:

De recep{ionat obiectul
Lucrlri de reparative capitala interioara a cabinetelor la et. 4, bloc C la IP LT o,stefan cel

Mare,, Drochia
5. Comisia de recepJie finald motiveazdpropunerea fbcut6 prin:

Constatdrilq in urma examindrii vizuale $i documantatiei obiectului Nu sunt



6. Comisia de recep{ie finald recomanda iu'rni:rtoarele:

De recepfionat obiectul
Lucrlri de repafative capitala interiosra a cabinetelor la et. 4, bloc C la Ip LT,,gtefan cel

Mare' Drochia
6r. Descrierea obiectului recomandal spre recepJie:

Obiectul Lucrdri de reparative capitala interioara a cabinetelor la et. 4, bloc C la Ip LT ,,$tefan
cel Mare.. Drochia

verbal.
conform certificatului despre rezultatele imobil, anexat [a prezentul proces-

ane\e numerotate, cu un totai de

i nspectdrii

?_ file
'.]{)24 la
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7. Prezentul proces-verbal, conlinind _-

file, a fost incheiat astdzi

Comisia de recepfie:

I Presedintele comisiei

Membrii comisiei:

2 Contabil-;ef

4 Consilier local

, director

5 Antreprenorul SRL,,Ludmi la Agrocons u'rr c[i i,,

6 Diriginte de qantier

7 Responsabil tehnic

TRANSMIS:
Antreprenorul
SRL,,Ludmila Agrocostrucfii,,

5_ exemplare.

fur/ 
cup'"rea Svetlana

PRIMIT:
Beneficiarul
Director, IP L.'1- .,$telan cel Mare,, Drochia
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