FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

Denumirea si obiectul contractului 1. Constructia ., Pietei agroalimentare cu pavilion din s. Sirata Veche r-ul
Filesti”

2. Numarul si data contractului Nr: C&W-044/18PRRECI din 09 septembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului (client) Priméria s. Sarata Veche si UCIPIFAD

4. Adresa beneficiarului or. Chisiniu, bd. Stefan cel Mare 162, oficiul,1304

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la indeplinirea contractului contractor — (antreprenor)

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a incheiat n echivalent
contractul dolari SUA
a) initiala 1) 724 999,00 lei (fara. TVA) -
(la data semnarii contractului )
b) finala 1) 889 011,00 lei (fara. TVA) -

(la data finalizarii contractului)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 1.) 3 luni

b) efectiv realizata 1.) 4 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale

Tncheiate cu beneficiarul au aparut lucriri adaugitoare

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nrl din 21.12.2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire In mod special la suprafete sau

volume fizice ale principalelor capacitéti si categorii de lucrari prevazute in contracte -

Data completarii: 17.10.2019

Semnat:

Digitally signed by Gutu lurie
. . Date: 2022.07.27 16:03:28 EEST
Nume: Gutu lurie Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,.Danlevita”




INVESTITOR: Primaria s.Sarata Veche r,Falesti.

Anexa nr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 21.12.2018

privind lucrarea ,,Amenajarea pietei agricole,.din s. Sirata Veche r.Falesti executata in cadrul
contractului nr. C& W-044/18PRRECI din 9-08-2018 incheiat intre_Primariea s. Sarata Veche r.Falesti
si SRL ,.Danlevita™.

I Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr.6 din 20-08-2018 si certificatul de
urbanizm nr 3 din 20-03-2018 eliberata de Primaria s.Sarata Veche cu valabilitate
pind la 1 ani.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul de la data 21.12.2018, fiind

alcatuita din:

1.Galit Maria - presedinte a comisiei-Primarul s. Sarata Veche..

2. Caras Zinaida — injiner cadastral

3. Vasian Nicolae - Consilier

4. Caras Dumitru - reprez.grupului ,,Client,,.

5. Gronic Alexandru — specialist de dezvoltarea infrastructurii IFAD
6. Guzun lon —R.T.

7.Botnari Gheorghi- D.S.

3. Au mai participat la receptie:

Autorul_proectului 1I,,Vieru Victor,, DL. V. Vieru, Inspectia Ecologica Falesti Dna Mocanu C.
Medic Coordonat Agentia Nationald de sanitate Publicd Balti, DI Bobu lurii, Directia Raionala
pentru supravegherea Alimentelor, DI Balica E., Serviciul situatii Exceptionale Falesti, DI Jimbea V.

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate:

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor ficute, propune:

Catre receptia finald.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Prin decizia Comisiei.

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:

De indeplinit neajunsurile cuprinse in anexele 1,2,3.




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral adresa postald s.S#rata Veche r.Falesti, cu destinatia-
piata agroalimentara, compus din urmatoarele constructii (fundatii din,beton-armat,carcasa metalica a
cladirii invelita cu table ondulata ,WC,si amenajare cu pavaje) cu suprafata totala a cladirii pietei-
140m2 si cu amenajare cu pavaje-513.8m2 cu numarul, conform certificatului despre rezultatele

/ _ inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
i
|
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un
totalde 5 file, a fost incheiat astdzi la data 21.12.2018 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de receptie: Specialisti:

W
Presedinte: ' __ Galit Maria.

7 (Caras Zinaida.

. Vasian Nicolae.

, prenumele, semnatura)

Caras Dumitru.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SRL,,Danlevita,, Primaria s.Sarata Veche

21.12.2018 21.12.2018
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Contract nr, C&W-044/18 PRRECI
de executarea lucrarilor civile privind amenajarea pietei agricole, din s. Sarata Veche, raionul Falesti.
Acest Contract, este incheiat 1a 09 august 2018, intre

Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, in persoana directorului Victor Rosca,
cu adresa mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare 162, oficiul 1304, (numit in continuare “Angajator”),

Primaria satului Sarata Veche, raionul Falesti, reprezentata prin primarul satului Galif Maria, (in comun
cu)

Grupul neoficial de producatori agricoli, reprezentat prin reprezentantul autorizat Caras Dumitru (numit
in continuare “Client”), pe de o parte si

Societatea cu Raspundere Limitata ,DANLEVITA", in persoana directorului lurie Gutu, cu adresa str. Strii
1/a, or. Balti, Municipiul Balti, Republica Moldova, (numit in continuare “Contractant”) pe de alta parte.

Prin acest contract, Clientul isi manifestd vointa ca Contractantul sa execute lucrarile civile privind
amenajarea pietei agricole, din s. Sarata Veche, raionul Falesti, contract nr. C&W-044/18 PRRECI (in
continuare numite “Lucrari”). Clientul si Angajatorul au acceptat Oferta Contractantului de executare si
realizare a unor astfel de Lucrari si de inlaturare a oricaror defecte in legatura cu acestea.

Acest Contract confirma urmatoarele:

1. in acest Contract, termenii si expresiile vor avea sensurile care le sunt atribuite in Conditiile
Contractului mentionate in continuare, si vor constitui, vor fi percepute si interpretate ca parte a
acestui Contract.

2. Referitor la platile care vor fi efectuate de catre Angajator in contul Contractantului, dupa cum este
stipulat in continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Clientul sd execute si sd realizeze
Lucrdrile si sa inlature orice defecte in legatura cu acestea in corespundere totala cu prevederile
Contractului.

3. Prin prezentul, Angajatorul convine sa plateascd Contractantului pentru executarea si realizarea
Lucririlor coordonate de citre Client si pentru inlaturarea defectelor in legatura cu Pretul Contractului
sau o astfel de sumi devenits scadenta in baza prevederilor Contractului la data si in modul prescrise in
Contract.

intru confirmarea acestui fapt partile au convenit ca acest Contract va intra in vigoare la data semnarii lui

indicata la inceputul acestui Contract. -

Rechizite bancare:

Angajator Client Contractant
[ UCIP-IFAD k PrimdriasatuluiSarata | SRL,DANLEVITA” ‘
MD 2001.Chisindu, bl Stefan cel Mare 162, of 1301 Veche, raionul Falesti si ‘ MD-3100 mun. Balti, str. Strii, 1A
Fliiditor MF-TT Chisinau Bugetul de Grupul neoficial de ‘ Codul fiscal: 1003602004927
Stat Unitatea IFAD
it it iy o5 producatori agricoli Cod TV A: 1202694 ‘
Prestatorul Ministerul Finantelor- Cont IBAN: '_
platitor Tresnteria de Stat MD91CM000225104980140930 |
Codul bancii  TREZMD2X | BC.COMENRTBANK® S.A,
IBAN: MD97TRPIAA319220C15465AE Cod bancar CMTEMBDEXSOD |
Tel. 022 225046 | Tel: 069232448 ‘
| e | . - =t
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Datele Contractului

Cu exceptia cazului cdnd va fi indicat altfel, toate Datele Contractului vor fi completate de cdtre Angajator inainte de eliberarea

documentelor de ofertd. Graficele si rapoartele care vor fi oferite de catre Angajator vor fi anexate.

# Referinta

L fmprumutatul este: Republica Moldova
“IFAD” inseamni: "Fondul International pentru Dezvoltarea Agriculturii”.
“imprumutul” inseamna: un "imprumut IFAD"

2 Clientul este: Grupul-client - Primaria satului Sarata Veche, raionul Falesti, agenti
economici si locuitori ai satului.

Adresa: s. Sarata Veche, raionul Falesti
Primar: Galit Maria, 69059257

3 Reprezentantul Autorizat al Grupului-client este:
Numele: Caras Dumitru, 69325319
Adresa: s. Sarata Veche, raionul Falesti

4., Angajatorul este: Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor - IFAD.
Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 162, oficiul 1301-1304
Numele Persoanei Autorizate: Victor Rogca, director

5 Responsabil Tehnic

X Nume/Prenume/date contact:

6. Numele si numirul de identificare a Contractului sunt:

Lucrari civile privind amenajarea pietei agricole, din sat. Sarata Veche raionul Falesti
nr. de identificare a contractului C&W-044/18 PRRECI

i Lucrérile sunt formate din: executarea lucrarilor civile privind amenajarea pietei
agricole, din s. Sarata Veche, raionul Falesti.

8. Nu se va permite efectuarea schimbarilor in cantitati. Contractantul va respecta strict
cantitatile incluse in lista cantitdtilor de lucrari. Nicio schimbare propusa nu va fi intreprinsa
fara aprobarea Angajatorului.

2. Data Inceperii va fi: in decurs de 10 zile de la data semnarii contractului

10. Datasolicitatd pentru Finalizarea tuturor Lucrarilor va fi:

30.10.2018, insi contractul va fi valabil pind la.30.12.2019 dupa expirarea perioadei de
garantie, inlaturarea defectelor si achitarea completa cu contractantul.

Termenul limita pentru finalizarea tuturor lucrarilor de constructie poate fi extins pe un
termen maxim de 15 zile calendaristice, altfel vor fi aplicate penalitatile conform pct.21.

11. Urmatoarele documente sunt, de asemenea, parte a Contractului:

Programul/Orarul de lucru

12. Contractantul va prezenta un program revizuit pentru efectuarea Lucrarilor:
in termen de 20 zile de la primirea Scrisorii de Acceptare.

13 Data transmiterii santierului Contractantului: in termen de 10 zile din data semnarii

Contractului [Dacd obiectul este predat pe sectiuni, aici vor fi enumerate diferite date.]
14. Santierul este amplasat: in s. Sarata Veche, raionul Falesti.si este descris in desenele tehnice.
15. Perioada de Raspundere pentru Defecte este: 6 luni dupi emiterea Certificatului de

Finalizare Materiala.
* dacd termenul de garantie expird in perioada rece a anului acesta se va prelungi incd cu 3 luni
* dacd la executia lucrdrilor de constructie au fost depistate abateri de la proiect, daca nu a fost

respectata tehnologia de constructie confirmatd prin acte de constatare, termenul de garantie va
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16.

17.
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fi extins pina la inldturarea totald a abaterilor.

Urmitoarele evenimente vor fi de asemenea pasibile de Compensare: [11]
Nu se aplica, sau numai in cazul de aprobare suplimentara de catre Angajator.

Limba documentelor Contractului este: Limba de stat [3]
Legislatia aplicabild pentru Contract este legislatia: Republicii Moldova. [3]
Toate litigiile care apar intre parti in baza acestui Contract pot fi solutionate in [3]

conformitate cu Legislatia: Republicii Moldova.

Ajustarea pretului contractului: [28]
Nu poate fi ajustat in conformitate cu Clauza 28 din Conditiile Contractului.

Procentul retinut din fiecare plata este: [31]
in calitate de garantie pentru perioada de intretinere, vor fi retinute cate 5% din fiecare

plata. La semnarea Certificatului de Finalizare a lucrarilor, se va retite 5% din pretul
contractului pentru perioada de intretinere.

2,5% din pretul total al contractului sau 50% din mijloacele retinute vor fi platite
Contractantului, atunci cand lucrarile vor fi finalizate gi deficientele identificate vor

fi inlaturate.

Ultimele 2,5% din pretul contractului vor fi platite la sfargitul perioadei de
raspundere pentru defecte, dupa corectarea definitiva a defectelor depistate si
semnarea Certificatului de indeplinire Finala de toate persoanele relevante.

Penalitatile percepute de la Contractant pentru depasirea neintemeiata a datei planificate de [32]
finalizare a lucrarilor vor constitui: 0.20% pe zi din pretul contractului. [18-19
Orice prelungire justificata prin argumentare a termenului de incheiere a lucrarilor, convenita

de comun acord intre Parti, va fi valabila doar in forma scrisd, nu mai tarziu de data finalizarii

lucrarilor, stabilitd in punctul 10 de mai sus.

Suma maxima a penalitatilor percepute de la Contractant nu va depasi: [32]
10% din Pretul final al Contractului.

Angajatorul nu va plati Contractantul in avans pentru indeplinirea lucrarilor de constructii.

Garantia de Executare va fi prevazuta pentru urmatoarea suma minima echivalenta ca "~ [34]
procentaj din Pretul Contractului:
Garantia Bancara pentru 5% din Pretul Contractului.

Formularul tip al Garantiei de Executare acceptat de citre Angajator va fi: [34]
Garantie Bancara dupa cum este prezentat in Documentele de Oferta.

Procentajul perceput la valoarea lucrului nefinalizat, in caz de reziliere a Contractului, care [38-39
reprezinta cheltuieli suplimentare pentru Angajator pentru Finalizarea Lucrarilor este: 10%.

Pretul total al contractului constituie 724 999, 00 MDL(saptesute douazeci si patru mii
noui sute noudzeci si noua lei, 00 bani).

Plata va fi efectuata in:

Lei Moldovenesti conform certificatelor de plata la prezentarea proceselor-verbale de
indeplinire a lucrarilor de constructie. Din suma totald de 724.999, 00 MDL , in anul curent
vor fi achitate 688.749,05 MDL, iar retinerea de 36.249.95 MDL se va achita in anul 201 9 dupa
expirarea perioadei de garantie.

Conform Hotararii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, UCIP-IFAD este in drept de-a
efectua procurarea de marfuri siservicii scutite de TVA cu drept de deducere. = yolLb0r4
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