
1 Lucrari de constructie pe platformele A, B, C 6 013

2 Costructia terenului de baschet 374

3 Costructia terenului de volei 174

4 Costructia terenului de joaca pentru copii 228

5 Lucrari de amenajare pe platforma A 2 622

6 Lucrari de amenajare pe platforma B 945

7 Lucrari de amenajare pe platforma C 1 401

TOTAL 11 757

Semnat: ____________________________
Nume: Ciornei Elena
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei  S.R.L.”Barzine-Cons”

FORMULARUL F3.3

(denumirea lucrărilor)

04.2021  -  09.2023

2021 2022 2023

3 ani de lucru
Lucrări şi cheltuieliNr. mii lei

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea și consolidarea luncii rîulețului din centrul s. Onișcani r-nul Călărași
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