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PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE (RECEPTIE)
a produselor care fac obiectul contractului de achizitie nr. 9646 / 24.11.2023

Comisia de realizare a achizitiilor si de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de
achizitie din cadrul Proiectului cod 1259693355 cu titlul ,,Intirirea capacitatii digitale a Universitdtii
POLITEHNICA din Bucuresti pentru cresterea excelentei” finantat in cadrul apelului Granturi pentru
digitalizarea universititilor in baza contractului de finantare nr. 14030/ 16.09.2022, numita prin decizia
nr. 1606/ 20.12.2023 a Rectorului Universititii Nationale de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti,

s-a intrunit astazi, 21.12.2023, incepand cu ora 10:00, in sedinta organizata la sediul
principal al proiectului situat in Spl. Independentei nr. 313 , sector 6, Bucuresti, Roméania,

in vederea receptiei finale a urmitoarelor produse prevazute in Planul achizitiilor din
Cererea de Finantare a Proiectului cod 1259693355 cu titlul "Intéirirea capacitatii digitale a Universititii
POLITEHNICA din Bucuresti pentru cresterea excelentei” actualizat prin Actul aditional nr. 2/15.11.2023
al Contractului de finantare nr. 14030/ 16.09.2022:

Nr. Denumirea produselor Cantitate | Unitate de | P.U.,, RON | Valoare, RON | Valoare,
crt. masura fara TVA fara TVA RON cu TVA
1 Lot 2. Poz. 120. Platforma | 1 set 5.915.664,51 | 5.915.664,51 7.039.640,77

distribuita de prelucrare date
masive si invatare interactiune
om-robot

Specificatiile tehnice detaliate pentru fiecare articol sunt prezentate in Anexa 1 la prezentul proces - verbal.

La sedinta au fost prezenti / au participat din partea Universitatii Nationale de Stiinta si Tehnologie
Politehnica Bucuresti (UNSTPB) membrii comisiei de receptie numita prin decizia nr. 1606 /20.12.2023 a
rectorului UNSTPB (anexata), alcatuita din Gheorghe DINU, Mihai CARABAS si Mihai DASCALU, iar
din partea Furnizorului - S.C. ETA2U S.R.L., domnul Romulus Lucaciu.

Comisia de receptie care reprezintda UNSTPB la nivel institutional si reprezentantii autorizati ai
furnizorului au procedat la predare — primirea (receptia) produselor achizitionate, in conformitate cu
prevederile Contractului de achizitie nr. 9646 / 24.11.2023, cu anexele aferente (Adnexa I - Caietul de
sarcini, Anexa 2 - Propunerea tehnica si Anexa 3 — Propunerea financiarad).

Comisia de receptie care reprezintd UNSTPB la nivel institutional si reprezentantii autorizati ai
furnizorului consemneaza urmatoarele:

1. Cu privire la receptia administrativa / fizica a produselor achizitionate s-a constatat ca:

- Verificarea fizica a coletelor primite la destinatia finala a proiectului, care consta in verificarea

starii fizice si in verificarea concordantei dintre numarul de colete primite, tipul de echipament
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inscriptionat / colet si datele corespunzitoare Inregistrate / aviz de Insotire a marfii respecta
prevederile Contractului de achizitie;
2. Cuprivire la receptia / evaluarea cantitativa realizata la nivel de produs achizitionat s-a constatat
ca:

- Verificarea documentelor de Insotire a marfii (avize de insotire / AWB-uri, factura fiscala,
certificate de garantie tehnica si de calitate acordata de Producétori / Furnizor, certificate de
conformitate cu standardele internationale, documentatii tehnice asigurate de Producétori
(manuale de instalare / configurare, intretinere, operare / utilizare etc.), declaratii ale
Producatorilor pentru confirmarea garantiei si / sau a serviciilor asigurate in perioada de
garantie, autorizari emise de Producétori sau de distribuitorii autorizati ai acestora in Romaénia,
respecta prevederile Contractului de achizitie;

- Verificarea conditiilor de integritate / stare fizica la livrare — echipamente noi / nefolosite, de
ultima generatie, complete — cu toate accesoiile necesare functionarii, Tn ambalajele originale
de la Producatori, nedeteriorate fizic, respecta prevederile Contractului de achizitie.

3. Cuprivire la receptia / evaluarea calitativa, realizata la nivel de produs achizitionat, s-a constatat
ca:

- Verificarea configuratiilor tehnice / fizice, care consta in verificarea conformitatii parametrilor
tehnico — functionali / produs livrat la destinatia finald, cu specificatiile tehnice
corespunzatoare prevazute in Propunerea tehnicd, cu specificatiile / parametrii tehnici /
functionali specificati in documentatia tehnica asigurata de Producator si cu specificatii tehnice
minime prevdzute pentru produsul respectiv in Caietul de sarcini respectid prevederile
Contractului de achizitie.

- Verificarea / testarea functiondrii / configurarii functionale in conditii normale de functionare,
care constd in verificarea functionald la parametrii proiectati — prevdzuti in documentatia
tehnica asiguratd de Producétor / produs livrat / instalat la destinatia lui finald, respecta
prevederile Contractului de achizitie.

Concluzie: toate produsele care au fiacut obiectul achizitiei sunt conforme, au fost instalate la
destiantia lor finala si functioneaza la parametrii proiectati (prevdzuti in documentatia tehnica
asiguratd de Producdtor).

Comisia de receptie si reprezentantii autorizati ai furnizorului au realizat receptia produselor
achizitionate si au constatat faptul ca produsele care fac obiectul contractului de achizitie nr. xx / xx.xx.2023
au fost receptionate si instalate / puse in functiune la destinatia lor finald, cu respectarea prevederilor
Contractului de achizitie aferent.

CONCLUZIE:

Comisia de receptie constatd si consemneazi ci echipamentele previzute in cadrul contractului de
achizitie nr. 9646 / 24.11.2023, in valoare de 7.039.640,77 lei cu TVA, au fost livrate si receptionate /
instalate / puse in functiune la destinatia finala, cu respectarea prevederilor contractului sus —
mentionat si anexelor acestuia.
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Prezentul proces-verbal, continand 3 file a fost incheiat astazi 21.12.2023 la UNSTPB in 3 exemplare, doud
pentru beneficiar si unul pentru furnizor.
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