GRAFICUL DE PRODUCTIE

”Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al Primariei Ilenuta,r-nul Falesti”

Denumirea organizatiei beneficiare:

Denumirea organizatiei de proiectare:

Primariei Ilenuta, raionul
Falesti

Institutia Publica
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Constructii si Locuinte

Nr.

Denumirea
etapei

Termenul lucrari

2

3

Planul Urbanistic General com. Budesti, mun.

Chisinau

& luni

inclusiv:

Etapal (30%)

2 luni

Colectarea datelor initiale si pregatirea materialelor

topografice
Incadrare inTeritoriu
Situatia existente. Zonificarea teritoriului
Disfunctionalitafi si prioritati

Etapa II (30%)

3 luni

Studii de fundamentare

Reglementari. Zonificarea teritoriului

Unitati teritoriale de referinta

Reglementari. Cai de comunicatie si transport
Obiecte de utilitate publica

Reglementari. Circulatia terenului
Reglementari. Zone industriale

Etapa III (30%)

3 luni

Studii de fundamentare

Reglementari. Alimentare cu apa si canalizare
Reglementari. Alimentare cu energie electrica,
Reglementar Energie termica si Gaze naturale
Protectia mediului

Regulament Local de urbanism

Memoriu general

Etapa VI (10%)

Avizarea proiectului

“Executant”:

Director IP OATUCL
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Nicolae Lupusor
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