
OFERTĂ TEHNICĂ – METODOLOGIA DE LUCRU  A 
SUPRAVEGHETORULUI TEHNIC 

 

2. Strategie si resurse 
 

SRL ”FAITEC-M” ca responsabil tehnic in cadrul proiectului “Reabilitarea 
,modernizarea si dotarea Muzeului de Istorie si Etnografie din mun. Balti” va aciona in baza Legii 
privind calitatea in constructii nr.721 din 02.02.1996, Hotarirea Guvernului R.M. nr.361 din 
25.06.1996 ,Hotarirea Guvernului R.M. nr.285 din 23mai1996 si reglamentarilor tehnice in 
vigoare. 

Sarcinile care stau la baza implementarii contractului prevăd următoarele: 
-transmiterea catre executant a proiectului de executie cu semnarea procesului –verbal 
corespunzator 

- îndeplinirea capitolelor din Cartea tehnica a constructiei obiectului si cerintele catre proiectant si 
antreprenor privind indeplinirea capitolelor specific lor 

- zilnic va monitoriza cu iesirea la obiect calitatea lucrarilor executate de catre antreprenor strict 
conform proiectului de executie 

- se va verifica calitatea materialelor utilizate de catre antreprenor prin cererea de certificate de 
conformitate si agremente tehnicepentru produse, procedee si echipamente 

- va solutiona problemele tehnice aparute la executarea lucrarilor  si dupa necessitate va atrage la 
solutionare proiectantul si experti in domeniu 

- vor fi strict verificate ,masurate volumele de lucrari executate si prezentate spre plata de catre 
antreprenor ,semnate si prezentate investitorului 

- lucrarile executate necalitativ nu vor fi acceptate spre semnare ,se va cere antreprenorului 
desfacerea lor si executare din nou cu calitatea necesara 

- se vor verifica lucrarile ascunse si in faze determinante 

- se va analiza si se va cere executarea graficului de executie a lucrarilor 

- se va informa investitorul ADR Nord saptamanal despre calitatea de execitie a lucrarilor grafiul 
de implementare a contractului si problemele aparute si modul de solutionare 

- va coordona la necessitate schimbarile in proiectul de executie punand la cunostinta investitorul 

- va conlucra sistematic cu proiectantul,constructorul si funizorul de material si servicii pentru 
executarea calitativa a proiectului 

- va stopa executarea lucrarilor in caz ca vor fi depistate incalcari grave si se va informa investitorul  

- să predea catre investitor a proceselor verbale de receptive si a cartii tehnice,dupa semnarea de 
către comisia de receptie finala 

- să întreprinda si alte masuri tehnice si economice care reies din legislatia in vigoare si proiectul 
de executie. 
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